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MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT

Es  redacta  al  present  «Projecte  d’urbanització  d’un  tram  de  l’avinguda  Mare  de  Déu  de
Montserrat de Montornès del Vallès»  per tal de definir totes les tasques necessàries per a poder
desenvolupar  les  obres  constructives  que  assoliran  els  objectius  plantejats.  Concretament  el
projecte  desenvolupa el  tram de l’esmentada avinguda que hi  ha  entre  la  plaça  dels  Països
Catalans i la rotonda amb els carrers Avinguda de Barcelona i Jaume Balmes.

El present projecte té com objectiu principal la renovació d’un tram de l’avinguda esmentada
amb les següents finalitats:

• Renovar l’estat actual de paviments, serveis urbans i mobiliari.

• Millorar la mobilitat per vianants i vehicles.

• Mantenir l’accessibilitat actual, tant a peu com per vehicles, als veïns de la zona.

• Definir  les  característiques  tècniques,  geomètriques  i  econòmiques  necessàries  per  a
realitzar les obres incloses en el present projecte.

2. PROMOTOR

El promotor del present projecte i  de les obres resultants és l’Ajuntament de Montornès del
Vallès.

3. ANTECEDENTS

L’avinguda mare de Déu de Montserrat és un llarg carrer que creua el municipi de Montornès del
Vallès. El tram objecte del present projecte neix a la rotonda on conflueixen aquesta mateixa
avinguda, la carretera de Barcelona, l’avinguda 11 de Setembre i el carrer Jaume Balmes, i acaba
a la  rotonda situada a la  plaça dels  Països Catalans.  Aquest  trams d’uns 150m de vial  i  una
amplada al voltant dels dotze metres és una via d’accés notable a diverses zones residencials.

El tram de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat és un vial de caire residencial amb voreres a
cada banda d’amplades i paviments irregulars que mostra símptomes d’esgotament i envelliment
que han fet plantejar la necessitat d’una intervenció de renovació integral.

El disseny de la nova configuració s’ha desenvolupat amb els objectius de mantenir les opcions de
mobilitat actuals, això és voreres a cada banda, un carril per sentit de circulació de vehicles i un
carril d’estacionament en línia. El present document defineix en tot allò necessari, a nivell de
definició de detalls, aspectes constructius, tècnics, geomètrics i econòmics per a configurar un
document susceptible de ser contractat i efectivament construït.
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4. DADES DE PARTIDA

El  present  projecte  ha  desenvolupat  els  plànols  i  els  posteriors  amidaments  en  base  a  una
topografia de detalla  escala 1:250 que s’ha completat amb la cartografia 1:1000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya.

La cartografia s’ha completat amb la inspecció visual i la presa de mides in situ, de paviments,
distàncies, serveis, mobiliari i altres elements existents.

Els trets generals del disseny d’espais i materials ha estat dirigit pels serveis tècnics municipals.

De la mateixa manera s’han consensuat les infraestructures de serveis  necessàries i  els  seus
punts de connexió.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

La zona on es preveu desenvolupar les obres és el tram de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat
situat entre la rotonda amb l’avinguda de Barcelona i la plaça dels Països Catalans. En aquest
tram de l’avinguda es preveu renovar les voreres, la calçada i  els serveis urbans així com les
entregues en els seus extrems i amb el carrer Vinyes Velles. En aquesta cruïlla es planteja ordenar
dues petites zones de descans amb mobiliari i enjardinament.

Tota la zona és fàcilment accessible per al desenvolupament de les futures obres.

Àmbit d’actuació del present projecte

6. DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

La totalitat dels terrenys afectats pel present projecte es troben en titularitat pública així que
estan disponibles per a la seva reurbanització.
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7. ESTAT ACTUAL

El tram d’avinguda objecte del present projecte presenta a la seva calçada un paviment amb
signes d’esgotament i alguns pedaços. Les rigoles són irregulars i en alguns trams els pendents
transversals no afavoreixen el drenatge. Algunes tapes de registre necessiten un condicionament.
És  un  tram  de  doble  sentit  amb  amplades  de  carril  generoses  i  alguns  trams  d’un  carril
d’estacionament en línia. Les vorades i  voreres són de materials i  estats de conservació molt
diversos. Malgrat hi ha algun tram de vorera i alguns guals en bon estat, la major part de la
longitud les vorades i els guals estan malmesos, així com el paviment de la vorera és  a trams de
nou pastilles gris i a trams de panots ratllats de dos colors amb evident mostres de desgast i poca
regularitat de rasant generant-se alguns entrebancs per enfonsaments i aixecaments de peces. Hi
ha arbrat en algun tram. És un tram que concentra guals de vehicles i portals amb diversitat de
materials,  rasants  i  solucions.  També els  guals  per  vianants  són  fets  amb diverses  solucions
constructives. L’enllumenat presenta irregularitat de separació i de tipologia de llumeneres. Es
troba la mateixa simptomàtica amb la senyalització i el mobiliari. A nivell de serveis també es
detecta  la  necessitats  de  millora  importants  en  les  xarxes  d’aigua  potable,  sanejament  i
enllumenat.

La configuració actual d’aquest tram d’aquesta avinguda evidencia una aparença desordenada i
envellida en la que es fa palesa la necessitat d’una intervenció de reurbanització per a millorar
l’estètica, la funcionalitat i la seguretat d’aquest tram, adaptant-se a la normativa de barreres
arquitectòniques i de mobilitat.

Fotos d’exemple de l’estat actual de l’àmbit de les obres

En general s’aprecia heterogeneïtat en els materials dels paviments, irregularitat en les rasants i
evidents mostres d’esgotament i desgast. El mobiliari i la senyalització tampoc ofereix una imatge
ni funcionalitat adequades, són heterogenis i alguns han patit inclinacions o desperfectes.

Poden estudiar-se més fotografies de l’estat actual de l’entorn a l’annex núm. 1
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Fotos de detall de l’estat actual de l’àmbit de les obres

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres de reurbanització del tram de l’avinguda estaran formades per diferents fases o àmbits
d’actuació que es relacionen a continuació. A l’annex núm.4 es fa una proposta del programa de
les obres que haurà de ser concretat pel contractista i aprovat per la direcció de les obres.

Enderrocs i demolicions
La primera activitats serà la del replanteig i delimitació de les obres. Es prendran les mesures de
seguretat i senyalització per a informar i delimitar l’accés a l’àmbit de l’obra mantenint accés
provisional als veïns afectats.

Posteriorment es procedirà als talls amb disc per a efectuar la demolició de les voreres, vorades,
guals i creuaments de calçada per a poder efectuar les intervencions dels serveis. En una segona
fase de demolició es retiraran els paviments de la calçada. Tots aquests residus seran apilats en
un espai adequat i transportats immediatament a abocador autoritzat mantenint la runa neta per
la seva valorització.

Moviments de terres
L’objectiu d’aquestes activitats serà assolir l’esplanada de base a la cota adequada a cada zona i
amb un acabat pla, compactat i lliure de matèria orgànica i pedres i altres impureses que no
permetin una correcta estesa de les capes de base. L’esplanada haurà de ser aprovada abans
d’aquesta estesa.

En  aquest  moment,  a  les  voreres  es  realitzaran  les  rases  pels  serveis  a  renovar.  Cada  rasa
complira  amb les  dimensions i  prescripcions corresponents.  En una segona fase es  realitzarà
l’excavació de la caixa necessària per a l’estesa de les capes del ferm.

Xarxa de sanejament
Prèviament  a  la  redacció  del  present  projecte,  l’ajuntament  va  realitzar  una  campanya
d’inspecció amb càmera de les clavegueres de l’àmbit. S’adjunta en l’annex 5. En base a aquest
informe s’ha decidit realitzar la substitució de part del clavegueram dins de l’àmbit tal com es
grafia  en  els  plànols  adjunts.  També  s’incorporen  pos  de  registre  en  les  canonades  que  es
conserven  en  aquells  punts  on  s’ha  detectat  la  seva  necessitat.  També  es  contempla  la
reconnexió  de  totes  els  escomeses  particulars  Així  mateix  s’aprofita  la  intervenció  per  a
augmentar la quantitat d’embornals de captació d’aigües de pluja atès són molt escassos.
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Xarxa d’aigua potable i reg
Gairebé la totalitat de les canonades d’aigua que actualment circulen per l’àmbit d’actuació s´n
de fibrociment i serà necessari substituir-les per canonades de major diàmetre i de polietilè d’alta
densitat.  Es farà l’estesa de les noves canonades.  Es preveu la retirada de les canonades de
fibrociment  per  personal  especialitzat  i  un  correcte  tractament  dels  residus.  Es  realitzarà  la
connexió de les  noves canonades i  totes  els  escomeses particulars.  L’obra mecànica de tota
aquesta intervenció es grafia en plànols però no s’incorpora al pressupost del present projecte
atès es realitzarà a càrrec d’altres partides econòmiques municipals. A les cantonades amb el
carrer Vinyes Velles es realitzarà una petita xarxa de reg que alimentarà tot l’arbrat del projecte.

Es  preveu  eliminar  aquest  armariet  i  les  instal.lacions  que  conté,  substituint-lo  per  un  nou
armariet que farà funcions de banc i de barana per salvar el desnivell entre la plaça i la vorera
que contindrà la nova escomesa i control del reg. La connexió es farà a la xarxa existent a la
vorera del carrer Anselm Clavé. Dins l’armariet hi haurà un comptador, una vàlvula i el control del
reg.

Des d’aquest armariet es subministrarà aigua a la font, al reg gota-gota del arbres i al reg gota-
gota de la zona amb gespa.

A l’annex núm 5 es poden observar els plànols de tots els serveis urbans dels que es té informació
dins l’àmbit del projecte.

Xarxa de telecomunicacions
Es preveu una canalització a tota la llargada de la vorera est formada per un tritub de 40mm amb
arquetes registrables per a una xarxa de comunicacions municipal. També es contemplen dos
creuaments de l’avinguda per al possible soterrament de línies aèries actuals.

Xarxa de gas
No  es  preveuen  intervencions  de  renovació  en  la  xarxa  de  gas  a  part  de  les  pertinents
precaucions i proteccions en el transcurs de les obres.

Xarxa de elèctrica
No es preveuen intervencions de renovació ni en mitja ni en baixa tensió a part de les pertinents
precaucions i proteccions en el transcurs de les obres.

Xarxa d’enllumenat públic
Actualment els punts de llum són diversos tant en columnes com en llumeneres, interdistàncies i
estats de conservació. En el present projecte es preveu la renovació total de la xarxa i els punts
de llum dins de l’àmbit així com la canalització nova fins el quadre situat davant de Can Xerracan
fora de l’àmbit. En aquest tram es preveu la substitució de les llumeneres dels tres punts de llum
que s’intercepten per nous models eficients.

Amb el present projecte s’ha dissenyat un enllumenat amb tecnologia LED, eficient i  amb un
important estalvi  energètic a part d’assolir  millors nivells  lumínics que els actuals i  reduir de
forma molt notòria les despeses de manteniment posteriors.

Es  preveuen  columnes  de  6m  a  la  vorera  est  amb  lluminàries  tipus  Nath.  Algunes  d’elles
incorporen un braç de 75cm per a millorar la distribució lumínica així com algunes altres disposen
d’una segona llumenera tipus Nath a 4m per millorar la il·luminació de la vorera est. A la vorera
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oest es preveuen lluminàries tipus Junior Ambiental situades sobre columna de 4m. A les dues
cantonades amb el carrer Vinyes Velles es situa un altre d’aquests punts de llum tipus Junior per
il·luminar aquestes zones per vianants. Finalment es preveu reforçar la il·luminació dels passos de
vianants amb un focus tipus Trafic Milos a cada pas de vianants per al compliment de la instrucció
EA-02.

La canalització estarà feta amb un conducte de polietilè corrugat de 75mm per on transcorrerà
un cable armat tipus Cerviflex de 4x6mm que alimentarà totes les llumeneres.

Es poden observar els detalls dels resultats lumínics en l’annex núm 3 i els aspectes tècnics del
material a usar en els plànols i pressupost del present projecte.

Pavimentació
Un cop establerts tots els serveis es procedirà a l’estesa dels encintats de les voreres (vorades,
rigoles  i  guals  per  a  poder  pavimentar  les  voreres.  En  una  segona  etapa  es  contempla  la
demolició de la calçada, l’excavació de la caixa i l’estesa de les noves capes de ferm de la calçada.
A nivell de materials s’estableixen diferents zones.

• Voreres

Les noves alineacions de les voreres es preveuen encintar amb vorada prefabricada de formigó
tipus T5 i rigola blanca de 30x30x8cm. Els guals de vianants seran prefabricats tipus V120 excepte
el situat a la plaça Països Catalans que en trobar-se al mateix nivell que al calçada serà amb panot
a tacs gris. Els guals de vehicles seran prefabricats tipus V60 excepte el que es troba a la vorera
oest on es rebaixarà la rasant de la vorera atès que la seva amplada no acceptaria aquesta mida
de gual per mantenir una amplada de pas còmode.

A tota l’amplada de les vorera es preveu estendre una capa de formigó de 12cm que ben reglejat
serà la base per a l’estesa de peces de panot gris de 9 pastilles de 20x20 cm i 4 cm de gruix. Els
guals de vianants tindran una franja de panot estriat gris al centre del gual.

• Calçada

El paviment de la calçada s’estendrà sobre una esplanada compactada, anivellada, plana i lliure
de residus, pedres o runes i haurà de ser especialment aprovada abans de l’estesa de qualsevol
capa del  ferm. El  dimensionament del  ferm es justifica en l’annex núm. 2.  La base d’aquest
paviment  serà  de  tot-ú  artificial  tipus  ZA-20  amb  dues  capes  de  20cm  cadascuna.  Un  cop
convenientment estès i compactat s’estendrà, el reg d’emprimació, una capa d’aglomerat asfàltic
tipus AC22 base G de 7cm, el reg d’adherència i finalment la capa de trànsit tipus AC16 surf D de
5cm. 

Jardineria, senyalització i mobiliari urbà
En l’apartat de jardineria es preveu plantar nous arbres tipus  Liquidàmbar Styraciflua amb un
perímetre adequat de forma que ja tinguin presència el primer any. La seva ubicació es troba en
els espais on les voreres tenen major amplada i en les cantonades amb el carre Vinyes Velles.
També es preveu una garrofer singular al centre de la jardinera esfèrica. Tot l’arbrat gaudirà de
reg.

En l’apartat senyalització s’ha efectuat un plànol on es situen tots els senyals verticals i es grafia
al senyalització horitzontal. Cal destacar que es mantenen els actuals moviments per vehicles
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sense  canvis  de  sentit  i  prohibicions  diferents  de  les  actuals.  S’incorpora  una  plaça  per
estacionament  de  discapacitats  i  dues  zones  d’estacionament  de  motos.  També  podem
evidenciar en aquest apartat que el pas de vianants previ a la plaça dels Països Catalans està
previst amb un ressalt de forma que les capes del ferm es recreixen per a quedar a nivell de les
voreres.

El mobiliari urbà consta d’alguns bancs, papereres i una font. També es contempla un espai per
aparcar bicicletes així com es forma un cercle amb bancs prefabricats de formigó quedant una
jardinera al seu interior. També cal esmentar que a la vorera est es preveu col·locar dos tipus
d’elements delimitadors de la vorera de forma que no puguin ser envaïdes per vehicles. Un d’ells
és un element lineal, adossat a la vorada del tipus Aro Limit d’Urbis en el tram on la vorera és
més ampla i l’altre són uns cubs de formigó del tipus Square Puff situats als extrems dels guals
amb la mateixa funció.

9. SERVEIS AFECTATS

Els  serveis  que  es  poden  veure  afectats  s’han  reflectit  en  els  plànols  i  s’incorpora  tota  al
informació disponible en l’annex corresponent. No obstant, el contractista adjudicatari haurà de
sol·licitar a les diferents companyies de serveis els plànols de les seves xarxes abans d'iniciar-se
les obres, ja que aquests poden variar si l’inici de l’execució de les obres descrites en el present
projecte es dilata en el temps. Qualsevol desperfecte en les mateixes anirà al seu càrrec.

10.CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT 

Amb  les  determinacions  del  present  projecte  es  compleix  en  tot  el  possible  la  normativa
actualment  vigent  sobre  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  establertes  a  l’Ordre
TMA/851/2021 de 23 de juliol per la que s’aprova el «Document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats.»

Segons aquesta Ordre els espais públic urbanitzats es projectaran, construiran i renovaran de
forma que es compleixin com a mínim les condicions bàsiques establertes en el Document tècnic
esmentat. S’adjunta al present projecte un annex justificatiu així com un plànol amb els itineraris
per vianants accessibles i les zones i espais preceptius.

A mode de resum convé destacar que:

• El  recorregut  accessible  disposa  d'un  ample  mínim  lliure  de  1,8m  amb  un  pendent
transversal inferior al 2%, des de la via pública fins la façana. El recorregut no presenta
graons aïllats i una alçada lliure superior a 2,2m.

• El paviment del recorregut accessible dóna compliment al DBSUA del CTE amb nivell de
lliscament classe 3 (Rd>45), amb unes rasants sense ressalts superiors a 4mm.

• S'evita la col·locació de reixes, tapes d'instal·lacions i escocells al recorregut accessible.

• El  recorregut  accessible  es  deixa  lliure  de  mobiliari  urbà,  de  manera  que  sigui  un
recorregut net i lliure d'obstacles.

• Als bancs, font i papereres es garanteix un dels dos costats lliure d'obstacles on es pot
inscriure una circumferència de D150cm lliure d'obstacles i del recorregut accessible de
l'espai.
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• La font disposa d'aixeta situada entre 70 i 90 cm i el seu accionament amb puny o colze
requereix de poc esforç.

11.ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ

• Termini d’execució i garantia
A l’annex corresponent es recull el Programa d’Obra. En aquest es preveu una duració total de
l’obra de quatre mesos i mig. En aquest programa s’assenyala la durada de cadascuna de les
unitats d’obra que formen part del present projecte i la seva distribució temporal en un diagrama
de Gantt.

El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a
l'adjudicatari de l'obra, en funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que
presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. En qualsevol cas el
termini  haurà  de  ser  el  suficient  per  permetre  realitzar  els  assajos  de  control  de  qualitat
establerts  per  la  DF.  A  més,  també s’ha  de  tenir  en  compte  en  el  termini  i  rendiments  les
afeccions al trànsit.

El termini de garantia de l'obra serà d'un any comptat a partir de la recepció provisional, llevat
que en el contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament,  senyalització  i  barreres,  plantacions,  enllumenat,  instal·lacions  elèctriques,
edificacions, obres auxiliars, etc,...). En cas de recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa
l'article 171 del Reglament General de Contractació de l'Estat.

• Seguretat i salut
En  compliment  del  R.D.  1627/1997  de  24  d’Octubre  pel  que  s’estableixen  les  disposicions
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al
RD 2177/2004 i a les recomanacions establertes a la "Guía Técnica" publicada pel INSH, resulta
preceptiu per a les obres del present projecte un estudi bàsic de seguretat i salut que s’adjunta a
l’annex corresponent.

• Gestió de residus de la construcció
En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició s’inclouen en el corresponent annex tots els elements per a
valorar l’aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats.

• Control de qualitat
En compliment de la normativa vigent es redacta el corresponent annex de control de qualitat,
on s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. El Contractista abonarà a
càrrec seu, als laboratoris (i altres costos) respectius, als preus indicats al pressupost del pla de
control  de  qualitat,  tots  els  assajos  que  es  realitzin  fins  al  límit  del  tres  per  cent  (3%)  del
pressupost d'execució per contracte, IVA exclòs.
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• Declaració d’obra completa
L’obra projectada compleix les condicions demanades per la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, i en concret, el que s’estableix a l’article 107, per a ser considerada
com a obra completa i susceptible de ser donada a l’ús general en comprendre tots els elements
per a la seva utilització.

• Revisió de preus
Atès el termini d’execució dels treballs, no es preveu cap revisió de preus. En tot cas es regirà pel
que especifiqui el plec de condicions administratives que defineixi la contractació de les obres.

• Classificació del contractista
D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en categories segons la seva
quantia. L’expressió de la quantia s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte (VEC)
abans d’IVA quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any.

Per a presentar-se a la licitació de les obres, es recomana que sigui la següent:

GRUP: G (Vials i pistes)

SUBGRUP: 6 (obra viària sense qualificació específica)

CATEGORIA: e (anualitat superior a 840.000€ i inferior a 2.400.000€,VEC sense IVA)

12.PRESSUPOST

El Pressupost de les obres s'ha obtingut per aplicació dels preus unitaris de les diferents unitats
d'obra.  Aquests  es  multipliquen  per  les  quantitats  establertes  a  l'estat  d'amidaments  que,
realitzat sobre els plànols, s'inclou al pressupost d'aquest projecte.

El  pressupost  d’execució  material  s’obté  de  sumar  els  imports  dels  diferents  capítols  que
confirmen  el  pressupost.  Aquesta  quantitat  incrementada  en  un  13%  i  un  6%  corresponent
respectivament  a  les  despeses  generals  i  el  benefici  industrial  i  aplicant,  a  la  suma  parcial
obtinguda, el 21% en concepte d’I.V.A. proporciona el pressupost d’execució per contracte.

El pressupost d'execució ascendeix a:

13.DOCUMENTS INCLOSOS EN EL PRESENT PROJECTE

Els documents que integren el present projecte són:

Document núm. 1 Memòria i Annexes
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Pressupost d’Execució Material (PEM) 409.135,48 €
13% Despeses generals 53.187,61 €
6% Benefici industrial 24.548,13 €

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA) 486.871,22 €
21% IVA 102.242,96 €

Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 589.114,18 €
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◦ Quadre de preus núm. 1
◦ Quadre de preus núm. 2
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◦ Resum de pressupost
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14.CONCLUSIÓ

Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera
que es disposa de tota la documentació necessària per esdevenir una obra complerta.

Al  mateix temps es considera que, amb tot el  recollit  en els diferent documents del  present
projecte, s’han assolit els objectius plantejats.

Segons el parer del signatari, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per
la qual cosa es proposa la seva aprovació.

Montornès del Vallès, maig de 2023

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com

Document núm. 1 Memòria P36

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 12

mailto:enurprox@gmail.com


ANNEX

1. FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT



FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT 1



Document núm. 1 Memòria i annexes P36

FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT 2



Document núm. 1 Memòria i annexes P36

FOTOGRAFIES DE L’ÀMBIT 3



ANNEX

2. DEFINICIÓ DE PAVIMENTS



DEFINICIÓ DE PAVIMENTS

 1. BASE DE CÀLCUL
Els  carrers  objecte del present estudi es projecten amb un ferm de tipus flexible, d’acord amb la Instrucció 6.1-
I.C. del Ministerio de Fomento de 2.003, i de conformitat amb els criteris dels Serveis Tècnics Municipals. 

Els factors que intervenen en el seu dimensionament són els següents:
- Trànsit
- Esplanada
- Materials del ferm

 2. TRÀNSIT
La secció estructural del ferm estarà en funció del número i característiques dels vehicles pesats que es
preveu que circularan pel carril estudiat durant el termini del projecte.

Aquest termini de projecte serà de 30 anys per a les seccions de formigó vibrat, essent de 20 anys el període de
servei de les altres seccions, i durant el mateix els defectes produïts per esgotament no han d’assolir un grau
incompatible amb la comoditat de l’usuari.

La zona objecte de les obres correspon als vials d’una zona residencial, on el trànsit majoritari pertany al de
vehicles lleugers, essent la repercussió dels vehicles pesats inferior o de menor importància. 

La norma classifica el trànsit en vuit tipus, en funció de la IMDp dels vehicles pesats, en els vials de projecte i en
l’any de la posada en servei. Aquesta classificació és la següent:

 3. CAPACITAT PORTANT DE L’ESPLANADA
La norma defineix tres tipus d’esplanada, en funció del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega
de l’assaig de càrrega amb placa:

La formació de les esplanades de les distintes categories es recull a la taula següent, depenent del tipus de sòl
de l’esplanació o del terreny natural existent al fons de la caixa en desmunt o en terraplè:
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Es defineixen els següents tipus de materials segons la taula adjunta:
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La següent taula, pertanyent a la normativa del PG3/75, complementa l’anterior i dóna algunes especificacions
més per a cada tipus de material:

A efectes de control d’execució de l’esplanada, i per a categories de trànsit pesat T00 a T2, el projecte haurà
d’exigir  una deflexió patró màxima segons la norma 6.3-IC de “Rehabilitación de firmes” del  Ministerio de
Fomento, de la que es desprèn la taula adjunta:

Categoria d’esplanada E1 E2 E3

Deflexió Patró (10-2 mm.) ≤250 ≤200 ≤125

Com a norma general, la cota d’esplanada haurà de quedar almenys per sobre dels següents valors del nivell
més alt de la capa freàtica, segons el tipus de sòls:

Tipus de sòl Coronació d’esplanada respecte nivell freàtic

Seleccionat NF≤60 cm. coronació esplanada

Adequat NF≤80 cm. coronació esplanada

Tolerable NF≤100 cm. coronació esplanada

Inadequat NF≤120 cm. coronació esplanada

 4. ZONA TÈRMICA ESTIVAL
D'acord amb el següent gràfic de l'esmentada norma, es considera la mitja.
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 5. PAVIMENT DE CALÇADES
Es defineixen les seccions de ferm als següents quadres adjunts, on cada secció es designa per un número de
tres o quatre xifres. 

La primera (si són tres xifres) o les dues primeres (si són quatre xifres) indica la categoria de trànsit pesat, des
de T00 a T42. La penúltima indica la categoria d’esplanada, des de E1 a E3. L’última indica el tipus de ferm:

1. Mescles bituminoses sobre capa granular
2. Mescles Bituminoses sobre sòl-ciment
3. Mescles Bituminoses sobre grava-ciment construïda sobre sòl-ciment
4. Paviment de formigó
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El paquet del  ferm escollit  correspon a l’aplicació directa de la "Instrucción de Carreteras,  Norma 6.1-I.C.
Secciones de firmes" del Ministerio de Fomento. Segons les característiques definides anteriorment, es calcula
l'estructura del ferm flexible segons la taula del “Catálogo de secciones de firme”. 

- El trànsit més desfavorable previst en la zona és un T31.
- La  categoria de l'esplanada es considera que un cop efectuada l’excavació de la caixa serà

l’equivalent a una Esplanada E2. Aquest extrem s’haurà de validar un cop efectuat aquest rebaix.
- La zona tèrmica estival: mitja

Per l’elecció de la composició de la mescla bituminosa ens hem de remetre a l’article 542.3 de l’ordre FOM
2523/2014 per la que s’actualitzen determinats articles del PG3. S’adjunta taula resum de la topologia i usos de
les mescles.
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S'ha adoptat la següent secció amb aglomerat sobre base granular per als carrers del sector:

SECCIÓ ESTRUCTURAL 3121-3122
- 5 cm. de mescla bituminosa en calent AC16 surf D
- 7 cm. de mescla bituminosa en calent AC22 base G
- 40 cm. de base granular tot-u artificial ZA20 en dues capes de 20cm
- esplanada millorada

 6. PAVIMENT DE VORERES
Les voreres es formaran sobre una base de formigó H-20 de 10 cm. de gruix. A continuació es realitzarà la
col·locació d’un paviment de panot format per peces de 20x20x4 cm. de 9 pastilles, formant junts a la vorera
cada quaranta metres. Les voreres disposaran d’un pendent del 2% cap a la calçada, a efecte d’evacuar les
aigües pluvials.

Les vorades es formaran amb peces del tipus T-5, i els trams d’entrades de vehicles amb la peça equivalent
però rebaixada quan l’amplada de la vorera sigui inferior a 1.60m mentre que es col.locoran guals prefabricats
tipus V-60 quan la vorera sigui més ampla. Es deixarà un plint de 12 cm. entre la cota superior de la vorada i la
cota de la rigola.

Es disposarà rigola de mides 30x30x8 cm de color blanc adjacents a la zona de vorada. Tant la calçada dels
vials com la línia de rigola disposaran d’un pendent transversal del 2% cap a la vorada.
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 7. MATERIALS DEL FERM 
Les característiques dels materials i l'execució de les unitats d'obra d'acord amb la norma de ferms flexibles,
seguiran el que estigui definit en els articles respectius del Plec de Prescripcions Generals per a Obres de
Carreteres i Ponts.

 8. ALINEACIONS I RASANTS
Les alineacions en planta queden definides als plànols corresponents mentre que les rasants es realitzaran
adaptant-se a la situació actual i permeten l’accés als diferents portals.

 9. COL·LOCACIÓ DE LES CAPES
Les diferents capes del ferm es col·locaran seguint les prescripcions del Plec General, tenint en compte sempre
de no sobrepassar les toleràncies permeses en cada una de les capes.

 10. SENYALITZACIÓ I MARQUES VIALS
Tots els materials seran dels homologats per l’ajuntament. La seva implantació queda assenyalada en el plànol
corresponent.

La senyalització vertical, tant les plaques de 60 cm. de diàmetre o equivalents (si la secció no és circular), com
els pals de 60 mm. i 3 ó 3,5 m. d’alçada, així com els corresponents elements de subjecció, seran d’alumini
anoditzat. 

La senyalització horitzontal es realitzarà amb el tipus de pintura i la col·locació que s’acordi amb la policia local.
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Calculation surface 11 / Light scene 1 / Perpendicular illuminance 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Φtotal

152078 lm
Ptotal

1205.4 W
Luminous efficacy
126.2 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

21.1 W 2935 lm 139.2 lm/W5 Not yet a
DIALux
member

JNR.4.Z.GC.
003.3.032
A.SCM1

Junior Ambiental luminaire

30.3 W 4157 lm 137.1 lm/W3 Not yet a
DIALux
member

JNR.4.Z.GC.
004.3.032
C.AME1

Junior Ambiental luminaire

16.0 W 2480 lm 155.0 lm/W4 SIMON NAT S ISTANIUM 16LED GTF  E1_ WDL _16W 350mA
IA5

31.0 W 4760 lm 153.5 lm/W3 SIMON NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RE_ SDL _31W 350mA
IA5

31.0 W 5169 lm 166.7 lm/W6 SIMON NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RJ_ WDL _31W 350mA
IA5

54.0 W 7570 lm 140.2 lm/W4 SIMON TRFMIL M ISTANIUM 36LED GTF  TRF_ NDL _54W
530mA IA5

150.0 W 13146 lm 87.6 lm/W3 SIMON SYRMX 1xST150 E40
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SIMON - NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RJ_ WDL _31W 350mA IA5

P 31.0 W

ΦLamp 5170 lm

ΦLuminaire 5169 lm

η 99.98 %

Luminous efficacy 166.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 70

Polar LDC
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Not yet a DIALux member - JNR.4.Z.GC.003.3.032A.SCM1 - Junior Ambiental luminaire
1x C.LED 3000LM - 3000K
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

40.795 m 172.936 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 11

46.940 m 153.525 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 12

77.278 m 118.990 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 14

52.380 m 144.363 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 20

55.308 m 133.576 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / 0.0° 0.80 21

Not yet a DIALux member - JNR.4.Z.GC.004.3.032C.AME1 - Junior Ambiental luminaire
1x C.LED 4000LM - 3000K
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

67.567 m 62.103 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / 63.0° 0.80 13

54.492 m 77.991 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / -90.0° 0.80 27

56.861 m 108.524 m 4.700 m 0.0° / 0.0° / -90.0° 0.80 28

SIMON -  - NAT S ISTANIUM 16LED GTF  E1_ WDL _16W 350mA IA5
1x IW6050
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

59.523 m 158.565 m 4.000 m 0.0° / 0.0° / -81.0° 0.80 10

56.537 m 197.038 m 4.000 m 0.0° / 0.0° / -94.0° 0.80 15

60.709 m 230.228 m 4.000 m 0.0° / 0.0° / -98.0° 0.80 16

64.575 m 258.166 m 4.000 m 0.0° / 0.0° / -97.0° 0.80 17
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SIMON -  - NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RE_ SDL _31W 350mA IA5
1x IW5821
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

70.103 m 117.977 m 6.000 m 0.0° / 0.0° / 111.0° 0.80 1

57.548 m 158.336 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 99.0° 0.80 2

61.808 m 137.708 m 6.000 m 0.0° / 0.0° / 109.0° 0.80 8

SIMON -  - NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RJ_ WDL _31W 350mA IA5
1x IW6464s
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

56.088 m 174.650 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 99.0° 0.80 3

54.241 m 197.249 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 86.0° 0.80 4

56.312 m 214.344 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 85.0° 0.80 5

58.426 m 230.573 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 84.0° 0.80 6

60.982 m 247.418 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 83.0° 0.80 7

62.731 m 258.399 m 6.000 m 10.0° / 0.0° / 84.0° 0.80 9

SIMON -  - TRFMIL M ISTANIUM 36LED GTF  TRF_ NDL _54W 530mA IA5
1x IW5584
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

47.917 m 168.291 m 5.000 m 5.0° / 0.0° / -139.8° 0.80 18

60.256 m 122.736 m 5.000 m 10.0° / 0.5° / -59.0° 0.80 19

49.899 m 179.034 m 5.000 m 10.0° / 0.0° / -78.0° 0.80 22

56.296 m 262.961 m 5.000 m 10.0° / 0.0° / -80.8° 0.80 23
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SIMON - SYRMX - 1xST150 E40
1x SYRMX ST150 H1VC
X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

74.596 m 92.689 m 10.000 m 0.0° / 0.0° / -53.0° 0.80 24

73.099 m 92.860 m 10.000 m 0.0° / 0.0° / -162.0° 0.80 25

73.997 m 93.809 m 10.000 m 0.0° / 0.0° / 90.0° 0.80 26
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Φtotal

152078 lm
Ptotal

1205.4 W
Luminous efficacy
126.2 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

21.1 W 2935 lm 139.2 lm/W5 Not yet a
DIALux
member

JNR.4.Z.GC.
003.3.032
A.SCM1

Junior Ambiental luminaire

30.3 W 4157 lm 137.1 lm/W3 Not yet a
DIALux
member

JNR.4.Z.GC.
004.3.032
C.AME1

Junior Ambiental luminaire

16.0 W 2480 lm 155.0 lm/W4 SIMON NAT S ISTANIUM 16LED GTF  E1_ WDL _16W 350mA
IA5

31.0 W 4760 lm 153.5 lm/W3 SIMON NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RE_ SDL _31W 350mA
IA5

31.0 W 5169 lm 166.7 lm/W6 SIMON NAT S ISTANIUM 32LED GTF  RJ_ WDL _31W 350mA
IA5

54.0 W 7570 lm 140.2 lm/W4 SIMON TRFMIL M ISTANIUM 36LED GTF  TRF_ NDL _54W
530mA IA5

150.0 W 13146 lm 87.6 lm/W3 SIMON SYRMX 1xST150 E40
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 2
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

23.0 lx 8.06 lx 47.1 lx 0.35 0.17 CG1

Calculation surface 3
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

14.6 lx 6.01 lx 37.3 lx 0.41 0.16 CG2

Calculation surface 4
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

19.0 lx 5.81 lx 47.5 lx 0.31 0.12 CG3

Calculation surface 5
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

20.4 lx 7.32 lx 76.6 lx 0.36 0.096 CG4

Calculation surface 8
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

18.4 lx 5.78 lx 47.9 lx 0.31 0.12 CG5

Calculation surface 9
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

80.0 lx 32.4 lx 151 lx 0.41 0.21 CG6

Calculation surface 9
Vertical illuminance
Rotation: 111.9°, Height: 1.300 m

44.1 lx 4.25 lx 127 lx 0.096 0.033 CG6

Calculation surface 10
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

31.9 lx 18.7 lx 74.2 lx 0.59 0.25 CG7

Calculation surface 11
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

115 lx 59.0 lx 164 lx 0.51 0.36 CG8

Calculation surface 11
Vertical illuminance
Rotation: 97.4°, Height: 1.300 m

57.5 lx 7.57 lx 127 lx 0.13 0.060 CG8

Calculation surface 13
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

104 lx 51.8 lx 164 lx 0.50 0.32 CG9
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Calculation surface 13
Vertical illuminance
Rotation: 98.4°, Height: 1.300 m

50.5 lx 11.6 lx 131 lx 0.23 0.089 CG9

Calculation surface 14
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

99.0 lx 36.0 lx 158 lx 0.36 0.23 CG10

Calculation surface 14
Vertical illuminance
Rotation: 5.4°, Height: 1.300 m

51.6 lx 8.27 lx 102 lx 0.16 0.081 CG10

Calculation surface 15
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

25.5 lx 2.82 lx 81.0 lx 0.11 0.035 CG11

Calculation surface 16
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

2.51 lx 1.32 lx 6.70 lx 0.53 0.20 CG12

Calculation surface 17
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

1.45 lx 0.74 lx 3.92 lx 0.51 0.19 CG13

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)

jordi
Nota adhesiva
Superfícies 16 i 17 són el càlcul de la il.luminació perpendicular a un pla vertical a pla de façana des de 4 a 8m d'alçada: llum intrusa.
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 2
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

23.0 lx 8.06 lx 47.1 lx 0.35 0.17 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 3
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

14.6 lx 6.01 lx 37.3 lx 0.41 0.16 CG2

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 4
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

19.0 lx 5.81 lx 47.5 lx 0.31 0.12 CG3

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 5
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

20.4 lx 7.32 lx 76.6 lx 0.36 0.096 CG4

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)



Projecte Avda de la Mare de Déu de Montserrat - Montornès del Vallès

Site 1 (Light scene 1)
Calculation surface 8

25

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 8
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

18.4 lx 5.78 lx 47.9 lx 0.31 0.12 CG5

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 9
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

80.0 lx 32.4 lx 151 lx 0.41 0.21 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 9
Vertical illuminance
Rotation: 111.9°, Height: 1.300 m

44.1 lx 4.25 lx 127 lx 0.096 0.033 CG6

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 10
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

31.9 lx 18.7 lx 74.2 lx 0.59 0.25 CG7

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 11
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

115 lx 59.0 lx 164 lx 0.51 0.36 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 11
Vertical illuminance
Rotation: 97.4°, Height: 1.300 m

57.5 lx 7.57 lx 127 lx 0.13 0.060 CG8

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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31

Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 13
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

104 lx 51.8 lx 164 lx 0.50 0.32 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Calculation surface 13
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 13
Vertical illuminance
Rotation: 98.4°, Height: 1.300 m

50.5 lx 11.6 lx 131 lx 0.23 0.089 CG9

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 14
Perpendicular illuminance
Height: 1.300 m

99.0 lx 36.0 lx 158 lx 0.36 0.23 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 14
Vertical illuminance
Rotation: 5.4°, Height: 1.300 m

51.6 lx 8.27 lx 102 lx 0.16 0.081 CG10

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 15
Perpendicular illuminance
Height: 0.000 m

25.5 lx 2.82 lx 81.0 lx 0.11 0.035 CG11

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 16
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

2.51 lx 1.32 lx 6.70 lx 0.53 0.20 CG12

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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Properties Ē Emin Emax g1 g2 Index

Calculation surface 17
Perpendicular illuminance
Height: 8.000 m

1.45 lx 0.74 lx 3.92 lx 0.51 0.19 CG13

Utilisation profile: DIALux presetting, Standard (outdoor transportation area)
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A

A Formula symbol for a surface in the geometry

B

Background area The background area borders the direct ambient area according to DIN EN 12464-1 and
reaches up to the borders of the room. In larger rooms, the background area is at least
3 m wide. It is located horizontally at floor level.

C

CCT (Engl. correlated colour temperature)
Body temperature of a thermal radiator which serves to describe its light colour. Unit:
Kelvin [K]. The lesser the numerical value the redder; the greater the numerical value the
bluer the light colour. The colour temperature of gas-discharge lamps and semi-
conductors are termed "correlated colour temperature" in contrast to the colour
temperature of thermal radiators.

Allocation of the light colours to the colour temperature ranges acc. to EN 12464-1:

Light colour - colour temperature [K]
warm white (ww) < 3,300 K
neutral white (nw) ≥ 3,300 – 5,300 K
daylight white (dw) > 5,300 K

Clearance height The designation for the distance between upper edge of the floor and bottom edge of
the ceiling (in the completely furnished status of room).

CRI (Engl. colour rendering index)
Designation for the colour rendering index of a luminaire or a lamp acc. to DIN 6169:
1976 or CIE 13.3: 1995.

The general colour rendering index Ra (or CRI) is a dimensionless figure that describes
the quality of a white light source in regards to its similarity with the remission spectra of
defined 8 test colours (see DIN 6169 or CIE 1974) to a reference light source.

D

Daylight factor Ratio of the illuminance achieved solely by daylight incidence at a point in the inside to
the horizontal illuminance in the outer area under an unobstructed sky.

Formula symbol: D (Engl. daylight factor)
Unit: %
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Daylight quotient effective area A calculation surface within which the daylight quotient is calculated.

E

Eta (η) (light output ratio)
The light output ratio describes what percentage of the luminous flux of a free radiating
lamp (or LED module) is emitted by the luminaire when installed.

Unit: %

G

g1 Often also Uo (Engl. overall uniformity)
Designates the overall uniformity of the illuminance on a surface. It is the quotient from
Emin to Ē and is required, for instance, in standards for illumination of workstations.

g2 Actually it designates the "non-uniformity" of the illuminance on a surface. It is the
quotient of Emin to Emax and is generally only relevant for certifying the emergency
lighting acc. to EN 1838.

I

Illuminance Describes the ratio of the luminous flux that strikes a certain surface to the size of this
surface (lm/m² = lx). The illuminance is not tied to an object surface. It can be determined
anywhere in space (inside or outside). The illuminance is not a product feature because it
is a recipient value. Luxometers are used for measuring.

Unit: Lux
Abbreviation: lx
Formula symbol: E

Illuminance, adaptive For the determining of the middle adaptive illuminance on a surface, this is rastered
"adaptively". In the area of large illuminance differences within the surface, the raster is
subdivided finer; within lesser differences, a rougher classification is made.

Illuminance, horizontal Illuminance that is calculated or measured on a horizontal (level) surface (this can be for
example a table top or the floor). The horizontal illuminance is usually identified by the
formula letter Eh.

Illuminance, perpendicular Illuminance that is calculated or measured plumb-vertical to a surface. This needs to be
taken into account for tilted surfaces. If the surface is horizontal or vertical, then there is
no difference between the perpendicular and the horizontal or vertical illuminance.
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Illuminance, vertical Illuminance that is calculated or measured on a vertical surface (this can be for example
the front of some shelves). The vertical illuminance is usually identified by the formula
letter Ev.

L

LENI (Engl. lighting energy numeric indicator)
Lighting energy numeric indicator acc. to EN 15193

Unit: kWh/m² year

LLMF (Engl. lamp lumen maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp flux maintenance factor that takes the luminous flux reduction into account of a
luminaire or an LED module in the course of the operating time. The lamp flux
maintenance factor is specified as a decimal digit and can have a maximum value of 1
(no luminous flux reduction existing).

LMF (Engl. luminaire maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Luminaire maintenance factor that takes the soiling into account of the luminaire in the
course of the operating time. The luminaire maintenance factor is specified as a decimal
digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

LSF (Engl. lamp survival factor)/acc. to CIE 97: 2005
Lamp survival factor that takes the total failure into account of a luminaire in the course
of the operating time. The lamp survival factor is specified as a decimal digit and can
have a maximum value of 1 (no failures existing within the time concerned or prompt
replacement after the failure).

Luminance Dimension for the "brightness impression" that the human eye has of a surface. The
surface itself can emit light thereby or light striking it can be reflected (emitter value). It is
the only photometric value that the human eye can perceive.

Unit: Candela per square metre
Abbreviation: cd/m²
Formula symbol: L

Luminous efficacy Ratio of the emitted luminous flux Φ [ lm] to the absorbed electrical power P [W] Unit:
lm/W.

This ratio can be formed for the lamp or LED module (lamp or module light output), the
lamp or module with control gear (system light output) and the complete luminaire
(luminaire light output).
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Luminous flux Dimension for the total light output that is emitted from one light source in all directions.
It is thus an "emitter value" that specifies the entire emitting output. The luminous flux of
a light source can only be determined in a laboratory. A difference is made between the
lamp or LED module luminous flux and the luminaire luminous flux.

Unit: Lumen
Abbreviation: lm
Formula symbol: Φ

Luminous intensity Describes the intensity of the light in a certain direction (emitter value). The luminous
intensity is a matter of the luminous flux Φ that is emitted in a certain spherical angle Ω.
The radiation characteristics of a light source are presented graphically in a light
distribution curve (LDC). The luminous intensity is an SI base unit.

Unit: Candela
Abbreviation: cd
Formula symbol: I

M

Maintenance factor See MF

MF (Engl. maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Maintenance factor as decimal number between 0 and 1 that describes the ratio of the
new value of a photometric planning parameter (e.g. of the illuminance) to a
maintenance value after a certain time. The maintenance factor takes into account the
soiling of luminaires and rooms as well as the luminous flux reduction and the failure of
light sources.
The maintenance factor is taken into account either overall or determined in detail acc.
to CIE 97: 2005 by the formula RMF x LMF x LLMF x LSF.

P

P (Engl. power)
Electric power consumption

Unit: watt
Abbreviation: W

R

Reflection factor The reflection factor of a surface describes how much of the striking light is reflected
back. The reflection factor is defined by the colour of the surface.
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RMF (Engl. room maintenance factor)/acc. to CIE 97: 2005
Room maintenance factor that takes the soiling into account of the space encompassing
surfaces in the course of the operating time. The room maintenance factor is specified
as a decimal digit and can have a maximum value of 1 (no soiling existing).

S

Surrounding area The ambient area directly borders the area of the visual task and should be planned with
a width of at least 0.5 m according to DIN EN 12464-1. It is at the same height as the
area of the visual task.

U

UGR (max) (unified glare rating)
Measure for the psychological glare effect in interiors.
In addition to luminaire luminance, the UGR value also depends on the position of the
observer, the viewing direction and the ambient luminance. Among other things, EN
12464-1 specifies maximum permissible UGR values for various indoor workplaces.

UGR observer Calculation point in the room, for the DIALux the UGR value is determined. The location
and height of the calculation point should correspond to the typical observer position
(position and eye level of the user).

V

Visual task area The area that is needed for carrying out the visual task in accordance with DIN EN 12464
-1. The height corresponds with the height at which the visual task is executed.

W

Wall zone Circumferential area between working plane and walls which is not taken into account
for the calculation.

Working plane Virtual measuring or calculation surface at the height of the visual task that generally
follows the room geometry. The working plane may also feature a wall zone.
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Flujo lumínico superior a 34.200 lm
Ahorro hasta 65 %

Eficiencia hasta 152 lm/ W
Gestión térmica avanzada

S / M / L 

Autopista / 
autovía

S / M
Carretera

S
Vía verde

S
Calle peatonal

S / M / L

Glorietas / 
intersecciones

S / M
Zona comercial

L
Gran área

S / M / L
Avenida

S / M / L
Espacio industrial

S / M / L
Zona aparcamiento

S / M
Calle

S / M

Vía ciclista 
urbana

Proporcionar la iluminación necesaria en el alumbrado público 
con la máxima eficiencia energética es el objetivo de la 

colección NATH Istanium® LED de Simon.

Luminaria vial funcional ideal 
para la introducción intensiva de 

la tecnología LED

NATH 
S / M / L 
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NATH

CARACTERÍSTICAS

COLECCIÓN

ATRIBUTOS (SÓLO MODELOS NATH S / L)

 Apertura sin herramientas

 Desconector automático opcional

 Nivelador incorporado

 Sistema de refrigeración 
sin aletas de disipación a la vista

 Equipo y grupo lumínico LED 
en un único cuerpo con dos 
volúmenes independientes

Equipo

Grupo Óptico

N
AT

H

DISEÑO AVANZADO

SISTEMA DE FIJACIÓN POST-TOP

SISTEMA DE FIJACIÓN LATERAL

Accesorio para la fijación lateral de brazos de 
48 mm a 60 mm.

Sistema de autolimpiado mediante el agua 
de lluvia, el agua se evacua sin ensuciar la 
luminaria y las prestaciones lumínicas no se 
ven afectadas por el paso del tiempo.

Sustitución y actualización de los grupos 
lumínicos Istanium® LED con la luminaria 
instalada, permitiendo alargar su vida útil. 
Gracias a su sistema modular de LEDs, ofrece 
una gran cantidad de paquetes lumínicos 
diferentes.

Nuevo sistema de refrigeración por aletas no 
visibles desde el plano inferior, aumenta el 
rendimiento de los LEDs a altas corrientes de 
alimentación.

10º

5º

0º

-5º

10º

5º

0º
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Ta COLOR: NDL 4000 K | WDL 3000 K | SDL 2700 K | XDL 2200 K* | APC*
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA: >70
FLUJO AL HEMISFERIO SUPERIOR (FHS INST.): <1 % (zonas E1)
DURACIÓN DE LOS LED (L90 B10 A Ta=25 ºC Y Tj=95 ºC): 100.000 h

ÓPTICA RG 

300

 500

15º 15º

ÓPTICA RJ

300

600

15º 15º

ÓPTICA RA

640

15º 15º

320

ÓPTICA RE

400

 800

15º 15º

ÓPTICA E1

800

1600

15º 15º

ÓPTICA AE

300

600

15º 15º

ÓPTICA RF

300

600

15º 15º

ÓPTICA RW 

500

1000

15º 15º

IP66
IP65

IK08
IK09
IK10

Mín. 6 Máx. 6,6

* Bajo demanda    Consultar otras distribuciones fotométricas

LUMINARIA LED VIAL

n = 100%

n = 100% n = 100% n = 100%

n = 100%

n = 100%

n = 100%n = 100%cd/klm

cd/klm cd/klm cd/klm

cd/klm

cd/klm

cd/klmcd/klm

NATH S
 

N
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H
 S

Luminaria Simon NATH LED, tamaño S, de fundición inyectada de aluminio. Fijación lateral ajustable de -5º a +10º y fijación post-top ajustable de 0º a +10º 
mediante cambio de posición de la misma pieza.
Adaptación a fijaciones de Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, con compensación negativa en báculos y brazos murales. 
Cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada. Sistema de autolimpieza por medio del agua de lluvia, que permite su correcta evacuación 
sin ensuciar la luminaria, evitando que las prestaciones lumínicas se vean afectadas con el paso del tiempo. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes 
independientes de separación térmica para grupo óptico y para grupo eléctrico, con dispositivo autonivelador. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte 
superior con apertura por palanca, sin herramientas.
Difusor de vidrio templado transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas. Índice de protección IP66 para el grupo óptico 
Istanium LED, con válvula depresora para mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto desde IK08 hasta IK10.
Posibilidad de montaje de hasta once ópticas tipo multi-array, para garantizar la homogeneidad de la fotometría. Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, 
matizado con recuperación de flujo.
Posibilidad de cuatro temperaturas de color en luz blanca, así como APC (Amber Phosphor Converted) para zonas especialmente protegidas.
Vida útil de los LED L90 B10 100.000 horas. Los grupos lumínicos Istanium LED pueden ser sustituidos y actualizados aunque la luminaria esté instalada, 
permitiendo extender su vida útil. Además, gracias a su sistema modular de LEDs, hay disponibles una gran cantidad de paquetes lumínicos diferentes. Porcentaje 
de Flujo luminoso hacia el Hemisferio Superior (FHS inst.) inferior al 1%.
Con equipo electrónico de Clase I y Clase II con tensión de alimentación 230 VAC / 50 Hz y Clase III con tensión de alimentación a 12 / 24 VDC. Posibilidad de 
incluir protección adicional contra sobre tensiones de 10 kV / 10 kA y desconector automático al abrir el compartimiento porta equipos.
Regulación opcional con línea de mando 2N+, sin línea de mando (Autorregulación) 2N-, mediante regulador de flujo desde cabecera CAD, mediante telegestión 
con entrada 1.10V o DALI. Programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado estándar en color Simon GY9007. Posibilidad de acabados carta Simon y carta RAL. Dimensiones 570x260x160 mm. 
Luminaria certificada ENEC +.

* Valores correspondientes al estado actual de la tecnología.   ** Consultar otras regulaciones.   *** Los valores de potencia tienen una tolerancia de ±7%.   **** 800 mA

DIMENSIONES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN

570

22
0

26
0

620

115

16
0

Fijación lateral Ø60 mm, 100 mm longitud, inclinación -5º, 0º, +5º, +10º
Opcional con accesorio 50-73277, Ø48 mm, 100 mm 
longitud, inclinación -5º, 0º, +5º, +10º

Fijación post-top Ø60 mm, 100 mm de longitud, inclinación 0º, +5º, +10º

Superficie al viento 0,047 m2

Peso Máx. 6,6 kg  Mín. 6 kg

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES
IP IP66 / IP65

IK Desde IK08 hasta IK10

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio

Sistema de cierre Palanca de acero inoxidable, apertura sin herramientas

Sistema de fijación Fundición inyectada de aluminio

Difusor Vidrio templado transparente plano inastillable

ACABADOS
Cuerpo Colores Simon 

Colores carta RAL

Cierre Acero inoxidable

PARÁMETROS ELÉCTRICOS *

Ta -20 ºC … +35 ºC

Regulación** 2N- Sin línea de mando 
2N+ Con línea de mando  
CAD Regulador de flujo en cabecera 
1N (100%) Sin regulación 
1.10V Regulación mediante entrada protocolo 1.10V 
DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

Luminarias alimentadas 
por la red eléctrica

Luminarias alimentadas 
por la luz solar

Tensión de alimentación 220-240 VAC 12/24 VDC

Frecuencia 50 / 60 Hz -

Protección contra sobre tensión 6 kV (Posibilidad de 
incrementar a 10 kV / 
10 kA bajo pedido)

-

Factor potencia (cos φ a máx. carga) ≥ 0,95 -

Protección eléctrica de la luminaria Clase I o Clase II Clase III

Potencia según modelos*** 16 LED 24 LED 32  LED 40 LED

Corriente de alimentación

HIGH EFFICENCY 16W 24W 31W 39W

HIGH BALANCE 24W 36W 47W 60W

HIGH FLUX 32W 49W 63W 81W

VERY HIGH FLUX 50W 75W 94W 94W****

Luminaria según: EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

Garantía 5 años.

Suministro y embalaje Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente. Lubricar 
las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas. Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes móviles. Mantener limpia la superficie de 
radiación térmica para no perder flujo lumínico ni acortar la vida de los LEDs.

NORMAS Y CERTIFICADOS
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CONFIGURA TU LUMINARIA NATH S

Modelo Difusor Cable Óptica Ta de color Potencia Equipo Regulación Protección Acabado Descripción

NATSXF Simon NATH Istanium® LED, tamaño S, fijación lateral y post-top Ø60 mm, cubierta plana

GTF Difusor de vidrio templado transparente plano inastillable

0 Sin cable de instalación (0 m)

RG_ Óptica Vial Frontal Tipo G 

RJ_ Óptica Vial Frontal Tipo J

RA_ Óptica Vial Extensiva Tipo A

RE_ Óptica Vial Extensiva Tipo E

E1_ Óptica Vial Elíptica Tipo 1

AE_ Óptica Asimétrica Tipo E

RF_ Óptica Vial Frontal Tipo F

RW_ Óptica Vial Amplia

 NDL Luz de día neutra – 4.000 K

 WDL Luz de día cálida – 3.000 K

 SDL Luz de día suave – 2.700 K

_16W350 16 W 350 mA 2.580 lm @ 4.000K

_24W530 24 W 530 mA 3.590 lm @ 4.000K

_32W700 32 W 700 mA 4.620 lm @ 4.000K

_36W530 36 W 530 mA 5.320 lm @ 4.000K

_47W530 47 W 530 mA 7.180 lm @ 4.000K

_49W700 49 W 700 mA 6.820 lm @ 4.000K

_50W_1K 50 W 1.050 mA 6.290 lm @ 4.000K

_60W530 60 W 530 mA 8.560 lm @ 4.000K

_63W700 63 W 700 mA 9.240 lm @ 4.000K

_75W_1K 75 W 1050 mA 9.130 lm @ 4.000K

_81W700 81 W 700 mA 10.720 lm @ 4.000K

_94W_1K 94 W 1.050 mA 12.580 lm @ 4.000K

IA23_ Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección estándar contra sobretensiones 6 kV

IA23S Equipo electrónico a 230 VAC 50 / 60 Hz, protección adicional contra sobretensiones 10 kV

IA12_ Equipo electrónico 12 / 24 VDC C3 (solares). Sólo admite hasta 36 W y regulación 1N y 2N-

2N-_ Regulación sin línea de mando (autorregulación)

2N+_ Regulación con línea de mando

1N__ Sin regulación (on/off)

CAD_ Regulación Flujo desde Cabecera (Regulador cuadro eléctrico)

1-10 Regulación mediante entrada protocolo 1.10V

DALI Regulación mediante entrada protocolo DALI

C1 Protección eléctrica de la luminaria Clase 1

C2 Protección eléctrica de la luminaria Clase 2

C3 Clase 3 (exclusiva DC)

GY9007 Acabado estándar RAL GY9007

****** Acabado colores Simon (ver pagina 514)

****** Acabado colores carta RAL Classic

* Modelos disponibles sólo con ópticas RJ y RE.
El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al ± 6% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología LED. 
La potencia de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al ± 7% respecto a los publicados atendiendo a la condición ambiental y/o a la evolución constante que experimenta la tecnología.

REFERENCIAS BASE

Potencia Corriente Configuración Código de pedido

16 W 350 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_16W350IA23_1N__C1GY9007 103-000222016

24 W 530 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_24W530IA23_1N__C1GY9007 103-000220016

32 W 700 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_32W700IA23_1N__C1GY9007 103-000183016

36 W 530 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_36W530IA23_1N__C1GY9007 103-000219016

47 W 530 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_47W530IA23_1N__C1GY9007 103-002727016

49 W 700 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_49W700IA23_1N__C1GY9007 103-000186016

50 W 1.050 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_50W_1KIA23_1N__C1GY9007 103-000439016

60 W 530 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_60W530IA23_1N__C1GY9007 103-000218016

63 W 700 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_63W700IA23_1N__C1GY9007 103-002729016

75 W 1.050 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_75W_1KIA23_1N__C1GY9007 103-000441016

81 W 700 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_81W700IA23_1N__C1GY9007 103-000371016

94 W 1.050 mA NATSXFGTF0RJ_NDL_94W_1KIA23_1N__C1GY9007 103-002730016
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COMBINA TU LUMINARIA NATH S CON:

SOLUCIONES ESPECÍFICAS: COLUMNAS DECORATIVAS:  COLUMNAS FUNCIONALES:

 12 M  12 M

 11 M  11 M

 10 M  10 M

 9 M
 

 9 M

 8 M  8 M

 7 M  7 M

 6 M  6 M

 5 M  5 M

 4 M  4 M

 3 M  3 M

 2 M  2 M

 1 M  1 M

OTRAS SOLUCIONES ESPECÍFICAS: - OTRAS COLUMNAS DECORATIVAS: 
SISTEMA UNO, BANDEROLA, ARCDECO, CL21

OTRAS COLUMNAS FUNCIONALES: 
CL0, CL1, CEU, CAM, CU, CIL, ARCO, 
BC1, BAM

N
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LINK
LINETECH

LIMA TAYLA LA BOTAVARAMAGNOLIA CEDRUS

N
AT

H
 S

DIAGONAL ESBELTA ROCKET LIBRA BEU

OTRAS LUMINARIAS DE LA COLECCIÓN

NATH M NATH L

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Descripción Código de pedido

Accesorio reductor para fijación 
lateral a brazo de Ø48 mm

50-73277

Accesorio de fijación a soporte 
de Ø76 mm

50-88540

Accesorio de fijación a soporte de 
Ø76 mm, acabado GY9007

50-88540-016

Accesorio reductor para fijación 
lateral a brazo de Ø42 mm

5-531785

Accesorio reductor para fijación 
lateral a brazo de Ø34 mm

5-531818
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• Hasta 3 fijaciones diferentes. 

• Apertura sin herramientas por la parte 

superior. 

• Robustez: IP66 + IK10. 

• Aluminio inyectado (Cu<0,1%) 

• Hasta 8 distribuciones fotométricas. 

• Energy Efficient: 150 lm/W. 

• Smart Ready: Diseñada para albergar 
nodo de comunicaciones tanto  
interior como exterior.  

• Future Proof: Cumple con el estándar de 
Zhaga 

• Vida útil L90B10 100.000h a (Ta) 25ºC. 

• Night Friendly: ULR Arrêté du 27 décem-

bre 2018. 

• 5 años de garantía. 

220 - 240V / 100V  277V 

50-60Hz 

L90B10 100.000h  

Ta 25ºC 

VENTAJAS CLAVE 

IP66 IK10 CII RAL 7015 
Texturado (715T) 

2200K 

CRI>70 
2700K 

CRI>70 

3000K 

CRI>70 
4000K 

CRI>70 

Fijación lateral 

Fijación con brazo V 

DESCRIPCIÓN 

La nueva luminaria Junior es una de las luminarias fabricadas y diseñadas por 

Carandini, se adapta perfectamente a entornos urbanos como parques,  

paseos, calles peatonales o plazas. 

Utiliza la última generación de LEDs de alto rendimiento y eficiencia con los 

que es capaz de ofrecer una solución que aborda la importancia de  

rendimiento óptico y la eficiencia energética. 

  

  

  

  

1385 lm - 10.220 lm 

150 lm/W  

Luminaria 

Fijación lateral:  

9,7 Kg 

Fijación con brazo V:  

12 Kg 

Fijación lateral:  

0,10 m² 

Fijación con brazo V: 

0,14 m² 

0,00% - 0,09% 

FHS / ULR 

-40ºC - +50ºC 

NORMAS / CERTIFICADOS 

• CE 

• RoHS 

• UNE-EN 60598-1  

• UNE-EN 60598-2-3 o 60598-2-5  

• UNE-EN 62471:2009  

• UNE-EN 60598 

• UNE-EN 62031 

• UNE-EN 61347-2-13 

• UNE-EN  62384 

• UNE-EN 13032-4 

• UNE-EN ISO 9227 NSS: 2017 (1000h

Acceso al equipo sin 

herramientas 

*Informes de ensayos de Laboratorios independientes acreditados por ENAC o equivalentes 
Medidas realizadas en un laboratorio acreditado por la norma ISO 17025. 
Cumple los requisitos mínimos de la CEI - IDAE. 

Junior 

Ámbar 

CRI>60 

  Acabado marino     

consultar 

Consultar  CRI>80 

CI 
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DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 

Dispone de las 8 distribuciones fotométricas utilizadas para los entornos en los que se instala este tipo luminaria, permite adaptarse a todas las necesidades: 

DIMENSIONES (mm) 
Junior con cúpula alta y vidrio lenticular Junior con cúpula baja y vidrio lenticular 

Junior con cúpula alta y vidrio plano Junior con cúpula baja y vidrio plano 

Zonas residenciales, parques y jardines, plazas, carriles bici y  zonas peatona-

APLICACIONES 

ÁMBAR 
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CARACTERÍSTICAS JUNIOR 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Armadura 
Fundición inyectada de aluminio EN AC-44100 bajo 
contenido en cobre <0,1%. 

Cúpula 

Existen 2 tipos de cúpula: 
Cúpula alta 
Cúpula baja 
Ambas cúpulas son de chapa de aluminio repulsada 
1050-E S/UNE 38117. 

Cierre 
Vidrio plano templado o vidrio templado lenticular de 
4mm espesor. 

Acabado 
Pintura poliéster polvo color gris texturado RAL 7015 
(715T). Otros acabados consultar. 

Tornillería exterior Acero inoxidable (AISI304). 

Estanqueidad general IP66 (EN 60598-1 y EN 60598-2-3) 

Grado de  
protección  
contra impactos 

IK10 (EN 62262) 

Temperatura de  
funcionamiento 

Ta -40ºC a +50ºC. 
Según configuración de la luminaria. 

Vida estimada 
L90B10 100.000 h a Ta de 25ºC. 
Valores de mantenimiento lumínico a 25ºC se  
calculan por TM-21 en base de datos LM-80.  

Cables 

0421 Cable para Clase II de 4 metros de 2x1,5. 
0521 Cable para Clase II de 5 metros de 2x1,5. 
0621 Cable para Clase II de 6 metros de 2x1,5. 
0721 Cable para Clase II de 7 metros de 2x1,5. 
0821 Cable para Clase II de 8 metros de 2x1,5. 
0921 Cable para Clase II de 9 metros de 2x1,5. 
1021 Cable para Clase II de 10 metros de 2x1,5. 
1121 Cable para Clase II de 11 metros de 2x1,5. 
1221 Cable para Clase II de 12 metros de 2x1,5. 
1321 Cable para Clase II de 13 metros de 2x1,5. 
0431 Cable para Clase I/II de 4 metros de 3x1,5. 
0531 Cable para Clase I/II de 5 metros de 3x1,5. 
0631 Cable para Clase I/II de 6 metros de 3x1,5. 
0731 Cable para Clase I/II de 7 metros de 3x1,5. 
0831 Cable para Clase I/II de 8 metros de 3x1,5. 
0931 Cable para Clase I/II de 9 metros de 3x1,5. 
1031 Cable para Clase I/II de 10 metros d 3x1,5. 
1131 Cable para Clase I/II de 11 metros de 3x1,5. 
1231 Cable para Clase I/II de 12 metros de 3x1,5. 
1331 Cable para Clase I/II de 13 metros de 3x1,5. 
0441 Cable para Clase II de 4 metros de 4x1,5. 
0541 Cable para Clase II de 5 metros de 4x1,5. 
0641 Cable para Clase II de 6 metros de 4x1,5. 
0741 Cable para Clase II de 7 metros de 4x1,5. 
0841 Cable para Clase II de 8 metros de 4x1,5. 
0941 Cable para Clase II de 9 metros de 4x1,5. 
1041 Cable para Clase II de 10 metros de 4x1,5. 
1141 Cable para Clase II de 11 metros de 4x1,5. 
1241 Cable para Clase II de 12 metros de 4x1,5. 
1341 Cable para Clase II de 13 metros de 4x1,5. 
0451 Cable para Clase I/II de 4 metros de 5x1,5. 
0551 Cable para Clase I/II de 5 metros de 5x1,5. 
0651 Cable para Clase I/II de 6 metros de 5x1,5. 
0751 Cable para Clase I/II de 7 metros de 5x1,5. 
0851 Cable para Clase I/II de 8 metros de 5x1,5. 
0951 Cable para Clase I/II de 9 metros de 5x1,5. 
1051 Cable para Clase I/II de 10 metros de 5x1,5. 
1151 Cable para Clase I/II de 11 metros de 5x1,5. 
1251 Cable para Clase I/II de 12 metros de 5x1,5. 
1351 Cable para Clase I/II de 13 metros de 5x1,5. 

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS 

Paquete  
lumínico real 

2.315 lm hasta 10.220 lm (17 - 73W) 

Temperatura de color del 
LED 

4.000K (Blanco Neutro, nw). 
3.000K (Blanco Cálido, ww). 
2.700K (Blanco Cálido, ww). 
2.200K (Blanco Cálido, ww). 
Temperatura de color ámbar, consultar. 

Índice de  
reproducción 
cromática (CRI) 

CRI>70. 
Consultar CRI80. 

LEDs 
Integra diversos tipos de módulos de 16, 24, 32 y 48 
LEDs. 

FHS/ULR <0.09% 

Óptica 
Lentes acrílicas de PMMA diseñadas especialmente 

para LEDs. 

Distribuciones  
fotométricas 

ALM1=> al. longitudinal 75º ap. transversal 10º/45º 
(Tipo II) 
SMA1=> al. longitudinal 65º ap. transversal 65º  
(Tipo VS)  
SME1=> al. longitudinal 70º ap. transversal 40º  
(Tipo II) 
SCM1=> al. longitudinal 50º ap. transversal 50º  
(Tipo VS) 
AME2=> al. longitudinal 70º ap. transversal 15º/40º  
(Tipo II)  
AME1=> al. longitudinal 70º ap. transversal 15º/25º  
(Tipo II) 
AMM1=> al. longitudinal 70º ap. transversal 35º/50º 
(Tipo III) 
AMA1=> al. longitudinal 65º ap. transversal 65º  
(Tipo IV) 

ÁMBAR 
AMA1=> al. longitudinal 65º ap. transversal 65º  
(Tipo IV) 

AMM1=> al. longitudinal 70º ap. transversal 35º/50º 
(Tipo III) 

AMM2=> al. Longitudinal 60º  ap. Transversal 35º 
(Tipo II)  

Control térmico LED  

Disipación del calor por conducción, radiación y 

convección a través de un diseño para la tecnología 

LED.  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Clase eléctrica Clase I o Clase II 

Voltaje de entrada 
220V - 240V / 50Hz - 60Hz 
Opcional 100V - 277V  

Factor de potencia  > 0,9 

Distorsión armónica < 10% 

Protección contra 
sobretensiones 

Protección contra sobretensiones (1,2/50) 10 kV. 
Corriente máxima (8/20) 10kA. 
Tensión máxima (L-N) 320 V. 
Tensión máxima (L/N-GND) 400 V. 
Protección contra sobretensiones opcional: 20kA, 
20kV. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sostenibilidad 
% de reciclabilidad: 99,05 

Huella de carbono: 0,0212 kg kW/h de CO2 

Marca CE Sí 

Conformidad con RoHS Sí 

Norma del ensayo 
LM 79-80 (todas las mediciones en laboratorio  

certificado según ISO17025) 
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GESTIÓN Y CONTROL 

Equipos  

1N: LED 1N                                                              

RC: LED Regulable en cabecera  

RD: LED Regulable Protocolo DALI 

AF: LED Regulable Protocolo 1 - 10V 

RL: LED Regulable por pulsos 

2N: Doble nivel 

SR: Smart Ready (D4i) 

Regulación autónoma   

Regulaciones programadas desde fabrica: 
 
56: 50% de las 24:00h a las 6:00h. 
66: 60% de las 24:00h a las 6:00h. 
76: 70% de las 24:00h a las 6:00h. 
SC: Programación según cliente. 

Regulación CLO 

Porcentaje de flujo durante la vida del producto: 

7: 70% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

8: 80% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

9: 90% flujo luminoso toda la vida de la luminaria. 

Bases 

3-U: Base NEMA 3 pines sin/con tapa IP66  

5-V: Base NEMA 5 pines sin/con tapa IP66  

7-W: Base NEMA 7 pines sin/con tapa IP66  

4-X: Base Zhaga sin/con tapa IP66  

Solo con cúpula Baja 

Fotocélulas 
1: Fotocélula para base NEMA 3, 5 y 7 pines (20 lux) 

2: Fotocélula para base Zhaga superior (20 lux) 

Nodo  
ON: Controlux One 

BS: Controlux Basic 

MANTENIMIENTO Y MONTAJE 

Instalación y  
mantenimiento 

Acceso al driver por la parte superior a través de la 
cúpula sin tornillos ni herramientas. Sustitución 
independiente de los sistemas integrantes  
compartiendo óptica (modelo y lente) y equipos 
auxiliares.  

Fijación 

Fijación vertical con brazos ”VB2” con diámetro del 
acoplamiento de Ø60mm. 

Fijación lateral “SE2”. Es necesario pedir el  
acoplamiento a columna de Ø60mm JFL-60.  

Accesorios 

BHM=> Brazo pared lateral Ø60mm x 100mm.  
BVM=> Brazo pared vertical Ø60mm x 100mm.  
JFVD-60 => Fijación vertical doble  
Ø60mm x 100mm.  
JFVS-60 => Fijación vertical simple  
Ø60mm x 100mm.  
C.SENS=> Sensor de presencia fijada a columna. 
Para diámetro 76mm, consultar código.  

Peso con equipo 
Fijación lateral=> 9,7 Kg 
Fijación con brazo V=> 12 Kg 

Válvula de compensa-
ción 
de presión 

Sistema de ventilación para compensar el cambio de 
presión ocasionada por diferencia de temperatura 
entre el exterior y el interior de la luminaria. Prevé 
condensación y tensiones ocasionadas por los  
cambios de temperatura. (Aumenta la vida del  
producto).  

COLOR PREDEFINIDO DE LA LUMINARIA 

 Poliéster Polvo 7015 Gris Pizarra Texturado Mate 

CARACTERÍSTICAS JUNIOR 

* Para pedidos igual o superior a 100 Luminarias no se aplicará incremento de precio. 

*Se podrá pintar de estos colores siempre que las piezas lo permitan. 

ACABADOS  *          

Otros colores disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ACABADOS *                                                                                                                                                                         

Gama de colores estándar 

Colores 
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INFORMACIÓN LOGÍSTICA * 

 Fijación lateral V Fijación con brazo H 

Dimensiones caja: 555 x 555 x 825 mm 555 x 555 x 330 mm 

Peso individual: 12 kg 9,7 kg 

Número de cajas: 8 unidades 24 unidades 

Base americana: 1200 x 1100 x 1800 mm 1200 x 1100 x 2130 mm 

Numero de pisos: 2  plantas 6 plantas 

Superficie utilizada: 95,2% 92,5% 

Volumen utilizado: 76,3% 91,3% 

Total peso: 116 kg 253 kg 

ACCESORIOS 

JFVS-60  
(ø60 x 100mm)  

JFVD-60  
 

 

BVM  
 

BHM  
 

*Si la luminaria incluye cable, consultar medidas caja. 
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REGULACIÓN DE LA LUMINARIA 

Mediante programación del driver 

Perfil de programación 

El driver se puede programar de manera que, durante las horas menos transitadas de la noche,  la luminaria reduzca el flujo luminoso pero siempre cumpliendo con los 

niveles de iluminación requeridos y la uniformidad. 

 

 

Perfil de programación 56 

Desde las 24h hasta las 6h la luminaria reduce un 50% su intensidad inicial. 

Mediante función CLO 

Teniendo en cuenta la depreciación lumínica al largo de los años, se programa el driver para que empiece a un nivel reducido y de manera gradual incremente la potencia a 

lo largo de la vida de la luminaria, cosa que ahorra energía e incrementa la vida del sistema.  Además, el nivel de iluminación del área en que se encuentra se mantiene 

siempre constante. 

 

Flujo lumínico constante 8 

Flujo lumínico de la luminaria al 80% para mantener los niveles de luz durante toda su vida útil. 

Mediante incorporación de un elemento adicional 

Fotocélula 

La fotocélula permite encender o apagar la luminaria según la intensidad de luz solar que capta. 

Esto es muy útil para no tener luminarias encendidas en momentos del día en los que todavía hay luz natural suficiente. 
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INNOVADOR Y ACTUALIZABLE EN EL TIEMPO (Zhaga/ ZD4i) 

 

La luminaria Junior ha sido diseñada para funcionar con la última tecnología disponible y contrastada en el mercado y basada  siem-
pre, en estándar, lo que le permite a parte cumplir con los valores de sostenibilidad de CARANDINI ser un producto preparado para 
ser mantenido en un futuro con las mejoras garantías y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad. 

Las luminarias marcadas como Zhaga son un diseño "Future Proof", significa que está basada y diseñada alrededor de componentes 
estándar Zhaga. Estos componentes son principalmente los módulos de LED y los drivers. El compartimento eléctrico y la zona de 
disipación para los módulos de LED cuentan con espacio y fijaciones adicionales para integrar cualquier driver que cumpla con el 
"Book 13" del estándar Zhaga basado en las dimensiones que deben tener los drivers del mercado o cualquier módulo de led que 
cumpla con el “Book 15”del estándar Zhaga basado en las especificaciones de interfaz de los controladores LED. 

Eso permite tener un producto sostenible y actualizable en el tiempo. 

Las especificaciones que marcan que un componente es Zhaga se encuentran recogidas en una serie de 
libros, únicamente disponibles para miembros de consorcio que permiten diseñar según el estándar marca-
do. Los beneficios para la sociedad son evidentes ya que a parte de reducir el   consumo de materiales se 
beneficia a la reutilización de las luminarias enfocándose hacia una  economía circular.  

Zhaga — “Future Proof”  

“BOOKS” POR APLICACIÓN. UNA SOLUCIÓN RENTABLE. 

Zhaga D4i — “Sensor Ready” 

El consorcio Zhaga se unió a DiiA y creó una única certificación Zhaga-D4i 
que combina las especificaciones de conectividad exterior del Libro 18 versión 
2 de Zhaga con las especificaciones D4i de Dii4 para la intraluminaria DALI. 

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 

certificación Zhaga-D4i cubre todas las características esenciales, incluyendo el ajuste automático, la comunicación digital, el informe de datos y los requisitos de   

potencia dentro de una sola luminaria, asegurando la interoperabilidad plug-and-play de las luminarias (drivers) y los periféricos como los nodos de conectividad.

LA ESTANDARIZACIÓN COMO MEDIO HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

CONECTIVIDAD 

Las especificaciones D4i toman lo mejor del protocolo estándar DALI2 y lo adaptan a un 
entorno  intraluminoso, pero tiene ciertas limitaciones. Sólo los dispositivos de control   
instalados en las luminarias pueden ser combinados con una luminaria Zhaga-D4i. De 
acuerdo con la especificación, los dispositivos de control se limitan respectivamente a un 
consumo de potencia media de 2W y 1W. 

+ 

SMART CITY 

Las luminarias marcadas como ZD4i son un diseño "Smart Ready" significa que está diseña-
da para albergar nodos de comunicación tanto interiores como exteriores a través de bases 
de conexión que cumplan el "Book 18" del estándar Zhaga & Zhaga-D4i sobre la                  
interoperabilidad de los sensores y nodos de comunicación. 

“Todas las luminarias que incorporen Bases Nema o Bases Zhaga, donde el sistema de control no sea responsabilidad de Carandini, siempre deberán incorporar tapas IP 

66 con el fin de asegurar la correcta seguridad y funcionamiento del producto. 

Sólo se permitirá la venta de luminarias con Bases Nema o Zhaga sin la tapa IP 66 previa recepción de un escrito por parte del cliente donde asegure que el sistema de 

control mediante Nodos NEMA o ZHAGA será instalado por el cliente en el mismo momento que las luminarias.” 

Zhaga es un consorcio de ámbito industrial que persigue normalizar las especifica-

ciones de las interfaces entre luminarias LED y fuentes de luz. El objetivo es lograr el 

intercambio entre productos hechos por fabricantes distintos. Zhaga define los 

procedimientos de prueba para fuentes de luz de luminarias y LED de forma que la 

luminaria acepte la fuente LED. 
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3. CARACTERÍSTIQUES COLUMNES
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CEU
Columna funcional Simon CEU, de hasta 12 m de altura, 
troncocónica, y fijación para luminaria en punta.

EN 40-5

C
EU

ACABADOS
Fuste Galvanizado

Colores Simon (Pintado Estándar / Pintado Frente Marítimo)
Colores carta RAL (Pintado Estándar / Pintado Frente Marítimo)

NORMAS Y CERTIFICADOS
Soporte según NORMA EN 40-5

Columna funcional Simon CEU, de hasta 12 m de altura, troncocónica, y fijación para luminaria en punta.
Placa de asiento embutida y fuste fabricados en chapa de acero al carbono de calidad S235JR.
Puerta de registro enrasada con refuerzo interior.
Fijación en punta de la luminaria por terminal cilíndrico de Ø60 mm x 100 mm o Ø76 mm x 100 mm, y por acabado cónico para diámetros superiores en punta.
Índice de protección IP3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna, no suministrada.
Acabado galvanizado por inmersión en caliente. Posibilidad de acabados carta Simon y carta RAL, así como otros acabados de protección.
Se suministra con pernos de anclaje, plantilla y doble tuerca para nivelar la base. Luminarias no incluidas.
Columna con certificado de constancia de prestaciones CE.
Luminarias recomendadas: NATH LXF, NATH MXF, NATH SXF, ALTAIR IXF, ALTAIR IYF, MERAK SXF, MERAK SYF, HYDRA y SKAT.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

Fijación luminaria En punta por terminal cilíndrico de Ø60 mm x 100 mm o Ø76 mm x 
100 mm. Diámetros superiores acabado cónico. 

Observaciones Se suministra con pernos de anclaje y plantilla.
Luminarias no incluidas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES
IP IP3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja 

de conexiones interna con IP44 (no suministrada en la columna).

Fuste Troncocónico

Puerta de registro Enrasada con refuerzo interior

Construcción Soporte fabricado en un solo tramo

Fuste Chapa de acero al carbono de calidad S235JR

Placa de asiento Chapa plana de acero de calidad S235JR embutida

INFORMACIÓN TÉCNICA* (Unidades en mm)

H

D

E

Y
Z

X

A

B

M

L

Altura Diámetro Espesor Puerta Placa de asiento Pernos Código

H Ø D E X Y Z A B M x L

4.000 60 3 90 300 550 215 300 M16x500 CEU04603

5.000 60 3 100 300 550 215 300 M16x500 CEU05603

6.000 60 3 105 300 550 215 300 M18x500 CEU06603

7.000 60 3 115 300 550 285 400 M20x500 CEU07603

8.000 60 3 120 300 550 285 400 M20x500 CEU08603

8.000 60 4 120 300 550 285 400 M20x500 CEU08604

9.000 60 3 125 300 550 285 400 M20x500 CEU09603

9.000 60 4 125 300 550 285 400 M20x500 CEU09604

10.000 60 3 125 300 550 285 400 M22x600 CEU10603

10.000 60 4 125 300 550 285 400 M22x600 CEU10604

12.000 60 4 130 300 550 285 400 M22x600 CEU12604

12.000 76 4 130 300 550 285 400 M22x600 CEU12764

* Otras medidas o configuraciones a consultar
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LUMINARIAS RECOMENDADAS (NO INCLUIDAS)

C
EU

ACABADOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL SOPORTE

Clase de durabilidad / categoría de corrosión atmosférica* Protección Acidless Protección Stickless Protección Drawless

Acabado estándar: galvanizado** por inmersión 
en caliente

-

Acabado Pintado Estándar: galvanizado** por inmersión 
en caliente y pintado

Durabilidad media en ambiente corrosivo C4.

Acabado Pintado Frente Marítimo: galvanizado** por 
inmersión en caliente y pintado

Durabilidad alta en ambiente corrosivo C5M.

CEU CON 
NATH S

CEU CON 
NATH M

CEU CON
NATH L

CEU CON 
ALTAIR IXF

CEU CON 
ALTAIR IYF

* Según EN ISO 12944    ** Según EN ISO 1461 Ver información ampliada sobre sistemas de protección y los acabados en las páginas 28 y 514 respectivamente

C
EU

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Descripción Código de pedido

Llave triangular 10 mm de cierre de puerta de registro 50-73265

Recambio puerta enrasada, altura columna 4 y 5 m, diámetro en 
punta 60 mm, acabado galvanizado

S-550406

Recambio puerta enrasada, altura columna 6 m, diámetro en punta 
60 mm, acabado galvanizado

S-550507

Recambio puerta enrasada, altura columna 7 m, diámetro en punta 
60 mm, acabado galvanizado

S-550606

Recambio puerta enrasada, altura columna 7,5 m, diámetro en 
punta 60 mm, acabado galvanizado

S-550756

Recambio puerta enrasada, altura columna 8 m, diámetro en punta 
60 mm, acabado galvanizado

S-550806

CEU CON 
MERAK SXF

CEU CON 
MERAK SYF

CEU CON 
HYDRA

CEU CON 
SKAT M

ACCESORIOS / RECAMBIOS

Descripción Código de pedido

Recambio puerta enrasada, altura columna 9 m, diámetro en punta 
60 mm, acabado galvanizado

S-550906

Recambio puerta enrasada, altura columna 10 m, diámetro en 
punta 60 mm, acabado galvanizado

S-551006

Recambio puerta enrasada, altura columna 11 m, diámetro en 
punta 60 mm, acabado galvanizado

S-551106

Recambio puerta enrasada, altura columna 12 m, diámetro en 
punta 60 mm, acabado galvanizado

S-551206

Recambio puerta enrasada, altura columna 12 m, diámetro en 
punta 76 mm, acabado galvanizado

S-551007
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4. PROGRAMA DE TREBALLS



PROGRAMA DE LES OBRES

1. INTRODUCCIÓ

Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 233/e de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic.

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució
de les obres definides en aquest projecte s’ha basat en les següents premisses:

• El conjunt de l’obra s’ha ordenat en unitats o grups d’unitats.
• Rendiments mitjos de maquinària i equips. Els rendiments que s’han utilitzat són els indicats a la

justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.
• S’han considerat jornades de treball de vuit hores i mesos de vint-i-dos dies laborables.
• Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.

La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti  millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i  després passarà a ser
contractual.

No  obstant  això,  si  durant  el  transcurs  de  les  obres  succeïssin  esdeveniments  que  obliguessin  a  la
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració.

Les actuacions a  realitzar,  s’executaran  en  la  mesura del  possible  de tal  manera que  es  garanteixi  la
mobilitat tant de vianants com de vehicles motoritzats en l’àmbit de les obres i especialment en consideració
la mobilitat i  accés de veïns i serveis. La circulació de vehicles estarà controlada en tot moment per la
senyalització corresponent i si s’escau pels treballadors de l’obra, facilitant el pas en cas de necessitat.

No obstant, en cas d’haver de tancar l’accés d’algun àmbit en concret, s’intentarà que sigui sempre el mínim
temps possible.

Amb aquestes característiques s’ha elaborat un programa de les obres considerant les activitats previstes
més rellevants. Cal tenir present que s’haurà d’ajustar en funció de la data d’inici efectiva de les obres.

2. PROGRAMA DE TREBALLS

S’adjunta a continuació el programa de treballs elaborat pel present projecte i del que se n’obté que el
termini previst de les obres serà de 4,5 mesos.

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

PROGRAMA DE TREBALLS 1



PROGRAMA DE TREBALLS PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA MONTSERRAT DE MONTORNÈS

Id. Nom de la tasca Durada Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 80

1 Enderrocs i demolicions 12 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Moviments de terres 10 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Xarxa de clavegueram 14 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Xarxa d’aigua potable 14 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 Xarxa de telecomunicacions 6 dies 1 2 3 4 5 6

6 Enllumenat públic 12 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Vorades, voreres i encintats 20 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8 Pavimentació 24 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9 Mobiliari urbà 4 dies 1 2 3 4

10 Enjardinament 5 dies 1 2 3 4 5

11 Senyalització 2 dies 1 2

12 Acabats 8 dies 1 2 3 4 5 6 7 8

13 Seguretat i Salut 90 dies
14 Control de Qualitat 90 dies
15 Gestió de Residus 90 dies



ANNEX

5. SERVEIS AFECTATS



INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

En el present annex s’adjunta la informació dels serveis urbans disponible a data de la redacció
del projecte.

La informació adjunta haurà se ser actualitzada abans de l’inici de les obres pel contractista i
contrastada en obra abans de les tasques que els puguin afectar.



INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

1. CLAVEGUERAM





 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOVMEBRE 2022 
 

 

 

INFORME D’INSPECCIÓ 
DE LA XARXA DE SANEJAMENT DE  

AVINGUDA MARE DE DEU DE MONTSERRAT  
DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 



 

 

 
Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

INFORME DE LA INSPECCIÓ DEL CLAVEGUERAM DE AVINGUDA MARE 
DE DEU DE MONTSERRAT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 
 

1. ANTECEDENTS 
 

L’Ajuntament de Montornès del Vallès, a través del Consorci Besòs Tordera, 

encarrega a Drenatges Urbans del Besòs la inspecció d’un tram de la xarxa de 

Av. Mare de Deu de Montserrat 

El motiu de la inspecció recau en determinar l’estat estructural de la canonada, 

per veure si s’ha de renovar al fer-se obres d’urbanització de l’avinguda. 

 
2.   INSPECCIÓ 

 

Realitzada els dies 25/10/22 i 27/10/22 amb càmera de tracció. La inspecció es 

realitza en 7 trams: 

 

- Tram  1: Des del pou nº0751 aigües amunt en direcció a inici. 

Vídeo (V1 de pou 0751 a inici.mp4). 

 

- Tram  2: Des del pou nº0750 aigües amunt direcció al pou nº 0749. 

Vídeo (V2 de pou 0750 a pou 0749.mp4). 

 

- Tram  3: Des del pou nº0749 aigües amunt en direcció al pou nº(21-

3385) Pou no cartografiat. 

Vídeo (V3 de pou 0749 a pou 21-3385.mp4). 

 

- Tram  4: Des del pou nº21-3385 (pou no cartografiat) aigües amunt 

en direcció al pou nº0747. 

Vídeo (V4 de pou 21-3385 a pou 0747.mp4). 

 



 

 

 
Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

- Tram  5: Des del pou nº0474 aigües avall en direcció al pou nº0748 

(al vídeo 21-3385) 

Vídeo (V5 de pou 0747 a pou 12-3385.mp4). 

 

- Tram  6: Des del pou nº21-3385 (pou no cartografiat) aigües amunt 

en direcció a inici. 

Vídeo (V6 de pou 12-3385 aigues amunt). 

 

- Tram  7: Des del pou nº0750 aigües avall en direcció a nº0868. 

Vídeo (V7 de pou 0750 a pou 0868). 

 

 

2. INCIDÈNCIES DE LA INSPECCIÓ  
 
Les incidències detectades es catalogaran d'acord amb la gravetat i la 

necessitat d'actuació a una escala de l' 1 al 5 on: 

 

- Nivell 5: Danys que obstrueixen totalment el conducte podent causar el seu 

col·lapse i l'abocament de les aigües. S'aconsella la seva reparació immediata. 
- Nivell 4: Danys constructius que no garanteixen la seguretat estàtica, la 

hidràulica o l'estanquitat. Es recomana preveure la seva reparació en menys de 

2 anys i, a ser possible, realitzar-la en un breu període de temps. 

- Nivell 3: Danys constructius que perjudiquen l'estàtica, la hidràulica o 

l'estanquitat. S'aconsella la seva reparació de 3 a 5 anys vista. 
- Nivell 2: Danys constructius que inicialment no afecten a l'estanquitat, la 

hidràulica o l'estàtica dels tubs. La seva reparació es pot planificar a llarg 

termini. 
- Nivell 1: Incidències que inicialment no causen danys a la xarxa. 
 

 

 



 

 

 
Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

- Tram  1: Des del pou nº0751 aigües amunt en direcció a inici. 

Vídeo (V1 de pou 0751 a inici.mp4). 

Nivell 1 

A l’inici de la inspecció s’observa com el tub de formigó es troba recobert pel 

que sembla una mànega continua fins als 85 metres, on s’arriba a un pou no 

cartografiat. A partir d’aquí ja trobem el tub amb el formigó vist. Suposem que 

això és degut a una rehabilitació utilitzant el mètode de la mànega continua que 

es va fer anteriorment. En aquest primer tram amb mànega, no s’observen 

deficiències en el recobriment. Desconeixem qui és l’estat exterior del tub de 

formigó. Des dels 85m en amunt en tub no formigó tampoc presenta 

incidències greus. La inspecció s’abandona als 125 metres on hi ha una 

reducció del diàmetre aigües amunt. S’aconsella realitzar un pou de registre en 

aquest punt. 

 

 

- Tram  2: Des del pou nº0750 aigües amunt direcció al pou nº 0749. 

Vídeo (V2 de pou 0750 a pou 0749.mp4). 

Nivell 2 

Als 8 metres s’observa una esquerda longitudinal a la part superior del tub, i als 

13 també una altre esquerda en un lateral.  

 

- Tram  3: Des del pou nº0749 aigües amunt en direcció al pou nº(21-

3385) Pou no cartografiat. 

Vídeo (V3 de pou 0749 a pou 21-3385.mp4). 

Nivell 2 

S’observen esquerdes longitudinals en els primers metres d’inspecció. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

- Tram  4: Des del pou nº21-3385 (pou no cartografiat) aigües amunt 

en direcció al pou nº0747. 

Vídeo (V4 de pou 21-3385 a pou 0747.mp4). 

Nivell 1 

No s’observen incidències greus. S’arriba al que sembla l’inici del tub de 

manera que la cartografia existent no és com estava indicat en els plànols. 

S’actualitza en GIS del municipi. 

 

- Tram  5: Des del pou nº0474 aigües avall en direcció al pou nº0748 

(al vídeo 21-3385) 

Vídeo (V5 de pou 0747 a pou 12-3385.mp4). 

Nivell 1 

No s’observen incidències estructurals greus. 

 

- Tram  6: Des del pou nº21-3385 (pou no cartografiat) aigües amunt 

en direcció a inici. 

Vídeo (V6 de pou 12-3385 aigues amunt). 

Nivell 2 

S’observa una fissura longitudinal als 7 metres, on s’abandona la inspecció 

degut a un ressalt. 

 

- Tram  7: Des del pou nº0750 aigües avall en direcció a nº0868. 

Vídeo (V7 de pou 0750 a pou 0868). 

Nivell 1 

No s’observen incidències estructurals greus. Al arribar al pou 0868 s’observen 

dues escomeses penetrants. Es recomana retallar-les per no obstruir el pas del 

cabal en episodis de pluja. 

 

 

 
 



 

 

 
Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

4. CONCLUSIONS  
 

A partir de les inspeccions realitzades, no s’han observat deficiències greus en 

el clavegueram existent. Si que s’ 

La línia més envellida i que presenta algunes esquerdes longitudinals és la que 

compren els pous 0750 a 0749, 0749 a 21-3385 i 21-3385 aigües amunt per 

carrer Vinyes Velles. És la que es podria considerar renovar aprofitant les obres 

al carrer encara que no perilla l’estat estructural del tub a curt-mig termini. 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Firma Responsable:    Drenatges Urbans del Besòs 

               Novembre de 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

Plànols de les inspeccions realitzades 
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Informe de la inspecció de la xarxa de sanejament  

En Av. Mare de Deu de Montserrat de Montornès del 
Vallès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe WinCan 



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Resumen de la Inspección de Colectores

Página 1

Ciudad o poblaciónMontornès Pozo de flujo ascendente inici Longitud de tubería [m] 0

Calle Av Mare de Deu de Montserrat Tipo de pozo A Manhole m 125 50,

Situación Pozo de flujo descendente 0751 Longitud inspeccionada [m] 124 20,

  Tipo de pozo D Manhole Fecha de Construcción

Perfil 600mm Motivo de inspección inspección rutinaria

Tipo de desagüe o alcantarillado Método de inspección

Uso del desagüe o alcantarillado sistema combinado de desagüe o alcantarilladoDirection de la inspeccion dirección contraria al flujo

Sistema de alcantarillado  Limpio

Material Hormigón Comentarios generales Estat general

1:923 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

1.30 INICIO DE LA INSPECCION 00:00:00 2.jpg

12.50 ACCA ACOMETIDA desde 9 Reloj a 10 Reloj 00:00:51 3.jpg

57.20 ACCA ACOMETIDA desde 12 Reloj a 1 Reloj 00:03:12 4.jpg

66.10 ACCA ACOMETIDA desde 12 Reloj a 1 Reloj 00:03:58 5.jpg

68.60 ACCA ACOMETIDA a 12 Reloj 00:04:41 6.jpg

75.00 POZO INTERMEDIO SIN ACOMETIDAS 00:05:38 7.jpg

76.60 ACCA ACOMETIDA a 10 Reloj 00:06:07 8.jpg

81.40 ACCA ACOMETIDA desde 2 Reloj a 3 Reloj 00:06:30 9.jpg

82.90 ACCA ACOMETIDA a 2 Reloj 00:06:45 10.jpg

85.00 POZO INTERMEDIO CON 2 ACOMETIDAS 00:07:22 11.jpg,12.j
pg

95.10 BACA ROTURA PUNTUAL a 12 Reloj 00:09:09 13.jpg

102.20 BDBA OBSERVACION GENERAL / reducció de tub 00:09:53 14.jpg

106.70 BAIA GOMA DE LA UNION ROTA 00:10:55 15.jpg,16.j
pg

112.40 BAIA GOMA DE LA UNION ROTA 00:11:39 17.jpg

123.60 ACCA ACOMETIDA a 12 Reloj 00:12:35 18.jpg

125.30 BDBA OBSERVACION GENERAL / reducció de tub a 400 00:12:59 19.jpg

125.50 BDCA INTERRUPCION POR CAMBIO DE DIAMETRO 00:13:12 20.jpg

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

Número de ordenVehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inicino existe precipitación

1

1

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat ALBERT LÓPEZ

0751

inici



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 2

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

2.jpg, 00:00:00, 1.30m
INICIO DE LA INSPECCION

3.jpg, 00:00:51, 12.50m
ACOMETIDA desde 9 Reloj a 10 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 3

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

4.jpg, 00:03:12, 57.20m
ACOMETIDA desde 12 Reloj a 1 Reloj

5.jpg, 00:03:58, 66.10m
ACOMETIDA desde 12 Reloj a 1 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 4

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

6.jpg, 00:04:41, 68.60m
ACOMETIDA a 12 Reloj

7.jpg, 00:05:38, 75.00m
POZO INTERMEDIO SIN ACOMETIDAS

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 5

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

8.jpg, 00:06:07, 76.60m
ACOMETIDA a 10 Reloj

9.jpg, 00:06:30, 81.40m
ACOMETIDA desde 2 Reloj a 3 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 6

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

10.jpg, 00:06:45, 82.90m
ACOMETIDA a 2 Reloj

11.jpg, 00:07:22, 85.00m
POZO INTERMEDIO CON 2 ACOMETIDAS

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 7

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

12.jpg, 00:07:22, 85.00m
POZO INTERMEDIO CON 2 ACOMETIDAS

13.jpg, 00:09:09, 95.10m
ROTURA PUNTUAL a 12 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 8

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

14.jpg, 00:09:53, 102.20m
OBSERVACION GENERAL

15.jpg, 00:10:55, 106.70m
GOMA DE LA UNION ROTA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 9

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

16.jpg, 00:10:55, 106.70m
GOMA DE LA UNION ROTA

17.jpg, 00:11:39, 112.40m
GOMA DE LA UNION ROTA

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 10

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

18.jpg, 00:12:35, 123.60m
ACOMETIDA a 12 Reloj

19.jpg, 00:12:59, 125.30m
OBSERVACION GENERAL

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 11

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V1 de pou 0751 a inici 1

20.jpg, 00:13:12, 125.50m
INTERRUPCION POR CAMBIO DE DIAMETRO

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección

Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS

 

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

V1 de pou 0751 a inici 25/10/2022 0:00 ALBERT LÓPEZ Montornès Av Mare de Deu de Montserrat dirección contraria al flujo 124,20 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

  600 mm 600 mm inici 0751 0,000 m -5,460 m -4,364 %

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat 12



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Resumen de la Inspección de Colectores

Página 1

Ciudad o poblaciónMontornès Pozo de flujo ascendente 21-3385 Longitud de tubería [m] 0

Calle Av Mare de Deu de Montserrat Tipo de pozo A Manhole m 38 40,

Situación Pozo de flujo descendente 0749 Longitud inspeccionada [m] 38 40,

  Tipo de pozo D Manhole Fecha de Construcción

Perfil 400mm Motivo de inspección inspección rutinaria

Tipo de desagüe o alcantarillado Método de inspección

Uso del desagüe o alcantarillado sistema combinado de desagüe o alcantarilladoDirection de la inspeccion dirección contraria al flujo

Sistema de alcantarillado  Limpio

Material Hormigón Comentarios generales Estat general

1:283 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.00 INICIO DE LA INSPECCION 00:00:00 32.jpg

9.30 ACCA ACOMETIDA desde 9 Reloj a 10 Reloj 00:02:10 33.jpg

10.40 BACA ROTURA PUNTUAL desde 12 Reloj a 9 Reloj 00:02:27 34.jpg,35.j
pg

16.00 ACCA ACOMETIDA desde 9 Reloj a 10 Reloj 00:05:46 37.jpg

29.00 ACCA ACOMETIDA a 10 Reloj 00:08:44 38.jpg

38.40 POZO FINAL CON 1 ACOMETIDA 00:10:24 39.jpg

38.40 FINAL DE LA INSPECCION 00:10:44 40.jpg

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

Número de ordenVehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

25/10/2022 V3 de pou 0749 a pou 21-3385no existe precipitación

1

3

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat ALBERT LÓPEZ

0749

21-3385



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 2

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V3 de pou 0749 a pou
21-3385

3

32.jpg, 00:00:00, 0.00m
INICIO DE LA INSPECCION

33.jpg, 00:02:10, 9.30m
ACOMETIDA desde 9 Reloj a 10 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 3

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V3 de pou 0749 a pou
21-3385

3

34.jpg, 00:02:27, 10.40m
ROTURA PUNTUAL desde 12 Reloj a 9 Reloj

35.jpg, 00:02:27, 10.40m
ROTURA PUNTUAL desde 12 Reloj a 9 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 4

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V3 de pou 0749 a pou
21-3385

3

37.jpg, 00:05:46, 16.00m
ACOMETIDA desde 9 Reloj a 10 Reloj

38.jpg, 00:08:44, 29.00m
ACOMETIDA a 10 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 5

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V3 de pou 0749 a pou
21-3385

3

39.jpg, 00:10:24, 38.40m
POZO FINAL CON 1 ACOMETIDA

40.jpg, 00:10:44, 38.40m
FINAL DE LA INSPECCION

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección

Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS

 

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

V3 de pou 0749 a pou 21-3385 25/10/2022 0:00 ALBERT LÓPEZ Montornès Av Mare de Deu de Montserrat dirección contraria al flujo 38,40 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

  400 mm 400 mm 21-3385 0749 0,000 m -2,244 m -5,844 %

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat 6



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Resumen de la Inspección de Colectores

Página 1

Ciudad o poblaciónMontornès Pozo de flujo ascendente 0747 Longitud de tubería [m] 0

Calle Av Mare de Deu de Montserrat Tipo de pozo A Manhole m 29 50,

Situación Pozo de flujo descendente 21-3385 Longitud inspeccionada [m] 29 50,

  Tipo de pozo D Manhole Fecha de Construcción

Perfil 400mm Motivo de inspección inspección rutinaria

Tipo de desagüe o alcantarillado Método de inspección

Uso del desagüe o alcantarillado sistema combinado de desagüe o alcantarilladoDirection de la inspeccion dirección contraria al flujo

Sistema de alcantarillado  Limpio

Material Hormigón Comentarios generales estat general

1:217 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

0.00 INICIO DE LA INSPECCION 00:00:00 41.jpg

4.70 ACCA ACOMETIDA a 10 Reloj 00:00:36 42.jpg

28.70 BACA ROTURA PUNTUAL a 12 Reloj 00:02:38 43.jpg

29.40 ACCA ACOMETIDA desde 11 Reloj a 12 Reloj 00:03:34 45.jpg

29.50 FINAL DE LA INSPECCION / no connecta a pou 00:03:30 44.jpg

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

Número de ordenVehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

25/10/2022 V4 de pou 21-3385 a pou 0747no existe precipitación

1

4

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat ALBERT LÓPEZ

21-3385

0747



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 2

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V4 de pou 21-3385 a pou
0747

4

41.jpg, 00:00:00, 0.00m
INICIO DE LA INSPECCION

42.jpg, 00:00:36, 4.70m
ACOMETIDA a 10 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 3

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V4 de pou 21-3385 a pou
0747

4

43.jpg, 00:02:38, 28.70m
ROTURA PUNTUAL a 12 Reloj

45.jpg, 00:03:34, 29.40m
ACOMETIDA desde 11 Reloj a 12 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 4

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

25/10/2022 V4 de pou 21-3385 a pou
0747

4

44.jpg, 00:03:30, 29.50m
FINAL DE LA INSPECCION

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección

Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS

 

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

V4 de pou 21-3385 a pou 0747 25/10/2022 0:00 ALBERT LÓPEZ Montornès Av Mare de Deu de Montserrat dirección contraria al flujo 29,40 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

  400 mm 400 mm 0747 21-3385 -0,006 m -1,660 m -5,644 %

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat 5



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Resumen de la Inspección de Colectores

Página 1

Ciudad o poblaciónMontornès Pozo de flujo ascendente 0747 Longitud de tubería [m] 0

Calle Av Mare de Deu de Montserrat Tipo de pozo A Manhole m 24 00,

Situación Pozo de flujo descendente 21-3385 Longitud inspeccionada [m] 22 70,

  Tipo de pozo D Manhole Fecha de Construcción

Perfil 300mm Motivo de inspección inspección rutinaria

Tipo de desagüe o alcantarillado Método de inspección

Uso del desagüe o alcantarillado sistema combinado de desagüe o alcantarilladoDirection de la inspeccion dirección del flujo

Sistema de alcantarillado  Limpio

Material Hormigón Comentarios generales

1:177 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

1.30 INICIO DE LA INSPECCION 00:00:00 46.jpg

13.30 BACA ROTURA PUNTUAL desde 11 Reloj a 1 Reloj 00:01:02 47.jpg

24.00 POZO FINAL SIN ACOMETIDAS / és el pou 0748 00:02:29 49.jpg

24.00 FINAL DE LA INSPECCION 00:03:01 48.jpg

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

Número de ordenVehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

27/10/2022 V5 de pou 0747 a pou 12-3385 no existe precipitación

1

5

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat ALBERT LÓPEZ

0747

21-3385



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 2

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V5 de pou 0747 a pou
12-3385

5

46.jpg, 00:00:00, 1.30m
INICIO DE LA INSPECCION

47.jpg, 00:01:02, 13.30m
ROTURA PUNTUAL desde 11 Reloj a 1 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 3

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V5 de pou 0747 a pou
12-3385

5

49.jpg, 00:02:29, 24.00m
POZO FINAL SIN ACOMETIDAS

48.jpg, 00:03:01, 24.00m
FINAL DE LA INSPECCION

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección

Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS

 

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

V5 de pou 0747 a pou 12-3385 27/10/2022 0:00 ALBERT LÓPEZ Montornès Av Mare de Deu de Montserrat dirección del flujo 22,80 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

  300 mm 300 mm 0747 21-3385 0,000 m 1,839 m -8,580 %

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat 4



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Resumen de la Inspección de Colectores

Página 1

Ciudad o poblaciónMontornès Pozo de flujo ascendente inici Longitud de tubería [m] 0

Calle Av Mare de Deu de Montserrat Tipo de pozo A Manhole m 8 10,

Situación Pozo de flujo descendente 21-3385 Longitud inspeccionada [m] 6 80,

  Tipo de pozo D Manhole Fecha de Construcción

Perfil 400mm Motivo de inspección inspección rutinaria

Tipo de desagüe o alcantarillado Método de inspección

Uso del desagüe o alcantarillado sistema combinado de desagüe o alcantarilladoDirection de la inspeccion dirección contraria al flujo

Sistema de alcantarillado  Limpio

Material Hormigón Comentarios generales

1:60 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

1.30 INICIO DE LA INSPECCION 00:00:00 50.jpg

8.10 BDCZ INTERRUPCION POR RESALTO 00:00:59 51.jpg

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

Número de ordenVehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

27/10/2022 V6 de pou 12-3385 aigues amuntno existe precipitación

1

6

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat ALBERT LÓPEZ

21-3385

inici



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 2

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V6 de pou 12-3385 aigues
amunt

6

50.jpg, 00:00:00, 1.30m
INICIO DE LA INSPECCION

51.jpg, 00:00:59, 8.10m
INTERRUPCION POR RESALTO

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección

Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS

 

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

V6 de pou 12-3385 aigues amunt 27/10/2022 0:00 ALBERT LÓPEZ Montornès Av Mare de Deu de Montserrat dirección contraria al flujo 6,70 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

  400 mm 400 mm inici 21-3385 0,000 m -0,569 m -9,698 %

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat 3



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Resumen de la Inspección de Colectores

Página 1

Ciudad o poblaciónMontornès Pozo de flujo ascendente 0750 Longitud de tubería [m] 0

Calle Av Mare de Deu de Montserrat Tipo de pozo A Manhole m 19 35,

Situación Pozo de flujo descendente 0868 Longitud inspeccionada [m] 18 05,

  Tipo de pozo D Manhole Fecha de Construcción

Perfil 400mm Motivo de inspección inspección rutinaria

Tipo de desagüe o alcantarillado Método de inspección

Uso del desagüe o alcantarillado sistema combinado de desagüe o alcantarilladoDirection de la inspeccion dirección del flujo

Sistema de alcantarillado  Limpio

Material Hormigón Comentarios generales

1:143 m + OP Código Incidencia, Observaciones MPEG Foto Grado

1.30 INICIO DE LA INSPECCION 00:00:00 52.jpg

4.80 BBAA RAÍCES, desde 9 Reloj a 3 Reloj 00:00:22 53.jpg

18.40 ACCA ACOMETIDA a 9 Reloj 00:01:28 54.jpg

19.30 POZO FINAL CON 2 ACOMETIDAS 00:02:02 55.jpg,56.j
pg

19.35 FINAL DE LA INSPECCION 00:02:36 57.jpg,58.j
pg

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

Número de ordenVehículoNombre del proyecto

Camara

Operador

27/10/2022 V7 de pou 0750 a pou 0868no existe precipitación

1

7

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat ALBERT LÓPEZ

0750

0868



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 2

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V7 de pou 0750 a pou 0868 7

52.jpg, 00:00:00, 1.30m
INICIO DE LA INSPECCION

53.jpg, 00:00:22, 4.80m
RAÍCES, desde 9 Reloj a 3 Reloj

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
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Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V7 de pou 0750 a pou 0868 7

54.jpg, 00:01:28, 18.40m
ACOMETIDA a 9 Reloj

55.jpg, 00:02:02, 19.30m
POZO FINAL CON 2 ACOMETIDAS

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 4

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V7 de pou 0750 a pou 0868 7

56.jpg, 00:02:02, 19.30m
POZO FINAL CON 2 ACOMETIDAS

57.jpg, 00:02:36, 19.35m
FINAL DE LA INSPECCION

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS
 

Página 5

Fotos de la sección

Montornès Av Mare de Deu de
Montserrat

27/10/2022 V7 de pou 0750 a pou 0868 7

58.jpg, 00:02:36, 19.35m
FINAL DE LA INSPECCION

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



Inclinación de la sección

Drenatges urbans del besos
AV JORDI CAMPS, GRANOLLERS

 

Nombre de sección Fecha Hora de inicio Operador Ciudad o población Calle Direction de la inspeccionLongitud inspeccionada

V7 de pou 0750 a pou 0868 27/10/2022 0:00 ALBERT LÓPEZ Montornès Av Mare de Deu de Montserrat dirección del flujo 19,20 m
Forma Altura Anchura Pozo de flujo ascendentePozo de flujo descendente Altitud del Inicio Altitud del Final Medida

  400 mm 400 mm 0750 0868 0,013 m 1,633 m -8,504 %

2022_10_25 Montornès AV Mare de Deu de Montserrat 6



INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

2. AIGUA POTABLE



ESCALA:

PRESSUPOST:

ORDRE DE TREBALL:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

TÍTOL DEL PROJECTE:

REDACTOR:

RESPONSABLE: DATA:

EXPEDIENT:

DELINEANT:

NÚM:

RENOVACIÓ DE LA XARXA A L'AVINGUDA
MARE DE DEU DE MONTSERRAT ENTRE

L'AVINGUDA BARCELONA I LA PLAÇA DEL
PAÏSOS CATALANS 

Abel García

PLÀNOL XARXA EXISTENT

0000

Agost 2022

A3

Macarena Maffet

2022M03

full 1 de 1 1

CONDUCCIÓ EXISTENT

CONDUCCIÓ A ANUL·LAR

CONDUCCIÓ PROJECTADA

VÀLVULA

BUIDADOR

COMPTADOR

HIDRANT

BOCA DE REG

VENTOSA

TAP

ESCOMESA

LLEGENDA:



ESCALA:

PRESSUPOST:

ORDRE DE TREBALL:

TÍTOL DEL PLÀNOL:

TÍTOL DEL PROJECTE:

REDACTOR:

RESPONSABLE: DATA:

EXPEDIENT:

DELINEANT:

NÚM:

RENOVACIÓ DE LA XARXA A L'AVINGUDA
MARE DE DEU DE MONTSERRAT ENTRE

L'AVINGUDA BARCELONA I LA PLAÇA DEL
PAÏSOS CATALANS 

Abel García

PLÀNOL XARXA PROJECTADA

0000

Agost 2022

A3

Macarena Maffet

2022M03

full 1 de 1 2

Vàlvula tancada 
Canvi pis de pressió

CONDUCCIÓ EXISTENT

CONDUCCIÓ A ANUL·LAR

CONDUCCIÓ PROJECTADA

VÀLVULA

BUIDADOR

COMPTADOR

HIDRANT

BOCA DE REG

VENTOSA

TAP

ESCOMESA

LLEGENDA:



INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

3. XARXA ELÈCTRICA



Ref: 641755

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 09/09/2022, Ref: 641755, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 641755 - 16559861 - BT, 641755 - 16559862 - BT, 641755 -
16559863 - BT, 641755 - 16559214 - AT-MT, 641755 - 16559215 - AT-MT, 641755 -
16559216 - AT-MT



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 
 

1 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 
 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 
para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 
 

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 
mecánica. 
 
b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección 

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 
 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 
 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 
placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 
 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 
motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición 
inicial. 
 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro 
catas de 20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, 
y por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable 
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura 
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes 
Digitales S.L.U.  DMH001 (MT) y CML003 (BT). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE 
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 
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En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
 

 





AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 641755 - 16559214

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438551.48; Y:4599165.85Fecha: 09/09/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN AT/MTPlano:Ref: 641755 - 16559215

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438548.98; Y:4599071.85Fecha: 09/09/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 641755 - 16559214

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438551.48; Y:4599165.85Fecha: 09/09/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACIÓN BTPlano:Ref: 641755 - 16559215

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438548.98; Y:4599071.85Fecha: 09/09/2022Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

4. TELECOMUNICACIONS



S/Referencia:

N/Referencia: 641755-16559225

Fecha: 09/09/2022

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

AV. DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT Nº 44 (08170 - MONTORNÈS DEL
VALLÈS,BARCELONA)
Projecte: 641755
Coordenades: 438584.275,4598767.85

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA
DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Telefónica de España al
proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por
daños y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACIÓN SOBRE PLANOS

La situación de la infraestructura reflejada en planos tiene carácter orientativo, por lo que la localización real de
nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la red están sometidos a constates
modificaciones que pueden no estar recogidas en la información gráfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterráneas se reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de
distancia a elementos del dominio público y cualquier interpretación basada exclusivamente en distancias
escalables puede resultar errónea.

Los planos contienen únicamente información de infraestructura canalizada. No se aporta información sobre los
cables telefónicos.

Si el inicio de ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses de la fecha de
obtención a través de la plataforma digital, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar la
actualización de la información.



Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefónicas por la presencia de elementos
visibles de estas redes (por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de Cámaras de Registro, salidas de cable a fachada,
etc.) incluso si dicha infraestructura no se encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para
determinar su ubicación exacta sería la realización de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la infraestructura telefónica existente, los
trabajos deberán realizarse siempre con medios exclusivamente manuales, quedando expresamente prohibido el
uso de medios mecánicos tales como retroexcavadoras o similares.

Cuando sea necesaria la señalización de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a Telefónica de España
siempre con una antelación mínima de 48 horas llamando al 900 111 002 y cuando la locución solicite el número
de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente. En esta
llamada se debe indicar explícitamente que solicitan generar un boletín de señalización.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que afectase a los registros existentes (tapas
de arquetas) las citadas tapas deberán ser colocadas a la misma rasante final de la nueva pavimentación, y los
marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón de alta resistencia en toda su superficie de apoyo,
evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. Por motivos de
seguridad, los citados registros deben quedar libres de cualquier obstáculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalación telefónica que resulten afectados por las obras serán reinstalados por
el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetará la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con otras instalaciones
respetando las distancias reglamentarias en relación con el prisma de hormigón, así como las protecciones a
colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitará mediante una capa separadora el contacto directo entre el hormigón de la
nueva canalización con el hormigón de la existente y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir
por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de Telefónica queden al descubierto, se asegurarán
las paredes de la zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen la
indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. Si por alguna circunstancia se produjeran
daños en el mismo, será reparado antes de enterrar la canalización.

Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro con canalizaciones
de Telefónica

La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación de una banda señalizadora en todo
el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente compactado, y
cubierto con una placa de hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos
y estructuras que queden al descubierto se soportarán según normativa técnica.

En caso de Averías y Emergencias relacionadas con la red de Telefónica de España, se debe llamar al 900 111
002 y cuando la locución solicite el número de teléfono en avería volver a marcar 900 111 002 para que la
llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefónica, deberá remitir correo
electrónico a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la documentación
relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo electrónico el enlace desde el que descargar el
referido proyecto, evitando el envío de documentación en papel y CDs/DVDs.



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFÓNICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificación del trazado de instalaciones telefónicas sea el promotor
de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo caso deberá aportar el contrato
firmado con el promotor que justifique la adjudicación del proyecto que requiere modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas. Telefónica de España no gestionará ninguna petición que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecución de las obras fuera necesario modificar el trazado de las instalaciones telefónicas, se
deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras y preferiblemente en la fase de redacción del proyecto,
la correspondiente solicitud de modificación del trazado de instalaciones telefónicas enviando correo electrónico
a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntando la siguiente documentación:

• Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la obra

• Planos del proyecto en los que se refleje la solución propuesta para modificar el trazado de las
instalaciones telefónicas propiedad de Telefónica de España

• Número de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la información y cartografía digital de
los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefónicas deberán consensuarse con
Telefónica de España realizando la interlocución a través del mencionado correo electrónico y se tomará como
punto de partida la solución propuesta por el promotor o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este documento tiene carácter confidencial y es propiedad
de TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE ESPAÑA, S.A.U. En consecuencia no está permitida su divulgación, comunicación a terceros o
reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico o electrónico, incluyendo esta prohibición la traducción, uso de
ilustraciones o planos, microfilmación, envío por redes o almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin
autorización expresa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones
legales en caso de incumplimiento.
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Servicios Afectados VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Código de servicio afectado:
641755-16559220

Barcelona, a 09/09/2022
Estimados Señores,

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@vodafone.com
utilizando el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

5. GAS NATURAL
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

 En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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 En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

 La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

 Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
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INFORMACIÓ DELS SERVEIS URBANS

6. ENLLUMENAT PÚBLIC
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ANNEX

6. JUSTIFICACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT



JUSTIFICACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT

 1. INTRODUCCIÓ
Amb aquest  annex  justificatiu  de  l’accessibilitat  a  l’espai  urbà  es  consideren  tots  aquells  aspectes  de
mobilitat i accessibilitat previstos al l’Ordre TMA/851/2021 de 23 de juliol per la que s’aprova el «Document
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais públics
urbanitzats.»

Segons aquesta Ordre els espais públic urbanitzats es projectaran, construiran i renovaran de forma que es
compleixin com a mínim les condicions bàsiques establertes en el Document tècnic esmentat.

• DEFINICIONS (ART. 3 i 5 de l’Ordre TMA/851/2021 )  

• Espais públics urbanitzats:
Els espais públics urbanitzats comprenen el conjunt d'espais de vianants i vehiculars, de pas o estada, no
adscrits a una edificació, i que formen part del domini públic o estan destinats a l'ús públic, al sòl en situació
bàsica d'urbanitzat de conformitat amb allò disposat per la legislació estatal de sòl.

• Zones d’ús peatonal:
a)  Zona  d’ús  peatonal:  tot  espai  públic  urbanitzat  destinat  de  forma permanent  al  trànsit  o  estada  de
vianants.

b)  Itinerari  peatonal:  la  part  de la  zona d’ús peatonal  destinada específicament  al  trànsit  de persones,
incloent-hi les zones compartides entre aquestes i els vehicles.

c) Àrea d'estada: la part de la zona d'ús de vianants, de perímetre obert o tancat, on es desenvolupen
activitats  d'esbarjo,  jocs,  activitats  comercials,  passeig,  esport,  descans  i  altres  de  característiques
semblants, en què les persones romanen durant un temps determinat.

 2. CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS I ITINERARIS

 2.1. Itineraris peatonals accessibles  

Els itineraris peatonals accessibles són aquells que garanteixin l’ús de circulació de forma segura, còmode,
autònoma i contínua de totes les persones. A aquests efectes es potencia que els recorreguts siguin el més
curts i còmodes possibles. Per a considerar-se accessibles hauran de complir una sèrie de requisits per a
poder-se considerar accessibles:

a) Discorrerà de manera confrontant a la línia de façana o referència edificada a nivell  del sòl.  Això no
obstant, quan les característiques i l'ús de l'espai recomanin una altra disposició de l'itinerari de vianants
accessible o quan aquest no tingui aquesta línia de façana o referència edificada, es facilitarà l'orientació i
l'encaminament mitjançant una franja-guia longitudinal, tal com s'especifica als articles 45 i 46.

b) En tot el seu desenvolupament tindrà una amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m, que garanteixi el gir,
la cruïlla i el canvi de direcció de les persones, independentment de les seves característiques o mode de
desplaçament.

c) En tot el seu desenvolupament ha de tenir una alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m.

d) No presentarà esglaons aïllats.

e) La seva pavimentació ha de reunir les característiques definides a l'article 11 de la mateixa Ordre.
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f) El pendent transversal màxim serà del 2%.

g) El pendent longitudinal màxim serà del 6%.

h) En tot el seu desenvolupament s'ajustaran els nivells d'il·luminació del recorregut als especificats al Reial
decret  1890/2008,  de  14  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'eficiència  energètica  en
instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

i) Disposarà d'una correcta comunicació i senyalització complint les condicions establertes al capítol XI de la
mateixa Ordre.

Així mateix, en zones de plataforma única el disseny s’ajustarà a l’ús previst i s’incorporarà la senyalització
per garantir la seguretat de tots els usuaris. De la mateixa forma es garantirà la continuïtat dels itineraris
accessibles en els desnivells i creuaments amb itineraris de vehicles.

Les amplades disponibles a la zona permeten establir una vorera a cada lateral de forma que la vorera est
compleix amb els requisits d’amplada. Els pendents longitudinals són els actuals per a seguir  garantint
l’accés als habitatges. No hi ha graons aïllats i l’alçada lliure és sempre major de 2,2m.

 2.2. Àrees d’estada  

Les àrees d’estada i descans també hauran de complir una sèrie de condicions:

a) En tot el seu desenvolupament posseiran una altura lliure de pas no inferior a 2,20 m.

b) No hi haurà graons aïllats en cap dels seus punts.

c)  La  pavimentació  reunirà  les  característiques  de  disseny  i  instal·lació  definides  per  als  itineraris  de
vianants accessibles a l'article 11 de l’Ordre.

d) Disposaran de bancs d'acord amb allò establert a l'article 26 de l’Ordre.

Al mateix temps es garantirà l’accés a les àrees de descans des de itineraris accessibles.

La configuració del present projecte compleix amb aquests requisits.

 2.3. Places, parcs i jardins  

Les places, parcs i jardins, exceptuant-se les àrees enjardinades, hauran de complir els requisits següents:

a) En tot el seu desenvolupament posseiran una altura lliure de pas no inferior a 2,20 m.

b) No hi haurà graons aïllats en cap dels seus punts.

c) La pavimentació haurà de reunir les característiques de disseny i instal·lació definides per als itineraris de
vianants accessibles a l'article 11 de l’Ordre.

De la mateixa forma que en les àrees d’estada es garantirà l'accés a les places, parcs i jardins des d'un
itinerari de vianants accessible i aquest accés se'n considerarà part, per la qual cosa haurà de complir els
mateixos requisits.

Caldrà tenir en compte que totes les instal·lacions, activitats i serveis disponibles a places, parcs i jardins
han d'estar connectades mitjançant, almenys, un itinerari de vianants accessible i s'han de preveure àrees
de descans al llarg d'aquest en intervals no superiors a 50 m.

Finalment en els  itineraris  de vianants accessibles dels  parcs i  jardins es disposarà d'informació  per a
l'orientació  i  la  localització  dels  accessos,  les  instal·lacions,  les  activitats  i  els  serveis  disponibles.  La
senyalització respondrà als criteris establerts al capítol XI de l’Ordre i inclourà, com a mínim, la informació
relativa a ubicació i distàncies.

La configuració del present projecte compleix amb aquests requisits.
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 3. ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
Es  consideren  elements  d’urbanització  les  peces,  parts  i  objectes  reconeixibles  individualment  que
componen l’espai públic urbanitzat i que materialitzen les previsions de l’ordenació urbanística vigent. El seu
disseny i col·locació s'ajustarà al que estableixen els articles següents.

 3.1. Paviments  

1. El paviment de l'itinerari de vianants accessible serà dur, estable i complirà l'exigència de relliscosa per
als  sòls  en  zones  exteriors.  No  presentarà  peces  ni  elements  solts  que  impedirà  el  moviment  de  les
mateixes. La seva col·locació assegurarà la continuïtat i la inexistència de ressalts d'alçada superior a 4
mm, i la seva col·locació textura serà diferent de la dels paviments tàctils.

2.  Als  itineraris  de  vianants  accessibles  també  s'admetrà  la  utilització  de  paviments  tous  amb  una
compactació superior al 90% del proctor modificat, que permetin el trànsit de vianants de manera estable i
segura, sense ocasionar enfonsaments ni estancaments d'aigües, i mantenint la màxima adequació possible
amb la resta de característiques exigides a l'apartat anterior.

Els paviments escollits en el  present projecte i  els sistema de col.locació compleixen amb els anteriors
requeriments.

 3.2. Reixes, tapes d’instal.lacions i escocells  

Les  reixetes,  tapes  d'instal·lació  i  escocells  ubicats  a  les  zones  d'ús  de  vianants  es  col·locaran
preferentment  de  manera  que  no  envaeixin  l'itinerari  de  vianants  accessible  i  hauran  de  complir  les
especificacions següents:

a) Les reixetes i tapes d'instal·lació es col·locaran enrasades amb el paviment circumdant i les obertures
tindran una dimensió que permeti la inscripció d'un cercle d'1,6 cm de diàmetre com a màxim, col·locant-se
en el cas de les reixetes de manera que el costat  més gran dels seus buits quedi orientat  en direcció
transversal al sentit de la marxa. Les superfícies cara vista de les reixetes i les tapes d'instal·lació seran no
lliscants, en sec i en mullat.

b)  Els  escocells  estaran  protegits  preferentment  mitjançant  reixetes,  material  compacte  drenant  no
deformable o  altres elements  de característiques semblants  enrasats  amb el  paviment  circumdant,  per
proporcionar la màxima seguretat.  Quan s'utilitzen voreres o elements delimitadors de l'escocell  elevats
sobre el pla del paviment circumdant, han de ser fàcilment detectables, amb una altura mínima sobre aquest
pla de 15 cm, i mai no envairan l'amplada mínima lliure de pas de l'itinerari de vianants accessible.

Els materials  escollits  en el  present  projecte  i  els  sistema de col.locació  compleixen amb els  anteriors
requeriments.

 3.3. Guals de vehicles  

Els guals vehiculars no alteren les condicions generals dels itineraris de vianants accessibles que travessen
i no coincideixen, en cap cas, amb els guals d’ús per vianants.

 3.4. Rampes  

S'entén per rampes vinculades a un itinerari de vianants accessible els plans inclinats amb pendent superior
al 6% que s'utilitzen per salvar-ne els desnivells, excepte aquells que formen part d'un punt d'encreuament
amb l'itinerari vehicular.

Els trams de les rampes han de complir els requisits següents:

a) Tindran una  amplada  mínima lliure  de pas d'1,80 m.  Aquesta  amplada es mesurarà entre  parets  o
elements  de  protecció,  sense  descomptar  l’espai  ocupat  pels  passamans,  sempre  que  aquests  no
sobresurtin més de 12 cm de la paret o element de protecció.

b) La longitud màxima en projecció horitzontal serà de 9,00 m.
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c) El pendent longitudinal màxim serà del 10% per a trams de fins a 3,00 m de longitud, i del 8% per a trams
de fins a 9,00 m de longitud, mesurats en projecció horitzontal.

d) El pendent transversal màxim serà del 2%.

3.  Els replans situats entre trams duna rampa sense canvi de direcció tindran la mateixa amplada que
aquesta i una profunditat mínima d’1,50 m. Quan hi hagi canvi de direcció entre dos trams, el disseny del
replà ha d'assegurar l'ús adequat de la rampa, respectant com a mínim una amplada lliure de pas, al llarg
del mateix, d'1,80 m.

4. El paviment ha de complir les característiques de disseny i instal·lació establertes per als itineraris de
vianants accessibles a  l'article  11 i  s'han de garantir  els mateixos nivells  d'il·luminació  establerts  per a
aquests a l'article 5 de l’Ordre.

5. Es col·locaran passamans a banda i banda de la rampa. En cas que hi hagi desnivells laterals a un o
ambdós costats de la rampa es col·locaran baranes de protecció i sòcols. Tant els passamans, com les
baranes i els sòcols han de complir els paràmetres de disseny i col·locació que estableix l'article 30.

6. A l'inici i al final de la rampa hi haurà d'haver un espai de la mateixa amplada i una profunditat mínima
d'1,50 m, lliure d'obstacles. Previ a l'inici de la rampa, i per advertir-ne del començament, es col·locarà en
ambdós extrems una franja de paviment tàctil indicador direccional, en sentit transversal a la marxa, seguint
els paràmetres establerts als articles 45 i 46.

7. En tot el seu desenvolupament posseirà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m i els espais oberts
sota  la  rampa  l'alçada  dels  quals  sigui  inferior  a  2,20  m  es  protegiran  disposant  elements  fixos  que
restringeixin l'accés fins a ells i que permetin la seva detecció pels bastons de persones amb discapacitat
visual.

8. Confrontant o propera a la rampa s'haurà d'ubicar, sempre que sigui possible, una escala que compleixi
les condicions especificades a l'article corresponent a escales.

El disseny del present projecte compleix amb els anteriors requeriments.

 3.5. Escales  

Les  escales  no  formen  part  dels  itineraris  de  vianants  accessibles,  però  es  consideren  elements
complementaris als mateixos. Aquelles que serveixin d'alternativa de pas a rampes o ascensors vinculats a
itineraris  de vianants accessibles,  s'han d'ubicar confrontants o properes a aquests i  els seus diferents
elements es regeixen per les especificacions establertes als apartats següents.

Els trams de les escales seran de directriu recta i  tindran 3 esglaons com a mínim i 12 com a màxim.
L'amplada mínima lliure de pas serà d'1,20 m, que es mesurarà entre parets o elements de protecció, sense
descomptar l'espai ocupat pels passamans, sempre que no sobresurtin més de 12 cm de la paret o element
de protecció.

Els graons tindran les característiques següents:

a) L'empremta fa 28 cm com a mínim i la contrapetja 13 cm com a mínim i 17,5 cm com a màxim. En tot cas,
la petjada H i la contrapetjada C compliran la relació següent: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.

b) No s'admetran graons amb discontinuïtats a l'empremta o sense peça d'envà, la qual no tindrà ressalts de
cap tipus.

c) Les contrapetjades de cada tram tindran la mateixa altura i les empremtes tindran la mateixa dimensió.
Entre dos trams consecutius la contrapetja no variarà més de 1 cm.

d) L'angle format per l'empremta i la contrapetja serà més gran o igual a 75° i menor o igual a 90°.

e) No s'admetrà bossell.

f) Cada esglaó se senyalitzarà en tota la seva longitud amb una banda de 5 cm d'amplada enrasada a
l'empremta i situada a 3 cm de la vora, que contrastarà en textura i color amb el paviment de l'esglaó.
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4. Els replans situats entre trams d'una escala sense canvi de direcció tindran la mateixa amplada que
aquesta i una profunditat mínima d'1,20 m. Quan hi hagi canvi de direcció entre dos trams, el disseny del
replà ha d'assegurar l'adequat ús de l'escala, respectant com a mínim una amplada lliure de pas, al llarg del
mateix, d'1,20 m.

5. El paviment ha de reunir les característiques de disseny i instal·lació establertes per als itineraris de
vianants accessibles a  l'article  11 i  s'han de garantir  els mateixos nivells  d'il·luminació  establerts  per a
aquests a l'article 5.

6. Es col·locaran passamans a banda i banda de l'escala. En cas que hi hagi desnivells laterals a un o
ambdós costats de l'escala, es col·locaran baranes de protecció. Els passamans i baranes han de complir
els paràmetres de disseny i col·locació definits a l'article 30.

7. A l'inici i al final de l'escala hi haurà d'haver un espai de la mateixa amplada i una profunditat mínima
d'1,20 m lliure d'obstacles. Previ a l'inici de l'escala, i per advertir-ne del començament, es col·locarà en
ambdós extrems una franja de paviment tàctil indicador direccional, en sentit transversal a la marxa, seguint
els paràmetres establerts als articles 45 i 46.

8. En tot el seu desenvolupament posseirà una alçada lliure de pas no inferior a 2,20 m i els espais oberts
sota  l'escala  l'alçada  dels  quals  sigui  inferior  a  2,20  m  es  protegiran  disposant  d'elements  fixos  que
restringeixin l'accés fins a ells i que permetin el seu desenvolupament. detecció pels bastons de persones
amb discapacitat visual.

En el present projecte no hi ha cap escala.

 3.6. Vegetació  

Els arbres, arbustos, plantes ornamentals o elements vegetals no obstaculitzen l'àmbit de pas de vianants
de l'itinerari de vianants accessible, ni el camp visual de les persones en relació amb els senyals de trànsit,
indicadors, rètols, semàfors i altres elements, permetent alhora el correcte enllumenat públic.

 4. ENCREUAMENTS ENTRE ITINERARIS PEATONALS I ITINERARIS VEHICULARS
Els encreuaments entre vianants i vehicles han de garantir quer el trànsit de vianants es mantingui continu
en tot el seu recorregut de forma que l’itinerari es mantingui accessible.

 4.1. Guals de vianants  

El disseny i ubicació dels guals de vianants es resoldrà amb plans inclinats que compleixin les següents
condicions:

2. L'amplada mínima lliure de pas del pla principal del gual, des del qual s'accedeix a la calçada, serà de
1,80 m.

3. La trobada entre el pla principal del gual i la calçada haurà d'estar enrasat o amb un ressalt inferior a 4
mm.

4. Es garantirà la inexistència d'arestes vives en qualsevol dels elements que conformen el gual de vianants.

5.  El  paviment  del  gual  complirà  les  característiques  de  l'article  11  i  incorporarà  la  senyalització  tàctil
disposada als articles 45 i 46, a fi de facilitar la seguretat d'utilització.

6. Els pendents longitudinals màxims dels plans inclinats seran del 10% per a trams de fins a 2,00 m i del
8% per a trams de fins a 3,00 m. El pendent transversal màxim serà en tots els casos del 2%.

7. La calçada a la zona de trobada amb el gual tindrà una contrapendent màxima del 2%.

8. En els guals de vianants formats per un sol pla inclinat longitudinal al sentit de la marxa, que generen un
desnivell  d'alçada variable als seus laterals, al punt  de creuament,  s'han de protegir  aquests desnivells
mitjançant la col·locació d'un element a cada lateral del pla inclinat.
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9. En els guals de vianants on s'opti per anivellar calçada i vorera mitjançant el rebaix d'aquesta en la seva
totalitat, aquesta anivellació es farà mitjançant dos plans inclinats longitudinals al sentit de la marxa a la
vorera, complint les condicions establertes a l'apartat 6.

10.  Per salvar  el  desnivell  entre  la  vorera i  la  calçada també es podran anivellar  ambdues superfícies
mitjançant l'elevació de la calçada al pas de vianants, i s'incorporarà la senyalització tàctil disposada als
articles 45 i 46 a fi de facilitar la seguretat de utilització per part de les persones amb discapacitat visual.
Aquesta solució no es pot adoptar quan el traçat dels passos de vianants no sigui perpendicular a la vorera.

11. Quan hi hagi una zona d'aparcament confrontant a la vorera, o qualsevol altra circumstància que ho
permeti,  aquesta es podrà ampliar  cap a la calçada sense sobrepassar el  límit  de la zona esmentada,
minimitzant les distàncies d'encreuament i facilitant la visibilitat dels vianants cap als vehicles i viceversa.
Aquesta solució s'ha d'adoptar sempre que no es condicioni la seguretat de la circulació.

Els guals de vianants previstos en el present projecte compleixen aquestes condicions.

 4.2. Passos de vianants  

Els passos de vianants són els espais situats sobre la calçada que comparteixen vianants i vehicles als
punts de creuament entre itineraris de vianants i  vehiculars.  El seu disseny i  ubicació s'ajustarà al  que
estableixen els apartats següents:

2.  S'han  d'ubicar  en  aquells  punts  que  permetin  minimitzar  les  distàncies  necessàries  per  efectuar
l'encreuament,  i  facilitar  en  tot  cas  el  trànsit  de  vianants  i  la  seva  seguretat.  Els  seus  elements  i
característiques facilitaran una visibilitat adequada dels vianants cap als vehicles i viceversa.

3. Tindran una amplada de pas no inferior a la dels dos guals de vianants que els limiten i el seu traçat serà,
sempre que sigui possible, perpendicular a la vorera, llevat quan el recorregut natural dels vianants aconselli
adoptar una altra solució, prioritzant sempre la seguretat. En aquest darrer cas s'incorporarà la senyalització
tàctil d'acord amb allò establert a l'apartat 5 de l'article 46, a fi de facilitar la seguretat d'utilització de les
persones amb discapacitat visual.

4. Estaran senyalitzats mitjançant marques vials al pla del sòl, que compleixin amb l'exigència de relliscosa
establerta  a  l'article  11.  Addicionalment,  sempre que les condicions de seguretat  i  ubicació  del  pas ho
requereixin, s'hi inclourà senyalització vertical per als vehicles.

Els passos de vianants previstos en el present projecte compleixen aquestes condicions.

 4.3. Illetes de refugi  

Quan a  l'itinerari  de  vianants  del  punt  d'encreuament  sigui  necessari  travessar  un  illot  intermedi  a  les
calçades de l'itinerari vehicular, aquest illot tindrà una amplada mínima igual a la del pas de vianants a què
correspon. El paviment ha de complir les condicions disposades per als itineraris de vianants accessibles a
l'article 11 i s'hi ha d'incorporar la senyalització tàctil disposada als articles 45 i 46 per facilitar la seguretat
d'utilització per part de les persones amb discapacitat visual.

2. Es poden executar al mateix nivell de les voreres que delimiten la cruïlla quan la seva longitud en el sentit
de la marxa permeti inserir els dos guals de vianants necessaris, realitzats d'acord amb les característiques
definides a l'article 20, i un espai intermedi entre ells de una longitud mínima en el sentit de la marxa de 1,50
m. També podran executar-se al mateix nivell de la calçada o sobre una plataforma situada fins a 4 cm per
sobre  d'aquesta,  resolent-se  la  trobada  entre  ambdues  mitjançant  un  pla  inclinat  amb  un  pendent  no
superior al 12% i sempre que, en aquests casos, es assegureu un espai intermedi entre els plànols inclinats
d'una longitud mínima en el sentit de la marxa d'1,50 m. En tot cas, la longitud mínima de l'illot en el sentit
de la marxa serà de 1,80 m.

3. Els illots la longitud dels quals en el sentit de la marxa sigui inferior a 1,80 m no es poden considerar
aptes per al refugi dels vianants, per la qual cosa s'han de fer al nivell de la calçada i no han d'incorporar
senyalització tàctil. En aquest cas, els senyals del semàfor es regularan per permetre la cruïlla completa de
la calçada.
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4. Cal instal·lar un illot de refugi intermig, en tot cas, quan l'itinerari de vianants del punt d'encreuament
superi la distància de 14,00 m.

En el present projecte no hi ha prevista cap illeta de refugi.

 5. URBANITZACIÓ DE FRONTS DE PARCEL·LA
Els fronts  de parcel·la  marquen el  límit  entre  la  via  pública i  els  elements particulars  no poden envair
l’itinerari peatonal ni a diferent nivell del sòl ni en alçada.

En cas que es produís una diferència de rasants entre l'espai públic urbanitzat i la parcel·la, i a causa de
l'obligació de garantir les condicions d'accessibilitat a l'interior, el desnivell haurà de ser resolt dins dels límits
de la parcel·la.

Els accessos particulars en l’àmbit del present projecte es resolen des de la línia de façana cap l’interior de
parcel·la sense interferir la mobilitat a l’espai públic i es respectaran les actuals condicions d’accessibilitat.

 6. MOBILIARI URBÀ
S'entén per mobiliari urbà el conjunt d'elements existents als espais públics urbanitzats, la modificació dels
quals  o  trasllat  no  requereix  alteracions  substancials.  El  seu  disseny  i  ubicació  respondrà  als  criteris
següents:

a) No envairà l'itinerari de vianants accessible. Es disposarà preferentment alineat al costat de la banda
exterior de la vorera i a una distància mínima de 40 cm del límit entre la vorera i la calçada. Quan hi hagi
una zona d'aparcament en línia al costat de la vorera es cuidarà que es pugui entrar i sortir del vehicle
sense dificultat.

b) El disseny i la ubicació dels elements de mobiliari urbà garantirà que el seu envolupant per sota de 2,20
m d'alçada  no  tingui  arestes  vives  i,  excepte  en  el  cas  de  les  taules  i  les  fonts,  n'ha  d'assegurar  la
localització i la delimitació a una altura màxima de 40 cm mesurats des del nivell del terra, mancant, entre
0,40 i 2,20 m d'alçada, de sortints que volin més de 15 cm i que presentin risc d'impacte.

c) Tot element transparent serà senyalitzat segons els criteris establerts a l'apartat 4 de l'article 41 de l’ordre.

 6.1. Bancs i taules  

En la normativa s’estableixen les dimensions mínimes que han de tenir els elements de mobiliari.

El mobiliari urbà escollit gaudeix de les homologacions i compleix amb els requeriments de la normativa.

Pel que fa a la seva ubicació s’han de trobat en un indret accessible amb una franja lliure d’obstacles de
60cm en el seu frontal i un espai on es pugui inscriure un cercle de 1,5m de diàmetre en un dels seus
extrems.

La ubicació del mobiliari urbà ha estat determinada de forma que sigui accessible.

 6.2. Fonts d’aigua potable  

El disseny i ubicació de les fonts d’aigua potable es trobarà vincular a un itinerari accessible. Tindrà una
aixeta entre 80 i 90 cm i un espai inferior de 70 cm lliure d’obstacles. Gaudirà d’un espai d’ús on pugui
inscriure’s un cercle de 1.5m de diàmetre. Tindrà un sistema de desguàs que impedeixi l’acumulació d’aigua.

El model escollit i la ubicació establert compleix amb els requeriments.

 6.3. Papereres i contenidors de residus  

El disseny i ubicació de papereres i contenidors de recollida de residus hauran de complir uns requisits a
més de trobar-se ubicats en un itinerari accessible.
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El disseny i disposició de les papereres ha estat establerta en compliment dels requisits.

 6.4. Pilones  

Les pilones instal·lats a les zones d'ús de vianants s'ubicaran de forma alineada, tindran una alçada situada
entre 0,75 i 1,00 m, una amplada o diàmetre mínim de 10 cm i un disseny arrodonit i sense arestes. El seu
color contrastarà amb el paviment a tota la peça o, com a mínim, al seu tram superior, assegurant la seva
visibilitat en hores nocturnes.

Els models i disposició de pilones escollits compleixen els requisits.

 6.5. Elements de protecció peatonal  

Es consideren elements de protecció de vianants les baranes, els passamans, les tanques i els sòcols. El
disseny i  la  ubicació d'aquests elements a les zones d'ús de vianants s'ajustarà al  que estableixen els
apartats següents.

En els desnivells la diferència de cota dels quals sigui més gran de 55 cm, o que presentin risc de caigudes,
s'utilitzaran baranes que reuniran les característiques següents:

a) Tindran una alçada mínima de 90 cm, quan la diferència de cota que protegeixin sigui menor de 6,00 m, i
d'1,10 m en els altres casos. L'alçada es mesurarà verticalment des del nivell del terra. En el cas de les
escales, l'alçada de les baranes s'ha de mesurar des de la línia inclinada definida pels vèrtexs dels esglaons
fins al límit superior.

b) No seran escalables, per tant no disposaran de punts de suport entre els 20 i els 70 cm d'alçada.

c) Les obertures i els espais lliures entre elements verticals no superaran els 10 cm.

d) Seran estables, amb una resistència i rigidesa suficient.

3. Els passamans exigits en els articles 14 i 15 es dissenyaran segons els criteris següents:

a) Tindran una secció de disseny ergonòmic amb una amplada d'unió d'entre 3 i  4,5 cm de diàmetre o
funcionalment equivalent. En cap cas no disposaran d'arestes vives.

b) Estaran separats del parament vertical  almenys 4 cm, el  sistema de subjecció serà ferm i no haurà
d'interferir el pas continu de la mà en tot el desenvolupament.

c)  S'instal·laran  passamans  dobles  l'alçada  de  col·locació  dels  quals  estarà  compresa,  al  passamans
superior  entre  0,90 i  1,10 m,  i  a  l'inferior  entre  0,70 i  0,75 m.  En el  cas de les rampes,  l'alçada dels
passamans es mesurarà des de qualsevol punt del pla inclinat, i en el cas de les escales, es mesurarà des
de la línia inclinada definida pels vèrtexs dels esglaons fins al límit superior.

d) Quan una rampa o escala fixa tingui una amplada superior a 4,00 m disposarà d'un passamà doble
central.

e) Seran continus en tot el recorregut i es prolongaran 30 cm més enllà del final de la rampa o escala,
sempre que no suposin un risc.

4. Les tanques utilitzades en la senyalització i protecció d'obres i intervencions a la via pública respondran
als criteris establerts a l'article 39.

5. A les vores lliures de les rampes regulades a l'article 14, s'han de col·locar sòcols laterals de 10 cm
d'alçada mínima.

No es detecta la necessitat d’establir elements d’aquest tipus en el present projecte.

 6.6. Elements de senyalització i il.luminació  

Amb la finalitat d'evitar els riscos per a la circulació de vianants derivats de la proliferació d'elements de
senyalització i il·luminació a les zones d'ús de vianants, aquests s'agrupen en el menor nombre de suports i
s'ubiquen preferentment al costat de la banda exterior de la vorera.
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Quan l'amplada lliure de pas no permeti la instal·lació d'elements de senyalització i il·luminació al costat de
l'itinerari de vianants accessible, aquests poden estar adossats a façana, quedant la vora inferior a una
alçada mínima de 2,20 m.

 6.7. Elements vinculats a activitats comercials  

El disseny i ubicació d’elements vinculats a activitats comercials disposats en zones d’ús per vianants no
interferiran en l’espai reservat per itinerari accessible. S’evitarà que qualsevol element pugui ocasionar algun
perill a les persones i en especial als discapacitats visuals. Qualsevol element respectarà una alçada lliura
sobre  cossos  horitzontals  de  2,20m  i  els  paraments  verticals  transparents  seran  convenientment
senyalitzats.

 7. ELEMENTS VINCULATS AL TRANSPORT

 7.1. Places d’estacionament reservades per persones amb mobilitat reduïda  

Es reservaran places d’estacionament reservades per  persones amb mobilitat  reduïda en els principals
centres d’activitat de les poblacions i com a mínim una cada quaranta places o fracció. S’ubicaran properes
als punts de creuament dels itineraris accessibles i els itineraris vehiculars, preferentment en superfícies de
poc pendent permentent l’accés a l’itinerari accessible sense obstacles. En cas necessari s’ubicarà un gual
d’1,20m com a mínim.

Les places disposades perpendicularment o en diagonal a la vorera tindran unes dimensions mínimes de
5,0x2,2m a més d’una franja lateral de 1,5m.

Les places disposades en línia tindran unes mides mínimes de 5,0x2,2m a més d’una franja d’aproximació
de 3,0x2,2m. Sobre la vorera hi haurà una franja de 1,5m com a mínim.

Les places han d’estar convenientment senyalitzades, tan horitzontal com verticalment.

S’ha establert una plaça d’estacionament d’aquestes característiques.

 7.2. Accessos, parades i elements d’espera del transport públic  

Es situaran propers i connectats als itineraris accessibles sense envair-los.

 7.3. Entrades i sortides de vehicles  

Cap element relacionat amb les entrades i sortides de vehicles podrà envair l’itinerari accessible.

 7.4. Espais reservats al trànsit de bicicletes i vehicle de mobilitat personal  

L’espai reservat per aquests vehicles tindrà el seu propi traçat degudament senyalitzat i diferenciat dels
espais d’ús per vianants i respectarà l’itinerari per vianants en tots els punts de creuament.

 8. OBRES I INTERVENCIONS
Les  obres  garantiran  les  condicions  generals  d’accessibilitat  en  els  itineraris  per  vianants.  Quan  sigui
pertinent s’habilitaran itineraris accessibles alternatius degudament senyalitzats.

Quan l’itinerari discorri per sota bastides o estructures provisionals es disposaran elements de protecció i
senyalització específics. Les zones d’obres han de quedar ben delimitades amb elements estables, rígids,
sense arestes vives i fàcilment detectables. Hi haurà senyalització lluminosa.
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 9. COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ
Els  sistemes  de  comunicació  i  senyalització  que  continguin  sistemes  visuals,  sonors  o  tàctils  hauran
d’incorporar criteris de disseny per totes les persones.

 9.1. Paviment tàctil indicador  

A les zones d'ús de vianants caldrà utilitzar paviment tàctil  indicador per a orientar, dirigir  i  advertir  les
persones, disposant franges d'acabat, orientació i amplada variable.

El paviment tàctil indicador ha de permetre una fàcil detecció i recepció de informació mitjançant el peu o
bastons de persones amb discapacitat visual,  sense que constitueixi  perill  per al trànsit  de vianants en
conjunt. Contrastarà, tant cromàticament com en textura, de manera suficient amb el terra circumdant i,
excepte en el cas previst a l'apartat 5 de l'article següent, s'utilitzaran dos tipus de paviment tàctil indicador,
d’acord amb la seva finalitat:

a)  Paviment  tàctil  indicador  direccional,  per  assenyalar  encaminament  o  guia,  així  com a  proximitat  a
elements  per  al  canvi  de  nivell.  Estarà  constituït  per  peces  o  materials  amb  un  acabat  superficial
d'acanaladures rectes i paral·leles, l'alçada dels quals serà de 4 mm.

b) Paviment tàctil indicador d'advertiment, per assenyalar proximitat a punts de perill o punts de decisió.
Estarà constituït  per peces o materials amb botons sense arestes vives,  de forma troncocònica,  cúpula
truncada o funcionalment equivalent la altura serà de 4 mm. El paviment es disposarà de manera que els
botons formin una retícula ortogonal orientada en el sentit de la marxa.

 9.2. Aplicacions del paviment tàctil indicador  

1. Per facilitar l'orientació i l'encaminament dels itineraris de vianants accessibles situats en zones obertes, o
per  donar-hi  continuïtat  quan  aquests  no  puguin  quedar  delimitats  per  la  línia  de  façana  o  referència
edificada  a  nivell  del  sòl,  el  seu  desenvolupament  haurà  de  senyalitzar-se  mitjançant  una  franja-guia
longitudinal de paviment tàctil indicador direccional de 40 cm d'amplada compresa a l'itinerari de vianants
accessible.

2. Per indicar proximitat a elements de canvi de nivell, el paviment tàctil indicador s'utilitzarà de la manera
següent en rampes i escales vinculades o complementàries a un itinerari de vianants accessible, previ al
seu inici i en ambdós extrems, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus direccional, en
sentit transversal al trànsit de vianants. L'amplada d'aquestes franges coincidirà amb el de la rampa o escala
i el fons serà d'entre 80 i 120 cm. A l'extrem superior de l'escala, la franja s'ubicarà a 30 cm de la primera
contrapetja.

3. Els guals de vianants i les solucions d'elevació de calçada, regulats a l'article 20, s'han de senyalitzar de
la manera següent:

a)  Per  advertir  sobre  la  proximitat  de la  calçada als  punts  d'encreuament  entre  l'itinerari  de vianants i
l'itinerari vehicular, es col·locarà sobre l'amplada de pas que es determini en funció de les característiques i
ús del gual, respectant en tot cas un mínim d'1,80 m, una franja d'entre 60 i 120 cm de fons de paviment
tàctil indicador d'advertiment al llarg de la línia de trobada entre el gual i la calçada. Aquesta franja es pot
separar de la calçada entre 10 i 30 cm.

b) Per facilitar la localització del pas de vianants es disposarà una franja-guia de paviment tàctil indicador
direccional,  d'una amplada compresa entre 80 i  120 cm entre la línia de façana o element que delimiti
físicament l'itinerari de vianants accessible i el centre de la franja d'advertiment del gual. La franja-guia es
col·locarà transversal al trànsit de vianants que discorre per la vorera, i alineada amb la corresponent franja-
guia ubicada al costat oposat de la calçada.

4. Els illots de refugi regulats a l'article 22 se senyalitzaran de la manera següent:

a) Per advertir de la proximitat de la calçada als punts d'encreuament entre l'itinerari de vianants i l'itinerari
vehicular, s'han de col·locar a cada extrem franges d'advertiment d'acord amb el que regula l'apartat 3.a)
d'aquest article.
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b) Per facilitar la localització del pas de vianants i  quan la longitud de l'illot en el sentit de la marxa ho
permeti, els centres de les franges d'advertiment estaran units entre si per una altra franja-guia de paviment
tàctil  indicador  direccional,  col·locada  longitudinalment,  d'una  amplada  compresa  entre  80  i  120  cm  i
alineada amb les corresponents franges-guia ubicades als costats oposats de la calçada.

5. Quan el traçat de passos de vianants no sigui perpendicular a les voreres i la distància a recórrer sigui
superior a 8,00 m, se senyalitzaran mitjançant franges guia de paviment tàctil indicador d'entre 20 i 40 cm
d'amplada, de materials acords amb la normativa que correspongui, atorgant seguretat a la resta d’usuaris
de l’espai.

6. El paviment tàctil indicador direccional provisional que s'utilitzi en obres i intervencions a la via pública per
orientar al llarg del recorregut alternatiu, conformarà una franja-guia longitudinal de 40 cm d'amplada.

7. Per assenyalar creuaments o punts de decisió, així com canvis de direcció en els itineraris de vianants
accessibles situats en zones obertes on hi hagi franges guia s'utilitzarà el paviment següent:

a) Peces de paviment tàctil indicador d'advertiment que conformen un paral·lelogram d'entre 80 i 120 cm de
costat, a l'espai d'intersecció que resulta de l'encreuament de dues o més franges guia, o al corresponent a
canvis de direcció de la franja-guia quan formin un angle més gran o igual a 45° respecte de l'eix del sentit
de la marxa.

b) Peces en engonal de paviment tàctil indicador direccional en canvis de direcció de la franja-guia que
formin un angle menor de 45° respecte de l'eix del sentit de la marxa, i de la seva mateixa amplada.
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ANNEX

7. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



GESTIÓ DE RESIDUS

 1. INTRODUCCIÓ
Amb aquest annex d’Estudi de Gestió de Residus es pretén incorporar els requisits legals que s’esdevenen
de l’aprovació del Real Decreto 105/2008, de l’1 de febrer, pel qual es regula «la producción y gestión de los
residuos de construcciones y  demolición» que estableix  un precedent  a nivell  nacional  en la gestió de
residus de construcció i d’enderrocs.

El  constructor  i  el  promotor,  com a productor  de residus ha de vetllar  pel  compliment  de la  normativa
específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i  altres formes de
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de
l’activitat de la construcció.

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

• DEFINICIONS (ART. 2 RD 105/2008, ART. 3 LLEI 22/2011 )  

• Residu de construcció i d’enderroc:
Qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció o d’enderroc, del qual el seu posseïdor
(contractista) es desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s.

• Residu especial:
Residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses enumerades en l’annex III, i el que
pugui  aprovar  el  Govern  de  conformitat  amb  el  que  estableixen  la  normativa  europea  o  els  convenis
internacionals dels quals Espanya sigui part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

• Residu inert:
Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no
és  soluble  ni  combustible,  ni  reacciona  físicament  ni  químicament  ni  de  cap  altra  manera,  no  és
biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que
doni lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de
contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

• Residu no especial:
Tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

• Consideració de les terres com a residu:
Les terres només tenen consideració de residu si la seva disposició final és a abocador. Si les terres tenen 
una valorització econòmica no tindran la consideració de residu. A tal efecte el present document preveu la 
gestió de les terres que no es reaprofiten a la pròpia com a residu, per tant la seva disposició final serà a un 
abocador de terres autoritzat.

 2. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
El present estudi de gestió de residus identifica totes aquelles accions a tenir en consideració per tal de
minimitzar la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra.
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A tal efecte les accions preses són:

De la generació de residus de la construcció i demolició:

- Per tal de minimitzar la generació de residus, es procedirà a una separació en origen dels mateixos, i els
que sigui  procedents de formigons,  seran posats en valor  amb les matxucadores i  reutilitzats  per  a la
formació de formigons i subbases amb poc compromís estructural.

De la generació d’altres residus de la construcció tipus plàstics, fustes, ferralles, papers i cartró:

-  Per tal de minimitzar-ne el  cost  de gestió,  es procedirà a un triatge manual a obra amb la separació
expressa de tots ells,  la disposició en contenidors i  acopis separats,  i  la  gestió a dipòsit  controlat  dels
mateixos.

Les accions de minimització que considera el present projecte per tal de prevenir la generació de residus de
construcció i de enderroc durant la fase d’obra o de reduir-ne la producció, s’indiquen en la taula següent:

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I  PREVENCIÓ DELS RESIDUS EN FASE DE
PROJECTE

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilitzar-los al mateix emplaçament.

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a
l’obra sense gairebé generar residus.

X

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar.

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. X

5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’obra 
mateixa.

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instalꞏlacions.

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. X

8 S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat com la demolició 
de paviments, vorades i voreres i altres prefabricats de formigó i transport 
independents de terres i altres residus per a permetre el seu matxuqueig i 
reaprofitament a la pròpia o altres obres.

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva
producció, com pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres.

X

10 S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de 
materials i de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.

11 S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la
revegetació posterior.

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la 
distància a l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres 
properes.

X

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del 
seu futur reaprofitament i tractament.

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat. X

15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne 
l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)

X
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16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden 
admetre.

X

17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa 
d’obra (contenidors, sacs, etc.)

X

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instalꞏlat un sistema de compostatge dels 
residus que provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones 
verdes.

 3. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el
de l'embalatge dels productes subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre  el  pes  del  residu  i  el  volum que  ocupa  una  vegada  dipositat  en  el  contenidor.  Els  resultats  es
resumeixen en les taules que s’acompanyen al final del present annex.

 4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
En una obra podem diferenciar dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres estigui formada per la segregació
dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques
físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal.lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui
ser finalment trames a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a
l’abocament a dipòsit controlat.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  i,  s’ha  de  tendir,  per  aquest  ordre,  a  la  reutilització,  al
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

En el cas del projecte del present projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es
col.locaran  en  diferents  contenidors  o  dipòsits.  Aquests  estaran  identificats  amb  una  senyalització  que
indiqui quins residus ha de contenir cada recipient o zona. La classificació serà de màxima simplicitat atès
que donada la tipologia de la present obra, els únics residus a generar seran les terres d’excavacions que
no poden ser reutilitzades, els formigons de les peces demolides i el material asfàltic resultat del fressat o
demolicions.

1. Gestors de residus  

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí  i/o gestor pot ser també diferent. Per
l’obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana
de Residus:

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
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 5. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 5.1. PRESCRIPCIONS  PER  AL  POSSEÏDOR  DELS  RESIDUS  A  L'OBRA.  (ARTICLE  5  RD  
105/2008)

La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja que està
al seu abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures preventives per minimitzar
i reduir els residus que s'originen. En síntesi, els principis que ha d'observar són els següents:

- Presentar davant el promotor un Pla que reflecteixi com durà a terme aquesta gestió, si decideix assumir
ell mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a lliurar-los a un Gestor de Residus acreditat
fefaentment.  Si  els  lliura  a  un  intermediari  que  únicament  exerceixi  funcions  de  recollida  per  lliurar
posteriorment a un gestor, igualment ha de poder acreditar qui és el gestor final d'aquests residus.

- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors a ser
un altre document contractual de l'obra.

- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i seguretat, així
com  evitar  la  barreja  de  les  diferents  fraccions  ja  seleccionades,  si  aquesta  selecció  hagués  estat
necessària, ja que a més estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificació
de forma individualitzada.

- Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al Promotor, els certificats i altra documentació acreditativa.

- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.

- Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la manipulació
dels residus d'obra.

- Cal disposar d'un directori de compradors / venedors potencials de materials usats o reciclats propers a la
ubicació de l'obra.

- Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades degudament.

- Ha d’animar al personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.

- Ha de facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la pròpia
obra per a la millor gestió dels residus.

- És imprescindible informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus
en la pròpia obra o en una altra.

- Cal seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l'obra, i per això
s'han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora de l’obra.

- Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors de l’obra coneguin on
han de dipositar els residus.

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans d'optar per
utilitzar materials procedents d'altres zones.

El  personal  de  l'obra  és  responsable  de  complir  correctament  totes  aquelles  ordres  i  normes  que  el
responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència pràctica en
l'aplicació d'aquestes prescripcions per millorar o proposar-ne de noves.

 5.2. PRESCRIPCIONS PER AL PERSONAL D'OBRA  

El  personal  d’obra,  que  està  sota  la  responsabilitat  del  Contractista  i  conseqüentment  Posseïdor  dels
Residus, estaran obligats a:
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-  Etiquetar  de  forma  convenient  cadascun  dels  contenidors  que  es  van  a  utilitzar  en  funció  de  les
característiques dels residus que es dipositaran.

-  Les etiquetes han d'informar sobre quins materials  poden o no emmagatzemar en cada recipient.  La
informació ha de ser clara i comprensible.

- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua.

-  Utilitzar  sempre  el  contenidor  apropiat  per  a  cada residu.  Les  etiquetes  es  colꞏloquen per  facilitar  la
correcta separació dels mateixos.

- Separar els residus a mesura que són generats perquè no es barregin amb altres i resultin contaminats.

- No colꞏlocar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si s’ensopega amb ells o queden
estesos sense control, poden ser causa d'accidents.

- Mai no sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i transportar, i
donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del sòl.

- Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre que l’abandonin sense
estar coberts perquè poden originar accidents durant el transport.

- Per a una gestió més eficient, cal proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els residus
produïts en l'obra.

-  Les bones idees s’han de comunicar  als  gestors  dels  residus de l'obra per  tal  que les apliquin  i  les
comparteixin amb la resta del personal.

 5.3. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL  

A continuació  es fa una relació de prescripcions generals  en relació a l'emmagatzematge,  maneig i,  si
escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra.

Gestió de residus de construcció i demolició:

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part
d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials.

Certificació dels mitjans emprats

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat, els certificats
dels contenidors emprats, així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i
homologades per la Generalitat de Catalunya.

Neteja de les obres:

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i
adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l'obra presenti bon aspecte.

 5.4. PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER PARTICULAR  

- Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos tan aviat com
sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos.

- Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions.

- El dipòsit temporal dels enderrocs, es farà en contenidors adequats, amb la ubicació i condicionat a allò
que al respecte estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit a acopis, també haurà d'estar en llocs
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
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-  El  dipòsit  temporal  per  RCDs  valoritzables  (fustes,  plàstics,  metalls,  ferralla,...)  que  es  realitzi  en
contenidors  o  abassegaments,  s'haurà  de  senyalitzar  i  segregar  de  la  resta  de  residus  d'una  manera
adequada.

- Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit,
i comptar amb una banda de material reflectant de com a mínim 15cm al llarg de tot el seu perímetre.

- En els mateixos haurà de figurar la informació següent: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor /
envàs i el número d'inscripció en el registre de transportistes de residus.

- Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció i
emmagatzematge de residus.

- El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el
dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran tancats o coberts almenys, fora de l'horari
de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual donen servei.

- En l'equip d'obra hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació de cada
tipus de RCD.

- S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres ...), especialment
si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició.

- En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les
condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar com per disposar de
plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.

-  La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i  de la seva justificació davant les
autoritats locals o autonòmiques pertinents.

-  Caldrà  assegurar  en la  contractació  de  la  gestió  dels  RCDs que  el  destí  final  (planta  de  reciclatge,
abocador, pedrera, incineradora,...) són centres amb l’autorització autonòmica del departament que tingui
atribucions per  a  això,  així  mateix  s'haurà de contractar  només transportistes o  gestors  autoritzats  per
l'esmentat Departament i inscrits en el registre pertinent.

- Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i lliurament final
de cada transport de residus.

- La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderrocament
o de nova planta es regiran d'acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les
ordenances municipals.

- Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos,...) seran
gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.

- Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a runes.

- S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta
per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels abassegaments o contenidors de runes
amb components perillosos.

 5.5. TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ  
DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

-  Transport  o  càrrega  i  transport  del  residu:  material  procedent  d'excavació  o  residu  de  construcció  o
demolició
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els  vehicles  de  transport  han de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les  àrees  d'abocada  han  de  ser  les  que  defineixi  el  “Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i
Enderrocs” de l'obra. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs” de l'obra. Les terres han de complir les especificacions del seu
plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

-  Identificació  del  gestor  autoritzat  que ha rebut  el  residu i  si  aquest  no fa  la  gestió  de valorització  o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

.  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

. Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

 5.6. TRANSPORT  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIÓ  A  INSTAL·LACIÓ  
AUTORITZADA DE GESTIÓ  DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

-  Transport  o  càrrega  i  transport  del  residu:  material  procedent  d'excavació  o  residu  de  construcció  o
demolició.

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
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Els  materials  potencialment  perillosos  han  d'estar  separats  per  tipus  compatibles  i  emmagatzemats  en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.

Els  bidons que contenen líquids perillosos (olis,  desencofrants,  etc.)  s'han d'emmagatzemar  en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de colꞏlocar sobre un terra impermeabilitzat.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Els  vehicles  de  transport  han de  portar  els  elements  adequats  a  fi  d'evitar  alteracions  perjudicials  del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.

Les  àrees  d'abocada  han  de  ser  les  que  defineixi  el  “Pla  de  Gestió  de  Residus  de  la  Construcció  i
Enderrocs” de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs” de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instalꞏlació externa autoritzada, per tal de rebre el
tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

- Identificació del productor dels residus

- Identificació del posseïdor dels residus

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra

-  Identificació  del  gestor  autoritzat  que ha rebut  el  residu i  si  aquest  no fa  la  gestió  de valorització  o
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels
elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

.  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

. Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

 5.7. DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra:  residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

S'han considerat les operacions següents:

- Deposició del residu no reutilitzat en la instalꞏlació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

Cada  fracció  s'ha  de  dipositar  al  lloc  adequat  legalment  autoritzat  per  a  que  se  li  apliqui  el  tipus  de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIÓ  INERTS  O  NO  ESPECIALS  I  DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

Inclou  el  cànon d'abocament  del  residu  a  dipòsit  controlat  segons el  que determina  la  Llei  8/2008,  el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

L’empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

. Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

.  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  cual  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

. Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.

. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
La redacció del  Pla de Residus és responsabilitat  del  contractista.  En aquest es precisarà el  nombre i
disposició dels contenidors de gestió de residus a l’obra. No obstant a continuació s’adjunten uns croquis
amb les mides més usuals dels contenidors, que es podrà modificar en obra es justifica adequadament si en
el Pla de Gestió de residus o per causes de força major, comptant sempre amb el vist-i-plau de la direcció
facultativa.
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 7. PRESSUPOST
El cost de la gestió dels residus provinents d’enderrocs i/o demolicions i d’excavació de terres està inclòs en
els capítols corresponents del pressupost general del projecte. S’hi detallen les tasques de transport interior,
i a abocador així com les cànons d’aquests residus.

El cost que es pugui derivar del lloguer de contenidors i/o dipòsits queda inclòs dins les despeses indirectes
del projecte i per tant no es computen en el pressupost d’aquest annex.

 8. MARC LEGISLATIU
A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació en aquesta Guia:

• Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de
construcció i enderroc.

• Reial  Decret  21/2006,  de  14  de  febrer,  pel  qual  es  regula  l’adopció  de  criteris  ambientals  i
d’ecoeficiència en els edificis.

• Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat
i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.)

• Ordre MAM/304/2002, de 8  de febrer,  per  la qual es publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de residus.

• Decret  201/1994,  de 26 de juliol,  modificat  pel  Decret  161/2001,  de 12 de juny,  regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

• Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de
Residus Tòxics i Perillosos.

• Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.
• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006
• Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos.

A la web de l’agència de Residus (www.arc-cat.net ) es pot consultar la normativa relativa als residus.
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Residus en vials

Pàgina 1

Enderroc de vials

Materials Tipologia (2) Volum real Pes

(m3 residu) (m3 residu) (Tn)
Inert 674,79 809,75 1147,14

No especial 0,00 0,00 0,00

170405 (ferro i acer) No especial 6,10 12,20 30,50
170203 (plàstic) No especial 10,00 20,00 50,00

No especial (3) 15,80 31,60 79,00

Total (4) 706,69 873,55 1306,64
Total per tipologies Inert-terres (170504) 674,79 809,75 1147,14

NE-barreja (170904) 15,80 31,60 79,00
NE-metall (170407) 6,10 12,20 30,5000
NE-plàstic (170203) 10,00 20,00 50,0000
Especial (150110)

(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors.
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.
(4) Excepte els residus Especials.
* Els quals contenen substàncies perilloses.

Volum 
aparent

Inert, no especial o 
especial

170504 (terres i pedres diferents dels 
especificats en el codi 170503*)
170302 (barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*)

170904 (residus barrejats de construcció i 
d’enderroc diferents dels especificats en els 
codis 1709001, 170902 i 170903)*)



Residus en excavació

Pàgina 2

Pes dels residus d’excavació
Tipologia (2) Volum Pes

Materials Codi CER
Terrenys naturals

Grava i sorra compacta Inert 1311 1088

Grava i sorra solta Inert 0 0

Argiles Inert 0 0

Rebliments

Terra vegetal 200202 (terra i pedres) Inert 5 4
Terraplè Inert 0 0

Pedraplè Inert 0 0

Total (4) 1316 1092
Total per tipologies Inert-terres (170504) 1316 1092

Especial (150110)

(2) Tipologia de residus d’acord amb la tipologia d’abocadors.
(3) Excepte quan es tracti d’un residu admès en dipòsits de terres i runes.
(4) Excepte els residus Especials.
* Els quals contenen substàncies perilloses.

Inert, no especial o 
especial

(m3 residu 
real)

(kg residu 
aparent)

17504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503*)

010409 (residus de sorra i 
argiles)

17504 (terres i pedres diferents 
de les especificades en el codi 
170503*)



ANNEX

8. CONTROL DE QUALITAT



CONTROL DE QUALITAT

1. INTRODUCCIÓ
Per tal de poder realitzar les obres del present projecte s’ha procedit a confeccionar el present programa de
control  de  qualitat,  a  fi  i  efecte  d’assegurar  que  els  materials  i  processos  constructius  emprats  en  la
realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat.

Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents:

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació.

- Control geomètric del replanteig

- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de qualitat
a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els materials que disposin del
segell de qualitat CE o altres homologats degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control.

La  programació  d’assajos  que  s’acompanya,  les  característiques  i  requisits  que  hauran  de  complir  els
materials que intervenen i les unitats d’obra que les formen, tenen un caràcter orientatiu. Tant el tipus com la
quantitat  d’assajos a realitzar haurà de ser confirmat per la direcció d’obra,  podent variar en funció del
desenvolupament de l’obra, però en tot cas sempre seran com a mínim els estipulats en el Decret 77/1984
sobre control de qualitat dels materials i unitats d’obra desenvolupat pel Plec d’assaigs tipus per obra civil i
edificacions  de  21  de  març  de  1984  del  Departament  de  Política  Territorial  i  Obres  Públiques  de  la
Generalitat de Catalunya.

Abans  de  l’inici  de  les  obres,  el  contractista  presentarà  un  Pla  de  Control  de  Qualitat  basat  en  els
paràmetres  i  requisits  mínim  establerts  en  aquest  annex,  i  que  haurà  de  ser  aprovat  per  la  Direcció
facultativa.

2. PROCESSOS DE CONTROL

 1. MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ D’ESPLANADA

Per tal de classificar el tipus de sòl  de  l’esplanada existent segons el Plec de Prescripcions Tècniques
Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3), que és la normativa vigent, caldrà realitzar els següents
assajos:

- Anàlisi granulomètric per tamisat.

- Determinació dels límits d’Atterberg.

- Assaig Próctor Modificat.

- Determinació de l’índex CBR.

- Determinació del contingut de matèria orgànica.

- Contingut de guix dels sòls.

- Inflament lliure en endòmetre.

- Assaig de col·lapse.

- Pròctor Normal.
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Es recomana realitzar una sèrie d’assajos cada 1000m2 de vial o cada 500m3 de reblert o a cada fracció
diària o canvi de material. (veure quantitat d’assajos resultant en quadre resum adjunt)

 2. CONSTRUCCIÓ DE SANEJAMENT 

- Comprovació geomètrica de les rases: comprovació d’amplades, fondàries i pendents del fons de rasa.
Es realitzaran un mínim de 5 mesures cada 200ml de rasa oberta.

- Encreuaments de calçada: comprovar que siguin acceptats per les diferents companyies concessionàries i
que respecten les distàncies mínimes entre els diferents serveis.

- Canonades: comprovació de cota de les canonades respecte les rasants dels vials. etiquetat i marcatge
CE, inspecció xarxa de sanejament amb sistemes robòtics.

-  Compactació de rasa: es realitzarà 5 densitats i humitats “in situ” cada 200m3 de rasa compactada o
fracció diària o canvi de material.

 3. ACCEPTACIÓ DE L’ESPLANADA

Control geomètric de les pendents de l’esplanada cada 20 metres lineals i comprovar que la superfície és
totalment llisa i uniforme.

Realització de 5  densitats i humitats “in situ” cada 2000m2, amb especial atenció a les zones de més
difícil compactació (voltants de pericons, rases, creuaments de carrers, encreuaments de serveis,…). 

 4. FORMIGÓ EN PROTECCIÓ DE SERVEIS

Formigó d’assentament  i  protecció  de canonades:  es realitzarà un control  de consistència  amb el  con
d’Abrahams i dues sèries de provetes de formigó cada 100m3 o fracció diària.

 5. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Certificat  de qualitat  del  fabricant,  inspecció visual de la geometria de les peces, control del replanteig,
alineació, gruix de formigó de la base i definir les condicions mínimes del morter de segellat entre les peces.

Assajos a realitzar a vorades i rigoles cada 1.000 metres lineals:

- Determinació de l’absorció d’aigua.

- Resistència a l’abrasió.

- Resistència a la flexió.

- Comprovació de les característiques geomètriques.

- Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la determinació de la resistència
a la compressió.

 6. BASES I SUBBASES

CONTROL DE MATERIALS
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Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material s’ha de comprovar que
compleixen les especificacions marcades pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de
Carreteres i Ponts (PG-3) i, per tant, s’hauran de realitzar els següents assajos:

En el cas de tot-ú:

- 3 Anàlisi granulomètric

- 3 Determinació dels límits d’Atterberg

- 3 Assaig Pròctor Modificat

- 3 Determinació de l’índex CBR

- 3 Determinació equivalent de sorra

- 3 Qualitat “Los Angeles”

- 3 Coeficient de Neteja

A més a més es lliuraran els certificats de qualitat de tots els materials prefabricats emprats en l’obra com
vorades, rigoles, guals, llambordes, lloses,...

CONTROL D’EXECUCIÓ

Es realitzaran 5 assajos de densitat i d’humitat “in situ” cada 300m3 de subbase compactada o fracció
diària.

En el cas de sòl-ciment es realitzaran 10 assajos de densitat i humitat “in situ” i 4 sèries de tres provetes
cada 150m3 de sòl-ciment compactat.

Es realitzarà una densitat i  assaig de càrrega amb placa cada 900m3 especialment a cruïlles de carrers,
encreuaments de serveis, rases, cales i punts d’alta sol·licitud de capacitat portant.

 7. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

Es comprovarà el replanteig dels diferents serveis considerant: fondàries i distàncies reglamentàries, arbres,
escomeses, fanals, pericons,… Es presentarà garantia dels materials i certificats de prova a fàbrica.

Control a realitzar:

- Comprovació geomètrica de les rases i anivellació del fons cada 50 metres lineals.

- 1 sèries de provetes cada 50m3 de formigó per a l’assentament i/o protecció de serveis.

- Comprovació de l’anivellat i protecció del servei amb sorra neta (sense pedres).

- Proves de pressió i estanquitat.

Per al reblert de rases es realitzarà una identificació complerta del material cada 1.000m 3 de reblert de rasa
o canvi  de material  observat.  Es realitzaran  5 densitats i  humitats “in situ” per cada 200m3 de rasa
compactada.

 8. PAVIMENTS DE FORMIGÓ
Prèviament, s’hauran realitzat els assajos de control de compactació de la subbase. Control a realitzar:

-  Comprovació  de l’anivellació,  acabat  de formigó,  gruix,  pendents  i  cotes  referides  a  la  coronació  de
vorades, encintats, tapes i bastiments d’arquetes. Efectuar mesures de comprovació cada 20 metres lineals.
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- 1 Determinació de consistència Con d’Abrahams i 1 sèrie de 4 provetes, per a trencament a compressió,
una a 7 dies i tres d’elles a 28 dies, cada 50m3 de formigó o fracció diària.

 9. PAVIMENTS DE LLOSES I LLAMBORDES

Certificat de Qualitat del fabricant, inspecció visual de la geometria de les peces, control del replanteig,
alineació, gruix de formigó de la base i definir les condicions mínimes del morter de segellat entre les peces.

Assajos a realitzar a llambordes i lloses cada 1000m2  o fracció d’obra:

- Determinació de l’absorció d’aigua.

- Resistència a l’abrasió.

- Resistència a la flexió.

- Comprovació de les característiques geomètriques.

-  Extracció d’un testimoni  mitjançant  sonda rotativa per a la determinació de la  resistència a  la
compressió

 10. PAVIMENTS D’AGLOMERAT ASFÀLTIC
Prèviament, s’hauran realitzat els assajos de control de la capa base. Inspecció a realitzar:

- Curat del reg asfàltic (d’emprimació i/o d’adherència)

- Control periòdic de temperatura de la barreja en l’estenedora.

- Cotes i acabats en relació amb vorades, embornals i tapes de serveis.

- Execució de juntes.

- Comprovació de punts baixos (geometria dels pendents cap als embornals).

Assajos a realitzar cada 100 Tones d’aglomerat asfàltic estès:

- 1 assaig Marshall

- 3 provetes per a la determinació de la densitat, estabilitat i deformació.

- 1 contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic.

- Granulometria dels àrids extrets de la mescla bituminosa, realitzant: 1 anàlisi granulomètric (àrid i filler i
mescla àrids i mescla àrids desprès d’extreure el lligant), 1 assaig de determinació dels límits d’Atterberg,

- 1 Equivalent de sorra.

- Testimoni de comprovació del gruix de la capa cada 50m de vial.

 11. MAONS CERÀMICS I ALTRES ELEMENTS PREFABRICATS
Per cada lot de control de maons ceràmics o altre element prefabricat s’aportarà certificat de qualitat amb
distintiu CEE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions de recepció, que
consistiran a comprovar que el  material  subministrat  té un bon aspecte aparent,  es troba correctament
identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació.
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3. RELACIÓ D’ASSAJOS NORMALITZATS
D’identificació de sòls i bases granulars:

• Assaig Pròctor Modificat NLT-108 UNE103501

• Anàlisi granulomètric per tamisatge NLT-104 UNE 103101

• Determinació dels límits d’Atterberg NLT-105 UNE 103103 I UNE 103104

• Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts, no inclou assaig Próctor NLT-111 UNE 103502

• Assaig Próctor Normal NLT-107 UNE 103500

• Determinació del contingut de material orgànica NLT-118 UNE 103204

• Contingut de sals solubles dels sols NLT-114

• Contingut de guix dels sòls NLT-115

• Inflament lliure en endòmetre UNE-103601

• Assaig de col·lapse NLT-254 UNE 103406

• Determinació de la densitat i humitat “in situ” ASTM D 2922

• Assaig de desgast de “Los Ángeles” NLT-149 UNE-EN 1097-2

• Coeficient de neteja NLT-172 UNE-EN 130143

• Partícules o més cares de fractura UNE-EN 933-5

• Índex de llenques NLT-354 UNE-EN 933-3

• Determinació quantitativa de sulfats solubles UNE 103201 (per a sòls-ciments)

• Fabricació, curat, conservació i assaig a compressió de 3 provetes de sòl-ciment NLT-305

Formigons

• Mesura d’assentament del con d’Abrahams, fabricació de provetes cilíndriques de 15x30cm, curat,
enrasat i assaig a compressió UNE 83300/301/303/313 UNE-EN 12390.

Peces de formigó prefabricades:

• Determinació de l’absorció d’aigua UNE 41170

• Resistència a l’abrasió UNE 12705

• Resistència a la flexió UNE 127025

• Comprovació de les característiques geomètriques UNE 127025

• Extracció d’un testimoni de vorada mitjançant sonda rotativa per a la determinació de la resistència
a la compressió UNE-EN 12504-3, 12390-3

Aglomerat asfàltic

• Assaig Marshall d’una mostra d’aglomerat, fabricant tres provetes er a la determinació de la densitat
aparent, trencament i el càlcul de buits NLT-159 UNE 12697

• Determinació del contingut de lligant d’una mostra d’aglomerat asfàltic NLT-164

• Granulometria dels àrids extrets NLT-164

• Extracció  d’un  testimoni  d’aglomerat  per  a  la  determinació  de  la  densitat  aparent  i  del  gruix
mitjançant sonda rotativa NLT-168 i NLT-314/92.
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4. QUADRE RESUM D’ASSAJOS DE CONTROL
A continuació s’adjunta el quadre resum dels assajos de control de qualitat a realitzar en el decurs de les
obres.

5. PRESSUPOST
En base a tot allò esmentat en el present document s’ha elaborat el pressupost de control de qualitat que
s’adjunta a continuació.

El pressupost destinat al pla de control de qualitat per les unitats corresponents al present projecte en base
als aspectes esmentats en el present annex assoleix la quantitat de pressupost d’execució material:

PEM Control de qualitat: 7.157,20 €

Aquest import s’adjunta com una partida al pressupost general de les obres.
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QUADRE RESUM AMIDAMENTS ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
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Rebliment a cel obert (m3) 0 1.000
Rebliment de rases (m3) 475 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Longitud de rases (m) 229 200 5
Rebliment de rases (m3) 475 200 10
Superfície esplanada (m2) 1.530 2.000 5
Formigó en protecció de serveis (m3) 108 50 2 2
Longitud de vorades (m) 350 1.000 1 1 1 1 1
Longitud de rigoles (m) 390 1.000 1 1 1 1 1
Longitud d’encintats (m) 70 1.000 1 1 1 1 1
Subbases de tot-ú (m3) 0 300
Bases de tot-ú (m3) 526 300 2 2 2 2 10 2 2 2 2
Longitud xarxes d’aigua (m) 480 50 10 1
Longitud xarxa de gas (m) 0 50
Longitud xarxa de telecomunicacions (m) 173 50 3
Longitud enllumenat públic (m) 238 50 5
Reblert de rases de serveis (m3) 0 200
Paviment de formigó en voreres (m3) 153 50 3 3
Paviment de formigó (m3) 0 50
Paviment de llambordes (m2) 0 1.000
Paviment de lloses (m2) 0 1.000
Aglomerat asfàltic (Tn) 405 100 12 12 36 12
Longitud de vial (m) 160 50 10

TOTAL 3 3 3 3 1 1 1 1 1 25 23 5 5 3 3 3 3 3 14 2 2 2 1 12 36 12 10



Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01 MATERIALS GRANULARS

01.01 Ut. Anàlisi granulomètric per tamisat. NLT-104

Ut. Anàlisi granulomètric per tamisat segons la norma
NLT-104.

3 3.00

3.00 27.60 82.80

01.02 Ut. Determinació dels límits d' Atterberg. NLT-105 i 106

Ut. Determinació dels límits d'Atterberg segons la norma
NLT-105 i 106.

3 3.00

3.00 28.95 86.85

01.03 Ut. Assaig Próctor Modificat NLT-108

Ut. d'assaig de Proctor Modificat. segons la norma NLT-108.

3 3.00

3.00 54.70 164.10

01.04 Ut Assaig C.B.R. NLT-111

Ut. Assaig C.B.R. de laboratori, tres punts. NLT-III

3 3.00

3.00 99.65 298.95

01.05 Ut Determinació del contingut de matèria orgànica NLT-118

UT. Determinació del contingut de matèria orgànica.
NLT-118.

1 1.00

1.00 28.85 28.85

01.06 Ut Determinació de guix en sòls NLT-115

UT Determinació de guixos en sòls NLT-115

1 1.00

1.00 46.85 46.85

01.07 Ut Inflament lliure en endòmetre UNE-103601

Inflament lliure en endòmetre UNE-103601

1 1.00

1.00 26.44 26.44

01.08 Ut Assaig de col.lapse NLT-254

UT Assaig de col.lapse NLT-254

1 1.00

1.00 28.57 28.57

01.09 Ut Assaig Próctor Normal NLT-107

Ut. Assaig per Proctor Normal degons norma NLT-107

1 1.00

1.00 41.80 41.80

01.10 Ut. Determinació de la densitat i humitat "in situ"

Ut. de determinació de la densitat "in situ", mínim 10 determi-
nacions, incloent la determinació de la humitat. segons
ASTM D 2922.

25 25.00

25.00 13.31 332.75

01.11 Ut. Determinació del equivalent de sorres. NLT-113

Ut. Determinació del equivalent de sorres segons la norma
NLT-113

14 14.00

14.00 19.00 266.00
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Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.12 Ut. Assaig de desgast de Los Angeles. NLT-149

Ut. d' assaig del desgast de Los Angeles segons la NLT-149.

2 2.00

2.00 67.20 134.40

01.13 Ut. Coeficient de neteja. NLT-172

Ut. Control del coeficient de neteja segons la norma NLT-172.
2 2.00

2.00 24.15 48.30

01.14 Ut Assaig de càrrega amb placa UNE-103808

Assaig de càrrega amb placa UNE-103808

2 2.00

2.00 125.60 251.20

TOTAL 01.............................................................................................................. 1,837.86
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Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

02 FORMIGONS

02.01 Ut Presa mostra de formigó fresc: conus i 4 provetes a compressió

Presa de mostres de formigó fresc, inclòs el mostreig del for-
migó, mesura de l'assentament del conus, fabricació de qua-
tre (4) provetes cilíndriques de 15x30 cm, curat, refrentat i as-
saig a compressió segons normes UNE-83300, UNE-83301,
UNE-83303, UNE-83304 i UNE-83313.

5 5.00

5.00 57.15 285.75

TOTAL 02.............................................................................................................. 285.75
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Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

03 MATERIALS PREFABRICATS

03.01 Ut. Determinació d'absorció d'aigua. UNE-41170

Ut. Determinació d'absorció d'aigua segons norma
UNE-41170

3 3.00

3.00 54.70 164.10

03.02 Ut. Desgast per abrasió. UNE 12705

Ut. de desgast per abrasió segons norma UNE 12705

3 3.00

3.00 86.85 260.55

03.03 Ut. Assaig de resistència a flexió. UNE-127025

Ut. Assaig de resistència a flexió segons norma  UNE-
127025

3 3.00

3.00 100.95 302.85

03.04 Ut. Determinació de la tolerància dimensional forma i aspecte

Ut. Determinació de la tolerancia dimensional, forma i aspec-
te UNE-127023/99

3 3.00

3.00 55.95 167.85

03.05 Ut. Resistència a compresió mitjançant l'extracció d'un testimoni

Ut. Resistència a compresió mitjançant l'extracció d'un testi-
moni segons norma UNE 83302.

3 3.00

3.00 93.25 279.75

TOTAL 03.............................................................................................................. 1,175.10
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Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

04 SANEJAMENT I ALTRES SERVEIS

04.01 Ut. Control de geometria de rasa

Control de geometria de rasa amb 5 mesures d'amplària, fon-
dària i pendent.

23 23.00

23.00 6.58 151.34

04.02 Ut. Inspecció de les proves de pressió i estanquitat

Ut. Inspecció de les proves de pressió interior i estanquitat
de les canonades i elaboració de l'informe corresponent.

0.00 281.50 0.00

04.03 Ut Inspecció de la canonada de sanejament

Ut. d' inspecció de la canonada de sanejament mitjançant cà-
mara de video robotitzada incloent informe i cinta gravada,
per jornada d'estància o fracció.

0.00 650.00 0.00

04.04 Ut. Medició de la resistència de la presa a terra de l'enllumenat

Ut. Medició de resistència de la presa a terra en bàculs o
pals d'enllumenat públic. (mínim 10 unitats)

3 3.00

3.00 18.95 56.85

TOTAL 04.............................................................................................................. 208.19
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Control qualitat

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

05 MESCLES D'AGLOMERAT ASFÀLTIC

05.01 Ut. Granulometria dels àrids extrets. NLT-165

Ut. Determinació de la granulometria dels àrids extrets se-
gons la norma NLT-165.

12 12.00

12.00 36.00 432.00

05.02 Ut. Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat. NLT-159

Ut. Assaig Marshall d'una mostra d'aglomerat fabricat, fins
tres provetes, incloent: fabricació de probetes, determinació
de la densitat aparent, trencament i càlcul de forats.
NTL-159.

12 12.00

12.00 119.75 1,437.00

05.03 Ut. Determinació de la densitat aparent i l'espesor d'un testimoni

U. Determinació de la densitat aparent i espesor d'un testimo-
ni, segons la norma NLT-168-134

36 36.00

36.00 17.70 637.20

05.04 Ut. Contingut de lligant d'una mostra d'aglomerat asfàltic

Ut. Determinació del contingut de lligant d'una mostra d'aglo-
merat asfàltic.

12 12.00

12.00 44.00 528.00

05.05 Ut. Determinació de la temperatura d'estesa

Ut. de determinació de la temperatura  d' estesa
5 5.00

5.00 5.30 26.50

05.06 Ut. Extracció de testimonis mitjançant sonda rotativa. NLT-314

Ut. Extracció de testimonis per la determinació de la densitat
aparent mitjançant sonda rotativa. NLT-314.

10 10.00

10.00 49.75 497.50

05.07 Ut. Reposició d'un testimoni diàmetre de 10 cm. NLT-314

Ut. Reposició d'un testimoni diàmetre Ø 10 cm. NLT-314.
10 10.00

10.00 9.21 92.10

TOTAL 05.............................................................................................................. 3,650.30

TOTAL ............................................................................................................................... 7,157.20
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RESUM DE PRESSUPOST
Control qualitat

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 MATERIALS GRANULARS ....................................................................................................... 1,837.86 25.68

02 FORMIGONS............................................................................................................................. 285.75 3.99

03 MATERIALS PREFABRICATS .................................................................................................. 1,175.10 16.42

04 SANEJAMENT I ALTRES SERVEIS ......................................................................................... 208.19 2.91

05 MESCLES D'AGLOMERAT ASFÀLTIC ..................................................................................... 3,650.30 51.00

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 7,157.20

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  DEU MIL TRES-CENTS CINC  amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

13.00 % Despeses
generals....................

930.44

6.00 % Benefici industrial 429.43

Suma ........................................ 1,359.87

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 8,517.07

21% IVA.................................... 1,788.58

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 10,305.65

, desembre 2022.
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ANNEX

9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



MEMÒRIA

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1. Objecte
El present estudi de seguretat i salut (ESS) té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres
de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte
d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627/ 1997, amb la
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s contractista/es.

En el present estudi de seguretat i salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de l'obra i
de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres
en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta  manera,  s’integra  en  el  projecte  executiu/constructiu,  les  premisses  bàsiques  per  a  les  quals  el/s
contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per  a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’acció preventiva
propi d’empresa, la seva organització funcional i  els mitjans a utilitzar,  havent de quedar tot allò recollit al Pla de
seguretat i salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, amb antelació a
l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de declaració d’obertura davant l’autoritat laboral.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present estudi, a petició expressa
del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al pla
de seguretat i salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria,
plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Ajuntament de Montornès del Vallès
NIF: P0813500F
Adreça: Avinguda de la Llibertat, 2
Població: 08170 Montornès del Vallès 
Representant:
NIF:

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S. : Jordi Rodriguez Martí
Titulació : Enginyer Civil
Col·legiat núm. : 10,788
Despatx professional: Enurprox
Població: Canovelles

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor del projecte

Redactor Projecte.: Jordi Rodriguez Martí
Titulació : Enginyer Civil
Col·legiat núm. : 10.788
Despatx professional: Enurprox
Població: Canovelles
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4.2. Tipologia de l'obra

Les obres del present projecte queden establertes en la memòria del mateix document i en la resta dels documents que
composen el present projecte.

4.3. Situació

L’actuació  es  desenvolupa  al  llarg  d’un  tram de  l’avinguda  Mare  de  Déu  de  Montserrat,  un  carrer  del  nucli  urbà
consolidat amb fàcil accés.

4.4. Comunicacions
Les principals vies de comunicació per accedir al lloc de les obres són:

Carretera: Ctra. BV-5001 nomenada avinguda de l’Onze de setembre en tram urbà
Altres: C-17

4.5. Subministrament i Serveis

Aigua: Giacsa
Gas: Gas Natural
Electricitat: Fecsa Endesa
Sanejament: Municipal
Enllumenat: Municipal
Altres: Telefònica

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i
mitjans d'emergència

Hospital de Mollet del Vallès
Ronda dels Pinetons · 08100 Mollet del Vallès · tel: 93 563 61 00

Policia local. Telèfon: 93 572 11 10

4.7. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, és de 409.135,48 €.

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat per la Seguretat i Salut, és de 9 .427,42  €.

4.8. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de quatre mesos i mig.

4.9. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de deu (10) persones i un promig de cinc (5).

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

• Encarregat instal.lacions
•  Oficial 1a

• Oficial 1a paleta
• Oficial 1a col.locador
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• Oficial 1a electricista
• Oficial 1a muntador
• Oficial 1a d'obra pública
• Oficial 1a jardiner
• Ajudant col.locador
• Ajudant electricista
• Ajudant muntador manobre
• Manobre especialista
• Peó jardiner
• Oficial 1ª electricista
• Ajudant d'electricista

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

• abalisament
• accessoris genèrics per a tubs de polietilè
• additius i addicions per a formigons, morters i beurades
• vegetació per enjardinament
• mobiliari urbà
• calç ciment
• conductors de coure de 0,6/1 kv encofrats especials i cindris
• formigons estructurals en massa formigons sense additius gotejadors
• graves
• maons ceràmics
• materials auxiliars per a pericons de canalitzacions
• materials per a marques vials horitzontals
• panots
• papereres trabucables
• parts proporcionals d'accessoris per a elements de suport de llums exteriors
• parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
• peces de morter de ciment per a escossells
• peces de morter de ciment per a rigoles
• peces especials de formigó per a guals
• peces i llambordins de formigó de forma regular
• peces rectes de formigó per a vorades
• pintures per a senyalització programadors
• saulons senyals sorres tot-u
• tubs de polietilè de densitat mitjana tubs flexibles i corbables no metàl.lics

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

• Compressor amb dos martells pneumàtics
• Retroexcavadora amb martell trencador
• Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana.
• Retroexcavadora petita
• Retroexcavadora mitjana Motoanivelladora petita
• Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 T
• Picó vibrant amb placa de 60 cm
• Camió per a transport de 12 t 
• Camió per a transport de 20 t
• Camió cisterna de 8 m3
• Camió grua
• Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
• Grua autopropulsada de 12 t
• Formigonera de 165 l

• Formigonera de 250 l

• Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
• Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual
• Màquina de tall amb disc Regle vibratori
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• Equip per eliminació de marques de vial amb aigua a pressió

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des
de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels
quals els contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra,
conforme al Reglament electrotècnic de baixa tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de
l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible
segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal
d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà  connectat a una
javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

• Connexió de servei

• Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
• La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
• Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
• Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de

vehicles.

• Quadre General

• Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de
300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat  caldrà que sigui
de 30 mA.

• Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

• Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels
aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

• Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell  de terres, tot seguit després de realitzats els
fonaments.

• Estarà protegida de la intempèrie.
• És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
• Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

• Disposaran d’un aïllament de 1000V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.

• Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.

• Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.

• Quadres secundaris

• Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.

• Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
• Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels

equips secundaris per planta és el següent:
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· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

• Connexions de corrent

• Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble
aïllament.

• S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
• Es faran servir els següents colors:
• Connexió de 24 V: Violeta.
• Connexió de 220 V: Blau.
• Connexió de 380 V: Vermell
• No s’empraran connexions tipus «lladre».

• Maquinària elèctrica

• Disposarà de connexió a terra.
• Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
• Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació

fixos.
• L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

• Enllumenat provisional

• El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
• Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
• Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
• Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

• La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

• Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
suport de sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua,
perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de
consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra
que produeixin abocaments d’aigües brutes.
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Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista,
una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita fet per una persona responsable. Al costat de les dates inicial i final,
la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i
ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
 Es limitarà  la  presència  de  productes  inflamables  en  els  llocs  de  treball  a  les  quantitats

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents  al  de  treball,  i  en  el  cas  que  això  no  fos  possible  es  farà  en  recintes  aïllats  i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.

 Es col·locaran vàlvules antirretorn  de flama al bufador o a les mànegues de l’equip  de
soldadura oxiacetilènica.

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i  tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades. En els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al
terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser  retirats
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
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_ Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL

Les instal·lacions provisionals  d’obra  s’adaptaran a  les  característiques especificades als  articles  15 i ss  del  R.D.
1627/97,  de  24  d’octubre,  relatiu  a  les  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals
podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiènics

• Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
• Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones
• Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada
d’aigua freda i calenta i amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que
mengi a l’obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica  rentaplats per a cada
10 comensals),  mitjans per  a  escalfar  menjars  (1  microones per  a  cada 10 comensals), i cubell hermètic (60l de
capacitat i amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és  recomanable que
s’estableixi  un recinte destinat exclusivament al  descans del  personal,  situat el  més pròxim possible al menjador i
serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5. Local d'assistència a accidentats
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En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, s’establirà un
recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim,
de:
 una farmaciola,
 una llitera,
 una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en colors
clars,  lluminós,  caldejat  a  l’estació  freda  i  ventilat  si  fos  necessari  de  manera forçada  en  cas  de  dependències
subterrànies.  Haurà  de  tenir  a  la  vista  el  quadre  d’adreces  i  telèfons dels centres assistencials  més  pròxims,
ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local d’assistència a
accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel
socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim d’alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per  a  contractacions  inferiors,  podrà  ser  suficient  disposar  d’una  farmaciola  de  butxaca  o  portàtil, custodiada per
l’encarregat.

El servei de prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal d’efectuar la
vigilància de la salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
 desinfectants i antisèptics autoritzats,
 gases estèrils,
 cotó hidròfil,
 benes,
 esparadrap,
 apòsits adhesius,
 tisores,
 pinces,
 guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o
caducat.

7. ÀREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als  seus accessos es
tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de trànsit de 6 m
i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m.

L’accés  a  la  instal·lació  resta  restringida  exclusivament  al  personal  necessari  per  a  la  seva  explotació, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir  de la dragalina. Tots els
accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de  possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si
no fos possible es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a trànsit de vehicles.
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La construcció  de l’estacada destinada a  la  contenció  i  separació  d’àrids,  serà  ferma i  arriostrada en previsió de
bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la  sitja estarà
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m
d’altura. L’accés mitjançant escala de gat estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

De forma general  els  locals  destinats a  tallers,  tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els  espais
ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de
volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada
mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos
secundaris)  independent  de  les  vies  de  manutenció  mecànica  de materials.  En  zones  de  pas,  la  separació  entre
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m. Estaran
apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de
pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà
independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un
d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de
càrregues  suspeses,  així  com en  els  de  desplaçament  i  servituds  de màquines  i/o  equips.  Tots  els  accessos  o
passarel·les  situades  a  altures  superiors  a  2  m sobre  el  sòl  o plataforma de nivell  inferior,  disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de  possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. La instal·lació elèctrica complirà amb les
especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant
o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del
possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i
ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior
a 10 cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors mínims i màxims, segons una
adequada  planificació,  que  impedeixi  estacionaments  de  materials  i/o  equips inactius  que puguin  ésser causa
d’accident.
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Els  mitjans  auxiliars  d’utilitat  preventiva,  necessaris  per  a  complementar  la  manipulació  manual  o mecànica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el  personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors  responsables  de  la
realització  de  maniobres  amb  mitjans  mecànics,  tindran  una  formació qualificada de les  seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del RD. 201/1994,
de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i
efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del
procés,  que  cal  considerar  tant  en  la  fase  de  projecte  com en la d’execució material  de l’obra  i/o  l’enderroc  o
desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les  instal·lacions de
reciclatge més properes per tal que el contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’àrea d’higiene industrial del seu servei de prevenció, la
gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’higiene industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors
ambientals,  físics,  químics  i  biològics,  dels  materials  i/o  substàncies  perilloses, per a fer-los compatibles amb les
possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8
h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
 Amiant.
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
 Sílice.
 Vinil.
 Urea formol.
 Ciment.
 Soroll.
 Radiacions.
 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
 Gasos liquats del petroli.
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 Baixos nivells d’oxigen respirable.
 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en
idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la

IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les

substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o
la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses,
estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:

• Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes  legals  i
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de
fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual  adequats que assegurin l’estanquitat  de l’usuari,  en previsió de
contactes amb la pell.

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  afectat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que  pot ser necessari
distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si  aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel
tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les
seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran  segons s’indica en
l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.1. Serveis afectats

Els Plànols  i  d’altra  documentació que el  Projecte incorpora relatius a l’existència i  la  situació de serveis,  cables,
canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances
i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i
serveis, plànols de situació i  localitzarà i  descobrirà les conduccions i  obres enterrades, per mitjà del detector de
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2. Característiques de l'entorn

El carrer objecte del present projecte es troba d’uns una àrea urbana, principalment residencial amb vials de trànsit
propers, habitatges i accessos a edificis tant a peu com per vehicles.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
ENDERROCS

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
MOVIMENTS DE TERRES

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO I BITUMINOSOS)
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

PROTECCIONS I         SENYALITZACIÓ  
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

INSTAL.LACIONS     DE     DRENATGE,     D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS  
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I         FLUIDS  
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
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12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execució

L’obra resta delimitada per  l’àmbit  establert  als  plànols  i  on es poden observar  els  principals  accessos i  rutes de
moviments interiors. 

Ateses  les  característiques  de  l’obra  amb  diferents  àmbits  d’actuació,  dependrà  dels  recursos  que  hi  destini el
contractista per poder executar alhora les obres de les diferents zones.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2. Ordre d'execució dels treballs

L’ordre d’execució estimat de les obres pot ser similar al següent en funció de la programació del contractista:

- Enderrocs
- Moviment de terres
- Drenatges
- Xarxes de serveis
- Encintats, bases i paviments
- Guals
- Senyalització
- Jardineria
- Mobiliari urbà
- Acabats

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir  dels suposats
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les
obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc,
la successió, la persona o els mitjans a emprar.

13. SISTEMES  I/O  ELEMENTS  DE  SEGURETAT  I  SALUT  INHERENTS  O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present
Estudi  de Seguretat  i  Salut,  s’integrarà en el  procés constructiu,  sempre d’acord amb els  „Principios de la  Acción
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig
de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de
l’Edificació,  Instruccions Tècniques Complementàries i  Normes UNE o Normes Europees,  d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL

14.1. Agents atmosfèrics

Per la tipologia de projecte no s’esperen agents atmosfèrics especialment perillosos, tanmateix es prendran precaucions
en episodis d’avisos meteorològics, si cal aturant el desenvolupament de les obres durant aquests períodes.
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14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla
de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers,
treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al
treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En  els  locals  amb  risc  d’explosió  pel  gènere  de  les  seves  activitats,  substàncies  emmagatzemades  o ambients
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors,  es disposarà d’un
enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els
següents:

• 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual.
• 100 lux   :   Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui  essencial,  tals com la manipulació de

mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències
visuals.

• 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors,
magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.

• 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs
senzills  en bancs de taller,  treballs  en màquines,  fratasat  de paviments i  tancament  mecànic.  Moderades
exigències visuals.

• 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de
taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

• 500 lux :Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals.

• 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast,
durant  llargs  períodes  de  temps,  tals com muntatges  delicats,  treballs  fins  en  banc  de  taller  o  màquina,
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un  quadre sobre els
nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototragella .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
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Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per
a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

14.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
 Rinitis
 Asma bronquial
 Bronquitis destructiva
 Bronquitis crònica
 Efisemes pulmonars
 Neumoconiosis
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en
suspensió,  necessitarà d’un Pla específic  de desamiantat  que excedeix  a  les competències del  present  Estudi  de
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries,
5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
C =

% Si O2 + 2 mg / m3

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la
pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i
les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
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 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols,  convé adoptar les
següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de
prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja
en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

• 1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
• 2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
• 3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a

granel. Pla de manutenció intern d’obra.
• 4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla

d’evacuació de residus.
• 5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
• 6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
• Il·luminació suficient.
• 7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.
• 8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
• 9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
• 10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
• 11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de

cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.
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15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més
segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
• Lliurar el material, no tirar-lo.
• Col·locar el  material  ordenat i  en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi  en piles estables, lluny de

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb

el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior  del camió i una

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
• Si durant  la  descàrrega s’utilitzen ferramentes,  com braços de palanca,  ungles,  potes de cabra o similar,

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en
comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

 Automatització i mecanització dels processos.
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. Adoptar Mesures preventives quan no es pugui
evitar la manipulació com:
 Utilització d’ajudes mecàniques.
 Reducció o redisseny de la càrrega.
 Actuació sobre l‘organització del treball.
 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.
 Ús correcte dels equips de protecció individual.
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els         principis         bàsics         de     la     manutenció     de     materials  

• 1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al  risc d’accident
derivat de dita activitat.

• 2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

• 3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.

• 4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

• 5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-
los d’un en un.

• 6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables
per l’avanç de la producció.
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• 7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament     de     càrregues     sense     mitjans         mecànics  

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent-se a seguir els següents passos:

1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 2on.- Assentar els peus fermament.
2. Ajupir-se doblegant els genolls. 4art.- Mantenir l’esquena dreta.
3. Subjectar l’objecte fermament.
4. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
5. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
6. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris

preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

1. És obligatòria  la  inspecció  visual  de l’objecte pesat  a  aixecar,  per  a  eliminar  arestes afilades. 10è.- Està
prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot  superar-se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

2.  És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar
l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció,  Resguard,  Dispositiu  de  Seguretat,  Operació  seqüencial,  Seguretat  positiva  o  Sistema de Protecció
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable,
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o   simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels
components, en les condicions d’utilització i  manteniment  per  ell  prescrites.  El  contractista resta obligat  a  la  seva
adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-

ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues,
broques i brides normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat

amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-
motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
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HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de

seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris,  normalitzada i  incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida

de cavallets
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors

hidràulics o roscats
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
HX11X039 u Carretó manual porta palets
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de

protecció integrat
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
HX11X063 u Encenedor de guspira amb mànec
HX11X064 u Cinturó portaeines
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
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màxima de 1200 kg
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de

3 mm de gruix
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
HX11X078 u Luxímetre portàtil
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a

la barana
HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de

llargària
HX11XG13 u Equip  de  connexió  a  terra  de  línia  elèctrica  aèria  de  distribució,  amb 3  perches

telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable
de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i  Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el
conjunt  d’elements  associats,  incorporats  al  sistema  constructiu,  de  forma  provisional  i  adaptada  a  l’absència  de
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal
de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident.  La seva operativitat  garanteix la  integritat  de les persones o objectes protegits,  sense necessitat  d’una
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip
de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista  fixarà  en  el  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  referència  i  relació  dels  Protocols  d’Assaig, Certificats  o
Homologacions  adoptades  i/o  requerits  als  instal·ladors,  fabricants  i/o  proveïdors,  per  al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria
que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual, aquelles
peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir
les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat
inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de
MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 20



Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi  o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin
una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui garantir
el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislació  que s’ha de complir  respecte a la  presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada  a  la  llei  54/2003.  D’acord  amb  aquesta  llei,  la  presència  dels  recursos preventius  a les obres  de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

e) Quan els  riscos  es  puguin  veure  agreujats  o  modificats  en  el  desenvolupament  del  procés  o
l’activitat,  per  la  concurrència  d’operacions  diverses  que  es  desenvolupen  successivament  o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència  de  recursos  preventius  de  cada  contractista  serà  necessari  quan,  durant  l’obra,  es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

f) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

g) Quan la necessitat  d’aquesta presència sigui  requerida per la  Inspecció de Treball  i  Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultània,
puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests
casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del RD
1627/97:

1. Treballs  amb  riscos  especialment  greus  d’enterrament,  enfonsament  o  caiguda  d’altura,  per  les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc
de treball.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat,  o
pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació
de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i  salut, en base a
l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

MOVIMENTS     DE     TERRES  
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

INSTAL.LACIONS     DE     DRENATGE,     D'EVACUACIÓ     I     CANALITZACIONS  
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

CANONADES  PER     A     GASOS         I  FLUIDS  
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS     D'ENLLUMENAT  
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per part
dels  treballadors  i  aquella  que  correspon al  tràfic  exterior  afectat  per  l’obra.  En  el primer  cas  són  d’aplicació  les
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva  observació quan
és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a
les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels
riscos existents,  les situacions d’emergència previsibles i  les mesures preventives adoptades, posin de manifest la
necessitat de:

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.

• Alertar  als  treballadors quan es produeixi  una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o
reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint  en  compte  que  aquesta  senyalització  haurà  de  fixar-se  en  els  llocs  adequats i  tenir  la resistència
suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de
senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
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5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa
elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i  Salut i s’ha de
tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i
vianants,  els  circuits  i  trams de senyalització,  la  senyalització,  les mesures de protecció i  detecció,  els  paviments
provisionals, les modificacions que comporti  la implantació de l’obra i  la seva execució, diferenciant, si  és cas, les
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la
ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i  per cadascuna
de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a
edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori  comunicar  l’inici,  l’extensió,  la  naturalesa dels treballs  i  les modificacions de la circulació de vehicles
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm),  amb 10 dies d’antelació  a  l’inici  dels  treballs,  tot comunicant-ho a la Guàrdia
Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de  senyalització i
protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

• Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de
vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el
procés  per  al  control  d’entrada  i  sortida  de  vehicles  en  general  (inclosa la  maquinària  com  grues  mòbils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el  contractista, al
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades
a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El  contractista,  quan  sigui  necessari,  donat  el  volum  d’obra,  el  valor  dels  materials  emmagatzemats  i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin
risc  personal  i/o  comú  per  a  l’obra  i  l’intrusisme  a  l’interior  de l’obra  en tallers, magatzems,  vestuaris i d’altres
instal·lacions d’ús comú o particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

• Ocupació del tancament de l’obra
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S’entén  per  àmbit  d’ocupació  el  realment  ocupat,  incloent  tanques,  elements  de  protecció,  baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es
diferenciarà clarament si  aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més
de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40
m) es permetrà,  durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint  màxim de
seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les
plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm)
durant els treballs a
la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que
calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

• Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

• Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera
a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la vorera.

• A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

• Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair cap
carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

• Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

• Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

• Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

 Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a  base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a
proteccions  provisionals  en  operacions  de càrrega,  desviacions
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momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC,  malla  electrosoldada  de  ferrallista,  xarxa  tipus tenis de
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals
de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements
reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il·legal i  qualsevol altre element que deteriori el
seu estat original.

Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes  d’accés independent per a
vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.

21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles
ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de
l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els  camions en espera, caldrà  preveure  i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport
interior de l’obra.

 Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això  no sigui possible,
s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació,
s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i  quaranta centímetres (1,40 m)
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no
és suficient i/o si cal envair el carril  de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia
Urbana.

• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i
es col·locarà la senyalització que correspongui.

• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra
prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

• Acabades  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques  metàl·liques  es netejarà el
paviment.

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.
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• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini  públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a
la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada
com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels
contenidors.

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la
seguretat  de vianants i  vehicles i  evitar la caiguda d’objectes a la via pública,  tenint  en compte les distàncies, en
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides:Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials i elements formant un
entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de
la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o
lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes:  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials  o
elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes
les façanes.

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que es prendran en el
cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si  calgués fer-ho, en algun moment, es
prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

• Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida  dels camions de
l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“
de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es  netejaran per reg amb mànega cada parella de
rodes.
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Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

• Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen
les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament
autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit
públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no
feiners o en un horari específic.

• Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.  En el tall de peces amb disc
s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El  contractista,  dins  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  definirà  amb  la  col·laboració  del  seu  servei  de prevenció,  els
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin
generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que  ho
comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

• Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3.
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada
de la vorera existent.
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

• Elements de protecció
Pas vianants
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents,
ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no
podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit
de la marxa.
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• Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als
elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb  tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

• Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la
Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:

• En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
• En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.
• Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
• En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle

de les obres.
• En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir  accidents a vianants o a
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra
objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

• Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part  ocupada de la
calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i
no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà
una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del
12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un  senyal tipus D
amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.
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• Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la
seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos
per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions
perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que
exigís la seva implantació.

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

• Arbres i jardins
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública  que estiguin a la
zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar  afectades, deixant al
seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones
ajardinades  estiguin  sempre  lliures  d’elements  estranys,  deixalles, escombraries  i  runa.  S’hauran  de  regar
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la
superfície sigui contínua i sense ressalts.

• Parades d’autobús, quioscos, bústies
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar  en zona de pas
restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars
emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin
les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en
depenguin són els següents:

• Caiguda al mateix nivell.
• Atropellaments.
• Col·lisions amb obstacles a la vorera.
• Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de
l'obra:
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• Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra,
de les zones de trànsit exterior.

• Per  a  la  protecció  de  persones  i  vehicles  que  transitin  pels  carrers  limítrofs,  s’instal·larà  un passadís
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar  el  gàlib  de
les proteccions al  tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar  en el

• perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
• Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es

canalitzarà el  trànsit  de vianants per l’interior del  passadís de vianants i  el  de vehicles fora de les zones
d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

• En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei
de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta
funció.

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
 Incendi, explosió i/o deflagració.
 Inundació.
 Col·lapse estructural per maniobres fallides.
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut
un «Pla d’Emergència Interior», cobrint les següents mesures mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDÀRIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situació: SOBRE  ELEMENTS  A  ENDERROCAR  PER  DIFICULTAT
D’ACCESSOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER
RADIAL
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de

l'obra
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb

serra radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ

EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ  DE  TALUSSOS  I  DESMUNTS  DE
MÉS DE 2m. ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D’OBRA

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
ACCÉS A L’EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS DE FORTA PENDENT.  TREBALLS EN
RASES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL. ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MÀQUINA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS, BASES

NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació:  EXISTÈNCIA D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MAQUINÀRIA PRESENT A L’OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE
ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ  DE  TALUSSOS  I  DESMUNTS  DE
MÉS DE 2m. ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ
EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

2 1 2

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT

2 2 3

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT

2 3 4

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS

Situació: TREBALLS MANUALS
1 2 2

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

2 1 2

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES

2 2 3

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

2 3 4

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

2 1 2

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA

2 1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 2

proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALL DE PERSONES EN TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI D’OBRA
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE MATERIALS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS DE BETUMS, QUITRANS,..

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D’EINES MANUALS. COPS AMB MAQUINÀRIA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TREBALLS PER COL.LOCACIÓ I ESTESA DE BITUMS, QUITRANS,..

11 ATRAPAMENTS PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L’OBRA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN VORES DE TALÚS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ÚS EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació:  COL.LOCACIÓ DE BETUMS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 2 3
Situació: CONTACTES  DIRECTES  I  INDIRECTES.  CONTACTES  AMB
INSTAL.LACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES. POLS DE SITGES DE CIMENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L’OBRA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible

proteccions
les 1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
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Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES  DIRECTES  I  INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE TERRES, CONFECCIÓ DE MORTER, TALL DE PECES

2 1 3

18 CONTACTES  AMB  SUBSTÀNCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,
IRRITANTS, O AL.LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTE AMB MORTER

2 1 2

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA O PRÒPIA DE L’OBRA

2 2 3

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA

2 1 2

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment
l'obra

de 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES
DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALL DE COL.LOCACIÓ D’ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D’OBRA
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL, APLECS DE MATERIALS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: ÚS D’EINES MANUALS. COPS AMB MAQUINÀRIA

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CÀRREGA DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES. CONTACTES EN SOLDADURA
ELÈCTRICA

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES EN TALLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L’OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

G10 INSTAL.LACIONS  DE  DRENATGE,  D'EVACUACIÓ  I  CANALITZACIONS G10.G02
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 3 4

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

2 1 2

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU INESTABILITAT

DEL TALÚS

2 3 4

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

2 2 3

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

1 1 1

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS

1 2 2

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS

2 2 3

13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

2 2 3

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

2 2 3

15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

1 2 2

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL.LOCACIÓ

1 2 2

18 CONTACTES  AMB  SUBSTÀNCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,
IRRITANTS, O AL.LERGÈNIQUES)

Situació: CONTACTE AMB COLES I CIMENT

1 2 2

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS

1 2 2

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA O PRÒPIA DE L’OBRA

2 2 4

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS G12.G01 TUBS  MUNTATS  SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P   G   A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2   3 4
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Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

14
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

2 2 3

15 CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

1 2 2

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ I EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES  AMB  SUBSTÀNCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,
IRRITANTS O AL.LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES, LIQUATS DE PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ, PROVES DE CÀRREGA, RECIPIENTS A PRESSIÓ
21 INCENDIS 1 3 3

Situació: PER ESPURNES DEL PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1

posterior
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 41



I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar
procediment de treball específic

un 4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment
l'obra

de 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,

dissolvents, etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb

serra radial
20 /21

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P   G   A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2   3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: AMB EQUIPS, EINES

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4

Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUIDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 43



18 CONTACTES  AMB  SUBSTÀNCIES  NOCIVES  (CÀUSTIQUES,  CORROSIVES,
IRRITANTS O AL.LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ, PROVES DE CÀRREGA, RECIPIENTS A PRESSIÓ
21 INCENDIS 1 3 3

Situació: PER ESPURNES DEL PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1

posterior
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment
l'obra

de 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
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I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,

dissolvents, etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb

serra radial
20 /21

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES,
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 3 4

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

1 2 2

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS

1 2 2

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

2 1 2

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS

2 1 2

13 SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

2 2 3

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

2 2 3

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

PROVES D'INSTAL·LACIONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2   2 3

Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de

la instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
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I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

G19 EQUIPAMENTS
G19.G01 MOBILIARI
URBÀ
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
1 2 2

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ÀREA DE TREBALL

1 1 1

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT

1 2 2

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: RESTES I SOBRANTS DE  MATERIAL

MANCA IL.LUMINACIÓ

1 1 1

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES

2 1 2

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS

1 1 1

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 SOBREESFORÇOS 1   2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1   2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I
PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
1 2 2

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

1 1 1

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

1 3 3

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONES DE TREBALL

1 1 1

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

1 2 2

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESPLAÇAMENT DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE 
TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

1 2 3

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

1 1 1

17 INHAL.LACIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D’ADOB O FITOSANITARIS

1 2 2

18 CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES
Situació: TERRES ADOBADES,  PRODUCTES FITOSANITARIS

1 2 2

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS

1 2 2

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS O ALIENS A L’OBRA

1 3 3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 47



MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1

proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar

procediment de treball específic
un 4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

26. SIGNATURA

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com
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PLEC DE CONDICIONS

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

1.1. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir
tant  el  Pla de Seguretat  i  Salut  del  Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,  Organització,
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat
Preventiva,  Sistemes de Protecció  Col·lectiva,  Equips  de Protecció Individual),  Implantacions provisionals  per  a  la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en
aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
• «Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació»‘, confeccionat pel Centre Experimental

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la
‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves
obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.2. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat  haurà de formar part del
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els
següents documents:

Memòria:
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui
preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia,
en especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec:
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries  aplicables  a  les
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran   de complir en relació
amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Plànols:
On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures preventives
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.

Amidaments:
De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost:
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut.
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1.3. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de
ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i  recollir les mesures preventives,
de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de
l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals,
que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions  degudament
autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la  Memòria
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i
Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han
de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus
propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà  al·legar, ni
introduir  al  seu  Pla  de  Seguretat  i  Salut,  cap  modificació  de  les  condicions  del  Contracte  en base  a  les  dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient  informació
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a
document que complementi  el  Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el  que s’ha prescrit  en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat
exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i  Salut, quedin suficientment
definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar
la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o  jurídica, pública
o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres
de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
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Competències en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Promotor  :
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui  necessari

o es cregui convenient.
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador

respectivament,  la  documentació i informació prèvia necessària per  l'elaboració del Projecte i  redacció de
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

3. Facilitar  que  el  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  la  fase  de  projecte  intervingui  en  totes  les  fases
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

4. Designar el  Coordinador de Seguretat i  Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i  Salut,
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase
d'execució material de les mateixes.

5. La  designació  dels  Coordinadors  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut  no  eximeix  al  Promotor  de  les  seves
responsabilitats.

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions
administratives.

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap
baix, equivalents.

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol  persona física
legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Coordinador     de         Seguretat     del     Projecte  :

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte
d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el  R.D.
1627/1997, són les següents:

• Vetllar  per  a  què  en  fase  de  concepció,  estudi  i  elaboració  del  Projecte,  el  Projectista  tingui  en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i  Salut’‘  (Art. 15 a  la
L.31/1995), i en particular:

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
• Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i

Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
• Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic,

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i  redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Coordinador     de         Seguretat     i Salut     d'Obra  :

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en què
intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el
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R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i
els  treballadors  autònoms,  apliquin  de  manera  coherent  i  responsable  els Principis  de  l'Acció
Preventiva que recull  l'article 15 de la Llei  de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de
novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar
a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions

que  s'hi  haguessin  introduït.  La  Direcció  Facultativa  prendrà  aquesta  funció  quan no calgui la
designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del  compliment de la
seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral,  en col·laboració estricta amb els
diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com
a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la
seva autoritat, la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors
autònoms i treballadors.

2.3. Projectista

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  per  encàrrec  del  Promotor  i  amb  subjecció  a  la  normativa  tècnica i
urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa  o completa mitjançant projectes parcials  o d’altres  documents tècnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Projectista  :
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant
l'execució de les obres.
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• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4. Director d'Obra

És  el  tècnic  habilitat  professionalment  que,  formant  part  de  la  Direcció  d’Obra  o  Direcció  Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material
de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i
de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb la
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Director     d’Obra  :

• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,  ordenant la
realització  dels  assaigs  i  proves  precises;  comprovar  els  nivells,  desploms,  influència de  les  condicions
ambientals  en  la  realització  dels  treballs,  els  materials,  la  correcta  execució  i disposició dels elements
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

• Elaborar  a  requeriment  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  o  amb  la  seva  conformitat,  eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la  Seguretat i
Salut  dels  treballs,  sempre  que  les  mateixes  s’adeqüin  a  les  disposicions  normatives contemplades  a la
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,

simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint

força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al  compliment del  Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i  Salut de l’obra
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició     de         Contractista:  

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres
o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició     de         Subcontractista  :

És qualsevol  persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el  contractista,  empresari principal,  el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

Competències     en     matèria     de Seguretat i     Salut     del     Contractista     i/o     Subcontractista  :

• El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
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• compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat
laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

• Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al
compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el  seu cas), en
condicions de Seguretat i Salut.

• Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu
cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les
característiques i complexitat de l’obra.

• Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en

el Contracte.
• Redactar i signar el Pla de Seguretat i  Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i  Salut del Projecte. El

Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla
de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

• El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb
el Coordinador de Seguretat.

• Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
• Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en

particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si  s'escau, les obligacions

que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos  Laborals,  i  en  conseqüència complir el R.D. 171/2004,  i també complir les disposicions mínimes
establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i  salut durant
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.

• Els Contractistes i  Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells
o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos  laborals per part
de les empreses Subcontractistes.

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat
preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar
servei a l’obra.

• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert
entre ells els medis necessaris de coordinació.

• Les  responsabilitats  del  Coordinador,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  Promotor  no  eximiran  de les seves
responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i
Mètodes  de  Treball  intrínsecament  segurs  (SEGURETAT INTEGRADA),  per assegurar la integritat de les
persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la
conformitat del Coordinador i  de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el
càrrec  de  Cap  d'Obra,  o  bé,  delegarà l'esmentada  funció  a altre  tècnic,  Cap  d'Obra,  amb coneixements
contrastats  i  suficients  de  construcció  a  peu d'obra.  El  Director  Tècnic,  o  en  absència  el  Cap  d'Obra  o
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.

• Serà responsabilitat del Contractista i  del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i  Salut (PSS),  així com de
l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com

• subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de
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forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,  enllumenat i ventilació
dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació,
mesures  auxiliars  i  equips de  treball  en  general,  distància  i  localització  d'estesa  i  canalitzacions  de  les
companyies subministradores,  així  com qualsevol  altre mesura de caràcter  general  i  d’obligat  compliment,
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i  hauran de donar
les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel
càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de
qualsevol altre requisit formal.

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny,
les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques  del  terreny,  mides  de  seguretats
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats
que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o
indirectes  que  pugui  ocasionar  a  tercers,  tant  per  omissió com per  negligència,  imprudència  o  imperícia
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que
intervinguin a l'obra.

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint
força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al  compliment del Pla de Seguretat i Salut,
s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.

• En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el  Coordinador i Tècnics
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes,  tenen el  dret  a  fer  constar  al  Llibre d'Incidències,  tot  allò  que consideri
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

• Les condicions de seguretat i  salut del personal,  dins de l'obra i  els seus desplaçaments a/o  des del seu
domicili  particular,  seran  responsabilitat dels  Contractistes  i/o  Subcontractistes així com dels propis
treballadors Autònoms.

• També serà responsabilitat  del  Contractista, el  tancament perimetral  del  recinte de l'obra i protecció de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la  intromissió incontrolada de tercers
aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

• El  Contractista  haurà  de  disposar  d'un  senzill,  però  efectiu,  Pla  d'Emergència  per  a  l'obra,  en previsió
d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

• La utilització de grues,  elevadors o d'altres màquines especials,  es realitzarà per  operaris especialitzats  i
posseïdors del  carnet  de grua torre,  del  títol  d’operador de grua mòbil  i  en altres casos l’acreditació que
correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que
autoritza l'habilitació avalant- hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció  Tècnica
Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte
certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a
les tasques a desenvolupar.

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet
de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues
mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-
4".

2.6. Treballadors Autònoms

Persona  física  diferent  al  Contractista  i/o  Subcontractista  que  realitzarà  de  forma  personal  i  directa  una activitat
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i  que assumeix contractualment davant el Promotor, el
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.
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Competències en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Treballador Autònom  :

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.

• Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997,
durant l'execució de l'obra.

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29,
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

• Ajustar  la  seva  actuació  en  l'obra  conforme  als  deures  de  coordinació  d'activitats  empresarials
establerts  en l'article  24 de la  Llei  de  Prevenció  de Riscos Laborals,  participant,  en  particular,  en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.

• Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per
part dels treballadors.

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  relativa  a  la  utilització  dels  equips  de protecció
individual per part dels treballadors.

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
▪ La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions  de  seguretat  i  salut,  equivalents  i  pròpies,  dels  equipaments  de  treball  que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

▪ Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i directa
una  activitat  professional  remunerada  per  compte  aliè,  amb  subjecció  a  un contracte  laboral,  i  que  assumeix
contractualment  davant  l’empresari  el  compromís  de  desenvolupar  a l’obra les activitats corresponents a la seva
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències     en     matèria     de Seguretat         i     Salut     del Treballador:  

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
• El deure d'indicar els perills potencials.
• Té responsabilitat dels actes personals.
• Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
• Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
• Té el dret a interrompre el treball  en cas de perill  imminent i  seriós per a la seva integritat i  la dels seus

companys o tercers aliens a l'obra.
• Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel

personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament d’altra
manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
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1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i

salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats

durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per  l’obra en

qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,

d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció,  els  diferents documents que constitueixen el  Contracte seran considerats  com mútuament
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-
ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà
ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat  i  Salut,  que  hagués  estat  executat pel  Contractista  sense  prèvia  autorització  del  Director  d’Obra  o  del
Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat,
eximits  de qualsevol  responsabilitat  derivada  de  les  conseqüències  de  les  mesures  preventives,  tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions,
això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que
hauran  de  ser  materialitzats com  si  haguessin  estat  completes  i  correctament  especificades  en  el  Projecte  i  el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball  requerit en un sol
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en
tots.

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat,  a la  vista dels continguts del  Pla de Seguretat  i  Salut  aportat  pel  Contractista,  com
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament
dels continguts del Projecte i  l’Estudi de Seguretat i  Salut per l’execució material  de l’obra, podrà indicar en l’Acta
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri
del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla
de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut
amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i  Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 57



D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts  a l’Art. 7 del R.D.
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts que
en cada cas s’indiquen.

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació dels serveis públics.

- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.

- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla d’execució
real. Indicant:

- Tancament del solar.
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.

- Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
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- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. (*) Representació cronològica per fases
d’execució.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint  la totalitat  dels fronts de façana en

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). (*)
Sistema de Protecció Col·lectiva preferent

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS.
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales (*).

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i

registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. Plànols de proteccions en plataformes i

zones de pas. Contingut:
 Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
 Escales provisionals.
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
 Abalisament i senyalització de zones de pas.
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes
d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació

d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no

transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
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- Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. (*) Tant sols per a obres

complexes o especials.

3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el  document oficial  ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en
poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes  i  Treballadors  Autònoms,  Tècnics  dels Centres  Provincials  de  Seguretat  i  Salut  i  del  Vigilant
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions
que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5. Caràcter  vinculant  del  Contracte  o  document  del  ''Conveni  de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat

El  CONVENI  DE PREVENCIÓ i  COORDINACIÓ subscrit  entre  el  Promotor  (o  el  seu  representant),  Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant  Sindical  Delegat  de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El  Promotor podrà prèvia notificació escrita al  Contractista, assignar totes o part  de les seves facultats  assumides
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els
terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts
i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el  Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte.  Cap modificació verbal  als  mateixos
tindrà validesa o força o efecte algun.

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris,
amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant  legal  del  Promotor,  pel  que  aquest  no  serà responsable de cap manera de les obligacions o
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat
degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,  hauran de ser
presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual vinculant
en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables
els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats
davant l’ordre jurisdiccional contenciós- administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i  vigent en el
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.

A títol orientatiu, i  sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant,
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic  particular que no siguin
a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1. Textos generals
• Convenis col·lectius.
• “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952

(BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i
“Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero
de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

• “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM   28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7,  8, 9 de
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de
marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio
de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

• “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de
1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de  noviembre de 1989)”,
“Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997
(BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio
de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.

• “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.
• Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
• “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29

de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989
(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de
septiembre de 1995)“.

• “Orden  de  20  de  septiembre  de  1986,  por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de  incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el  trabajo (BOE
de 13 de octubre de 1986)“.

• “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29
de diciembre de 1987)”.

• “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del
asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre
de 1990)”.

• “Ley  de  prevención  de  riesgos  laborales.  Ley  31/1995  de  noviembre  (BOE 10  de  noviembre  de 1995)”.
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

• “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

• “Real  Decreto  1561/1995,  de  21  de  septiembre,  sobre  jornadas  especiales  de  trabajo  (BOE  de  26 de
septiembre de 1995)”.

• “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”.
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio
de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de
mayo de 2006)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997
(BOE 23  de  abril  de  1997)”.  Complementat  per  “Orden  TAS/2947/2007 (BOE 11  de octubre de  2007)”  i
modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los  equipos de trabajo.
R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.
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• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre
(BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006
(BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

• “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.
• “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
• “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos

químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE
APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de

• 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
• “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra

radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.
• “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE

de 13 de diciembre de 2003)”.
• “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de Enero de

2004)”.
• Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales,

en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
• Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de  prevenció i el

registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre
de 2004)”.

• “Real  Decreto  312/2005,  de  18  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  la  clasificación  de  los  productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego”.

• «Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los  trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.

• “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías
peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.

• “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de
mayo)”.

• “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras
del Estado”.

• “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de
octubre)”.

• “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de
2007)”.

• “Real  Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.

• Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en
el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
08 de maig de 2008).

• “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,  aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

4.2. Condicions ambientals

• Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).
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• Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en
empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

• “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

• “Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los riesgos
relacionados  con  la  exposición  a  agentes  biológicos  durante  el  trabajo  (BOE de  24  de mayo de 1997)”.
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.

• “Real  Decreto  665/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de
abril de 2003)”.

• “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras  en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

• “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de
2003).

• “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per
“Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i  “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de
octubre 2007)”.

• “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el  trabajo. Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

• “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de
octubre de 2007)”.

• “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16  de noviembre
de 2007)”.

4.3. Incendis

• Ordenances municipals.
• “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de

Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari
Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya de 10 de març de 1995)  i  desenvolupada per Ordre MAB/62/2003
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

• “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18  de marzo, por
el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

4.4. Instal·lacions elèctriques

• “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de
1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D.
223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.

• “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de
electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les  distàncies
reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 30 de novembre de 1988).

• “Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre  de  1997,  del  Sector  Eléctrico  (BOE de  28  de  noviembre  de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi  nocturn
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

Document núm. 1 Memòria i annexes P36

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 63



• “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de
2002)”.

• “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso
4.2.c.2  de  la  ITC-BT-03  anexa  al  Reglamento  Electrónico  para  baja  tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto”.

• “Real  decreto 223/2008, de 15 de febrero,  del  Ministerio de Industria,  Turismo y Comercio por  el que se
aprueban el  Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

• “Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  electrotécnico  de  baja  tensión:  ITC- BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

4.5. Equips i maquinària

• “Orden de 30 de julio  de 1974,  por  la  que se determinan las condiciones que deben reunir  los  aparatos
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de
agosto de 1974)”.

• “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras
(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de
1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

• “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat
per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

• “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de
diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

• “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico
BOE de 20 de mayo de 1988)”.

• “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de
febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de
11 de octubre de 2008)”.

• “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por  la que se
autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

• “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.

• “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

• “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la  utilización por  los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

• “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

• “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la
que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

• “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la  Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

• “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se
derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE
de 2 de diciembre de 2000)”.

• “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio,  por  el  que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre
de 2004)”.

• “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
(BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

• Instruccions Tècniques Complementaries:
• “ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de

1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre
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de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de
1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

• “ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de
1987)”.  Modificació:  “Orden  de  11  de  octubre  de  1988  (BOE 21  de  octubre  de  1988)”. “Autorización  de
instalación  de  ascensores  con  máquina  en  foso.  Resolución  de  10  de  septiembre de 1998  (BOE 25 de
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

• “ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de
julio de 2003)”.

• “ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de
1989)”.

• “ITC  –  MIE  –  AEM4:  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y  manutención,  referentes  a  grúas móviles
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

• “ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de
1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.

• “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de
las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6. Equips de protecció individual

• “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992
de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de  mayo de 1994”, per “R.D.
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de
julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”,
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE
de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

• “Real  Decreto 159/1995,  de 3 de febrero ,  por  el  que se modifica el  Real  Decreto 1407/1992,  de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de
1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

• “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual”.

• “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN
143:2000,  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  partículas.  Requisitos, ensayos, marcado, de
conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el
número C(2006) 777]”.

• Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7. Senyalització

• “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.  485/1997
(BOE 23 de abril de 1997)”.

• “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

• Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

4.8. Diversos

• “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias,
relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE
de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i
“Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

• “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos  explosivos y
sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.

• “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de
marzo  de  1998)”.  Modificat  per  “Real  Decreto  277/2005  (BOE  de  12  de  marzo  de 2005)”  i  “Orden
INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de
agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”,
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“Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de
2007)”.

• “Orden  de  16  de  diciembre  de  1987  por  la  que  se  establecen  nuevos  modelos  para  la  notificación de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre
de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

• “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en
los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de
mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

• “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de
diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.

• “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe
• en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto

de 2007)”.
• Convenis col·lectius.

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació
de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al
quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de
difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades
o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en
l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general
de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal
quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la
correcta  execució  professional  dels  treballs,  conforme  a  les  normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats.  Aquest  criteri  es  l’aplicat  en  el  present  E.S.S.  en
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte,
de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de
les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del  Contractista, es
mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva
adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o
fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis  contemplats en el Títol IV del R.D.
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Legislatiu 2 /  2002,  de 16 de juny,  pel  que s’aprova el  text  refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i  Salut, a  criteri per
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i  Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial

de l’obra   contractada   +   Pèrdua   d’homologació   com
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els
riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i  Salut la manera concreta de desenvolupar les
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de
Seguretat:

• Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la  recerca de les
causes.

Prèvies als accidents.
- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.
- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents

 Investigació Tècnica d'Accidents.

• Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc

Segons que l'objectiu  de l'acció  correctora hagi  d’operar  sobre la  conducta humana o sobre els  factors  perillosos
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
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- Senyalització

El Factor Humà:
- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell  contractualment, en el
desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com
els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents
en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut  de l'obra seran
almenys  els  mínims  establerts  per  la  normativa  vigent  pel  cas  concret  de  l'obra  de referència,  assenyalant-se
específicament  al  Pla  de Seguretat,  la  seva relació  amb l’organigrama general  de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff
depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al
R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot  cas  el  constructor  comptarà  amb l'ajut  del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció que
no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits
de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina
del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent,
d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el
centre de treball.
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà degudament
assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.

Al  Pla  de Seguretat  i  Salut  i  Higiene el  contractista  principal  desenvoluparà  l'organigrama així  com les  funcions i
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les condicions
particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb
les seves condicions psicofísiques.

Independentment  del  reconeixement  d'ingrés,  s'haurà de fer  a  tots  els  treballadors del  Centre de Treball  (propis  i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic
anual.

Paral·lelament  l’equip  mèdic  del  Servei  de  Prevenció  de  l'empresa  (Propi,  Mancomunat,  o  assistit  per Mútua
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva
competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats  de disposar  d’un interlocutor  alternatiu  en absència del  Cap d’Obra es  nomenarà un
Supervisor  de Seguretat  i  Salut  (equivalent  a l'antic  Vigilant  de Seguretat),  considerant- se en principi  l'Encarregat
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador
de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites
cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, es
constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi
o concertat).

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El  Contractista  haurà  d'establir  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  un  programa  d'actuació  que  reflecteixi  un  sistema
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de
treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al  seu abast per
millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  ESPECÍFIQUES  DE  SEGURETAT  DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
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7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o  Màquines-
Ferramentes

• Definició
És  un  conjunt  de  peces  o  òrgans  units  entre  si,  dels  quals  un  al  menys  és  mòbil  i,  en  el  seu  cas,  d’òrgans
d’accionament,  circuits  de  comandament  i  de  potència,  etc.,  associats  de  forma  solidària  per  a  una aplicació
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

 U n conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
 Un mateix  equip intercanviable,  que modifiqui  la  funció d’una màquina,  que es comercialitza en condicions que
permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no
sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin  per separat
per a garantir  una funció de seguretat en el  seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de
Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

• Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o importador,
en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i
qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents  Instruccions  Tècniques
Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica,
estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
 Nom del fabricant.
 Any de fabricació, importació i/o subministrament.
 Tipus i número de fabricació.
 Potència en Kw.
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

7.2. Condicions d'elecció,  utilització,  emmagatzematge i  manteniment
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

• Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

• Emmagatzematge i manteniment
• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i

contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el  lloc

assignat, seguint les instruccions del fabricant.
• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades,

amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

7.3. Normativa aplicable
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• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea Directiva     fonamental  .
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93).

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995,
de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el
9/2/95.

Excepcions:
• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03-D.O.C.E.

ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. Altres Directives.
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

sobre el  material  elèctric  destinat  a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

• Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995
de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

• Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
• Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
• A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat

Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

• Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

• Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
• Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres

sobre comptabilitat  electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89),  modificada per les Directives del
Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92
(D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).

• Transposades pel  Reial  Decret 444/1994,  d’11  de  març  (B.O.E.  d’1/4/94),  modificat  pel  Reial Decret
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).

• Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor  del R.D.
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

• Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel  Reial Decret
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

• Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
276/1995: el 28/3/95.

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).

• Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període
transitori fins l’1/7/03.

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les  legislacions
dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).

• Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
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• Onze  Directives,  amb  les  seves  corresponents  modificacions  i  adaptacions  al  progrés  tècnic, relatives  a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i
materials utilitzats en les obres de construcció.

• Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991
(B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996
(B.O.E. de 12/4/96).

• Entrada en vigor: En funció de cada directiva. Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i  de salut per a

la  utilització  pels  treballadors  en  el  treball  dels  equips  de  treball  (D.O.C.E.  Núm.  L  393,  de  30/12/89),
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).

• Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
• Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que  entren en

vigor el 5/12/98.

• Normativa d’aplicació restringida
• Reial  Decret  1849/2000,  de 10 de Novembre,  pel  qual  es  deroguen diferents  disposicions en matèria  de

normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per
la  qual  s’aprova  la  Instrucció  Tècnica  Complementària  MSG-SM-1  del Reglament  de  Seguretat  de  les
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-  AEM-3 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de
9/6/89).

• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77),
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E
20/4/1981)

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres
(B.O.E. de 17/7/03).

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica
Complementària  MIE-AEM-4  del  Reglament  d’Aparells  d’elevació  i  Manutenció,  referent  a Grues  mòbils
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

• Reial  Decret  1849/2000,  de  10  de  novembre,  pel  qual  es  deroguen diferents  disposicions  en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de
juny. BOE de 21 de juny de 2001.

8. SIGNATURA

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com
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ESS

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

01.01 Ut Casc seguretat

Casc de seguretat polietilè homologat, pes inferior a 400 gr,
MT-1,classe normal E-AT 

10.00 2.25 22.50

01.02 Ut Joc d'orelleres

Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet disse-
nyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15
dB, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

5.00 3.63 18.15

01.03 Ut Granota de treball

Granota de treball de poliéster i cotó resistent al foc, amb but-
xaques exteriors.

5.00 18.65 93.25

01.04 Ut Guants de cuir

Parell de guants de cuir i lona per a ús general, amb pal-
mells, artells, ungles i dits índex i polze de pell dors de la mà
i maniguet de cuir.

5.00 3.45 17.25

01.05 Ut Guants dielèctrics

Parell de guants dielèctrics aïllants de l'electricitat homolo-
gats classe III.

4.00 27.05 108.20

01.06 Ut Bótes de seguretat

Parell de bótes de seguretat resistents a la humitat de pell
rectificada amb envoltant del turmell encoixinat, sola antillis-
cant i antielàstica de poliuretà, falca amortidora per al taló,
llengüeta manxa de despreniment ràpid amb plantilles me-
tàl.liques homologades segons classe I

10.00 21.04 210.40

01.07 Ut Pantalla facial

Pantalla facial per protecció contra projecció de partícules
acoplada a arnés de subjecció sobre el cap, visor de policar-
bonat transparent.

3.00 4.96 14.88

01.08 Ut Ulleres panoràmiques anti-pols

Ulleres panoràmiques anti-pols amb respiradors laterals i
ajustables amb goma elàstica, visor d'acetat transparent
amb tractament antientelant.

5.00 2.40 12.00

01.09 Ut Màscara antipols

10.00 4.81 48.10

01.10 Ut Filtre recanvi màscara antipols

10.00 0.72 7.20
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

01.11 Ut Protector de mà per a punter

4.00 2.71 10.84

01.12 Ut Armilla de protecció d'alta visibilitat.

Armilla d'alta visibilitat, de material fluorescent, encarregat
d'augmentar la visibilitat de l'usuari durant el dia, color groc,
amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

10.00 5.60 56.00

01.13 Ut Parell de genolleres.

Parell de genolleres amb la part davantera elàstica i amb es-
ponja de cel·lulosa, amortitzable en 4 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

5.00 3.83 19.15

TOTAL 01.............................................................................................................. 637.92
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

02.01 Ut Instal.lació diferencial 300mA

1.00 34.74 34.74

02.02 Ut Formació de pas sobre rasa

Formació de pas provisional per sobre de rases per donar ac-
cés a instal.lacions privades hàbil per al pas de vehicles.

15.00 15.63 234.45

02.03 Ut Instal.lació de posta a terra

Instal.lació de posta a terra formada per cable de coure elec-
troconnectat a terra en masses metàl.liques susceptibles de
derivacions elèctriques.

1.00 87.27 87.27

02.04 h Mà d'obra seguretat

Mà d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i
reposició de proteccions.

25.00 9.02 225.50

02.05 PA Seny.prot serveis existents

Senyalització, protecció i desviament si s'escau de serveis
existents que puguin produir riscos laborals, sobretot línies
aèries i soterrades d'alta tensió, conductes de gas i xarxa te-
lefònica i d'aigua potable

2.00 120.20 240.40

02.06 Extintors

1.00 71.96 71.96

02.07 M2 Tapa provisional de taulons de fusta per a protecció de forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, for-
mada per  taulons de fusta de 20x5 cm. armats mitjançant
clavaó  damunt rastrells del mateix material, inclòs fabrica-
ció, col·locació i desmuntatge. (Amortització en dues posa-
des)

10.00 26.12 261.20

02.08 ML Malla de plàstic taronja d'1m d'alçada

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protec-
ció d'ultra- violada, color taronja d´1metre d'alçada i doble sò-
col del mateix material, i/col·locació i desmuntatge. (Amortit-
zació en dos usos)..

50.00 2.78 139.00

02.09 ML Barana de peus drets de fusta de 1,8 m. d'alçada

Barana de peus drets de fusta de 1,8 m. d'alçada, empotrats
en el  terreny 0,3 m, i tres taulons de 0,20x0,07 m. , inclòs
col·locació i  desmuntatge

50.00 10.19 509.50

02.10 U Tap de plàstic per a protecció d'extrem d'armadura.

Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre,
mitjançant col·locació de tap protector de PVC, tipus bolet,
de color vermell, amortitzable en 10 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

50.00 0.28 14.00
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CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL 02.............................................................................................................. 1,818.02
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

03 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE

03.01 Ut Banc de fusta

Banc de fusta de 3,50m de llargada i 40 cm d'amplada amb
capacitat per a  5 persones

2.00 48.50 97.00

03.02 Ut Mes de lloguer de caseta vestuaris

Més de lloguer de caseta prefabricada per a vestuaris d'obra
de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica mitjançant perfils
conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada
amb acabat de pintura prelacada. Aïllament interior amb lla-
na de vidre combinada amb polistirè expandit.Revestiment
de P.V.C. en terres i tauler melaminat en parets. Finestres
d'alumini anoditzat, amb persianes corredores de protecció,
inclosos instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllu-
menat i força amb presa exterior a 220 V, i corresponent qua-
dre de centralització interruptors diferencial i magnetotèrmics.

5.00 109.26 546.30

03.03 U Mes de lloguer de lavabo portàtil.

Mes de lloguer de lavabo portàtil de polietilè, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sense connexions, amb vàter
químic anaerobi amb sistema de descàrrega de bomba de
peu, mirall, porta amb pany i sostre translúcid per a entrada
de llum exterior.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la neteja i el
manteniment del lavabo durant el període de lloguer.
Inclou: Muntatge, instal·lació i comprovació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer
mensual, segons condicions definides en el contracte subs-
crit amb l'empresa suministradora.

5.00 156.67 783.35

03.04 Ut Mes de lloguer de caseta magatzem

Més de lloguer de caseta prefabricada per a magatzem de
sistemes de protecció col·lectiva i equips de protecció indivi-
dual de 6x2.35 m., amb estructura metàl·lica mitjançant per-
fils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitza-
da amb acabat de pintura prelacada. Revestiment de P.V.C.
en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alumini
anoditzat, amb persianes corredores de protecció, inclosos
instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i for-
ça amb presa d'exterior a 220 V., protegida amb interruptor
diferencial i magnetotèrmic.

5.00 109.26 546.30

03.05 Ut Escomesa provisional elèctrica a la caseta

Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.
1.00 29.32 29.32

03.06 Ut Escomesa provisional fontaneria en caseta

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.
1.00 35.33 35.33

03.07 Ut Escomesa provisional sanejament en caseta

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra
1.00 41.81 41.81
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CODI RESUM UTSLONGITUTAMPLADAALÇADAQUANTITAT PREU IMPORT

03.08 Ut Taquilla metàl.lica individual amb clau

Taquilla metàl·lica individual amb clau de 1.78 m. d'alçada
col·locada.

5.00 28.50 142.50

03.09 Ut Porta-rotlles d'ús industrial amb pany

Porta-rotlles d'ús industrial amb pany, en acer inoxidable,
col·locat.

4.00 6.95 27.80

03.10 Ut Escalfador de menjars per a 25 serveis

Escalfador de  menjars per a 25 serveis, col·locat.
1.00 94.95 94.95

03.11 Ut Taula metàl·lica per a menjador per a 10 persones

Taula metàl·lica per a menjador amb una capacitat per a 10
persones, i tauler superior de melanina col·locada.

1.00 22.07 22.07

03.12 Ut Dipòsit de deixalles de 800 l

Dipòsit de deixalles de 800 l. de capacitat realitzat en polieti-
lè injectat, acer i bandes de cautxú , amb rodes per al seu
transport, col·locat.

2.00 17.68 35.36

03.13 H Equip de neteja i conservació de les inst. provisionals

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'o-
bra.

40.00 22.96 918.40

03.14 H Equip de neteja de l'obra

Equip de neteja de l'obra.

40.00 23.18 927.20

TOTAL 03.............................................................................................................. 4,247.69
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04 MEDICINA PREVENTIVA

04.01 U Farmaciola d'urgència.

Farmaciola d'urgència per a caseta d'obra, proveïda de desin-
fectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil,
benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores,
pinces, guants d'un sol ús, bossa de goma per a aigua i gel,
antiespasmòdics, analgèsics, tònics cardíacs d'urgència, un
torniquet, un termòmetre clínic i xeringues d'un sol ús, fixada
al parament amb cargols i tacs.
Inclou: Replanteig en el parament. Col·locació i fixació mitjan-
çant cargols.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

2.00 122.74 245.48

04.02 U Reposició de material de farmaciola.

Bossa de gel, caixa de guants, termòmetre, caixa d'apòsits,
paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampo-
lla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tin-
tura de iode, un parell de tisores, pinces per la farmaciola
d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs
de l'obra.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

4.00 44.21 176.84

04.03 U Reconeixement mèdic anual.

Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'ho-
res de treball per part del treballador de l'empresa, degut al
desplaçament des del centre de treball al Centre Mèdic (Mu-
tua d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement
mèdic.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats real-
ment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bà-
sic de Seguretat i Salut.

0.25 125.09 31.27

04.04 Ut Reposició material higiènic

Reposició de material higiènic en serveis de casetes d'obra
5.00 18.57 92.85

TOTAL 04.............................................................................................................. 546.44
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05 FORMACIÓ

05.01 H Formació en seguretat i salut

Formació en seguretat i salut en el treball dirigida als treballa-
dors específica de cada especialitat amb recordatoris i am-
pliacions periòdiques. Es considera una hora a la setmana i
realitzada pel coordinador en seguretat i salut o per un tècnic
compatent.

10 0.40 4.00

4.00 28.54 114.16

05.02 U Reunió del Comitè de Seguretat i Salut.

Reunió del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball, conside-
rant una reunió de dues hores. El Comitè estarà compost per
un tècnic qualificat en matèria de Seguretat i Salud amb cate-
goria d'encarregat d'obra, dos treballadors amb categoria d'o-
ficial de 2a, un ajudant i un vigilant de Seguretat i Salud amb
categoria d'oficial de 1a.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats real-
ment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bà-
sic de Seguretat i Salut.

1.00 135.55 135.55

05.03 U Hora de xerrada per formació.

Hora de xerrada per a formació de Seguretat i Salut en el
Treball, realitzada per Tècnic qualificat que pertany a una
empresa assessora en Seguretat i Prevenció de Riscos.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la pèrdua d'ho-
res de treball per part dels treballadors assistents a la xerra-
da, considerant una mesura de sis persones.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats real-
ment realitzades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bà-
sic de Seguretat i Salut.

1.00 96.55 96.55

TOTAL 05.............................................................................................................. 346.26
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06 SENYALITZACIÓ

ABALISAMENT06.01

06.01.01 U Balisa lluminosa.

Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa llumino-
sa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum
Led, de 1,2 m d'altura, amortitzable en 10 usos, alimentada
per 2 piles de 6 V 4R25. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

12.00 15.67 188.04

06.01.02 U Barrera de seguretat New Jersey de polietilè AD

Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de polietilè
d'alta densitat, de 1,20x0,60x0,40 m, amb capacitat de llas-
trat de 150 l, color vermell o blanc, amortitzable en 20 usos.
Inclús aigua utilitzada per al llastrat de les peces, manteni-
ment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereixi i desmuntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les peces. Unió de les pe-
ces. Col·locació del material de llastrat. Desmuntatge poste-
rior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a con-
tenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

30.00 24.39 731.70

06.01.03 m Cinta bicolor.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cinta per a
abalisament, de material plàstic, de 8 cm d'amplada i 0,05
mm de gruix, impresa per ambdues cares en franges de co-
lor vermell i blanc, subjecta sobre un suport existent (no in-
clòs en aquest preu).
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment mun-
tada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.

150.00 1.77 265.50
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06.01.04 U Conus de polietilè

Con d'abalisament reflector de 75 cm d'altura, de 2 peces,
amb cos de polietilè i base de cautxú, amb 1 banda reflecto-
ra de 300 mm d'amplada i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 10 usos. Inclús, manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i
desmuntatge.
Inclou: Col·locació i comprovació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a conteni-
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

40.00 2.39 95.60

06.01.05 m Tanca de vianants.

Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos peri-
metral format per tanques de vianants de ferro, de 1,10x2,50
m, color groc, amb barrots verticals muntats sobre bastidor
de tub, amb dos peus metàl·lics, amortitzables en 20 usos.
Inclús tub reflectant de PVC per millorar la visibilitat de la tan-
ca i manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi.
Inclou: Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment mun-
tada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.

20.00 3.49 69.80

TOTAL 06.01 ....................................................................... 1,350.64

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL06.02

06.02.01 m Marca vial longitudinal.

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color
groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial longitudi-
nal contínua, de 15 cm d'amplada, per a vores de calçada.
Inclou: Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjan-
çant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la
longitud realment executada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

20.00 0.93 18.60
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06.02.02 m Marca vial transversal.

Aplicació mecànica amb màquina autopropulsada de pintura
plàstica per a exterior, a base de resines acríliques, color
groc, acabat setinat, textura llisa, per a marca vial transver-
sal contínua, de 40 cm d'amplada, per a línia de detenció.
Inclou: Premarcatge. Aplicació mecànica de la mescla mitjan-
çant polvorització.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la
longitud realment executada segons especificacions d'Estudi
o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

20.00 2.27 45.40

TOTAL 06.02 ....................................................................... 64.00

SENYALITZACIÓ VERTICAL06.03

06.03.01 U Senyal provisional d'obra de perill

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provi-
sional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular,
L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat, amortitza-
ble en 5 usos. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

3.00 13.63 40.89

06.03.02 U Senyal provisional d'obra de prohibició

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provi-
sional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i
prioritat, circular, Ø=60 cm, amb retroreflectància nivell 1
(E.G.), amortitzable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es re-
quereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

3.00 13.88 41.64
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06.03.03 U Senyal provisional d'obra d'indicació

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provi-
sional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, d'indicació, rectan-
gular, 60x90 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortit-
zable en 5 usos, amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat,
amortitzable en 5 usos. Inclús manteniment en condicions se-
gures durant tot el període de temps que es requereixi.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

3.00 23.49 70.47

TOTAL 06.03 ....................................................................... 153.00

SENYALITACIO MANUAL06.04

06.04.01 U Banderola.

Banderola per a senyalització, de material tèxtil, amb recobri-
ment de material plàstic, de 40x50 cm, de color vermell i tija
de fusta d'1 m, amortitzable en 5 usos.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment subministrades segons especificacions d'Estudi o Es-
tudi Bàsic de Seguretat i Salut.

4.00 2.21 8.84

06.04.02 U Paleta manual reflectora de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal
de detenció obligatòria per una cara i de pas per l'altra

4.00 48.06 192.24

TOTAL 06.04 ....................................................................... 201.08

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT06.05

06.05.01 U Cartell general indicatiu de riscos.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell gene-
ral indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb bri-
des de niló. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

3.00 9.61 28.83
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06.05.02 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'extinció.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'extin-
ció, de PVC de serigrafia, de 297x210 mm, amb pictograma
blanc de forma rectangular sobre fons vermell, amb 4 orificis
de fixació, amortitzable en 3 usos, fixada amb brides de niló.
Inclús manteniment en condicions segures durant tot el perío-
de de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

3.00 5.59 16.77

06.05.03 U Senyal de seguretat i salut en el treball, d'evacuació, salvament i
socors.

Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal d'eva-
cuació, salvament i socors, de PVC de serigrafia, de
297x210 mm, amb pictograma blanc de forma rectangular so-
bre fons verd, amb 4 orificis de fixació, amortitzable en 3
usos, fixada amb brides de niló. Inclús manteniment en condi-
cions segures durant tot el període de temps que es requerei-
xi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes,
segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats re-
alment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

3.00 5.59 16.77

TOTAL 06.05 ....................................................................... 62.37

TOTAL 06.............................................................................................................. 1,831.09

TOTAL ............................................................................................................................... 9,427.42
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RESUM DE PRESSUPOST
ESS

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 PROTECCIONS INDIVIDUALS ................................................................................................. 637.92 6.77

02 PROTECCIONS COL.LECTIVES .............................................................................................. 1,818.02 19.28

03 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE................................................................................................... 4,247.69 45.06

04 MEDICINA PREVENTIVA.......................................................................................................... 546.44 5.80

05 FORMACIÓ ............................................................................................................................... 346.26 3.67

06 SENYALITZACIÓ ...................................................................................................................... 1,831.09 19.42
06.01 ABALISAMENT............................................................................................. 1,350.64
06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL................................................................ 64.00
06.03 SENYALITZACIÓ VERTICAL........................................................................ 153.00
06.04 SENYALITACIO MANUAL ............................................................................ 201.08
06.05 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT............................................... 62.37

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 9,427.42

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  TRETZE MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE  amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

13.00 % Despeses
generals....................

1,225.56

6.00 % Benefici industrial 565.65

Suma ........................................ 1,791.21

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 11,218.63

21% IVA.................................... 2,355.91

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 13,574.54

, Desembre 2022.
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

. 210.224 M3Formigó HM-20 65.33 13,733.93

Grup . .......................................................... 13,733.93

031 782.250 MlTub corrugat PE Ø90mm 1.95 1,525.39

Grup 031..................................................... 1,525.39

M02 39.982 H.Camió 12 Tn 40.96 1,637.66

Grup M02.................................................... 1,637.66

M03 138.624 H.Camió 20 Tn 51.52 7,141.89

Grup M03.................................................... 7,141.89

M04 5.600 H.Camió cistella h=10-19m 53.59 300.10

Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària

Grup M04.................................................... 300.10

M06 19.933 H.Camió cisterna 6000 L 39.45 786.36

Grup M06.................................................... 786.36

M07 187.940 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 7,709.29

Grup M07.................................................... 7,709.29

M08 0.160 H.Excavadora-carregado.s/erugues 40.79 6.53

Grup M08.................................................... 6.53

M09 267.884 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 13,260.28

Grup M09.................................................... 13,260.28

M11 27.833 H.Motonivelladora 69.12 1,923.82

Grup M11.................................................... 1,923.82

M12 28.440 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 1,492.25

Grup M12.................................................... 1,492.25

M15 30.752 H.Corró vibratori de 8 Tn 50.44 1,551.15

Grup M15.................................................... 1,551.15

M16 43.187 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 2,743.64

Grup M16.................................................... 2,743.64

M17 12.625 H.Corró vibratori pneumàtic 59.35 749.27

Grup M17.................................................... 749.27

M18 184.473 H.Compressor 2 martells 7.06 1,302.38

Grup M18.................................................... 1,302.38

M19 25.512 H.Formigonera 165 Lts 1.77 45.16

Grup M19.................................................... 45.16

M20 1.337 H.Formigonera 250 Lts 2.87 3.84

Grup M20.................................................... 3.84

M22 16.305 H.Regle vibratori 4.86 79.24

Grup M22.................................................... 79.24

M26 12.625 H.Bituminadora automatriu 180.00 2,272.43

Grup M26.................................................... 2,272.43

M27 10.574 H.Camió cisterna reg asfàltic 95.00 1,004.49

Grup M27.................................................... 1,004.49

M33 12.324 H.Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2.93 36.11

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

Grup M33.................................................... 36.11
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CONCEPTES (PRESSUPOST)
Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

M34 28.440 H.Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 37.63 1,070.20

Grup M34.................................................... 1,070.20

M35 0.350 H.Fresadora de paviment 183.00 64.05
Fresadora de paviment

Grup M35.................................................... 64.05

M36 0.350 H.Escombradora autopropulsada 12.54 4.39
Escombradora autopropulsada

Grup M36.................................................... 4.39

M37 3.925 H.Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38.00 149.15

Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada

Grup M37.................................................... 149.15

M39 4.000 H.Grua autopropulsada 12 Tn 68.48 273.92

Grup M39.................................................... 273.92

M41 3.808 H.Màquina p/pintar banda vial accionament manual 40.79 155.33
Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual

Grup M41.................................................... 155.33

MCANONARB 3.840 UtCanon abocador per runa bruta 18.00 69.12
MCANONARM 68.000 UtCanon abocador per runa mixta 12.30 836.40
MCANONARN 650.790 UtCànon d'abocador per runa neta 7.70 5,011.08
MCANONAT 1,030.040 Ut 2.50 2,575.10

Grup MCA................................................... 8,491.70

MGEN023 0.400 hCamión grúa 6 t 45.13 18.05

Grup MGE................................................... 18.05

O06 18.785 H.Cap de colla 28.45 534.42

Grup O06 .................................................... 534.42

O07 963.560 H.Oficial paleta 1ª 25.57 24,638.24

Grup O07 .................................................... 24,638.24

O08 9.838 H.Oficial 1ª 25.57 251.56

Grup O08 .................................................... 251.56

O09 161.853 H.Oficial paleta 2ª 23.45 3,795.45

Grup O09 .................................................... 3,795.45

O11 120.171 H.Manobre especialitzat 25.57 3,072.77

Grup O11 .................................................... 3,072.77

O12 1,744.154 HManobre 22.73 39,644.63

Grup O12 .................................................... 39,644.63

O17 1.080 H.Oficial 1ª col.locador 25.57 27.62

Grup O17 .................................................... 27.62

O18 0.540 H.Ajudant de col.locador 22.73 12.27

Grup O18 .................................................... 12.27

O21 30.000 H.Oficial 1ª muntador 25.57 767.10

Grup O21 .................................................... 767.10

O22 30.000 H.Ajudant de muntador 22.73 681.90

Grup O22 .................................................... 681.90

O37 1.725 H.Encarregat instal.lacions 26.41 45.56

Grup O37 .................................................... 45.56

O38 58.862 H.Oficial 1ª electricista 26.41 1,554.55

Grup O38 .................................................... 1,554.55

26 maig 2023



CONCEPTES (PRESSUPOST)
Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT. IMPORT

O39 60.740 H.Ajudant d'electricista 22.73 1,380.62

Grup O39 .................................................... 1,380.62

O40 8.295 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 219.07

Grup O40 .................................................... 219.07

O41 8.790 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 199.80

Grup O41 .................................................... 199.80

O47 0.200 H.Equip 1 (oficial + manobre) 48.30 9.66

Grup O47 .................................................... 9.66

O48 9.000 H.Equip 2 (oficial + ½ manobre) 36.93 332.37

Grup O48 .................................................... 332.37

OGEN003 8.800 hOficial 1ª 18.43 162.18
OGEN005 8.800 hAyudante 17.17 151.10

Grup OGE................................................... 313.28

P04312 38.400 M3Sorra fina 16.50 633.60
P04331 604.670 M3Tot-ú artificial ZA20 17.13 10,358.00

Grup P04 .................................................... 10,991.60

P064001 13.000 UtCaixa prefabricada embornal sifònic 70x30x70cm interior 55.65 723.45

Grup P06 .................................................... 723.45

P080501 2.000 UtBrida Major DN-40 18.54 37.08
P08301601 6.000 UtBastiment-tapa 425 x 425 x 35 26.00 156.00
P08301801 25.000 UtBastiment-tapa 625 x 625 x 40 61.74 1,543.50

Grup P08 .................................................... 1,736.58

P1039 243.880 TnAC22 G 88.00 21,461.44
P1042 163.500 TnAC16 D 89.00 14,551.50
P1058 128.100 MlTub corrugat PE ø500mm 62.00 7,942.20
P1084 9.000 UtBraç mural d'acer galvanitzat 250.00 2,250.00
P1094 105.000 UtVorada formigó gual 60x40x28 cm, V-60 51.25 5,381.25

Grup P10 .................................................... 51,586.39

P110082 66.000 MlCinta senyalització risc elèctric 0.10 6.60
P1100821 31.500 MlPlaca protecció de polietilè amb anagrama de la cia. 0.87 27.41
P11008211 1.500 MlPlaca de protecció metal.lica de 3mm de gruix 6.00 9.00
P1107 11.500 M3Grava-ciment 27.65 317.98
P1121 15.000 UtBalisa flexible H75 27.05 405.75

Grup P11 .................................................... 766.74

P1263 2.100 MlTub corrugat PE ø 400mm 28.00 58.80

Grup P12 .................................................... 58.80

P1308 36.133 M3Sorra granítica de cantera 19.70 711.82
P1348 77.180 M3Sorra comú 14.06 1,085.15
P1382 55.500 MlPeça per escossell bisellada 12.77 708.74

Grup P13 .................................................... 2,505.71

P1451 87.330 M3Sauló 15.85 1,384.18

Grup P14 .................................................... 1,384.18

P1569 9.000 UtArbust aromàtic 7.21 64.89
P1585 58.800 MlTub PVC Ø 200 mm 8.63 507.44

Grup P15 .................................................... 572.33

P1688 347.550 MlVorada de formigó 22x30 cm 12.35 4,292.24
P1695 85.075 MlTub PVC Ø 160 mm 5.93 504.49

Grup P16 .................................................... 4,796.73

P1745 10.000 MlVorada de formigó 17x28 cm 8.05 80.50
P1790 12.240 M2Panot cim.color T.2 25x25x2,5 3.89 47.61

Grup P17 .................................................... 128.11

P1803 42.000 UtGraó acer recober polipropilè 6.90 289.80
P1818 49.572 M2Panot cim.gris  T.2 20x20x4 3.62 179.45
P1825 1,211.474 M2Panot cim.gris  T.1 20x20x4 3.40 4,119.01
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P1864 20.500 MlTub PE corrugat 200 mm 7.82 160.31
P1882 1,303.203 UtRigola de panot blanc 30x30x8 0.85 1,107.72

Grup P18 .................................................... 5,856.29

P1987 180.400 MlTub PE corrugat 160 mm 4.53 817.21

Grup P19 .................................................... 817.21

P2009 820.000 MlCable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm2 7.20 5,904.00
P2036 48.000 MlCable coure  1x35 mm2 5.30 254.40
P2046 20.500 MlTub PE ø125 mm 3.44 70.52

Subministrament i col·locació de tub corrugat de polietilè
Ø125.

P2051 163.759 M3Suplement àrid<22mm i plàstic 1.52 248.91
P2073 8.400 MlTub PE alta densitat ø 50 mm PN10 3.60 30.24
P2086 409.350 MlCable de coure nu de 35 mm2 3.22 1,318.11
P2097 66.800 M3Terra de prestec 1.19 79.49

Grup P20 .................................................... 7,905.67

P216004 16.000 UtSquare puff 45x45x45 205.00 3,280.00

Grup P21 .................................................... 3,280.00

P2233 132.330 M2Tauler fusta 22mm 10 usos 0.60 79.40
P2272 50.000 UtRigola de panot blanc 20x20x8 0.50 25.00
P2293 40.100 KgClaus 0.44 17.64

Grup P22 .................................................... 122.04

P2376 1,980.390 KgEmulsió asf.catiònica ECL-1 0.21 415.88
P23761 1,314.500 KgEmulsió asf.catiònica ECR-1 0.28 368.06

Grup P23 .................................................... 783.94

P2408 9.000 UtTotxo encadellat 50x20x5 cm 0.15 1.35
P2425 3,845.210 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 499.88
P2428 2,827.000 UtMaó gero normal  de 29x14x10 0.12 339.24
P2466 8,537.370 KgCalç apagada 0.07 597.62
P2468 677.540 KgCiment portland 0.10 67.75
P2474 8,525.850 KgCiment portland 0.13 1,108.36
P2488 2.300 LtFems fermentats 0.03 0.07
P2495 109.967 M3Aigua a peu d'obra 0.23 25.29

Grup P24 .................................................... 2,639.56

P27775 2.100 MlTub PE alta densitat ø 32 mm PN10 1.60 3.36

Grup P27 .................................................... 3.36

P28885 1.000 UtTapa i arqueta prefabricada 32.68 32.68
P28886 1.000 UtAccessoris connexió boca reg 26.23 26.23

Grup P28 .................................................... 58.91

P31001 504.000 MlCinta de senyalització aigua potable 0.10 50.40
P31932 0.980 UtRotllo de 100mts de tub amb goters int. auto. cada 40cm 134.00 131.32

Grup P31 .................................................... 181.72

P32945 94.000 MlCable coure aïllat 3x2,5mm2 1.20 112.80

Grup P32 .................................................... 112.80

P337761 102.900 MlTub corrugat PE Ø75mm 1.60 164.64

Grup P33 .................................................... 164.64

P3612banclleida 8.000 UtPeça de banc de formigó corbat Model Lleida 750kg 890.00 7,120.00
P3685 2.000 UtElectrovàlvula 24VC amb selenoide 30.14 60.28
P36855 1.000 UtCapçal per reg localitzat 82.40 82.40

SiC de capçal de reg localitzat compost per una
electrovàlvula, un filtre en Y de 75 micres, un vàlvula
manual de 3/4", un regulador de pressió i accessoris.

P36856 2.000 UtPiles alcalines 9V 2.96 5.92
P36857 0.500 UtArqueta prefabricada i tapa programador 112.60 56.30
P36858 0.500 UtArmari i pedestal programador reg 132.24 66.12

Grup P36 .................................................... 7,391.02

P383517 13.000 UtBastiment i reixa DELTA 80 112.00 1,456.00
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Grup P38 .................................................... 7,216.00

P391411 13.000 MlVorada tipus bunera T5 88.50 1,150.50
P394111 108.000 MlCinta senyalització serveis 0.11 11.88
P394112 108.000 UtSeparador de tubs corrugats 0.15 16.20

Grup P39 .................................................... 1,178.58

P40675 1.000 MlCaixa i reixa desguàs 750x400 110.00 110.00
P407831 44.000 UtAbraçadera per fixació de senyals 80x40 3.15 138.60
P40784 88.000 UtPal acer galvanitzat 80x40x2mmx2m 12.00 1,056.00
P40802 1.000 UtCaixa de connexió TBOS 2 estacions 173.24 173.24

Grup P40 .................................................... 1,477.84

P418 5.000 UtColumna acer galv. 4  m tipus Nikolson 595.00 2,975.00

Grup P41 .................................................... 2,975.00

P519 3.000 UtPaperera trabucable model Barcelona- PA 606- ø 44cm 165.00 495.00

Grup P51 .................................................... 495.00

P543 1.000 UtBoca de reg Barcelona ø 45 mm 124.28 124.28

Grup P54 .................................................... 124.28

P819 14.700 UtPeça de pou registre 100x9 cm 65.00 955.50

Grup P81 .................................................... 955.50

P825 2.000 M3Formigó HA-25 70.79 141.58

Grup P82 .................................................... 141.58

P844 41.026 M3Formigó HM-20 65.33 2,680.23
P8441 5.100 M3Formigó HF-3,5 67.81 345.83
P8445 210.885 M3Formigó HNE-15 68.00 14,340.18

Formigó No Estructural resistencia caraterística
15N/mm2

Grup P84 .................................................... 17,366.24

P8ZB1000 54.272 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 531.86

Pintura reflectora per a senyalització

Grup P8Z .................................................... 531.86

P935 2.100 MlCanonada camp. i J.G. 60cm 49.00 102.90

Grup P93 .................................................... 102.90

P969 12.000 UtPeça extrem gual veh. 60x40x28 cm, V-60 79.30 951.60

Grup P96 .................................................... 951.60

PBENUM560-1M 1.000 uFuente GES 905.93 905.93

Grup PBE ................................................... 905.93

PBM1M000 26.966 KgMicroesferes de vidre 5.70 153.71

Microesferes de vidre

Grup PBM................................................... 153.71

PU060501 16.000 UtBastiment-tapa F.Ductil model Urban diàmetre 65 cm 194.62 3,113.92
PU080501 1.000 UtVàlvula comporta DN igual o inf. 40 92.48 92.48

Grup PU0.................................................... 3,206.40

PU140502 4.000 UtPunt de llum per pas de vianants Trafic Demon Milos 54W LED 1,680.00 6,720.00
PU140505 8.000 UtLluminària Junior LED 24 W de Carandini 611.00 4,888.00
PU140510 14.000 UtLluminària NathS LED Simon 36W 552.00 7,728.00
PU150312 90.000 UtVorada formigó gual 60x40x10 cm 20.25 1,822.50
PU150313 12.000 UtPeça extrem gual veh., V120 80.75 969.00
PU150313A 12.000 UtPeça lateral T gual veh., V120 52.60 631.20
PU1703 27.000 M2Geotextil filtrant tipus TS65 0.46 12.42

Grup PU1.................................................... 22,771.12
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PU200951 1.400 m3Grava blanca D20 78.13 109.38

Grava volcànica 7-15
PU20A1735 9.000 UtLiquidambar 25-30 cm de perímetre 241.10 2,169.90
PU20A4170 1.000 UtGarrofer 60-80 cm de perímetre 450.00 450.00
PU2107011 3.000 UtAparcabicicletes model Universal 128.00 384.00
PU231R1 28.000 UtSenyal tipus R, REFLEX I, 60 cm 67.40 1,887.20

Senyals de prohibició i d'obligació (Disc MOPU tipus R,
excepte R-2 ),  Reflex N.I, 60 cm

Grup PU2.................................................... 5,000.48

PU53B171 6.000 UtEspígol 5.00 30.00

Grup PU5.................................................... 30.00

mo020 79.629 hOficial 1ª construcció. 25.57 2,036.11

Oficial 1ª construcció.

Grup mo0 ................................................... 2,036.11

mo113 79.629 hPeó ordinari construcció. 21.40 1,704.06

Peó ordinari construcció.

Grup mo1 ................................................... 1,704.06

mt10hmf010tLb 7.524 m³Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 65.52 492.97

Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central.

Grup mt1..................................................... 492.97

mt35tpe020a 219.450 mTritub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix,
format per tres tubs iguals, units entr

2.39 524.49

Tritub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40
mm de diàmetre i 3 mm de gruix, format per tres tubs
iguals, units entre si per mitjà d'una membrana i
disposats paral·lelament en un mateix pla, subministrat
en rotllos de 500 m de longitud.

Grup mt3..................................................... 524.49

mt40iva030 721.050 mFil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0.17 122.58

Fil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre.

Grup mt4..................................................... 122.58

TOTAL................................................................................. 322,044.88
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LLISTAT DE PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

A17 M3 Morter M 5 (1:6) (250Kg)

Morter classe M 5 
Morter de ciment pòrtland i pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistèn-
cia a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O11 1.000 H. Manobre especialitzat 25.57 25.57
P2474 250.000 Kg Ciment portland 0.13 32.50
P2495 0.200 M3 Aigua a peu d'obra 0.23 0.05
P1308 1.100 M3 Sorra granítica de cantera 19.70 21.67
M19 0.700 H. Formigonera 165 Lts 1.77 1.24
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars       81.000 2.43

COST UNITARI TOTAL ............................. 83.46

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  VUITANTA-TRES  amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

A22 M3 Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2)

Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0.50:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l 

O11 1.050 H. Manobre especialitzat 25.57 26.85
P2468 380.000 Kg Ciment portland 0.10 38.00
P2466 190.000 Kg Calç apagada 0.07 13.30
P2495 0.200 M3 Aigua a peu d'obra 0.23 0.05
P1308 0.910 M3 Sorra granítica de cantera 19.70 17.93
M20 0.750 H. Formigonera 250 Lts 2.87 2.15
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars       98.300 2.95

COST UNITARI TOTAL ............................. 101.23

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT UN  amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

A23 M3 Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2)

Morter mixt de ciment pòrtland, calç i sorra de pedra granítica
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb for-
migonera de 165 l 

O11 1.050 H. Manobre especialitzat 25.57 26.85
P2474 250.000 Kg Ciment portland 0.13 32.50
P2466 250.000 Kg Calç apagada 0.07 17.50
P2495 0.200 M3 Aigua a peu d'obra 0.23 0.05
P1308 0.990 M3 Sorra granítica de cantera 19.70 19.50
M19 0.750 H. Formigonera 165 Lts 1.77 1.33
%0154 3.00 %. Mitjans auxiliars       97.700 2.93

COST UNITARI TOTAL ............................. 100.66

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

Tall amb disc de paviments01.01 Ml

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.

O11 H.Manobre especialitzat 25.57 1.790.070
M33 H.Dipòsit aire comprimit,180m3/h 2.93 0.080.026
M34 H.Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 37.63 2.260.060
%0154    1 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.080.041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE  con VINT-I-UN CÉNTIMOS

Demolició de vorades i rigoles01.02 Ml

Demolició de vorades i rigoles de tot tipus per medis ma-
nuals, mecànics i compressor, incluit base de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrre-
ga sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent. Inclou la
part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

O12 HManobre 22.73 1.360.060
M18 H.Compressor 2 martells 7.06 0.420.060
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 1.230.030
%0154    1 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.060.030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SET CÉNTIMOS

Demolició de voreres01.03 M2

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecà-
nics i compressor incloent part proporcional de guals de via-
nats i vehicles i peces especials, inclosa solera de formigó
en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent.

O09 H.Oficial paleta 2ª 23.45 1.640.070
O12 HManobre 22.73 1.590.070
M18 H.Compressor 2 martells 7.06 0.490.070
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 1.230.030
%0154    0 %.Mitjans auxiliars 1.75 0.090.050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC  con QUATRE CÉNTIMOS

Demolició paviment asfàltic01.04 M2

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càr-
rega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

O09 H.Oficial paleta 2ª 23.45 1.170.050
O12 HManobre 22.73 1.360.060
M18 H.Compressor 2 martells 7.06 0.350.050
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 1.230.030
%0154    2 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.080.041

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE  con DINOU CÉNTIMOS

Demolició paviments formigó01.05 M2

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.

O09 H.Oficial paleta 2ª 23.45 0.940.040
O12 HManobre 22.73 1.140.050
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

M18 H.Compressor 2 martells 7.06 0.280.040
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 0.820.020
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 1.630.031
%0154    3 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.100.048

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE  con NORANTA-UN CÉNTIMOS

Enderroc element de formigó01.06 M3

Enderroc d'element de formigó armat o en massa amb com-
pressor i càrrega a màquina de runa sobre camió, perfil teò-
ric sense esponjament.

O11 H.Manobre especialitzat 25.57 35.801.400
M18 H.Compressor 2 martells 7.06 9.881.400
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 2.050.050
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.430.477

TOTAL PARTIDA ................................................... 49.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-NOU  con SETZE CÉNTIMOS

Desmuntatge d'element puntual01.07 Ut

Desmuntatge d'element puntual pesat i/o voluminós, incloent
excavació, apuntalament de suport, enganxat, extracció, ele-
vació amb grua autopropulsan, càrrega sobre camió i trans-
port a magatzem de la brigada o a a bocador autoritzat.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 15.340.600
O12 HManobre 22.73 13.640.600
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 31.480.600
M03 H.Camió 20 Tn 51.52 10.300.200
M39 H.Grua autopropulsada 12 Tn 68.48 13.700.200
%0153 %.Materials auxiliars 2.00 1.690.845
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.590.862

TOTAL PARTIDA ................................................... 88.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-VUIT  con SETANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

Demolició d'embornal existent01.08 Ut

Demolició d'embornal existent, inclosa la base  de formigó, neteja del lloc
de treball, càrrega sobre camió i transport a l'abocador . Mesura : longitud
teòrica  existent. S'inclou les feines de tapunat de la canalització existent
per evitar filtracions.

O12 HManobre 22.73 27.281.200
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 30.681.200
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 22.560.430
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.420.805

TOTAL PARTIDA ................................................... 82.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS  con NORANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

Desmuntatge de senyal de trànsit01.09 Ut

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja
del lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a magat-
zem de la brigada. 

O12 HManobre 22.73 13.640.600
M18 H.Compressor 2 martells 7.06 2.820.400
M02 H.Camió 12 Tn 40.96 0.410.010
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.510.169

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET  con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS
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Recol.locació de tapa d'arqueta a nova cota01.10 Ut

Recol.locació a nova cota de tapa d'arqueta de serveis de
qualsevol tipologia i dimensió, inclou extracció de la tapa i el
marc, condicionament de l'arqueta, nova col.locació i acabat
del paviment amb el mateix material existent sense deixar fi-
sures ni desnivells, incloent eines i materials auxiliars, total-
ment acabat.

O12 HManobre 22.73 22.731.000
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 25.571.000
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 10.490.200
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.760.588

TOTAL PARTIDA ................................................... 60.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA  con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

Desmuntatge punt de llum01.11 Ut

Desmuntatge de punt de llum existent, incloent l'extracció de
la lluminària, el desmuntatge de la columna, la demolició del
paviment necessària pel desmuntatge, la càrrega sobre ca-
mió i el transport a magatzem.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 12.790.500
O12 HManobre 22.73 11.370.500
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 26.240.500
O40 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 5.280.200
O41 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 4.550.200
M04 H.Camió cistella h=10-19m 53.59 26.800.500
%0153 %.Materials auxiliars 2.00 1.740.870
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.660.888

TOTAL PARTIDA ................................................... 91.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-UN  con QUARANTA-TRES CÉNTIMOS

Demolició xarxa sanejament01.12 Ml

Demolició de xarxa de sanejament existent de Øvariables,
des de 40cm a 100cm. incloent part proporcional d'embor-
nals, escomeses i pous de registre existent, amb càrrega me-
cànica sobre camió i transport a abocador autoritzat, inclòs
pagament cànon abocament runes. Inclòs materials i treballs
necessaris pel desviament de les aigües per l'execució simul-
tànea de la nova xarxa, consistent en el cegat de tub o sorti-
da de pou de registre, connexió a tub provisional i bombeig o
desviació cap a col·lector en servei en la longitud necessària.

O06 H.Cap de colla 28.45 1.990.070
O12 HManobre 22.73 1.590.070
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 2.460.060
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.180.060

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS  con VINT-I-DOS CÉNTIMOS

Retirada d'arbres inclòs soca01.13 Ut

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres
d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, car-
regat sobre camió i portat a abocador, inclòs pagament del
cànon corresponent.

O09 H.Oficial paleta 2ª 23.45 21.110.900
O12 HManobre 22.73 40.911.800
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 36.920.900
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.970.989

TOTAL PARTIDA ................................................... 101.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT UN  con NORANTA-UN CÉNTIMOS
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Classificació de residus de la construcció01.14 M3

Classificació i dipòsit a peu d'obra o en dipòsits dels residus
de construcció i/o demolició, separant-los en les següents
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que
es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a par-
tir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de residus realment classificat segons especifica-
cions de Projecte.

TOTAL PARTIDA ................................................... 15.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE

Sense descomposició

Transport runes a l'abocador01.15 M3

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 1.230.030
M03 H.Camió 20 Tn 51.52 4.120.080
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.160.054

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC  con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS

Cànon d'abocador per runa neta01.16 M3

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARN UtCànon d'abocador per runa neta 7.70 7.701.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET  con SETANTA CÉNTIMOS

Cànon d'abocador per runa mixta01.17 M3

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONARM UtCanon abocador per runa mixta 12.30 12.301.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE  con TRENTA CÉNTIMOS

Cànon d'abocador per brossa01.18 M3

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

MCANONARM UtCanon abocador per runa mixta 12.30 24.602.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE  con SEIXANTA CÉNTIMOS
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02 MOVIMENTS DE TERRES

Excavació a cel obert en terreny tot tipus02.01 M3

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, in-
clòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació ne-
cessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

O12 HManobre 22.73 0.910.040
M08 H.Excavadora-carregado.s/erugues 40.79 1.630.040
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 0.520.010
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.090.031

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con QUINZE CÉNTIMOS

Excavació de caixa en terreny compacte02.02 M3

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, inclou
càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

O12 HManobre 22.73 1.140.050
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 2.050.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.100.032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VINT-I-NOU CÉNTIMOS

Realització de cates localització serveis02.03 M3

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis ma-
nuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment, transport
a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i pro-
tecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta,
presa de dades de la situació del servei, realització de cro-
quis i còpia a la D.F.

O12 HManobre 22.73 22.731.000
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 49.501.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.170.722

TOTAL PARTIDA ................................................... 74.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE  con QUARANTA CÉNTIMOS

Excavació manual terreny dur02.04 M3

Excavació a cel obert en terrenys durs, a mà. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

O12 HManobre 22.73 61.372.700
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.840.614

TOTAL PARTIDA ................................................... 63.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-TRES  con VINT-I-UN CÉNTIMOS

Excavació màquina rasa sòl tot tipus02.05 M3

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina
incluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura so-
bre perfil teòric sense esponjament.

O12 HManobre 22.73 4.090.180
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 8.910.180
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.390.130

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE  con TRENTA-NOU CÉNTIMOS

Repàs manual d'excavacions02.06 M2

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recal-
çats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

O12 HManobre 22.73 0.730.032
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.020.007
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TOTAL PARTIDA ................................................... 0.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  con SETANTA-CINC CÉNTIMOS

Aportació de sauló02.07 M3

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

O12 HManobre 22.73 1.140.050
P1451 M3Sauló 15.85 15.851.000
%0154    5 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.340.170

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET  con TRENTA-TRES CÉNTIMOS

Rebliment màquina sauló rases02.08 M3

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 3.710.075
M15 H.Corró vibratori de 8 Tn 50.44 3.780.075
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.230.075

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET  con SETANTA-DOS CÉNTIMOS

Aportació de terres seleccionades per reomplerts02.09 M3

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per
medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense es-
ponjament.

O12 HManobre 22.73 2.500.110
P2097 M3Terra de prestec 1.19 1.191.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.110.037

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VUITANTA CÉNTIMOS

Rebliment màquina terra a rases02.10 M3

Estesa i piconat de terres en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil te-
òric sense esponjament.

M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 2.480.050
M15 H.Corró vibratori de 8 Tn 50.44 3.030.060
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.170.055

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC  con SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS

Transport interior de terres i runes02.11 M3

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teó-
ric sense esponjament.

M02 H.Camió 12 Tn 40.96 2.050.050
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 1.230.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.100.033

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS

Transport terres a l'abocador02.12 M3

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

M03 H.Camió 20 Tn 51.52 4.120.080
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 0.820.020
%0154    4 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.100.049
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TOTAL PARTIDA ................................................... 5.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC  con QUATRE CÉNTIMOS

Cànon d'abocador per terres02.13 M3

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

MCANONAT Ut 2.50 2.501.000

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con CINQUANTA CÉNTIMOS
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03 DRENATGES I SANEJAMENT

Tub impulsió provisional d'aigües residuals03.01 Ml

Metre lineal pel subministrament i col.locació de canonada
provisional d'impulsió d'aigües residuals durant les obres
amb tub de PEØ90, incloses totes les connexions i desconne-
xions a la xarxa i la seva obra civil, la formació de rasa de
25x40cm, amb demolició i cobriment en els creuaments del
provisional amb entrades vehicles i calçada, la reparació de
les avaries ocasionades al provisional, tan sigui fortuïtes com
per glaçades, i els accessoris i vàlvules necessaris pel cor-
recte funcionament durant les obres segons les directrius de
la DF.

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC  con TRENTA CÉNTIMOS

Sense descomposició

Dia de bombeig d'aigües residuals03.02 Ut

Bombeig d'aigües residuals, des de pou de registre fins a un altre a una
distància màxima de 50ml, consistent en lloguer d'un dia complert de bom-
ba GRUNFOS model Unilift KP o similar, canonada de PE-75 de 50ml de
desaigua, cable elèctric 4x10 de 50ml per subministrar corrent a la bomba
des del quadre provisional d'obres o a través del lloguer d'un generador,
amb les proteccions corresponents. Inclou també la part proporcional del
tapat provisional de la canonada a l'interior del pou on es fa el bombament
així com la connexió provisional del tub de PE-75 al pou que rep el bom-
beig.

TOTAL PARTIDA ................................................... 149.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU  con VUITANTA-CINC
CÉNTIMOS

Sense descomposició

Caixa prefabricada per embornal sifònic de 70x30x70cm interior03.03 Ut

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embornal si-
fònic de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm,
col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i re-
bliment de terres, totalment acabada i preparada per la instal.lació de la
reixa per embornal.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 25.571.000
O12 HManobre 22.73 18.180.800
P064001 UtCaixa prefabricada embornal sifònic 70x30x70cm interior 55.65 55.651.000
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 6.730.099
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 16.310.162
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.671.224

TOTAL PARTIDA ................................................... 126.11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-SIS  con ONZE CÉNTIMOS

SiC Bastiment i reixa embornal model Barcelona03.04 Ut

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable de fundició ductil
per a embornal, de 825x365 mm exterior, altura del marc 100mm, pas lliu-
re de 740x275mm . Reixa amb articulació lateral antirobatori. Superficie
metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, C250, tipus Barcelona o DELTA 80
de Fundició Ductil Benito o equivalent. Col.locat amb morter mitx 1:0.5:4.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 25.310.990
O12 HManobre 22.73 22.500.990
P383517 UtBastiment i reixa DELTA 80 112.00 112.001.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 3.540.035
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 4.901.634

TOTAL PARTIDA ................................................... 168.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-VUIT  con VINT-I-CINC
CÉNTIMOS
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Caixa i reixa interceptora fundició 750x400x25503.05 Ml

Subministre i col.locació de reixa de fundició de classe D-400 per a des-
guàs d'aigües superficials de 400mm d'amplada, 750 mm de llargada, 255
mm  de profunditat, incloent bastiment, caixa prefabricada de fundició per
a la conducció de les aigües, i morter per al rejuntat de les peces, reixa ti-
pus RM40 de Fundició Benito o equivalent.  Incloent excavació, reblert,
transport a abocador del material i peces especials i elements auxiliars per
a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Complint la normativa EN 124.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 1.530.060
O12 HManobre 22.73 1.360.060
P40675 MlCaixa i reixa desguàs 750x400 110.00 110.001.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 1.010.010
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.421.139

TOTAL PARTIDA ................................................... 117.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DISSET  con TRENTA-DOS CÉNTIMOS

Connexió d'escomesa d'embornal a pou existent03.06 Ut

Connexió d'escomesa d'embornal a pou de clavegueram exis-
tent. Inclou tasques de retall, adaptació, lubricat, connexió i pro-
tecció de fugues amb junta elàstica de triple llavi així com el re-
cobriment amb morter de la junta. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 220.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT

Sense descomposició

Connexió d'escomesa a nova canalització03.07 Ut

Connexió de l'escomesa existent d'aigües residuals o plu-
vials a nova canalització connectada al clavegueram amb
unió tipus clip de junta elàstica de triple llavi. Inclou tasques
de retall de tub existent o perllongament fisn a 3m, adapta-
ció, lubricat, connexió i protecció de fugues així com el reco-
briment amb morter de la junta. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 178.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-VUIT

Sense descomposició

Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent03.08 Ut

Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent. Inclòs la
demolició del paviment, l'excavació de la rasa, la càrrega i el
transport a l'abocador de terres i runes, la protecció del tub
amb sauló, el rebliment de la rasa i la reposició del paviment.
Totalment acabat incloent junta elàstica de goma i recobert de
morter.

TOTAL PARTIDA ................................................... 225.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VINT-I-CINC  con TRENTA-VUIT
CÉNTIMOS

Sense descomposició

Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent03.09 Ut

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de saneja-
ment existent, amb demolició de la paret de la canonada, la
formació de l'entrega de la nova canonada, incloent peça ti-
pus clip o junta elàstica de goma de triple llavi, totalment aca-
bat segons criteris dels serveis tècnics municipals.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 186.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-SIS

Sense descomposició

Formació de pou nou en xarxa existent03.10 Ut

Connexió a la xarxa de clavegueram existent per a la col.loca-
ció de pou, inclòs la demolició del paviment, l'excavació de la
rasa, la càrrega i el transport a l'abocador de terres i runes, la
protecció del tub amb sauló, el rebliment de la rasa, la reposició
del paviment, així com la desviació i esgotament de les aigües,
incloent peça tipus clip o junta elàstica de goma de triple lla-
vi. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 252.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA-DOS  con
QUARANTA-TRES CÉNTIMOS

Sense descomposició

Col.locació claveguera PVC ø160mm03.11 Ml

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la com-
pactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat
de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub,
incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i proves. En es-
comeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials ti-
pus clip (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'es-
comesa existent amb peça d'unió amb junta elàstica i triple llavi i totalment
blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 0.310.012
O12 HManobre 22.73 0.270.012
P1695 MlTub PVC Ø 160 mm 5.93 6.081.025
P844 M3Formigó HM-20 65.33 13.070.200
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.590.197

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT  con TRENTA-DOS CÉNTIMOS

Col.locació claveguera PVC ø200mm03.12 Ml

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'ani-
vellació, la compactació de la solera, la col.locació i el reblert
deixant degudament blindat de formigó HM-20 en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part pro-
porcional de peces especials, ancoratges i proves. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector
amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjan-
çant peces especials tipus clip (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb pe-
ça d'unió amb junta elàstica amb triple llavi i totalment blinda-
da de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 3.070.120
O12 HManobre 22.73 2.730.120
P1585 MlTub PVC Ø 200 mm 8.63 9.061.050
. M3Formigó HM-20 65.33 16.330.250
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.940.312

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS  con TRETZE CÉNTIMOS

Formigó H-20 protecció servei03.13 M3

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 HManobre 22.73 7.270.320
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. M3Formigó HM-20 65.33 65.331.000
%0154 30 %.Mitjans auxiliars 2.00 1.450.726

TOTAL PARTIDA ................................................... 74.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE  con CINC CÉNTIMOS

Claveguera PE corrugat ø400mm03.14 Ml

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè
corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara
interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8
Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials ancorat-
ges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a
generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (mane-
guet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'es-
comesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre
pla horitzontal.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 2.560.100
O12 HManobre 22.73 2.270.100
P1263 MlTub corrugat PE ø 400mm 28.00 29.401.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.030.342

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC  con VINT-I-SIS CÉNTIMOS

Claveguera PE corrugat ø500mm03.15 Ml

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø427 mm interior i ø500 mm exterior amb la cara interior llisa,  tipus Eco-
pal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional
de peces especials, ancoratges, proves i connexions. En escomeses in-
clou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'o-
bertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de
connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb
peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 5.880.230
O12 HManobre 22.73 5.230.230
P1058 MlTub corrugat PE ø500mm 62.00 65.101.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.290.762

TOTAL PARTIDA ................................................... 78.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-VUIT  con CINQUANTA CÉNTIMOS

Canonada campana i junt. 60cm03.16 Ml

Subministre i col.locació de canonada de formigó vibropremsat de 60 cm
de diàmetre, d'endoll de campana classe III (armada) ASTM i junta de go-
ma, incluit nivellació i  compactació de la solera i part proporcional de con-
nexions i proves. Mesura : Longitud teòrica pla horitzontal

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 7.670.300
O12 HManobre 22.73 6.820.300
P935 MlCanonada camp. i J.G. 60cm 49.00 51.451.050
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 6.440.130
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.170.724

TOTAL PARTIDA ................................................... 74.55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE  con CINQUANTA-CINC
CÉNTIMOS

Solera 15cm pou de registre03.17 Ut

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 15 cm de
gruix i planta de 1,15x1,15 m.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 11.510.450
O12 HManobre 22.73 10.230.450
. M3Formigó HM-20 65.33 13.070.200
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.040.348
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TOTAL PARTIDA ................................................... 35.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC  con VUITANTA-CINC CÉNTIMOS

Paret per a pou [ø100] [PPF]03.18 Ml

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.loca-
des amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de reducció
100/60.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 10.230.400
O12 HManobre 22.73 9.090.400
P819 UtPeça de pou registre 100x9 cm 65.00 68.251.050
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.580.007
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 7.920.160
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.880.961

TOTAL PARTIDA ................................................... 98.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-VUIT  con NORANTA-CINC CÉNTIMOS

Graó acer recobert polipropilè03.19 Ut

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 355x240x20 mm amb ro-
dó de ø 27 mm, col.locat amb morter M 5.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 5.110.200
O12 HManobre 22.73 4.550.200
P1803 UtGraó acer recober polipropilè 6.90 6.901.000
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.750.009
%0154   34 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.350.173

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET  con SEIXANTA-SIS CÉNTIMOS

Bastiment i tapa circular de fundició dúctil Ø65cm03.20 Ut

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular per a pou de
registre de fosa dúctil tipus Urban T2070 de Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al tràn-
sit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 15.340.600
O12 HManobre 22.73 13.640.600
PU060501 UtBastiment-tapa F.Ductil model Urban diàmetre 65 cm 194.62 194.621.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 2.530.025
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 6.782.261

TOTAL PARTIDA ................................................... 232.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-DOS  con NORANTA-UN
CÉNTIMOS

Aixecament tapes de registre03.21 Ut

Aixecament de tapes de pou de registre a la nova cota del pavi-
ment inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a
deixar-ho totalment acabat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 132.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-DOS

Sense descomposició
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04 XARXA D'AIGUA I REG

Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm04.01 Ml

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en
tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals,
inclosa la preparació de la solera, base i recobriment de sor-
ra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior
reomplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM,
la cinta de senyalització, el transport i cànon d'abocador de
les terres sobrants, i el correcte abalisament i senyalització
de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació ne-
cessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments
de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres
serveis.

O12 HManobre 22.73 6.820.300
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 3.960.080
P1348 M3Sorra comú 14.06 1.690.120
P31001 MlCinta de senyalització aigua potable 0.10 0.111.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.380.126

TOTAL PARTIDA ................................................... 12.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE  con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

Rasa per canalització d'aigua potable de 80x100cm04.02 Ml

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 80x100, en tot
tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclo-
sa la preparació de la solera, base i recobriment de sorra en un
gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior reomplert
per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de
senyalització, el transport i cànon d'abocador de les terres so-
brants,  i el correcte abalisament i senyalització de la rasa.Tam-
bé inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excava-
ció de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excava-
ció en mina en encreuaments amb altres serveis.

O12 HManobre 22.73 9.090.400
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 4.460.090
P1348 M3Sorra comú 14.06 5.620.400
P31001 MlCinta de senyalització aigua potable 0.10 0.111.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.580.193

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU  con VUITANTA-SIS CÉNTIMOS

Retirada de canonada de fibrociment fins a DN20004.03 Ml

Extracció i retirada, per part d'empresa RERA, de canonada de distribució i submi-
nistrament d'aigua de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos me-
dis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la retirada deresi-
dus amb contingut d'amiant (codi LER 170605) i segons allò aprovat en pla de tre-
ball específic aprovat per l'autoritat legal pertinent. Inclosos mesuraments perso-
nals i/o ambientals i càrrega sobre camió del transportista relacionat en el pla de
treball aprovat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC

Sense descomposició

Retirada de canonada d'aigua04.04 Ml

Extracció i retirada de canonada de distribució i subministrament d'aigua, amb mit-
jans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i col·lec-
tiva especials per a la retirada de residus, incloent tasques d'avís de tal lde submi-
nistrament, desconnexió i buidat de la canonada, així comi càrrega sobre camió i
transport de residus a abocador autoritzat.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 12.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE

Sense descomposició

Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment fins 150mm04.05 Ml

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonade de fibrociment
amb amiant fins DN150 inclòs, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus. La empresa
haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels mateixos a aboca-
dor final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de seguretat i potecció perti-
nents.

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES  con VINT CÉNTIMOS

Sense descomposició

Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment majors de
150mm

04.06 Ml

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment
amb amiant majors de DN150, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus. La empresa
haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels mateixos a aboca-
dor final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de seguretat i potecció perti-
nents.

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT  con CINQUANTA CÉNTIMOS

Sense descomposició

Tub PE alta densitat ø 32 mm PN1004.07 Ml

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat,
de diàmetre 32 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part
proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó
per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

O47 H.Equip 1 (oficial + manobre) 48.30 0.970.020
P27775 MlTub PE alta densitat ø 32 mm PN10 1.60 1.681.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.080.027

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETANTA-TRES CÉNTIMOS

Tub PE alta densitat ø 50 mm PN1004.08 Ml

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat,
de diàmetre 50 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part
proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó
per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

O47 H.Equip 1 (oficial + manobre) 48.30 0.970.020
P2073 MlTub PE alta densitat ø 50 mm PN10 3.60 3.781.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.140.048

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE  con VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

SiC vàlv.comporta DN igual o inf.4004.09 Ut

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de
comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i reco-
briment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-40mm, amb dues bri-
des autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 50
mm, totalment instal.lada, tipus Belgicas, AVK o equivalent,
incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les bri-
des, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de sub-
jecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i
neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia.
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O40 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 14.530.550
O41 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 12.500.550
O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 17.620.689
O12 HManobre 22.73 15.680.690
. M3Formigó HM-20 65.33 1.310.020
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 1.750.021
P080501 UtBrida Major DN-40 18.54 37.082.000
PU080501 UtVàlvula comporta DN igual o inf. 40 92.48 92.481.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 5.791.930

TOTAL PARTIDA ................................................... 198.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT NORANTA-VUIT  con SETANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

Arqueta registrable  60x60x6004.10 Ut

Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero de
29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas
de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

O48 H.Equip 2 (oficial + ½ manobre) 36.93 110.793.000
P844 M3Formigó HM-20 65.33 5.230.080
P2428 UtMaó gero normal  de 29x14x10 0.12 7.0859.000
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 7.050.070
P2408 UtTotxo encadellat 50x20x5 cm 0.15 0.453.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.921.306

TOTAL PARTIDA ................................................... 134.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-QUATRE  con CINQUANTA-DOS
CÉNTIMOS

Bastiment i tapa de fosa de 625x625x4004.11 Ut

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de persones i
motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
mortermixt 1:0.5:4.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 11.510.450
O12 HManobre 22.73 10.230.450
P08301801 UtBastiment-tapa 625 x 625 x 40 61.74 61.741.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 3.040.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.600.865

TOTAL PARTIDA ................................................... 89.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU  con DOTZE CÉNTIMOS

SiC comptador aigua potable per reg DN30mm04.12 Ut

SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent
2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 reduccions de 1
1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, totalment instal.lat i
en funcionament. Inclou arqueta prefabricada amb tapa.

TOTAL PARTIDA ................................................... 410.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS DEU

Sense descomposició

Boca de reg ø 45 mm04.13 Ut

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro
amb recobriment de pintura de pols epoxi, model homologat per l'ajunta-
ment, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic
en cas de fugues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400) amb connexió
DN100, incloent connexió i materials a tub de la xarxa mitjançant collarí
d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, segons detalls
de projecte, incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de co-
lor verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces auxiliars, dau de formigó
i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

O40 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 1.450.055
O41 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 12.500.550
O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 17.620.689
O12 HManobre 22.73 15.680.690
P844 M3Formigó HM-20 65.33 1.310.020
P543 UtBoca de reg Barcelona ø 45 mm 124.28 124.281.000
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P28885 UtTapa i arqueta prefabricada 32.68 32.681.000
P28886 UtAccessoris connexió boca reg 26.23 26.231.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 6.952.318

TOTAL PARTIDA ................................................... 238.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS TRENTA-VUIT  con SETANTA
CÉNTIMOS

Programador electrònic autònom 2 estacions TBOS o similar04.14 Ut

Subministrament i col.locació de programador electrònic au-
tònom a piles per a 2 estacions, tipus T-BOS de RAIN BIRD
o equivalent, inclòs la caixa de connexió de 2 estacions, 2
electrovàlvules amb selenoides compactes, un capçal de reg
localitzat compost per una electrovàlvula, un filtre en Y de
300 micres, un vàlvula manual de 3/4", un regulador de pres-
sió i accessoris, així com arqueta prefabricada o armari mu-
ral doble aïllament amb pedestal. Completament instal·lat en
arqueta o armari, incloses piles alcalines de 9V, guies, acces-
sòris i elements de seguretat per deixar la instal·lació en bon
funcionament.

O40 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 52.822.000
O41 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 45.462.000
P40802 UtCaixa de connexió TBOS 2 estacions 173.24 173.241.000
P3685 UtElectrovàlvula 24VC amb selenoide 30.14 60.282.000
P36855 UtCapçal per reg localitzat 82.40 82.401.000
P36856 UtPiles alcalines 9V 2.96 5.922.000
P36857 UtArqueta prefabricada i tapa programador 112.60 56.300.500
P36858 UtArmari i pedestal programador reg 132.24 66.120.500
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 16.285.425

TOTAL PARTIDA ................................................... 558.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT  con
VUITANTA-DOS CÉNTIMOS

Excavació rasa en terres de 20x20 aigua04.15 Ml

Excavació de rases de 20x20cm per a canalització de xarxa
de reg, a màquina i manualment, inclosa la preparació de la
solera, base de sorra, recobriment amb sorra, el posterior re-
omplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i
el transport a l'abocador de les terres sobrants.

O12 HManobre 22.73 0.910.040
U020201 M3Excavació manual rasa terreny fluix 46.83 1.870.040
P1348 M3Sorra comú 14.06 0.420.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.100.032

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TRENTA CÉNTIMOS

Tub corrugat PEØ75 mm04.16 Ml

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm exterior,
amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors
de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat
a la rasa i recobert amb sauló o al formigó fresc a la base de
les vorades totalment instal.lat.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 0.530.020
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 0.450.020
P337761 MlTub corrugat PE Ø75mm 1.60 1.681.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.080.027

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con SETANTA-QUATRE CÉNTIMOS
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SiC tub marró amb goter integrat autocompensant cada 40cm04.17 Ml

SiC de tub de diàmetre exterior 16mm de color marró amb
goters autocompensants integrats tipus DL de RAIN BIRD o
equivalent, termosoldats a l'interior de la paret, tub de cabal
2.3l/h i pressió de treball entre 0,6 i 4 atm. Els goters estan
col.locats cada 40cm o en peus d'arbres, fent un total de 2.5
goters en la longitud de 1 metre de tub. Inclosos collarins,
tes, enllaços i altres elements auxiliars per la connexió a la
canonada de distribució i part proporcional d'elements de
control. Totalment instal.lat i col.locat entre la plantació, sota
el material de cobertura del sòl o en rasa.

O40 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 0.790.030
O41 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 0.680.030
P31932 UtRotllo de 100mts de tub amb goters int. auto. cada 40cm 134.00 1.340.010
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.080.028

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

SiC anella tub degoteig04.18 Ut

Subministrament, muntatge i soterrament d'anella de tub de
degoteig amb degoters integrats autocompensants, termosol-
dats a l'interior de la paret, de cabal 2,3 l/h i pressió de tre-
ball entre 0,5 i 4 atm, cada 50 cm. inclosos elements auxi-
liars i connexions. Situat a les arrels dels arbres de nova
plantació.

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con TRES CÉNTIMOS

Sense descomposició
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05 XARXA GAS I TELECOMUNICACIONS

Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm05.01 Ml

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes ma-
nuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de senyalització,
el posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al
95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la
part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en
encreuaments amb altres serveis.

O12 HManobre 22.73 2.730.120
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 5.940.120
%0154   12 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.170.087

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT  con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Tritub. Canalització subterrània de telecomunicacions05.02 Ml

Canalització subterrània de telecomunicacions de tritub de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diàme-
tre i 3 mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si
per mitjà d'una membrana i disposats paral·lelament en un
mateix pla, executada en rasa, amb el tritub embegut en un
prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb 6 cm de re-
cobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. In-
clús abocat i compactació del formigó per a la formació del
prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i late-
rals a mà, amb extracció de les terres. Col·locació del fil
guia. Col·locació del tritub. Abocat i compactació del formigó
per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en pro-
jecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzon-
tal, la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

mt35tpe020a mTritub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diàmetre i 3
mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entr

2.39 2.511.050

mt40iva030 mFil guia de polipropilè de 3 mm de diàmetre. 0.17 0.593.450
mt10hmf010tLb m³Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 65.52 2.360.036
mo020 hOficial 1ª construcció. 25.57 9.740.381
mo113 hPeó ordinari construcció. 21.40 8.150.381
%0200 %Costos directes complementaris 2.00 0.470.234

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES  con VUITANTA-DOS CÉNTIMOS

Canalització serveis 2ø160 PE05.03 Ml

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 3.840.150
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O12 HManobre 22.73 3.410.150
P394111 MlCinta senyalització serveis 0.11 0.111.000
P394112 UtSeparador de tubs corrugats 0.15 0.151.000
P1987 MlTub PE corrugat 160 mm 4.53 9.292.050
%0154   26 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.340.168

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET  con CATORZE CÉNTIMOS

Formigó H-20 protecció servei05.04 M3

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

O12 HManobre 22.73 7.270.320
. M3Formigó HM-20 65.33 65.331.000
%0154 30 %.Mitjans auxiliars 2.00 1.450.726

TOTAL PARTIDA ................................................... 74.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE  con CINC CÉNTIMOS

Pericó per serveis 60x60x10005.05 Ut

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 46.031.800
O12 HManobre 22.73 40.911.800
P844 M3Formigó HM-20 65.33 37.240.570
P2428 UtMaó gero normal  de 29x14x10 0.12 12.00100.000
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 10.070.100
P1308 M3Sorra granítica de cantera 19.70 0.430.022
%0154   32 %.Mitjans auxiliars 2.00 2.931.467

TOTAL PARTIDA ................................................... 149.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU  con SEIXANTA-UN
CÉNTIMOS

Bastiment i tapa de fosa de 625x625x4005.06 Ut

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 11.510.450
O12 HManobre 22.73 10.230.450
P08301801 UtBastiment-tapa 625 x 625 x 40 61.74 61.741.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 3.040.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.600.865

TOTAL PARTIDA ................................................... 89.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU  con DOTZE CÉNTIMOS
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06 XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ

Cata localització serveis elèctrics06.01 Ut

Realització de cata per a localització de tubs i serveis elèctrics
existents, de fins a 2 m3, realitzada en tot tipus de terreny amb
medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment
senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que
estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realitza-
ció de croquis i cópia a la D.F.

O12 HManobre 22.73 20.000.880
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 43.560.880
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.910.636

TOTAL PARTIDA ................................................... 65.47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-CINC  con QUARANTA-SET CÉNTIMOS

Protecció de 1-2 circuits Mitja tensió amb sorra, placa i sauló06.02 Ml

Protecció de 1 a 2 circuits de Mitja tensió en rases de 50cm
d'amplada i fins 100cm de profunditat. Consistent en el refinat
de la solera, la senyalització dels circuits amb cinta plastificada
de risc elèctric, el recobriment amb sorra supervisada per la
companyia dels cables en un gruix mínim en tot el perímetre de
20 cm, protecció del serveis amb plaques de PE amb l'anagra-
ma de la companyia, i rebliment del resta de la rasa amb sauló,
tot estès en capes de 20cm i compactat a un mínim del 85%,
retirada de terres sobrants a l'abocador amb pagament del cà-
non corresponent, i el correcte abalisament i senyalització de la
rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària,
la protecció amb tub en accessos, el rebliment de sauló fins
120cm de profunditat en creuament de carrers, i el rebliment en
mina en encreuaments amb altres serveis. Mesura : sobre el
metre lineal teòric.

O12 HManobre 22.73 4.320.190
P110082 MlCinta senyalització risc elèctric 0.10 0.222.200
P1348 M3Sorra comú 14.06 2.810.200
P1100821 MlPlaca protecció de polietilè amb anagrama de la cia. 0.87 0.911.050
P1451 M3Sauló 15.85 4.760.300
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 1.730.035
M15 H.Corró vibratori de 8 Tn 50.44 1.770.035
M03 H.Camió 20 Tn 51.52 1.800.035
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 1.440.035
MCANONAT Ut 2.50 1.250.500
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.630.210

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN  con SEIXANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Protecció amb plaques metal.liques de 3mm de gruix minim06.03 Ml

Subministre i Col.locació de protecció de la xarxa de MT o BT, amb pla-
ques metal.liques de 3mm de gruix minim, en els punts on no es pugui
mantenir la profunditat mínima marcada per la companyia.

O12 HManobre 22.73 4.550.200
P11008211 MlPlaca de protecció metal.lica de 3mm de gruix 6.00 1.800.300
P1451 M3Sauló 15.85 0.790.050
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 0.990.020
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.240.081

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT  con TRENTA-SET CÉNTIMOS

Protecció cable amb plàstic rígid06.04 Ml

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid
segons models homologats per la companyia elèctrica col.lo-
cats a l'interior de la rasa.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 1.95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NORANTA-CINC CÉNTIMOS

Sense descomposició
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07 ENLLUMENAT PÚBLIC

Pericó per serveis 60x60x10007.01 Ut

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 46.031.800
O12 HManobre 22.73 40.911.800
P844 M3Formigó HM-20 65.33 37.240.570
P2428 UtMaó gero normal  de 29x14x10 0.12 12.00100.000
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 10.070.100
P1308 M3Sorra granítica de cantera 19.70 0.430.022
%0154   32 %.Mitjans auxiliars 2.00 2.931.467

TOTAL PARTIDA ................................................... 149.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU  con SEIXANTA-UN
CÉNTIMOS

Bastiment i tapa de fosa de 625x625x4007.02 Ut

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 11.510.450
O12 HManobre 22.73 10.230.450
P08301801 UtBastiment-tapa 625 x 625 x 40 61.74 61.741.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 3.040.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.600.865

TOTAL PARTIDA ................................................... 89.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-NOU  con DOTZE CÉNTIMOS

Pericó per serveis 40x40x10007.03 Ut

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 30.681.200
O12 HManobre 22.73 27.281.200
P844 M3Formigó HM-20 65.33 11.110.170
P2428 UtMaó gero normal  de 29x14x10 0.12 9.0075.000
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 5.030.050
P1308 M3Sorra granítica de cantera 19.70 0.390.020
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.510.835

TOTAL PARTIDA ................................................... 86.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-SIS

Bastiment i tapa de fosa de 425x425x3507.04 Ut

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 11.510.450
O12 HManobre 22.73 10.230.450
P08301601 UtBastiment-tapa 425 x 425 x 35 26.00 26.001.000
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 2.530.025
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.510.503

TOTAL PARTIDA ................................................... 51.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-UN  con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS
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Canalització serveis 2ø125 PE07.05 Ml

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
125mm corrugat autoportant amb Ø115 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 3.840.150
O12 HManobre 22.73 3.410.150
P394111 MlCinta senyalització serveis 0.11 0.111.000
P394112 UtSeparador de tubs corrugats 0.15 0.151.000
P2046 MlTub PE ø125 mm 3.44 7.052.050
%0154   26 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.290.146

TOTAL PARTIDA ................................................... 14.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE  con VUITANTA-CINC CÉNTIMOS

Canalització serveis 2ø160 PE07.06 Ml

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 3.840.150
O12 HManobre 22.73 3.410.150
P394111 MlCinta senyalització serveis 0.11 0.111.000
P394112 UtSeparador de tubs corrugats 0.15 0.151.000
P1987 MlTub PE corrugat 160 mm 4.53 9.292.050
%0154   26 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.340.168

TOTAL PARTIDA ................................................... 17.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET  con CATORZE CÉNTIMOS

Canalització serveis 2ø200 PE07.07 Ml

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 4.600.180
O12 HManobre 22.73 4.090.180
P394111 MlCinta senyalització serveis 0.11 0.111.000
P394112 UtSeparador de tubs corrugats 0.15 0.151.000
P1864 MlTub PE corrugat 200 mm 7.82 16.032.050
%0154   28 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.500.250

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC  con QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS

Formigó H-20 protecció servei07.08 M3

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.
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O12 HManobre 22.73 7.270.320
. M3Formigó HM-20 65.33 65.331.000
%0154 30 %.Mitjans auxiliars 2.00 1.450.726

TOTAL PARTIDA ................................................... 74.05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE  con CINC CÉNTIMOS

Rasa en vorera de panot per enllumenat07.09 Ml

Formació de rasa per enllumenat públic, de 80x40, inclosa la
demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió, també l'excavació manual i a màquina, el refinat de la
solera de la rasa, la col.locació de tub de PE de doble capa,
la protecció amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebliment,
la compactació de les terres i el transport a l'abocador dels
materials sobrants. Finalment la reposició del paviment en vo-
rera amb 10 cms de formigó HM-20, i peces prefabricades
de panot (tipus igual a l'existent), col.locades a truc de mace-
ta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland.

O12 HManobre 22.73 6.820.300
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 9.900.200
U160301 M2Reposició paviment vorera 45.40 18.160.400
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.050.349

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC  con NORANTA-TRES CÉNTIMOS

Rasa per canalització d'enllumenat de 80x4007.10 Ml

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de
80x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i aju-
des manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació
del tub de polietilè que quedarà amb la generatrius superior
a 60 cm de la rasant acabada, protecció amb sorra en un mí-
nim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització,
el posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la ra-
sa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària,
l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

O12 HManobre 22.73 0.910.040
U020309 M3Aportació de sorra fina sleccionada per reomplert 19.15 3.060.160
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 1.980.040
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.180.060

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS  con TRETZE CÉNTIMOS

Xarxa equipotencial Cu 35mm207.11 Ml

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, in-
cluit part proporcional de connexió punts de llum, famelles i
arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També s'inclou la
substitució del fil de coure nu per fil de coure rebestit amb aï-
llant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a
una estació transformadora sigui inferior a 30 metres.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 1.060.040
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 0.910.040
P2086 MlCable de coure nu de 35 mm2 3.22 3.381.050

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC  con TRENTA-CINC CÉNTIMOS
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Tub corrugat PEØ90 mm07.12 Ml

Subministrament tub corrugat de polietilè de 90mm interior, amb paret inte-
rior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic inclo-
ent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formi-
gó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 0.530.020
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 0.450.020
031 MlTub corrugat PE Ø90mm 1.95 2.051.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.090.030

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con DOTZE CÉNTIMOS

Cable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm207.13 Ml

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2 aïllat
amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat i in-
cloent totes les connexions. Cable tipus Cable armat Cervi-
flex RVFV-K 0,6/1 kV

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 0.260.010
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 0.230.010
P2009 MlCable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm2 7.20 7.201.000
%0153   87 %.Materials auxiliars 2.00 0.150.077
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.230.078

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT  con SET CÉNTIMOS

Cable coure aillat 3x2,5mm207.14 Ml

Subministre i col.locació de cable de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exte-
rior, per a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 0.260.010
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 0.230.010
P32945 MlCable coure aïllat 3x2,5mm2 1.20 1.201.000
%0153   83 %.Materials auxiliars 2.00 0.030.017
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.050.017

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con SETANTA-SET CÉNTIMOS

Cable de coure armat i aïllat de 35 posta a terra de columnes07.15 Ml

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35 mm2
de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat. Cable tipus Cable armat Cerviflex RVFV-K 0,6/1 kV
Per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la co-
lumna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les
terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

O37 H.Encarregat instal.lacions 26.41 0.530.020
O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 0.790.030
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 1.140.050
P2036 MlCable coure  1x35 mm2 5.30 5.301.000
%0153 %.Materials auxiliars 2.00 0.160.078

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET  con NORANTA-DOS CÉNTIMOS

Plaques de terra d'acer courejat 30x30cm07.16 Ut

Subministrament i col.locació de plaques de terra d'acer courejat de
30x30x0.3cm degudament enterrades a terra, en el fons del dau i unides a
la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 també
subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 2.640.100
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 2.270.100
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E90021 UtPlaques de terra d'acer courejat 30x30cm 23.00 23.001.000
U140306 MlCable de coure nu 35 mm2 5.23 10.722.050
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.160.386

TOTAL PARTIDA ................................................... 39.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-NOU  con SETANTA-NOU CÉNTIMOS

Dau de formigó base 60x60x8007.17 Ut

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat
públic de 60x60x80 cm incluint moviment de terres, rebliment
de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plan-
tilla, d'acord amb el model a instal.lar i situació del conducte
corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall
dels plànols.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 17.900.700
O12 HManobre 22.73 15.910.700
. M3Formigó HM-20 65.33 18.820.288
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.580.526

TOTAL PARTIDA ................................................... 54.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA-QUATRE  con VINT-I-UN CÉNTIMOS

Columna acer galvanitzat 4 m tipus Nikolson07.18 Ut

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzada per inmer-
sió, de 4 m d'alçària model tipus Nikolson, amb protecció anticorrossió fins
la portella, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, amb portella a
50 cm de la base i 20 cm de funda termoretràctil Raychem o similar.

O21 H.Oficial 1ª muntador 25.57 28.131.100
O22 H.Ajudant de muntador 22.73 25.001.100
P418 UtColumna acer galv. 4  m tipus Nikolson 595.00 595.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 19.446.481

TOTAL PARTIDA ................................................... 667.57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS SEIXANTA-SET  con CINQUANTA-SET
CÉNTIMOS

Dau de formigó base 80x80x10007.19 Ut

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
80x80x100 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i
col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'a-
cord amb el detall dels plànols.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 17.900.700
O12 HManobre 22.73 15.910.700
P844 M3Formigó HM-20 65.33 33.320.510
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.010.671

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-NOU  con CATORZE CÉNTIMOS

Columna acer galvanitzat 6 m07.20 Ut

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitza-
da per inmersió, de 6 m d'alçària,  amb protecció anticorrossió fins
la portella. construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, amb
portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda protectora ter-
moretràctil Raychem o similar.

O21 H.Oficial 1ª muntador 25.57 28.131.100
O22 H.Ajudant de muntador 22.73 25.001.100
P388721 Ut.Columna acer galv 6m 576.00 576.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 18.876.291

TOTAL PARTIDA ................................................... 648.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS QUARANTA-VUIT

Braç mural d'acer galvanitzat 0.75m07.21 Ut

Braç mural d'acer galvanitzat per inmersió, de 0.75 m de lon-
gitud, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, instal.la-
da sobre columna, inclòs material de fixació.
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O21 H.Oficial 1ª muntador 25.57 38.361.500
O22 H.Ajudant de muntador 22.73 34.101.500
P1084 UtBraç mural d'acer galvanitzat 250.00 250.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 9.683.225

TOTAL PARTIDA ................................................... 332.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS TRENTA-DOS  con CATORZE
CÉNTIMOS

Pintura anticorrossió columnes07.22 Ut

Aplicació de pintura anticorrossió en base de columnes fins una
alçada mínima de sota la portella segons criteris de la propietat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 60.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA

Sense descomposició

Quadres CLAVED07.23 Ut

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de conne-
xió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la columna.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 1.320.050
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 1.140.050
E9001 UtQuadre claved 6.43 6.431.000
%0154   2 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.270.089

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU  con SETZE CÉNTIMOS

Lluminària decorativa Carandini Junior LED07.24 Ut

Subministrament i Instal.lació de lluminària decorativa tipus
Junior Led de Carandini de fins 40W, amb potència i fotome-
tria segons estudi luminotècnic, amb sistema de fixació en V,
IP66, vidre pla trempat i cúpula de xapa d'alumini repulsat co-
lor gris clar, equipada amb òptica de polimetilmetacrilat PM-
MA, amb protecció addicional contra sobretensions 10kV 2N.
Doble nivell de comandament classe II color gris. Programa-
cio segons mitja nit virtual i com a mínim programació amb
engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les 24h re-
ducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reducció i
es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 10.560.400
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 9.090.400
PU140505 UtLluminària Junior LED 24 W de Carandini 611.00 611.001.000
U140306 MlCable de coure nu 35 mm2 5.23 5.491.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 19.086.361

TOTAL PARTIDA ................................................... 655.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS CINQUANTA-CINC  con VINT-I-DOS
CÉNTIMOS

Lluminària vial Simon Nath LED S07.25 Ut

Subministrament i Instal.lació de lluminària vial tipus Nath
LED S de Simon de fins 40W. Amb vial frontal tipus J i tem-
peratura de color WDL llum càlida 3000K CRI70. Mòdul lumí-
nic IA LEDs Istanium Highpower, amb potència i fotometria
segons estudi luminotècnic, amb protecció addicional contra
sobretensions de 10kV/2N, doble nivell Classe II, color gris.
Programació segons mitja nit virtual i com a mínim programa-
ció amb engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les
24h reducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reduc-
ció i es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.
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O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 10.560.400
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 9.090.400
PU140510 UtLluminària NathS LED Simon 36W 552.00 552.001.000
U140306 MlCable de coure nu 35 mm2 5.23 5.491.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 17.315.771

TOTAL PARTIDA ................................................... 594.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS NORANTA-QUATRE  con
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

Punt de llum per pas de vianants tipus Trafic Demon Milos07.26 Ut

Subministrament i col.locació de punt de llum especial per
pas de vianants tipus Trafic: Demon Milos inlcou columna ci-
líndrica de 5m d'acer galvanitzat color blau i llumenera Trafic
Demon Istanium LED de 36LED i 54W,  IP66, IK08, classe II.
Programacio segons mitja nit virtual i com a mínim programa-
ció amb engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les
24h reducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reduc-
ció i es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lat.

O38 H.Oficial 1ª electricista 26.41 26.411.000
O39 H.Ajudant d'electricista 22.73 22.731.000
PU140502 UtPunt de llum per pas de vianants Trafic Demon Milos 54W LED 1,680.00 1,680.001.000
U140306 MlCable de coure nu 35 mm2 5.23 5.491.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 52.0417.346

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,786.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS  con
SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

Connexió a xarxa existent07.27 Ut

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent ac-
cés de corrugat a l'interior de la portella, canvi de quadre Cla-
ved i reconnexió de línies existents, accessoris, tots els ele-
ments auxiliars i necessaris per deixar la xarxa actual i l'am-
pliació totalment en funcionament segons els criteris de la
DF.

TOTAL PARTIDA ................................................... 250.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS CINQUANTA

Sense descomposició

Condicionament de quadre existent07.28 Ut

Condicionament de quadre existent per adaptar-se a la nova
potència arrel de la connexió de nous punts de llum a circuit
eixstent. Inclou el canvi de magnetotèrmics i canviar el dife-
rencial superinmunitzat rearmable automàtic (Circuitor RELE
DIF WRU-10 RAL TIPO-A C/TRAFO) i altre aparellatge elèc-
tric necessari segons criteris dels tècnics municipals i del DF,
totalment instal.lat i en funcionament.

TOTAL PARTIDA ................................................... 877.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SETANTA-SET

Sense descomposició

Desmuntatge de lluminària07.29 Ut

Desmuntatge de lluminària en punt de llum existent, incloent
l'extracció de la lluminària, la desconnexió deixant els cables
preparats per la nova llumenera i el transport al magatzem
de la brigada.

O40 H.Oficial 1ª instal.lador 26.41 6.600.250
O41 H.Ajudant d'instal.lador 22.73 5.680.250
M04 H.Camió cistella h=10-19m 53.59 10.720.200
%0153 %.Materials auxiliars 2.00 0.460.230
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.710.235
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TOTAL PARTIDA ................................................... 24.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE  con DISSET CÉNTIMOS

Connexió provisional d'obra per enllumenat existent07.30 Ut

Tasques de connexió provisional dels punts de llum connec-
tats a les línies afectades per a mantenir-los en funciona-
ment durant l'execució de les obres. Inclou cables aeris o so-
terrats provisionals, ancoratges, desconnexions i connexions
a quadres de fusibles, ajustos i accessoris per a la seva pos-
ta en funcionament així com totes les tasques de retirada i
desconnexió de la instal.lació provisional i connexió a la xar-
xa definitiva.

TOTAL PARTIDA ................................................... 850.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS CINQUANTA

Sense descomposició

Estesa de línia aèria provisional07.31 Ml

Estesa de línia aèria provisional formada per cable de
4x6mm2 i cable de terra per alimentació dels punts de llum
existents a l'àmbit de l'obra, incloent connexions, desconne-
xions i petit material necessari per a deixar la il.luminació del
carrer en funcionament en tot moment.

TOTAL PARTIDA ................................................... 8.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT  con TRENTA CÉNTIMOS

Sense descomposició

Substitució de rellotge horari per sistema de telegestió del quadre07.32 Ut

Tasques de substitució de l'actual rellotge horari que contro-
la el quadre per un sistema de telegestió tipus Citilux GPRS
d'Arelsa amb targeta SIM M2M incorporada per deu anys de
manteniment, inclou tots els accessoris per a deixar el siste-
ma en funcionament, programació inicial a criteris dels tèc-
nics municipals i atorgament de credencials i explicació del
funcionament. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,995.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC

Sense descomposició
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08 VORADES, RIGOLES I GUALS

Vorada formigó tipus bunera T-508.01 Ml

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó tipus bunera T5,
de 100x22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb
morter M 5.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 6.650.260
O12 HManobre 22.73 5.910.260
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 4.350.064
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.170.002
P391411 MlVorada tipus bunera T5 88.50 88.501.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.171.056

TOTAL PARTIDA ................................................... 108.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUIT  con SETANTA-CINC CÉNTIMOS

Vorada formigó 22x30 cm T-508.02 Ml

Vorada recta de formigó, de 22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 8.950.350
O12 HManobre 22.73 7.960.350
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 4.350.064
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.170.002
P1688 MlVorada de formigó 22x30 cm 12.35 12.971.050
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.030.344

TOTAL PARTIDA ................................................... 35.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC  con QUARANTA-TRES CÉNTIMOS

Vorada formigó 17x28 cm T-308.03 Ml

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de peces cor-
bes, buneres davant dels embornals i peces especials per a guals per vehi-
cles i vianants.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 6.980.273
O12 HManobre 22.73 6.210.273
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 3.600.053
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.080.001
P1745 MlVorada de formigó 17x28 cm 8.05 8.051.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.750.249

TOTAL PARTIDA ................................................... 25.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC  con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

Rigola de panot blanc 20x20x808.04 Ml

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de
20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de
formigó HNE-15. Inclou la part proporcional de peces
30x30x8 tallades de 20 a 30 per les entregues amb els em-
bornals.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 6.900.270
O12 HManobre 22.73 6.140.270
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 3.600.053
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 0.600.006
P2272 UtRigola de panot blanc 20x20x8 0.50 2.505.000
P2425 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 0.030.250
P2233 M2Tauler fusta 22mm 10 usos 0.60 0.200.330
P2293 KgClaus 0.44 0.040.100
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.600.200

TOTAL PARTIDA ................................................... 20.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT  con SEIXANTA-UN CÉNTIMOS

Rigola de panot blanc 30x30x808.05 Ml

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de formigó HNE-15.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 8.950.350
O12 HManobre 22.73 7.960.350
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 3.600.053
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 0.600.006
P1882 UtRigola de panot blanc 30x30x8 0.85 2.833.333
P2425 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 0.030.250
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P2233 M2Tauler fusta 22mm 10 usos 0.60 0.200.330
P2293 KgClaus 0.44 0.040.100
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.730.242

TOTAL PARTIDA ................................................... 24.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-QUATRE  con NORANTA-QUATRE
CÉNTIMOS

Formació de gual per vianants o vehicles08.06 Ut

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot
fins a cota de paviment i la formació de pendents segons plà-
nols de detall.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 63.932.500
O12 HManobre 22.73 56.832.500
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.621.208

TOTAL PARTIDA ................................................... 124.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-QUATRE  con TRENTA-VUIT
CÉNTIMOS

Gual vehicles 60x40x28 Model V-6008.07 Ml

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de vehi-
cles de 60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de
llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locat.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 5.630.220
O12 HManobre 22.73 5.000.220
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 4.760.070
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.080.001
P1094 UtVorada formigó gual 60x40x28 cm, V-60 51.25 128.132.500
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 4.311.436

TOTAL PARTIDA ................................................... 147.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-SET  con NORANTA-UN
CÉNTIMOS

Extrem gual vehicle 60x40x28,V-6008.08 Ut

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per extrem
de gual de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície de 123
kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfi-
lat i elements auxiliars. Totalment col.locada.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 5.630.220
O12 HManobre 22.73 5.000.220
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 4.760.070
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.080.001
P969 UtPeça extrem gual veh. 60x40x28 cm, V-60 79.30 79.301.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.840.948

TOTAL PARTIDA ................................................... 97.61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-SET  con SEIXANTA-UN CÉNTIMOS

Gual vianants 2x60x40x10 Model V-12008.09 Ml

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de via-
nants de 2x60x40x10 cm model V-120 de 55 kg de pes, col.locada sobre
llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcio-
nal de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment
col.locat.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 5.110.200
O12 HManobre 22.73 4.550.200
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 9.520.140
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.170.002
PU150312 UtVorada formigó gual 60x40x10 cm 20.25 101.255.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.621.206

TOTAL PARTIDA ................................................... 124.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-QUATRE  con VINT-I-DOS CÉNTIMOS
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Extrem gual vianants 2x57x40x28,V-12008.10 Ut

Subministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó per ex-
trem de gual de vianants de 57x40x28 i forma arrodonida en superfície de
133 kg de pes, i de 60x40x20 pel lateral de 133 kg de model V-120, col.lo-
cades sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa
part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars.
Totalment col.locada.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 3.840.150
O12 HManobre 22.73 3.410.150
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 4.760.070
A17 M3Morter M 5 (1:6) (250Kg) 83.46 0.170.002
PU150313 UtPeça extrem gual veh., V120 80.75 80.751.000
PU150313A UtPeça lateral T gual veh., V120 52.60 52.601.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 4.371.455

TOTAL PARTIDA ................................................... 149.90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA-NOU  con NORANTA CÉNTIMOS

Escossell de 120x120 bisellat08.11 Ut

Escossell de 120x120 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb tanca-
ment lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ciment, amb un
cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb morter M-80/B sobre
base de formigó HM-20.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 19.940.780
O12 HManobre 22.73 17.730.780
P1382 MlPeça per escossell bisellada 12.77 66.405.200
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 0.200.002
P844 M3Formigó HM-20 65.33 9.410.144
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.411.137

TOTAL PARTIDA ................................................... 117.09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DISSET  con NOU CÉNTIMOS

Escossell de 200x200 bisellat08.12 Ut

Escossell de 200x200 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb tanca-
ment lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ciment, amb un
cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb morter M-80/B sobre
base de formigó HM-20.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 30.681.200
O12 HManobre 22.73 27.281.200
P1382 MlPeça per escossell bisellada 12.77 103.448.100
A22 M3Morter mixt M 10b (1:0.50:4) (10 N/mm2) 101.23 0.200.002
P844 M3Formigó HM-20 65.33 9.410.144
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 5.131.710

TOTAL PARTIDA ................................................... 176.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA-SIS  con CATORZE CÉNTIMOS
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09 PAVIMENTS

Refinat i compactació de l'esplanada09.01 M2

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Modifi-
cat a la humitat óptima.

O12 HManobre 22.73 0.050.002
P2495 M3Aigua a peu d'obra 0.23 0.010.050
M11 H.Motonivelladora 69.12 0.410.006
M16 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 0.380.006
M06 H.Camió cisterna 6000 L 39.45 0.040.001
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.030.009

TOTAL PARTIDA ................................................... 0.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  con NORANTA-DOS CÉNTIMOS

Paviment de formigó acabat natural09.02 M3

Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15
amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica ad-
huc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat natural.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 2.050.080
O12 HManobre 22.73 1.820.080
P8445 M3Formigó HNE-15 68.00 69.361.020
P2051 M3Suplement àrid<22mm i plàstic 1.52 1.551.020
M22 H.Regle vibratori 4.86 0.490.100
%0154   22 %.Mitjans auxiliars 2.00 1.510.753

TOTAL PARTIDA ................................................... 76.78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-SIS  con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

Panot gris 20x20x4 estriat09.03 M2

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabricades
de panot gris de morter, estriat de 20x20x4 cms, col.locades a
truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment port-
land incloent remat de protecció de formigó a 45º en línia de fa-
çana.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 8.180.320
O12 HManobre 22.73 7.270.320
P1818 M2Panot cim.gris  T.2 20x20x4 3.62 3.691.020
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 3.020.030
P2425 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 0.393.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.680.226

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES  con VINT-I-TRES CÉNTIMOS

Panot gris 20x20x4 a tacs09.04 M2

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabrica-
des de panot gris de morter, a tacs de 25x25x2,5 cms, col.lo-
cades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ci-
ment portland incloent remat de protecció de formigó a 45º
en línia de façana.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 8.180.320
O12 HManobre 22.73 7.270.320
P1790 M2Panot cim.color T.2 25x25x2,5 3.89 3.971.020
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 3.020.030
P2425 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 0.393.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.680.228

TOTAL PARTIDA ................................................... 23.51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-TRES  con CINQUANTA-UN CÉNTIMOS
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Panot gris 20x20x4 9 past09.05 M2

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabrica-
des de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a
45º en línia de façana.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 8.180.320
O12 HManobre 22.73 7.270.320
P1825 M2Panot cim.gris  T.1 20x20x4 3.40 3.471.020
A23 M3Morter mixt M 5b (1:1:7) (5 N/mm2) 100.66 2.010.020
P2425 KgCiment portland PB-350 blanc 0.13 0.393.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.640.213

TOTAL PARTIDA ................................................... 21.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-UN  con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

Remat de l'entrega amb tanques i façanes09.06 Ml

Unitat d'obra de metre lineal pels treballs i materials necessa-
ris per la realització del remat amb arrebossat de morter o
raspatllat i neteja de la part de paret descoberta, en l'entrega
entre la vorera i les tanques o façanes existents després de
l'adequació a les noves rasants establertes, en una alçada
màxima de 20cm, totalment acabat i netejat.

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con VINT-I-SIS CÉNTIMOS

Sense descomposició

Base de tot-ú artificial ZA2009.07 M3

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat del
material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil te-
òric del terreny.

O12 HManobre 22.73 1.140.050
P2495 M3Aigua a peu d'obra 0.23 0.010.050
P04331 M3Tot-ú artificial ZA20 17.13 19.701.150
M11 H.Motonivelladora 69.12 2.420.035
M16 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 2.540.040
M06 H.Camió cisterna 6000 L 39.45 1.380.035
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.820.272

TOTAL PARTIDA ................................................... 28.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-VUIT  con UN CÉNTIMOS

Base de grava-ciment09.08 M3

Base de grava-ciment, amb subministre, estesa i piconat del
material al 97% del preoctor modificat. Mesura: Sobre perfil teò-
ric del terreny.

O12 HManobre 22.73 0.910.040
P1107 M3Grava-ciment 27.65 31.801.150
M11 H.Motonivelladora 69.12 1.730.025
M16 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 2.220.035
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 1.100.367

TOTAL PARTIDA ................................................... 37.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SET  con SETANTA-SIS CÉNTIMOS

Fresat superficial aglomerat09.09 M2

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina fre-
sadora especial en un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre ca-
mió i transport a l'abocador.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 0.200.008
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 0.330.013
M35 H.Fresadora de paviment 183.00 1.280.007
M07 H.Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 41.02 0.290.007
M36 H.Escombradora autopropulsada 12.54 0.090.007
%0154    1 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.040.022
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TOTAL PARTIDA ................................................... 2.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con VINT-I-TRES CÉNTIMOS

Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,509.10 M3

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5
amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència plàstica,  amb
addició de fibres de polipropilè de multifilaments, inclòs l'en-
cofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat
mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dila-
tació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, re-
alitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 1.280.050
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 0.640.025
O12 HManobre 22.73 5.230.230
P8441 M3Formigó HF-3,5 67.81 69.171.020
P2051 M3Suplement àrid<22mm i plàstic 1.52 1.551.020
M22 H.Regle vibratori 4.86 0.730.150
%0154   23 %.Mitjans auxiliars 5.00 3.930.786

TOTAL PARTIDA ................................................... 82.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-DOS  con CINQUANTA-TRES
CÉNTIMOS

Reg d'adherencia  ECR-109.11 M2

Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat ràpid, ti-
pus ECR-1.

O12 HManobre 22.73 0.090.004
P23761 KgEmulsió asf.catiònica ECR-1 0.28 0.281.000
M27 H.Camió cisterna reg asfàltic 95.00 0.380.004
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.020.008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  con SETANTA-SET CÉNTIMOS

Paviment [AC22 G][<8CM]09.12 Tn

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa amb mida màxima d'àrid de 22, estesa i compactada
amb capa menor o igual a 8 cm de gruix.

O06 H.Cap de colla 28.45 0.850.030
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 0.770.030
P1039 TnAC22 G 88.00 88.001.000
M26 H.Bituminadora automatriu 180.00 5.400.030
M16 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 1.910.030
M17 H.Corró vibratori pneumàtic 59.35 1.780.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.960.987

TOTAL PARTIDA ................................................... 101.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT UN  con SEIXANTA-SET CÉNTIMOS

Reg d'emprimació  ECL-109.13 M2

Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de
curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores abans que
l'aglomerat.

O12 HManobre 22.73 0.090.004
P2376 KgEmulsió asf.catiònica ECL-1 0.21 0.321.500
M27 H.Camió cisterna reg asfàltic 95.00 0.380.004
%0154   21 %.Mitjans auxiliars 2.00 0.020.008

TOTAL PARTIDA ................................................... 0.81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  con VUITANTA-UN CÉNTIMOS

Paviment [AC16 D][<5CM]09.14 Tn

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

O06 H.Cap de colla 28.45 0.850.030
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 0.770.030
P1042 TnAC16 D 89.00 89.001.000
M26 H.Bituminadora automatriu 180.00 5.400.030
M16 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 1.910.030
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M17 H.Corró vibratori pneumàtic 59.35 1.780.030
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 2.990.997

TOTAL PARTIDA ................................................... 102.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT DOS  con SETANTA CÉNTIMOS

Formació de ressalt reducció de velocitat09.15 Ut

Formació de pas de vianants elevat o ressalt amb capes de
mescles bituminoses, incloent la formació de pendents se-
gons plànols de detall i preparació d'entregues.

TOTAL PARTIDA ................................................... 568.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT

Sense descomposició

Reposició paviment asfàltic09.16 Tn

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició den-
sa , col.locat a mà i a màquina amb un gruix màxim de 15 cm., inclosa el
reg d'emprimació, l'estesa i compactada amb capes de fins a 5 cm de
gruix cada una.

O06 H.Cap de colla 28.45 2.850.100
O11 H.Manobre especialitzat 25.57 5.110.200
P2376 KgEmulsió asf.catiònica ECL-1 0.21 0.321.500
M27 H.Camió cisterna reg asfàltic 95.00 0.950.010
P1042 TnAC16 D 89.00 89.001.000
M26 H.Bituminadora automatriu 180.00 18.000.100
M16 H.Corró vibratori de 12 Tn 63.53 6.350.100
M17 H.Corró vibratori pneumàtic 59.35 5.940.100
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.861.285

TOTAL PARTIDA ................................................... 132.38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-DOS  con TRENTA-VUIT
CÉNTIMOS
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10 JARDINERIA

SiC Liquidambar Styraciflua 25-3010.01 Ut

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) de 25 a 30 cm de perí-
metre de tronc a un metre d'alçada, amb pa de terra de tela
metàl·lica. S'inclou la col.locació d'abonament (0,50 metres
cúbics de terra vegetal adobada i garbellada), el reg i els pri-
mers ajuts durant el primer mes.

E4004 UtPlantació 29.08 29.081.000
E4001 M2Adob-refinada 2.97 2.971.000
PU20A1735 UtLiquidambar 25-30 cm de perímetre 241.10 241.101.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 8.202.732

TOTAL PARTIDA ................................................... 281.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS VUITANTA-UN  con TRENTA-CINC
CÉNTIMOS

Plantació d'arbustos aromàtics10.02 M2

Subministrament, excavació i col.locació d'arbustos aromàtics
de mitja alçada, amb contenidor protegit. Els arbustos inclosos
seran:
- Baladres (nerium oleander).
- Llorer (laurus nobilis).
- Romaní (rosmarinus officinalis).
- Ginesta (sapartium juncerum).
S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts du-
rant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

U200305 UtPlantació d'arbusts petits 1.95 1.951.000
U200104 M2Adob-refinada plant. arbusts 1.27 0.320.250
P1569 UtArbust aromàtic 7.21 10.821.500
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.390.131

TOTAL PARTIDA ................................................... 13.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE  con QUARANTA-VUIT CÉNTIMOS

SiC Espígol en C-3l10.03 Ut

SiC d'espígol (Lavandula angustifolia "Hidcote") en C-3l, se-
gons normes de qualitat NTJ (3plantes /m2)

U200305 UtPlantació d'arbusts petits 1.95 1.951.000
U200104 M2Adob-refinada plant. arbusts 1.27 0.320.250
PU53B171 UtEspígol 5.00 5.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.220.073

TOTAL PARTIDA ................................................... 7.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET  con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS

Aportació de terres seleccionades per reomplerts10.04 M3

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per
medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense es-
ponjament.

O12 HManobre 22.73 2.500.110
P2097 M3Terra de prestec 1.19 1.191.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.110.037

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con VUITANTA CÉNTIMOS

SiC Ceratonia Siliqua 60-8010.05 Ut

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Garrofer (Ceratonia Siliqua) de 60 a 80 cm de perímetre de
tronc a un metre d'alçada, amb contenidor. S'inclou la col.loca-
ció d'abonament (0,50 metres cúbics de terra vegetal adobada i
garbellada), el reg i els primers ajuts durant el primer mes.
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PU2002101 UtPlantació arbres amb contenidor 30.82 30.821.000
E4001 M2Adob-refinada 2.97 2.971.000
PU20A4170 UtGarrofer 60-80 cm de perímetre 450.00 450.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 14.514.838

TOTAL PARTIDA ................................................... 498.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  con TRENTA
CÉNTIMOS

Grava blanca D2010.06 M2

Suministre i estesa de grava blanca D20 per ornamentació,
amb un gruix de 8-10 cm.

PU20010401 M2Adob-refinada plantació arbre 8.20 2.460.300
PU200951 m3Grava blanca D20 78.13 7.810.100
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.310.103

TOTAL PARTIDA ................................................... 10.58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU  con CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS

Làmina geotextil filtrant tipus TS6510.07 M2

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de ter-
res i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o similar
amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons
secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu per evitar soscava-
ment, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.

O17 H.Oficial 1ª col.locador 25.57 1.020.040
O18 H.Ajudant de col.locador 22.73 0.450.020
PU1703 M2Geotextil filtrant tipus TS65 0.46 0.461.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.060.019

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con NORANTA-NOU CÉNTIMOS
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CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

11 MOBILIARI URBÀ

Recol.locació d'element de mobiliari urbà11.01 Ut

Recol.locació a nova situació d'element de mobiliari urbà, in-
clou la reconstrucció de la fonamentació corresponent, total-
ment instal.lada, incloent eines i materials auxiliars.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 30.681.200
O12 HManobre 22.73 40.911.800
M12 H.Retroexcavadora amb martell trencador 52.47 52.471.000
P825 M3Formigó HA-25 70.79 35.400.500
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 4.791.595

TOTAL PARTIDA ................................................... 164.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA-QUATRE  con VINT-I-CINC
CÉNTIMOS

Banc-jardinera circular model Lleida11.02 Ut

Subministrament i col.locació de banc jardinera modular mo-
del Lleida format per o bancs prefabricats de formigó vibtro-
premsat enriquit amb fibra de vidre anticrack i armat amb ma-
llaso D12. Les peces són corbades de diàmetre interior 4m
amb textura llisa i hidrofugada, de 750kg de pes cadascun i
180cm de llarg.

P3612banclleida UtPeça de banc de formigó corbat Model Lleida 750kg 890.00 7,120.008.000
OGEN003 hOficial 1ª 18.43 147.448.000
OGEN005 hAyudante 17.17 137.368.000
M02 H.Camió 12 Tn 40.96 819.2020.000
%CO1.5 %% Costes complementarios 1.50 123.3682.240

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,347.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET  con
TRENTA-SIS CÉNTIMOS

Cuneta de formigó in situ de 30 cm11.03 Ml

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al cen-
tre amb una amplada de 30cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment
acabada, amb acabat lliscat fi.

O12 HManobre 22.73 5.640.248
P844 M3Formigó HM-20 65.33 5.880.090

TOTAL PARTIDA ................................................... 11.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE  con CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS

SiC Aparcabicicletes d'acer galvanitzat Model Universal11.04 Ut

Subministramen i col.locació d'aparcabicicletes model Univer-
sal d'acer galvanitzat en forma de porteria de 790x955 i
90mm de diàmetre de tub, incloent fonamentació, ancoratge
i tots els elments auxiliars necessaris, totalment instal·lat.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 25.571.000
O12 HManobre 22.73 22.731.000
PU2107011 UtAparcabicicletes model Universal 128.00 128.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 5.291.763

TOTAL PARTIDA ................................................... 181.59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-UN  con CINQUANTA-NOU
CÉNTIMOS

Banco CITIZEN 1750 MARSON antigraffiti Grafus11.05 Ut

TOTAL PARTIDA ................................................... 677.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS SETANTA-SET  con CINQUANTA
CÉNTIMOS

Sense descomposició
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Paperera trabucable model Barcelona- PA 606- Ø44 cm11.06 Ut

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
Barcelona o similar de 44 cm de diàmetre per 92cm d'alçada
amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm, d'acer
inoxidable circular de 60 l de capacitat.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 6.390.250
O12 HManobre 22.73 5.680.250
P519 UtPaperera trabucable model Barcelona- PA 606- ø 44cm 165.00 165.001.000
P844 M3Formigó HM-20 65.33 3.920.060
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 5.431.810

TOTAL PARTIDA ................................................... 186.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-SIS  con QUARANTA-DOS
CÉNTIMOS

Font GES11.07 Ut

Suministro e instalación de fuente GES de BENITO, medidas
totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 mm, fabricada
en COMVEG (composite vegetal) ecológico con efecto acero
corten pintado en su masa, reduce el impacto medioambien-
tal, resistente a la intemperie e hidrófugo. Incluye reja de fun-
dición dúctil, grifo y soporte niquelados. Anclado sobre super-
ficie preparada, con 4 tornillos Ø10 según superficie y pro-
yecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del
medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos
energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajado-
res son requisitos que tiene que cumplir la empresa suminis-
tradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Am-
biental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

PBENUM560-1M uFuente GES 905.93 905.931.000
%ACCES4 %% PP accesorios 4.00 36.249.059
MGEN023 hCamión grúa 6 t 45.13 18.050.400
OGEN003 hOficial 1ª 18.43 14.740.800
OGEN005 hAyudante 17.17 13.740.800

TOTAL PARTIDA ................................................... 988.70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS VUITANTA-VUIT  con SETANTA
CÉNTIMOS

Square puff formigó 45x45x45cm11.08 Ut

Subsminitrament i col.locació d'element de formigó prefabi-
cat tipus Square Puff de 45x45x45cm de 180kg incloent an-
coratges i elements auxiliats totalment col.locat.

O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 25.571.000
O12 HManobre 22.73 22.731.000
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 4.950.100
P216004 UtSquare puff 45x45x45 205.00 205.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 7.752.583

TOTAL PARTIDA ................................................... 266.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS

Sic separador de formigó tipus Aro límite de Urbidermis11.09 Ut

Subministrament i col.locació d'elements de formigó prefabri-
cat tipus Aro Límite de Urbiderms per separació de pas de
vianants i vehicles. Fet de formigó en massa de color gris
amb acabat decapat àrid vist i hidròfug amb tractament anti-
graffiti. De 98cm de llarg, 18 cm d'ample i 16cm d'alçada so-
bre rasant i 17 cm de fondària d'ancoratge, de 125kg de pes
col.lcoat sobre base de formigó H-20.
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O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 25.571.000
O12 HManobre 22.73 22.731.000
P844 M3Formigó HM-20 65.33 3.270.050
M09 H.Retroexcavadora s/pneumàtics 49.50 4.950.100
PU210532 UtPeça Aro Límite de 98x18x(16+17)cm 300.00 300.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 10.703.565

TOTAL PARTIDA ................................................... 367.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-SET  con VINT-I-DOS
CÉNTIMOS
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12 SENYALITZACIÓ

Esborrat de pintura existent12.01 M2

Esborrat de pintura existent sobre aglomerat asfàltic a màqui-
na incloent mitjans auxiliars per a deixar la superfície de pavi-
ment lliure de qualsevol resta de pintura. Mesura: superfície
total teòrica de pintura sobre plànol.

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con UN CÉNTIMOS

Sense descomposició

Pintura de línia discontínua 10cm12.02 Ml

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació
de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 0.260.010
O12 HManobre 22.73 0.230.010
P8ZB1000 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 0.280.028 x1.02
PBM1M000 KgMicroesferes de vidre 5.70 0.090.015 x1.02
M37 H.Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38.00 0.380.010
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.040.012

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con VINT-I-VUIT CÉNTIMOS

Pintura de línia contínua de 10cm12.03 Ml

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina in-
clòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre
promig.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 0.180.007
O12 HManobre 22.73 0.090.004
P8ZB1000 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 0.390.040
PBM1M000 KgMicroesferes de vidre 5.70 0.100.018
M37 H.Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38.00 0.150.004
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.030.009

TOTAL PARTIDA ................................................... 0.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  con NORANTA-QUATRE CÉNTIMOS

Pintura en línia de parada 40 cm12.04 Ml

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina in-
clòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre
promig.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 0.410.016
O12 HManobre 22.73 0.160.007
P8ZB1000 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 0.960.098
PBM1M000 KgMicroesferes de vidre 5.70 0.270.048
M37 H.Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38.00 0.270.007
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.060.021

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TRETZE CÉNTIMOS

Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS12.05 Ut

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.
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TOTAL PARTIDA ................................................... 35.16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-CINC  con SETZE CÉNTIMOS

Sense descomposició

Senyal horitzontal discapacitats12.06 Ut

Pintura en forma de cadira minusvàlid de color blanc sobre
requadre de fons de color blau, amb pintura amb dos compo-
nents a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 25.571.000
O12 HManobre 22.73 22.731.000
P8ZB1000 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 19.992.000 x1.02
PBM1M000 KgMicroesferes de vidre 5.70 11.632.000 x1.02
M37 H.Màquina p/pintar banda vial autopropulsada 38.00 38.001.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 3.541.179

TOTAL PARTIDA ................................................... 121.46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT-I-UN  con QUARANTA-SIS CÉNTIMOS

Pintura en pas zebra12.07 M2

Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica de pintura so-
bre plànol.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 1.530.060
O12 HManobre 22.73 0.680.030
P8ZB1000 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 3.920.400
PBM1M000 KgMicroesferes de vidre 5.70 1.140.200
M41 H.Màquina p/pintar banda vial accionament manual 40.79 1.630.040
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.270.089

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU  con DISSET CÉNTIMOS

Pintura en zona zebrejada12.08 M2

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pin-
tura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i ne-
teja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre au-
torreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: super-
fície total teòrica sobre plànol.

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE  con CINQUANTA CÉNTIMOS

Sense descomposició

Pintura massissa12.09 M2

Pintura massissa amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de
microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàme-
tre promig, color a escollir per la D.F. Mesura: superfície total te-
òrica sobre plànol.

O08 H.Oficial 1ª 25.57 1.020.040
O12 HManobre 22.73 0.450.020
P8ZB1000 KgPintura reflectora p/senyal. 9.80 4.900.500
PBM1M000 KgMicroesferes de vidre 5.70 1.140.200
M41 H.Màquina p/pintar banda vial accionament manual 40.79 1.630.040
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.270.091

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU  con QUARANTA-UN CÉNTIMOS
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Pintura quadrícula prohibit parar i estacionar12.10 M2

Pintura quadrícula amb pintura amb dos components de color
groc a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment,
amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. 

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con VUITANTA-NOU CÉNTIMOS

Sense descomposició

Senyal horitzontal tipus fletxa12.11 Ut

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

TOTAL PARTIDA ................................................... 19.80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU  con VUITANTA CÉNTIMOS

Sense descomposició

Senyal horitzontal limitació velocitat12.12 Ut

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

TOTAL PARTIDA ................................................... 40.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA  con VUITANTA-SET CÉNTIMOS

Sense descomposició

Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm12.13 Ut

Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de
fins a 4 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de trànsit
de secció rectangular de 80x40mm amb 2mm de gruix, inlco-
ent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els se-
nyals correctament, així com part proporcional d'excavació,
fonamentació i transport a abocador dels materials sobrants.

P40784 UtPal acer galvanitzat 80x40x2mmx2m 12.00 48.004.000
P844 M3Formigó HM-20 65.33 5.230.080
P407831 UtAbraçadera per fixació de senyals 80x40 3.15 6.302.000
O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 12.790.500

TOTAL PARTIDA ................................................... 72.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-DOS  con TRENTA-DOS CÉNTIMOS

Senyal vertical, REFLEX I, 60cm12.14 Ut

Subministrament i col.locació de senyal vertical de 60 cm d'a-
lumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de
col.locació.

PU231R1 UtSenyal tipus R, REFLEX I, 60 cm 67.40 67.401.000
O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 2.560.100

TOTAL PARTIDA ................................................... 69.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-NOU  con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

SiC balisa de polietilè flexible H-75 amb reflactants12.15 Ut

Subministre i col.locació de balisa de polietilè flexible de
75cm d'alçada i 200mm de diàmetre, amb dues franges retro-
reflants nivell 2, de color a escollir per la DF, inclòs formació
d'ancoratge a paviment, totalment col.locat.
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O07 H.Oficial paleta 1ª 25.57 2.560.100
O12 HManobre 22.73 2.270.100
P1121 UtBalisa flexible H75 27.05 27.051.000
%0154 %.Mitjans auxiliars 3.00 0.960.319

TOTAL PARTIDA ................................................... 32.84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-DOS  con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS
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13 OBRES ACCESSÒRIES

Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus13.01 PA

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,210.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE MIL DOS-CENTS DEU

Sense descomposició

Protecció de serveis afectats13.02 PA

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació de la
localització i protecció de tots els possibles serveis afectats
dins de l’àmbit de l’obra. Els treballs s’efectuaran segons els
criteris de la companyia subministradora i de la direcció facul-
tativa, per preservar l’estat actual del servei i garantir-ne el
seu futur funcionament.

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,750.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA

Sense descomposició

Seguretat i salut a les obres13.03 PA

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,427.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET  con
QUARANTA-DOS CÉNTIMOS

Sense descomposició
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PAS DE SERVEIS 3Ø
DETALLS  ARQUETES 

TIPUS i PRESA DE TERRA
DETALL FONAMENT COLUMNA 

CARACTERÍSTIQUES LLUMINÀRIES

MÓDULO LED de 16/24/32/40 LEDs con óptica secundaria integrada.

VIDRIO de cierre templado e inastillable.

4

Denominación

2
3

Marca
BASE en fundición inyectado de aluminio, acabado pintado poliester.1

5

JUNTA de silicona esponjosa, entre el cuerpo y la tapa equipo eléctrico.9

11

7
8

10

PALANCA de cierre en acero inoxidable integrada en la tapa.

ENCHUFABLE en fundición de aluminio inyectado, acabado pintado poliester. Fijación báculo o posttop.

TAPA EQUIPO ELÉCTRICO en fundición inyectado de aluminio, acabado pintado poliester.

6 PALANCA DE SEGURIDAD en acero inoxidable

NATH S

JUNTA de silicona esponjosa, entre el cuerpo y la tapa grupo óptico.

27
0

550

ø4
8/

ø6
0x

10
0

POST-TOP

Ø60x100

0,047m 2

TAPA GRUPO ÓPTICO en fundición inyectado de aluminio, acabado pintado poliester.

12

10

5
3

2
4

1 9

8

6

11

12 PLACA PORTAEQUIPOS realizada en chapa de acero galvanizado.
JUNTA de silicona esponjosa, entre la tapa grupo óptico y el vidrio de cierre.

Módulo 16 LEDs Módulo 24 LEDs Módulo 40 LEDs

IP66 / IK10

LÁMPARA

Grupo óptico de 16 a 40 LEDs

F

TEMP. COLOR ºKDRIVER

DL 5000°K
NDL 4000°K
WDL 3000°KHIGH EFFICIENCY

CLASE I / CLASE II

7

HIGH BALANCE
HIGH FLUX

BÁ
C

U
LO

22
5

12
0

15
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

 1 CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS

 1.1 NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS
El present Plec de condicions té caràcter complementari del Plec de condicions econòmico-administratives que regula el
contracte d'obres. Ambdós, com a part del projecte tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant els nivells
tècnics i de qualitat exigibles, i  precisant les intervencions que corresponguin, segons el contracte i d'acord amb la
legislació aplicable, a l'Administració, al Contractista o constructor de l'esmentada obra, als seus tècnics i encarregats, i
a la Direcció Facultativa de l'Administració, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en
ordre al compliment del contracte d'obra.

 1.2 ÀMBIT D’APLICACIÓ
El  present  plec  s’aplicarà  a  totes  les  obres  necessàries  per  a  la  construcció  del  projecte  de  “PROJECTE
D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DE L'AVINGUDA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS”.

 1.3 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA
Integren  el  contracte  els  documents  següents  relacionats  per  ordre  de  prelació  pel  que  fa  al  valor  de  les  seves
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les condicions fixades en el document administratiu del contracte d'obra.

2. El Plec de condicions econòmico-administratives.

3. La documentació del projecte (memòria, plànols, amidaments, quadres de preus i pressupost). Excepte els
annexos a la Memòria que són merament informatius.

4. El Plec de condicions facultatives i tècniques.

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de les obres donades per escrit  s'incorporen al  projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, excepte quan aquestes es realitzen a nivell
de detall a plànols, també preval la cota sobre la mesura a escala.

 1.4 INSTRUCCIONS, NORMES I DISPOSICIONS APLICABLES
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries del contingut d’aquest plec, les disposicions que a
continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s’especifica.

Amb caràcter general :

· Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del sector públic.

·  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques.  Reial  Decret  1098/2001  del  12
d’octubre.

· Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions Complementàries (ordre d'11 d’abril
de 1946 i 8 de febrer de 1951).

· Estudi de seguretat i salut en el treball en les memòries valorades d’edificació i obres públiques, aprovat per Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

· Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3/1975), aprovat per O.M. de 6 de
febrer de 1976, amb totes les modificacions introduïdes fins al moment actual, i que en el seu dia (quan s’editi) passarà
a denominar-se Pg-4/88 (O.M. 21 de gener 1988).
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· Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l’execució d’assaigs de materials actualment en vigència
(M.O.P.U.).

· Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’Assaigs de Materials (M.E.L.C.).

· Normes U.N.E.

· Els senyals de trànsit han de complir la Instrucció 8.1 I.C. i els senyals d’obra la Instrucció 8.3. I.C.

· Les marques vials compliran amb allò establert a la Norma 8.2-I.C. “Marques Vials”, aprovada per O.M. de l6 de juliol
de 1987.

· Normes i especificacions A.S.T.M., sèries C i D.

· Especificacions A.C.I. Standard 850-51.

· Ordre Circular 299/89T de 1989 del M.O.P.U., referenciat a "Recomanacions sobre mescles bituminoses en calent".

Amb caràcter particular:

· Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre sobre Seguretat i Salut.

· Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

· Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

Tots aquests documents obligaran en la seva redacció original amb les modificacions posteriors, declarades d’aplicació
obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d’aquest projecte.

El Contractista està obligat al compliment de totes les Instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per
l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes competents, que tinguin aplicació als treballs
a realitzar, tant si són citats com si no ho són en la relació anterior, quedant a la decisió del Director d’obra resoldre
qualsevol discrepància que pugui existir entre ells i allò disposat en aquest plec.

 2 CAPÍTOL I. CONDICIONS FACULTATIVES

 2.1 EPÍGRAF 1. DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES: DIRECCIÓ,
INSPECCIÓ, CONTRACTISTA.

 2.1.1 DIRECCIÓ DE L’OBRA
L'Administració designarà el tècnic competent que dirigirà les obres. Les seves ordres hauran de ser acceptades pel
Contractista com dictades directament per la pròpia Administració, i podrà exigir, per part seva que li siguin donades per
escrit i signades.

L'Administració  o  el  propi  director  de  l'obra,  denominarà  els  col·laboradors  que  hagi  de  tenir  aquest  per  al
desenvolupament de les seves funcions, i integraran tots ells la Direcció facultativa.

El Contractista no podrà recusar cap membre de la Direcció facultativa.

 2.1.2 FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DE L’OBRA
La Direcció facultativa estarà encarregada de les funcions que a continuació s'esmenten, per mantenir  el  control  i
vigilància de les obres o de qualsevol altra missió encaminada al mateix fi:

a) Garantir que les obres es facin d'acord amb el projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades.

b) Exigir al Contractista les condicions contractuals.

c) Definir aquelles condicions tècniques que deixin a la seva elecció els documents del projecte.

d) Resoldre tots els problemes tècnics que sorgeixin per interpretació de plànols, condicions de materials i manera de
realitzar les unitats d'obra, sense contradir el contracte.

e) Estudiar i resoldre les incidències que es plantegin a les obres.

f)  Assumir  personalment,  si  fes  falta,  la  direcció  de  determinades  operacions,  per  la  qual  cosa  comptarà  amb el
personal, maquinària i organització del Contractista.
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 2.1.3 INSPECCIÓ DE LES OBRES
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels agents que designi l'Administració. El Contractista posarà a la
seva disposició tots els mitjans que es requereixen per al compliment de la seva missió, i queda obligat a acompanyar
durant les seves visites.

El Contractista no podrà recusar cap de les persones encarregades per l'Administració de la inspecció de les obres.

 2.1.4 CONTRACTISTA
Correspon al Contractista:

a)  Organitzar  els  treballs  de  construcció,  redactant  els  plans  d'obra  que  calguin  i  projectant  o  autoritzant  les
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas,
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la normativa vigent en matèria
de seguretat i higiene en el treball.

c) Designar un tècnic qualificat que realitza les funcions de coordinador de seguretat a l'obra inclòs en el cas que no
existeixi Estudi o Pla de seguretat i  un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral. Podran ser
designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.

d) Subscriure amb la Direcció facultativa, l'acta de replanteig de l'obra.

e) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes, que
en el cas de les instal·lacions hauran d'estar en possessió de la qualificació d'instal·ladors autoritzats.

f)  Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i  cadascun  dels  materials  i  elements  constructius  que  s'utilitzin,  comprovant  els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció facultativa, els subministraments o
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.

g) Elaborar i tramitar, quan calgui, tots els documents (projecte, certificats, butlletins, etc.) necessaris per a la legalització
davant les entitats ECA, ICICT, i qualsevol altre que l'Administració determini, així com en els serveis d'indústria de la
Generalitat.

h) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vistiplau a les anotacions que es practiquin.

i) Facilitar a la Direcció facultativa amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment del control de qualitat.

j) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.

k) Subscriure amb l'Administració les actes de recepció d'obra.

l) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

 2.2 EPÍGRAF 2. DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA

 2.2.1 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE
Abans de començar les obres, el Contractista consignarà per escrit que la documentació presentada li resulta suficient
per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol licitarà els aclariments pertinents.

 2.2.2 PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Contractista, a la vista del projecte que contingui, en tot cas, l'Estudi de Seguretat i  Salut, presentarà el Pla de
Seguretat i Salut de l'obra a l'aprovació de la corporació previ informe del tècnic encarregat per l'administració.

Haurà de designar un tècnic qualificat que realitzi les funcions de coordinador de seguretat en l'obra, fins i tot en el
supòsit que no existís Estudi o Pla de seguretat, i un vigilant de seguretat que estigui a l'obra tota la jornada laboral.
Podran ser designats el Cap d'obra i l'Encarregat d'obra respectivament o altres amb aquesta funció específica.
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 2.2.3 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS
El Contractista, de conformitat amb el que especifica el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, presentarà el Pla de Gestió de residus de l'obra que haurà de
ser aprovat abans de l’inici de l’obra per part de la Direcció Facultativa, de la mateixa manera que el Pla de Seguretat i
Salut.

 2.2.4 PROGRAMA DE TREBALLS
Abans de l’inici de les obres el Contractista ha de comunicar la data al Director i ha de presentar el Programa de Treball
que ha de contenir, com a mínim:

- Programa de les obres a realitzar, classe i volum

- Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà

- Valoració mensual i acumulada de l'obra programada

- Representació gràfica de les diverses activitats

- El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director

- El termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig

 2.2.5 OFICINA A L’OBRA
El Contractista tindrà sempre a disposició de la Direcció facultativa:

a) El projecte complet, inclosos els complements que en el seu cas es redactin.

b) El contracte d'obres.

c) El Llibre d'Ordres i Assistències.

d) El Pla de Seguretat i Salut.

e) El Llibre d'Incidències.

f) El Reglament i Ordenança general de seguretat i salut en el treball.

g) La documentació de les assegurances esmentades en anteriors apartats.

 2.2.6 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA
El Contractista està obligat a comunicar a l'Administració la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles
decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Contractista segons s'especifica en l'article corresponent. Quan la importància de les
obres ho requereixi, i així es consigni en el Plec de condicions economico-administratives, el Delegat del Contractista
serà un facultatiu competent.

També es determinarà el  personal facultatiu o especialista que el Contractista s'obligui a mantenir en l'obra com a
mínim, i el temps de dedicació compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la
naturalesa dels treballs, facultarà a la Direcció facultativa per tal d'ordenar la paralització de les obres, sense tenir dret a
cap reclamació, fins que s'esmeni la deficiència.

 2.2.7 PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L’OBRA
El cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball
i acompanyarà a la Direcció facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva disposició per a la pràctica
dels  reconeixements  que  es  considerin  necessaris  i  subministrar  les  dades  que  calguin  per  a  la  comprovació
d’amidaments i liquidacions.
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 2.2.8 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT
És obligació del Contractista executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara
que no estigui expressament determinat en els documents del projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, ho disposi la Direcció facultativa dins els límits de possibilitats que els pressupostos habiliten per a
cada unitat d'obra i tipus d'execució.

 2.2.9 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DE
PROJECTE

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis,
les ordres i  instruccions corresponents es comunicaran per escrit  al  Contractista,  que estarà obligat  a retornar els
originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura acreditació d'haver rebut, que figurarà al peu de totes les ordres,
avisos o instruccions que rebi, de la Direcció facultativa.

Qualsevol reclamació que, en contra de les disposicions de la Direcció facultativa cregui oportú fer el Contractista, haurà
de dirigir-la, en un termini de tres dies, a qui l'haguessin dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut, si
així ho sol·licités. El Contractista podrà requerir la Direcció facultativa les instruccions o aclariments que calguin per a la
correcta interpretació i execució del projecte.

 2.2.10 MODIFICACIONS DE PROJECTE
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de treball,
sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel
Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració  pot,  durant  l'execució  de  les  obres,  suprimir  la  realització  d'alguns  treballs  o  afegir-ne  d’altres  no
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o sobre
pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui
d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions que li
ordena el  Director,  quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d'estabilitat,  seguretat  i  qualitat
previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o
termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i l'Administració acordarà el que
cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i aquest
les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu
de la qual no compta en el contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir
fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva
licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del projecte aquelles que hagin estat ordenades expressament
per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta, totalment o parcial, totes les obres que cregui convenient,
sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta
en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

 2.2.11 RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions emanades de la Direcció facultativa,
només podrà presentar, a través d'aquesta davant l'Administració, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions
establertes en els plecs de condicions corresponents.

Contra les disposicions d'ordre tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat,
si ho creu oportú, mitjançant exposició raonada i dirigida a la Direcció facultativa, el qual podrà limitar la seva resposta a
la notificació de la recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
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 2.2.12 RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA

El Contractista no podrà recusar a la Direcció facultativa, ni a la inspecció, si escau, encarregats de dirigir i inspeccionar
les obres, ni demanar que per part de l'Administració es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la feina d'aquests, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense
que això sigui causa per interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

 2.2.13 FALTES DEL PERSONAL
La Direcció facultativa, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir al Contractista que separi de l'obra als dependents o
operaris responsables de la pertorbació.

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectes en el seu cas, a
allò estipulat en el Plec de condicions i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

 2.3 EPÍGRAF  3.  PRESCRIPCIONS  GENERALS  RELATIVES  ALS  TREBALLS,  ALS
MATERIALS I ALS MEDIS AUXILIARS

 2.3.1 CAMINS I ACCESSOS
El Contractista disposarà pel seu compte els accessos a l'obra i el seu tancament. La Direcció facultativa podrà exigir la
seva modificació o millora.

 2.3.2 REPLANTEIG
El Contractista iniciarà les obres replantejant en el terreny i assenyalant les referències principals que mantindrà com a
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta.

El Contractista sotmetrà el replanteig a l'aprovació de la Direcció facultativa, que si dedueix la seva viabilitat donarà
l'autorització per iniciar les obres redactant l'Acta de Replanteig. En cas contrari farà constar les circumstàncies que es
produeixin  perquè  l'Administració  contractant  dicti  les  resolucions  oportunes,  considerant  suspeses  les  obres
temporalment.

 2.3.3 INICI DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
El Contractista començarà les obres en el termini assenyalat en el Contracte, desenvolupant-se en la forma necessària
perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el calendari de l'obra quedin executats els treballs corresponents i,
per tant, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el contracte.

La data d'inici serà la de l'Acta de Replanteig, a partir de la qual es comptarà el termini de finalització de l'obra, i els
terminis  parcials.  Obligatòriament  i  per  escrit,  el  Contractista  haurà  de  comunicar  a  la  Direcció  facultativa  del
començament dels treballs al menys amb una setmana d'anticipació a la signatura de l'Acta de Replanteig.

 2.3.4 ORDRE DELS TREBALLS
En general,  la  determinació de l'ordre dels treballs  és facultat  de la contracta,  excepte aquells  casos en què,  per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció facultativa estimi convenient variar.

 2.3.5 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables
per a la realització dels treballs que s'hagin encarregat a tots els altres contractistes que intervinguin en l'obra. Això
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars
o subministrament d'energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós contractistes respectaran allò que resolgui la
Direcció facultativa.
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 2.3.6 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR
Quan sigui necessari per un motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no s'interrompran els treballs i
es continuaran segons les instruccions donades per la Direcció facultativa en tant es formula o tramita el  projecte
reformat.

El Contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials tot allò que la Direcció de les obres
disposi  per  fer  calçats,  apuntalament,  demolicions o qualsevol  altra obra de caràcter  urgent,  avançant  de moment
aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que
s'estipuli.

 2.3.7 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR
Si per causa de força major, i independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar en els terminis prefixats se li atorgarà una pròrroga proporcionada
per l'acompliment del contracte, previ informe favorable de la Direcció facultativa. Per a això, el Contractista exposarà,
en un escrit dirigit a l'Administració, el motiu que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això
es originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.

 2.3.8 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L’OBRA
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció facultativa, a excepció del cas en què havent sol licitat per escrit no se li
hagués proporcionat.

 2.3.9 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS
Tots  els  treballs  s'executaran  amb  estricta  subjecció  al  projecte,  a  les  modificacions  que  prèviament  hagin  estat
aprovades i  a les ordres i  instruccions que sota la responsabilitat  de la Direcció facultativa i  per escrit,  es lliuri  al
Contractista, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat en el plec.

En l'execució dels treballs que incloguin una tramitació administrativa (legalitzacions, memòries valorades, aprovació de
memòries valorades, col·legis visats professionals, etc...) correran a càrrec del contractista aquestes actuacions com el
cost que es derivi de les mateixes.

En els preus de tot tipus de paviment i bases es considerarà inclosos els ajustaments, unions i juntes que es puguin
realitzar durant la seva execució sense necessitat de costos, excepte en aquells casos que per la seva complicació la
Direcció facultativa cregui  oportú la seva valoració.  Així  mateix,  tots els  preus de partides de reparació,  reposició,
renovació o execució de nous paviments, inclouran l'adequació o col locació de tapes i marcs de serveis ja siguin privats
o municipals.

En els preus d'excavació de terres o treballs en el  subsòl  (xarxa de clavegueram, instal·lació de serveis,  etc.),  es
considerarà inclosa la possible dificultat i el cost que aquesta pugui generar dels treballs d'excavació, refinament, farcit o
compactat per la presència de serveis, instal·lació de serveis, treballs de clavegueram, etc .., tot això sense detriment de
les mesures de seguretat que s'hagin observat en aquest tipus de treballs.

Es  podran  excloure  d'aquesta  clàusula  aquests  treballs,  que  prèvia  petició  de  l'adjudicatari,  determini  la  Direcció
facultativa.

 2.3.10 OBRES OCULTES
De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a la finalització de l'obra, el Contractista aixecarà els
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits.

Aquests  documents  s'estendran  per  duplicat,  lliurant:  un,  a  la  Direcció  facultativa  i  l'altre  al  Contractista.  Aquests
documents aniran signats per ambdues parts. Els plànols, que hauran d'anar adequadament acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

 2.3.11 TREBALLS DEFECTUOSOS
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les condicions tècniques del plec i
realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les
faltes i  defectes que puguin existir en els esmentats treballs per una mala execució o per la deficient qualitat dels
materials emprats o aparells col·locats, sense que li  exoneri de responsabilitat el control que és competència de la
Direcció facultativa, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que
sempre s'entendran esteses i abonades a compte.

Com a conseqüència de l'esmentat anteriorment, quan la Direcció facultativa detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions prescrites, ja sigui en el
decurs de l'execució dels treballs, o una vegada finalitzats, i abans de verificar la recepció de l'obra, podrà disposar que
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb allò que s'hagués contractat, i tot això a càrrec
de la Contracta.

 2.3.12 VICIS OCULTS
Si la Direcció facultativa tingués suficients raons per sospitar de l'existència de vicis ocults de construcció en les obres
executades, donarà les ordres per realitzar en qualsevol moment, i abans de la recepció, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos.

Les despeses que ocasionin seran per compte del Contractista, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a càrrec de l'Administració.

Si  l'obra s'arruïna amb posterioritat  a l'expiració del  termini  de garantia per  vicis  ocults  de la construcció,  degut  a
incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant
un termini de quinze anys a comptar des la recepció.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'hagi  manifestat  cap  dany  o  perjudici,  quedarà  totalment  extingida  la
responsabilitat del contractista.

 2.3.13 DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA
El Contractista té la llibertat de proveir dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient,
excepte en els casos en què en els documents del projecte es preceptua una procedència determinada.

Obligatòriament,  i  abans de procedir  a  la  seva utilització i  aplec,  el  Contractista haurà de presentar  a  la  Direcció
facultativa una llista completa dels materials i aparells que vagi a emprar, en la qual s'especifiquin totes les indicacions
sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

 2.3.14 PRESENTACIÓ DE MOSTRES
A petició  de la  Direcció  facultativa,  el  Contractista  presentarà  les  mostres  dels  materials  sempre amb l’anticipació
prevista al calendari de l’obra.

 2.3.15 MATERIALS NO UTILITZABLES
El  Contractista,  a  càrrec  seu,  transportarà  i  col·locarà,  agrupant  ordenadament  i  en  el  lloc  adequat,  els  materials
procedents de les excavacions, demolicions, desmuntatges, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Aquests  materials  es  traslladaran  al  dipòsit  municipal  o  a  l'abocador,  segons  determini  la  Direcció  facultativa.  Es
gestionaran els residus en base al pla de de gestió de residus.

 2.3.16 MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS
Quan els materials, elements d'instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest plec, o no tinguessin
la preparació exigida o, en fi, en cas de manca de prescripcions formals del plec, es reconegués o demostrés que no
eren adequats per al seu objecte, la Direcció facultativa, donarà ordre al Contractista de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. Si el Contractista en el termini de quinze dies de
rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ho ha fet, podrà fer-ho l'Administració carregant
les despeses a la Contracta.

Si  els  materials,  elements  d'instal·lacions  o  aparells  fossin  defectuosos,  però  acceptables  a  criteri  de  la  Direcció
facultativa, es rebran, però amb la rebaixa de preu que determini, a no ser que el Contractista prefereixi substituir-los per
altres que si compleixin les condicions exigides.
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 2.3.17 DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en l'execució de les
obres, seran a càrrec del Contractista fins un import del 3% del pressupost de l'obra.

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà fer-se de nou a càrrec de la
Contracta.

 2.3.18 NETEJA DE LES OBRES
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els
treballs que facin falta per que l'obra ofereixi bon aspecte.

 2.3.19 OBRES SENSE PRESCRIPCIONS
En l'execució de treballs que formen part de la construcció de les obres i per als quals no existeixen prescripcions
consignades explícitament en aquest plec ni en la documentació restant del projecte, el Contractista s'atendrà, en primer
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles pràctiques de la bona
construcció.

 2.4 EPÍGRAF 4. DE LES RECEPCIONS DE LES OBRES

 2.4.1 DE LES RECEPCIONS D’OBRA
Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Contracta comunicarà a la Direcció facultativa la proximitat de la seva
finalització per tal de convenir la data per l'acta de recepció.

Aquesta recepció es farà en presència de l'interventor, o persona en qui delegui, la Direcció facultativa i el Contractista.
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en
aspectes parcials o unitats especialitzades, per tal que donin resposta als aclariments sol·licitats.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà l'acta de recepció, signada per l'interventor (o la persona
en qui ell delegui), la Direcció facultativa i el Contractista.

Un  cop  practicat  un  detingut  reconeixement  de  les  obres,  si  es  troben  aquestes  en  bon  estat  i  d'acord  amb les
prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'administració contractant i representant d'aquesta, les donarà
per rebudes, aixecant la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia.

Quan les  obres  no es  trobin  en estat  de ser  rebudes es  farà  constar  així  en  l'acta  i  el  Director  de les  mateixes
assenyalarà  els  defectes  observats  i  detallarà  les  instruccions  precises  fixant  un  termini  per  remeiar  aquells.  Si
transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un altre nou termini improrrogable o
declarar resolt el contracte.

 2.4.2 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA
Previ a la convocatòria de la recepció de l'obra, el Contractista facilitarà a la Direcció facultativa, per a la seva aprovació,
la documentació següent:

a) Col·lecció de plànols as-built convenientment acotats i referenciats

b) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions.

c) Dossier de documentació referida al control de qualitat i resultats dels assaigs corresponents al pla de control de
qualitat.

d) Dossier dels certificats de gestió dels residus.

 2.4.3 AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA
Rebudes les obres,  es procedirà a efectuar contradictòriament entre la Direcció facultativa i  el  Contractista el  seu
amidament definitiu, redactant la certificació final per al seu abonament per l'Administració.
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Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació
final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

 2.4.4 TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia s'establirà en el plec de clàusules administratives particulars atenent a la naturalesa i complexitat
de l'obra i no podrà ser inferior a un any excepte en casos especials.

 2.4.5 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre la recepció i la finalització del període de
garantia, seran a càrrec del Contractista.

Si l'obra fos utilitzada abans de la fi del període de garantia, la vigilància, neteja i reparacions produïdes per l'ús seran a
càrrec municipal i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions seran a càrrec de la contracta.

 2.4.6 DE LA FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE GARANTIA I LIQUIDACIÓ DE L’OBRA
Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el Director facultatiu de l'obra, d'ofici o a
instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà
rellevat de tota responsabilitat, llevat de responsabilitat per vicis ocults, i es procedirà a la devolució o cancel·lació de la
garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar en el
termini de seixanta dies.

 2.4.7 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA
En el cas que l'informe al compliment del termini de garantia no fos favorable i els defectes observats es deguessin a
deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús d'allò construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació d'allò construït, concedint un termini per a
això durant el  qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per
ampliació del termini de garantia.

 2.4.8 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI ESTAT
RESCINDIDA

En el cas de resolució del contracte, si ho permeten les clàusules estipulades, el Contractista estarà obligat a retirar, en
el termini de quinze dies la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran en les condicions establertes en l'article corresponent d'aquest plec.
Transcorregut el termini de garantia es procedirà a realitzar l'informe per a la devolució de les garanties segons el que
disposa en els articles d'aquest  plec.  Per les obres i  treballs  no acabats però acceptables a criteri  de la Direcció
facultativa, s'efectuarà la mateixa recepció.

 3 CAPÍTOL II. CONDICIONS PARTICULARS

 3.1 SEGURETAT I SENYALITZACIÓ
S'hauran de disposar les suficients mesures de seguretat, en cada moment, per evitar accidents a treballadors de l'obra i
a persones i vehicles aliens a ella. Les mesures de seguretat i senyalització, de les obres dels desviaments de trànsit,
necessàries vindran definides per la Direcció facultativa o pels serveis tècnics municipals.

Es  col·locaran  cartells  indicadors  de  les  obres,  segons  model  ajuntament  que  seran  a  càrrec  del  contractista
adjudicatari.
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 3.2 MESURES DE SEGURETAT

 3.2.1 OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Si es duen a terme operacions ocasionals de càrrega, descàrrega o treballs amb maquinària mòbil que afecten zones
fora del perímetre tancat de l'obra, s'han d'observar les mesures de seguretat adequades i en particular:

a) Desviar als ciutadans de fora de l'àmbit d'actuació, habilitant, si és necessari, un pas tancat per la zona d'aparcament
o per la calçada, amb la senyalització pertinent.

b) Desviar el trànsit de cotxes.

c) Ampliar el perímetre tancat a tot l'àmbit d'actuació, mentre es realitza aquesta operació.

 3.2.2 TANQUES
L'obra ha d'estar tancada en tot el seu perímetre i les tanques han d'estar alineades i unides entre elles.

Quan, per qüestions de seguretat dels ciutadans, sigui necessària la seva disposició, s'habilitarà un pas de vianants,
protegit amb tanques, en cas d'afectar la calçada, tant de l'obra com dels cotxes. Aquest pas ha de tenir sempre una
amplada superior a un metre.

 3.2.3 SENYALITZACIÓ
Si l'obra afecta la calçada, excepte indicació expressa en l'assenyalament o per part de la guàrdia urbana, s'han de
col·locar, com a mínim, els senyals indicats en la resta de documents d'aquest projecte.

 3.3 ACCESSOS I CIRCULACIÓ DE VEÏNS
Es garantirà en cada moment l'accés de vehicles a aparcaments i es facilitaran les maniobres de càrrega i descàrrega.
Les obres es coordinaran amb els serveis municipals pel que fa a talls de trànsit i cartells indicatius.

També es col·locaran els mitjans necessaris per mantenir operatives les entrades de vehicles als aparcaments i dels
veïns als portals.

Aquestes mesures no representaran retard en les obres ni sobrecostos en el pressupost.

 3.4 COORDINACIÓ AMB COMPANYIES DE SERVEIS
La Direcció facultativa decidirà la possible entrada de companyies de servei per, aprofitant les demolicions incloses en el
projecte, millorar les instal·lacions del subsòl de la via pública.

Aquests treballs de companyia es definiran en el moment de la signatura de l’acta de replanteig i no implicaran retard en
la data de finalització de les obres. Prèviament a l'inici dels treballs de moviment de terra per la construcció de la
infraestructura de sanejament s'executaran totes les cates de localització de serveis i es realitzaran els desviaments
necessaris  per  a  la  executivitat  del  projecte.  En particular,  abans de l'inici  de  les  obres,  el  Contractista  haurà  de
gestionar i obtenir de la companyia distribuïdora elèctrica l'acta de control de l'obra segons el model oficial annex a
l'Ordre TIC/341/2003.

 3.5 CONTROL DE QUALITAT
Per controlar  la  qualitat  de les obres,  el  Contractista ha d’efectuar,  al  seu càrrec,  els  assaigs en les condicions i
freqüència que s'estableixen al plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no està
regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el director pot ordenar que es realitzin quantes proves,
assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra efectuada
encara que els materials no estiguin indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que
calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec.

De les proves realitzades s'ha d’estendre acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.
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En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un laboratori oficial designat pel
Director, perquè les efectuï.

Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació
del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, als preus indicats al pressupost del pla de control de qualitat, tots els
assaigs que es realitzin fins al límit del tres per cent (3%) del pressupost d'execució material.

 3.6 PREUS CONTRADICTORIS
Per a la determinació del preu de qualsevol unitat d'obra s'utilitzarà com a referència els preus que figuren en els
quadres de preus o pressupost del projecte. Si durant l'execució dels treballs continguts en el projecte fos necessari
executar alguna unitat d'obra no inclosa en els preus que figuren en els quadres de preus o pressupost, es fan entre el
Contractista  i  la  Direcció  facultativa,  amb el  vistiplau,  indispensable,  dels  serveis  tècnics  municipals,  un  nou  preu
contradictori, diligència de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal competent.
Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus simples de
mà d'obra, maquinària i materials continguts en el pressupost i variant les quantitats o incorporant aquells nous preus
simples no inclosos en el contracte.

Aquests preus simples es prendran, amb l'ordre de prioritat que s'indica, dels següents quadres de preus de referència:

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2022

3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2022

4. Preus de referència d'edificació ITEC-2022

5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2022

6. Preus de referència de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses Indirectes ITEC 2022

 3.7 PLEC DE CONDICIONS
Per tot el que no estigui contemplat en els presents plecs serà d'aplicació el que disposi el PG-3 del Ministeri de Foment
i el Plec de Condicions Tècniques de l'ITEC.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas
sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les
següents parts: 

CAPÍ OL I. CONDICIONS GENERAL
CAPÍ OL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇAD
CAPÍ OL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
CAPÍ OL IV. PAVIMENTACIÓ
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 1 CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS 

 1.1 CONDICIONS GENERALS 

 1.1.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
L’abast territorial i funcional és el de la renovació d’un tram de l’avinguda Mare de Déu de Montserrat de
Montornès.

 1.1.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució queda definit a l’annex del Pla d’obres del projecte. El contractista, durant el procés de
licitació  podrà  oferir  una  reducció  del  termini  d’execució  ajustant-se  als  criteris  definits  al  Plec  de
Condicions que regeixi la contractació de les obres d’execució. El termini d’execució, un cop contractades
les obres, passarà a ser contractual. 

 1.1.3 DISPOSICIONS GENERALS 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següent

• Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493
de 12.12.94) 

• Normes UNE de  compliment  obligatori.  (Ordres  Ministerials  de  5.6.67  i  11.5.71).  Normes  UNE
anomenades als documents contractuals i complementàriament, la resta de les normes UNE.

• Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del
govern 136/1960 de 4 de febrer). 

• M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les
obres de Construcció. 
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 2 CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA
Són d’aplicació les condicions generals espec fiques en els següents documents:

NORMATIVA:
• Norma ASTM-C76 per  a  canonades de formigó  armat,  Norma ASTM-C14 per  a  canonades de

formigó en massa,

• Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de
l’I.T.E.C.c.c., 

• Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i
normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 

• Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 

• Plec general  de condicions per la fabricació,  transport  i  muntatge de canonades de formigó  de
l’Associació ècnica de derivats del ciment, 

• N.E.I.F.  Normes d’Assaig del  Laboratori  de Transport  i  mecànic  del  Sòl  del  Centre d’Estudis  i
Experimentació d’Obres Pú liques, 

• Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucció  para el proyecto de conducciones
de vertidos desde tierra al mar i 

• Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores
(O.M.:30.6.81). 

 2.1 ESBROSSADA  I  NETEJA  DELS  TERRENYS.  REPLANTEIG  GENERAL  DE  LES
OBRES

 2.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys

• Definició 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultà ia al replanteig general de les obres que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera,
l’esbrossada suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execuci . 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de
vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa,
runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions seg ents:

• Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

• Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin
els corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem
municipal pel seu posterior aprofitament. 

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 

El desmuntatge d’elements com a senyals de trà sit, bàculs, tanques, baranes... es realitzarà amb cura de
no danyar  cap element.  Si  la  direcció  facultativa determina que han de ser  recol·locades una vegada
confluïde  les obres quedaran sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix
traslladar-les al seu magatzem quedarà en ès que es realitza a càrrec seu. 
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Les operacions d’excavació  de terres, d’arbrat i  de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques  de qualsevol classe no serà feta
malbé o desplaçada  fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o
aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal
conservar. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels mé  grans de deu centímetre  (10 cm) de dià etre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres
vegetals  de  manera  que  no  restin  substà cies  orgàniques  vegetals  a  menys  d’1  metre  de  la  cota  de
l’esplanada definitiva. 

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
dià etre superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a
menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 metre s’eliminarà també tot tipus de substància orgà ica vegetal fins a
una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 

 2.1.2 Mesurament i abonament. 
S’entendrà sempre incl s els preus de les unitats de moviments de terres. 

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es
realitzarà  per  metres quadrats  realment  esbrossats,  i  exemptes de material,  mesurats  segons la  unitat
d’obra definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels
materials, i totes les operacions esmentades a l’apartat precedent. 

Simultà iament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les
Obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al
preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amà  intermedi esmentat,
es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte. 

 2.1.3 Replanteig general de les obres. 
Simultà iament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada
vint metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació
de cota roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, despré  de comprovar sobre el terreny la
perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació
de les obres. 

 2.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

 2.2.1 Definició 
Les  excavacions  s’efectuaran  d’acord  amb  els  plànols  del  projecte,  i  amb  les  dades  obtingudes  del
replanteig general de les obres, els plànols de detall, i les ordres de la direcció de les obres. 

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així
com  llur  refinament  i  l’execució  de  cunetes  provisionals  o  definitives,  la  rectificació  dels  talussos,  ja
esmentada, s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte.

Quan  les  excavacions  arribin  a  la  rasant  de  la  plataforma,  els  treballs  que  s’executaran  per  a  deixar
l’esplanada  refinada  i  totalment  preparada  per  a  endegar  l’execució  de  l’activitat  de  construcció  del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no compleix les condicions de
capacitat  portant necessàries,  el  director de les obres podrà  ordenar una excavació  addicional  en sub-
rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
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Amb  l’esmentada  excavació  addicional  i  el  consegüen  rebliment  amb  sòl  de  qualitat  adequada  o
seleccionada es  garantirà  el  comportament  de  l’esplanada.  Totes  les  operacions  esmentades  de  refí  i
compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es
consideraran incloses en els preus definits al projecte pels moviments de terres. 

 2.2.2 Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils
presos abans i després dels treballs. 

S’enté  per metre cú ic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es
trobi on s’hagi d’excavar. 

S’enté  per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específic  per a diferents tipus d’excavació
les excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de
terreny. 

Si  durant  les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol  causa els treballs
específics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavaci . 

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància  Si a criteri del director de les
Obres els materials no só  adequats per a la formació  de terraplens, es transportaran a l’abocador, no
essent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de transport. 

El  director de les obres podrà  autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel·les assumint el contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació  sense reclamar
compensació econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de
les voreres més prò imes. 

S’enté  que els preus de les excavacions comprenen, a mé  de les operacions i despeses ja indicades, tots
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessà ies per acabar correctament la unitat
d’obra. 

 2.3 TERRAPLENS

 2.3.1 Definició
Consisteix  en  l’extensió  i  compactació  de  materials  terrencs  procedents  d’excavació  o  préstecs.  Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característique
i tipus de terrenys. 

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el
terraplè pel punt més baix. 

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduï  a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui,
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de caracterí tiques
uniformes. S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 

No  s’estendrà  cap  tongada  mentre  no  s’hagi  comprovat  que  la  superfíci  subjacent  acompleixi  les
condicions exigides, i  sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada
subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la segü nt, i es procedirà a escarificar-la
per a deixar-la airejar.
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 2.3.2  Característiques i tipus de terrenys 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda
les  condicions  de  compactació  A  l’efecte  esmentat  es  realitzaran  els  corresponents  assaigs  previs
d’execució i d’acceptació executats per un laboratori homologat

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es
classifiquen en: 

Sòls inadequats:(SI)

No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 

Sòls tolerables: (ST) 

Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. .

Límits d’Atterberg: 

Límit lí uid < 40. 

Límit lí uid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del lí it líquid.

Densitat del pròctor > 1,450. 

C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 

Contingut matèria orgà ica < 2% 

Sòls adequats: (SA) 

Sense pedres de mida > 10 cm.

Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

Límit lí uid < 40 (Atterberg)

C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.

Contingut de matèria orgànica < 1%. 

Sòls seleccionats: (SS) 

Sense pedres de mida > 8 cm.

Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

Límit lí uid < 30 (Atterberg).

Índex plàstic < 10 (Atterberg).

C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).

Sense matèria orgà ica. 

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria,  plasticitat,  densitat,  capacitat  portant  i  contingut  de  matèria  orgànica  Com a condicions
d’acceptació  cal  dir  que no s’admeten els  sòls  inadequats a cap zona del  terraplè.  Els  sòls  tolerables
únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a
míni  sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòl  adequats els que formen el coronament
de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor
Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròcto
Normal. 
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 2.3.3 Mesurament i abonament. 
Es mesuraran i abonaran per metres cú ics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 

El material a emprar serà en algun cas, provinent de l’excavació de la traç ; en aquest cas el preu del
terraplè inclou la cà rega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, cà rega, transport,
estesa humectació, compactaci , anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En  qualsevol  dels  dos  casos  esmentats,  el  preu  serà  únic.  El  director  de  les  obres  podrà  autoritzar
l’excavació  a  determinades  parcel·les,  a  fi  d’obtenir  materials  de  préstecs.  L’esmentada  excavació  de
préstec  a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de
les voreres més prò imes. 

Els  terraplens,  o  zones  de  rebliment  en  llocs  singulars  que  puguin  ser  considerats  com a  terraplens
localitzats es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 

 2.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al límit de l’obra, el
preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, cà rega, transport a qualsevol distància, estesa,
humectació,  anivellació  i  la  resta d’operacions necessàrie  per a deixar  totalment acabada la unitat  de
terraplè. 

El  contractista  haurà  de  localitzar  les  zones  de  préstecs,  obtenir  els  permisos  i  llicències  que  siguin
necessaris i abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del director de les obres
les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficien

 2.4 DEMOLICIONS

 2.4.1 Definició. 
Es  defineix  com  a  demolició,  l’operació  d’enderrocament  de  tots  els  elements  que  obstaculitzin  la
construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 

La seva execució inclou les operacions seg ents: 

- Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fà riques diverses. 

- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 

Tot  això  realitzat  d’acord amb les presents especificacions i  amb dades que,  sobre el  que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 2.4.2 Execució de les obres. 
L’execució  de  les  obres  comprèn  l’enderrocament  o  excavació  de  materials.  Aquestes  operacions
s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i
evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres,
que designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 

 2.4.3 Mesurament i abonament.
Es mesuraran i abonaran als preus del quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 

El preu corresponent inclou la cà rega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com
la manipulació dels materials i mà d’obra necess ria per a la seva execució. 

El contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible
utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l’obra. 
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 2.5 ENDERROCS DE MURS
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de
servei públic que es pugui fer malbé

S’ha  de  seguir  l’ordre  d’enderrocament  previst.  S’ha  de  fer  per  parts,  de  dalt  a  baix  i  per  tongades
horitzontals. Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una
barana i un sòcol. S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i  protegir-lo per evitar que caigui.
Durant els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm.
Les runes s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur
per acumulació de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs
d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

 2.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessà ies per obrir les rases definides
al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 

Si als quadres de preus o al pressupost del projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà
al preu únic definit d’excavació

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions
estarà comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les
terres  a  l’abocador,  a  qualsevulla  distà cia.  La  direcció  de  les  obres  podrà  autoritzar,  si  és  possible,
l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats
no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord
amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinàri
i  mà d’obra necessària per la seva execució  la neteja i esbrossada de tota la vegetació  la construcció
d’obres de desguàs  per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calç ts que es
precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’ú , als dipòsit  o a l’abocador; i l’arranjament de les
àrees afectades. Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran
inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el
calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques,
telefònique  etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precí  descobrir, sense que el Contractista tingui cap
dret a pagament per aquests conceptes. 

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El
Contractista emprarà  els mitjans de compactació  lleugers necessaris i  reduirà  el  gruix de les tongades,
sense que els  esmentats  treballs  puguin  ser  objecte  de sobrepreu.  Si  els  materials  procedents  de les
excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials necessaris dels préstecs
interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de
préstecs  i  trobant-se inclosos al  preu unitari  de rebliment de rases definit  al  Quadre de Preus núm  1,
sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en els plànols i el
pressupost. 

Document núm. 3 Plec de Condicions P36

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 8



 2.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli  hauran de ser com a mínim de qualitat igual o
superior a la dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran
de ser sòls adequats o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del
rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Prò tor Modificat o en tot cas,
superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda
a l’assaig Pròctor. 

 2.6.2 Esgotaments 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips
d’esgotament. 

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic
durant tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de
tenir el vistiplau de la direcció facultativa.

La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la
realització de l’esgotament de tota l’obra. 

 2.6.3 Apuntalaments i estrebades 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de
l’extradó  dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de
l’apuntalament amb contacte amb el formigó. 

En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un
sistema alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general,
sense cap tipus d’increment econòmic. 

La direcció facultativa podrà  en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per
motiu de seguretat, exigir al contractista l’apuntalament de la rasa. 

La direcció facultativa podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a
despeses addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil.

En  tots  dos  llocs  l’entrada  serà  d’abonament.  L’apuntalament  local  de  la  rasa  no  tindrà  consideració
d’estrebada i no serà mai d’abonament. 

Les  estrebades  i  estintolaments  hauran  de  ser  executats  per  personal  especialitzat  (estrebadors)  i  no
s’admeten, en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat en el treball
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilà cia diària i
permanent  a  càrrec  del  personal  especialitzat,  de  l’estat  de  les  estrebades  i  estintolament,  i  s’exigirà
particularment  la  constant  atenció  del  falcat  amb  la  finalitat  que,  en  cap  cas,  quedi  minvada  la  seva
efectivitat en cap punt de la zona protegida. 

 2.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
Són  les  canalitzacions  transversals  que  permeten  els  encreuaments  de  vials  de  tots  els  serveis.  Cal
executar-les  simultàniament  a  la  construcció  d’escomeses  de  clavegueram  i  de  la  resta  de  rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calç da. 

L’execució  de  totes  les  rases  d’encreuament  s’ha  de  realitzar  en  fase  prèvia  a  la  subbase  granular.
D’aquesta manera s’evitarà l’excavaci  de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
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 2.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
Quan les conduccions siguin de PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb
tubs de formigó  Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el
material de rebliment de rasa seran sòl  adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima
de l’assaig Pròctor Modificat. 

A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat.

 2.7.2 Encreuaments de gas. 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà
amb les mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua. 

Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà
en compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 

 2.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefò ica s’executaran amb la mateixa secció definida en el document
núm. 2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats
compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. 

 2.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de PVC o PE protegits amb formigó  HM-15. Els materials de
rebliment tindran les caracterí tiques exigides als rebliments de rases. 

 2.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic.
Els encreuaments s’executaran amb tubs de PE. protegits amb formigó HM-15.

 2.7.6 Mesurament i abonament. 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats.  S’entendran  inclosos  en  el  preu  tots  els  materials  i  operacions  necessàrie  pel  correcte
acabament de l’encreuament. 

 2.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 

 2.8.1 Definició 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a
captació d’aigü s (perforat, ranurat, poró , amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre
adequadament  compactat  i  que  estan  aïllades,  normalment,  de  les  aigües  superficials,  per  una  capa
impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones
on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als l mits de calçades amb zones de jard . 

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d’assentament de la canonada.

- Col·locació de la canonada.

- Rebliment de la rasa de drenatge. 

 2.8.2 Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó  cerà ica, plàsti  o de qualsevol altre material
sancionat per l’experiència. 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
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 2.8.3 Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran
les assenyalades als plànols i prescripcions tècniques particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 

La superfíci  interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de carà ter accidental o
local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

 2.8.4 Execució de les obres 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment compliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de
rases i pous”. 

 2.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de
ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així
mateix permeable. 

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de
la rasa. 

 2.8.6 Col·locació del material filtrant 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb
el rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a
vint centímetre  (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur
posició. 

 2.8.7 Mesurament i abonament. 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals
(ml) realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu
unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material
filtre, replè, compactació, així com altra operac  necessària per deixar acabada la unitat. 

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es
consideri als preus unitaris definits. 

 2.9 LA SUBBASE GRANULAR 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada.
La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis
(rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de
superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-ú  natural o tot-ú  procedent de l’esmicolament de material  de pedrera o de
graves naturals. 

 2.9.1 Condicions mínimes d’acceptació.
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE se  inferior als 2/3 de la fracció que UNE.

- La mida mà ima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els lí its indicats al quadre següent.

TAMISSOS S1 S2 S3

ASTM UNE

Document núm. 3 Plec de Condicions P36

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 11



2" 50 100 100 -

1" 25 - 75-95 100

3/8" 10 30-65 40-75 50-85

No 4 5 25-65 30-60 35-65

No 10 2 15-40 20-45 25-50

No 40 0,40 8-20 15-30 15-30

No 200 0,080 2-8 5-15 5-15

La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior
a 35. 

La capacitat portant del material correspondrà  a un índe  CBR superior a 20. L’equivalent de sorra del
material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultà iament les següents condicions: 

- Lí it líquid inferior a 25 (LL<25

- Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)

A la  superfíci  compactada de subbase granular  s’exigirà  una densitat  superior  al  95% de la  densitat
mà ima obtinguda a l’assaig Pròctor modificat.  S’haurà  d’obtenir  aquesta densitat  fins i  tot  a les zones
especials com vora pous, embornals o elements singulars. 

 2.9.2 Mesurament i abonament. 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular
s’abonarà  per  metres  cúbic  realment  col·locats  i  compactats,  mesurats  sobre  perfil  teòric  d’execució
S’entendrà sempre que el preu comprèn el refí  preparació i compactació de l’esplanada així com totes les
operacions, materials auxiliars o maquinà ia necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada.

 2.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
Les vorades só  peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular
mitjançant un llit de formigó HM-150 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada
de les voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència
per a les obres d’implantació de serveis. 

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada,
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element
senyalitzador del final de calç da. 

 2.10.1 Vorades de pedra
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.

- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics  Faran un so
clar en ser copejats amb un martell.

- Tenir adherència als morters. 
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La  forma  i  dimensions  de  les  vorades  seran  les  senyalades  en  els  plànols
La longitud mí ima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà
que el deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un
metre (1m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 

En les mides de la secció  transversal s’admetrà  una tolerància de deu mil·límetre  (10 mm) en més o
menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà
a la curvatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó  o escoda; i  les operacions de talla
s’acabaran amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb
escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punx  les cares de junts, fins a
obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.

Pes específic net: No ser  inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 

Resistència a la compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300
kgf/cm2). 

Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze cen èsims de centímetre (0,13 cm).

Resistència  a  la  intempèrie:  Sotmeses  les  vorades  a  vint  (20)  cicles  de  congelació,  al  final  d’ells  no
presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

 2.10.2 Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat. 

 2.10.3 Vorades de formigó.

• Procedència.

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

• Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plà ols del projecte. 

Les vorades prefabricades de formigó,  s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior,  segons
l’article 610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions mà imes del
qual seran de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland .350. 

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu
s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de col·loca . 

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm).
Aquest espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la Direcció d’Obra. 

• Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28):
mínim tres-centes cinquanta quilograms per cent metre quadrat (350 Q/cm2) 

Desgast per fregament:

- Recorregut : sis-centes (600 m)
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- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2)

- Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 

- Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

• Recepció

Es rebutjaran de l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No  seran  de  recepció  les  vorades,  la  secció  transversal  de  les  quals  no  s’adapti  a  les  dimensions
assenyalades a les caracterí tiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm

• Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al
preu corresponent al Quadre de Preus núm. 1. El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions
necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 

 2.10.4 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

• Definició 

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i
una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

• Procedència

Aquesta rigola prové d’una f brica especialitzada. 

• Característiques generals 

Si no es defineixen als plà ols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de
cantó i vuit centímetres (8 cm) de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetre  (12 mm) i
amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

• Normes de qualitat 

- Absorció aigua (UNE 127.002) 10%

- Resistència al desgast (UNE 127.005) <1,5 mm

- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 

- Cara a tracció 55 kg/cm2

- Dors a tracció 35 kg/cm2

- Gelatibilitat (UNE 127.003): 

Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies: 

Dimensions: 0,4mm
Gruix: 0,3mm
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi: 0,4mm

Rectitud d’arestes: 0,2mm
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Vessaments: 0,5mm
Planor: 0,85mm

La normativa de compliment obligatori, é  la UNE 127.001 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície  i els angles i les arestes a la cara
plana. No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha
de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 

- Gruix de la capa fina: 6mm

- Absorció d’aigua (UNE 127.002) 10%

- Resistència al desgast (UNE 127.005) 3mm

- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 

- Cara a tracció: 55kg/cm2

- Dors a tracció: 35kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003): 

Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies: 

- Dimensions: 0,4mm

- Gruix: 8%

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: 0,4mm

- Rectitud d’arestes: 0,2mm

- Vessaments: 0,5mm

- Planor 2mm

El subministrament es realitzarà  amb embalatge en pales i  el  seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes. La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 

• Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment,  amb  unes  toleràncies  màximes  de  dos  mil·límetre  (2  mm)  més  o  menys.
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjar  l’amà .

• Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat.
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 3 CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten
de forma coordinada a les zones de voravia, entre la líni  de vorada i la líni  que delimita l’espai públi  i
l’espai  parcel·lat.  La  vorada  servirà  de  referència  topogràfic  per  a  construir  les  xarxes  d’abastament
d’aigua, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament elèctric en alta tensió  enllumenat públi  i xarxa
de baixa tensió.

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

NORMATIVA: 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri
d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 

• Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic

• Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial “Esteban Terrades” 

• Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigü s (Decret 17.5.40) 

• Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 

• Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre
(BOE de 21 de novembre de 1973) 

• Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

 3.1 ABASTAMENT D’AIGUA

 3.1.1 Definició de materials

• Canonades.

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

- Marca del fabricant

- Any de fabricació

- Diàmetrenominal

- Timbratge

- Pressió nomina

- Norma segons la que ha estat fabricat 

Les característiques esmentades seran les adequades a la  xarxa projectada.  Per  a qualsevol  tipus de
canonada, es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades
d’abastament del MOPU. 

Canonades de polietilè 

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat,
i 53.133 per al polietilè d’alta densitat.

Els  tubs  presentaran un superfíci  uniforme i  llisa,  tant  interiorment  com exteriorment  sense rastre  de
sediments ni incrustacions. 
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Canonades de PVC 

Els tubs compliran la norma UNE 53.112 

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els
ambients corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetr  nominal ha de ser el de l’interior del tub i
s’ha d’expressar en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60oC major de 1
hora. Comportament al toc (53.315) de forma autoextingible. 

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llarg 3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricació dels tubs

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mí im serà
de 300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i
d’un 7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800.

Els  valors  del  límit  convencional  d’elasticitat  a  0,2%  entre  270  i  300  N/mm2  seran  acceptables  quan
l’allargament mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetre  nominals DN 60 a 1000 i a
10 % per als diàmetres nominals 1200 a 1800. 

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim  10
segons, aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als
de la norma). 

Tipus de junt 

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic  El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer
EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

A  la  Norma  Internacional  ISO  2230  es  determinaren  les  condicions  més  adequades  per  a
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 

Gruix dels tubs

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531

Marcat 

Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any
i número d’identificació.

Revestiments
Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
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El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 

DN GRUIXOS (mm) 

Normal Valor mig mínim Valor mínim en un punt 

60 - 300 3 2,5 1,5 

350 - 600 5 4,5 2,5 

700 - 1200 6 5,5 3,0 

1400 - 2000 9 8,0 4,0 

Revestiment exterior 

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO
8179; la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Després del
zincat els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a
70 micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179. 

Fabricació de les peces especials

Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mí im serà de 300
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o
bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 

Tipus de junt

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic

El  material  utilitzat  per  als  anells  de junt  (automàtic  mecà ic  o  de brida)  serà  un elastòmer EPDM o
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 

En  la  Norma  Internacional  ISO  2230  es  determinen  les  condicions  mé  adequades  per  a
l’emmagatzemament dels elastòmers vulcanitzats. 

Gruix de les peces especials 

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes
serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat 

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió  material, fabricant,
any, angle de colzes i brides (PV i DN). 

Revestiments
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Revestiments interior i exteriors 

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de
70 micres o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent.

Normativa d’obligat acompliment 

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179: Tubs de fosa dúcti  per a canalitzacions amb i sense pressió  Revestiment intern
amb morter de ciment centrifugat. Prescripcions generals.

ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc

ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.

ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar.

ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 

• Unions de tubs. 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 

La pressió nominal serà com a m nim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la
copa de la peça d’unió. 

La subjecció mecànic  la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic  premsat sobre la superfíci
exterior del tub per un sistema de con de rosca. Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre
els caps del tub. 

Les  unions  de  tubs  de  polietilè  d’alta  densitat  es  podran  fer  també  per  soldadura.
L’execució  de la  soldadura comprendrà  la  preparació  dels  caps dels  tubs,  l’escalfament  a  temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si. 

Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió el stica per conformat del cap i junta de goma. 

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 

Unió de tubs de fosa 

Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de
l’anell de junt. Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de
l’endoll menys un cm. 
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Endollat del tub 

Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà  amb pasta lubricant la superfície
aparent del mateix i l’extrem llis del tub. 

Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb trà tel fins
que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans
sempre que no danyin el tub. 

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lic  la posició correcta del junt en el seu
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interio . 

Tall dels tubs 

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub é  imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà
que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 

- De DN 60 a 150: 5o

- De DN 200 a 300: 4o

- De DN 350 a 600: 3o

- De DN 700 a 800: 2o 

- De DN 900 a 1800: 1º 30’

• Peces especials. 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció  Portaran gravada
la  marca  del  fabricant.  S’ancoraran  amb topalls  de  formigó  prou  dimensionats  per  suportar  les  forces
originades per la pressió interior. L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb
platines. 

Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 

Per tubs de polietilè: polietilè:

Per tubs de PVC: PVC

Per tubs de fosa fosa 

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 

Corbes 

Tindran igual dià etre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del
tub com a mínim. 
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Cons

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 

Derivació en T 

Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre i no podran produir cap estrangulació. 

Collarets

S’empraran  per  a  construcció  d’escomeses  en  fase  d’urbanització  secundàri  i  en  general  per  a  les
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 

Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i
el collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 

• Vàlvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la
xarxa. 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els segü nts: fosa
grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir. 

Les  vàlvule  que  s’hagin  d’accionar  manualment,  hauran  de  ser  capaces  d’obrir  i  tancar  amb pressió
nominal sobre una sola cara sense esforç s excessius. El tancament serà estanc en totes les vàlvule

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïde  de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 

Vàlvules de comporta

Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. L’eix serà  d’acer
inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació

La femella  serà  de bronze.  El  bagan,  d’igual  material  que el  cos,  tancarà  per  pressió  sobre superfície
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran
prou  resistents  per  poder  obrir-la  quan  estigui  sotmesa  a  la  pressió  nominal  sobre  una  sola  cara.
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elast mer. 

Les vàlvule  de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO
7259 tipus A 

Dimensions cara a cara 

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO
5752, Sèrie 14 (distà cia curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
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Extremitats amb brides 

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la
norma internacional ISO 7005-2. 

Eix de maniobra 

Les vàlvule  de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà
garantida per dos junts tòric  com a mí im, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvul  estigui amb
pressió i en posició d’obertura màxima. 

Revestiment 

Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment de
pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús. 

Materials
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. L’eix de
maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i ser  forjat en fred. 

Assajos
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 

-Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible

- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 

Vàlvules de papallona

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres
superiors a 200 mm. 

El cos serà de fosa dúcti  o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors. 

Les vàlvule  de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de
seient  metàl·lic,  amb  una  papallona  descentrada  i  suportada  per  dos  eixos  col·locats  en  coixinets
autolubricats. 

Maniobra de la vàlvula 

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a
una posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la
seva  instal·lació  en  posició  horitzontal  i  podran  maniobrar-se  en  presència  de  flux.
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció,
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 

Mecanisme de reducció 

La vàlvul  de papallona anirà  equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor
primari i posicionat sota un carter hermètic. 
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El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat
amb  un  indicador  de  posició  proporcional  amb  el  fi  d’indicar  la  posició  angular  de  la  papallona.  El
mecanisme estarà  dimensionat per a permetre un comandament manual fàci  amb el màxi  de pressió
diferencial i estarà dissenyat, com a mínim  amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la
introducció de pols i d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment 

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.
ISO 7259: Vàlvule  de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a instal·lacions
enterrades.
ISO 5752: Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides.
ISO 7005-2: Brides en fosa. Característiques i dimensions.
ISO 5210: Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria.
ISO 5210:  Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
ISO 5208: Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.

Vàlvules de retenció
Seran del tipus de bola, o amb comporta 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors. 

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastòmer. 

La tanca sempre serà estanca.

• Boques de reg

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll rà id segons la Norma UNE
23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 

S’instal·larà dins d’una arqueta que podr  estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

• Boques d’incendis subterrànies 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i  un ràcord d’endoll  rà id
segons la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

• Columnes hidrants contra incendis. 

El cos serà  de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà  a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer
inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna despré  de tancar per evitar
que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, 

 3.1.2 Execució de les obres. 

• Rases. 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínim  de 30 cm., o una amplada de 15 cm.
superior al diàmetr  exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi
una alçada mí ima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i
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de 100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a
referència la cota superior de la vorada col·locada. 

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop
muntada la  canonada es taparà  fins  a  10 cm.  a  sobre del  tub amb sorra,  sauló  o  greda,  compactant
perfectament els costats del tub. 

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de pré tec segons normativa de l’apartat (5)
(rebliment de rases). 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a míni  50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig prò tor modificat. 

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 

• Arquetes per a vàlvules. Dimensions mínimes. 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetre  inferiors a 100 mm. i fondàries
mà imes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El
trampilló d’acc s serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetr  igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de
planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a
míni  de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb
marc del mateix material. 

Les  parets  no  reposaran  en  cap  cas  sobre  els  tubs,  fent-se  arcs  de  descàrreg  per  al  seu  pas.
Es preveurà un sistema de desgu s o com a mí im un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 

En  tot  cas,  s’intentarà  compatibilitzar  la  definició  d’elements  amb la  normativa  i  criteri  particular  de  la
companyia concessionària.

 3.1.3 Mesurament i abonament de les obres. 
-  Si  el  pressupost  del  Projecte  no  especifica  altra  cosa,  les  conduccions  d’abastament  d’aigües  es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït.

- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i
tots els materials, maquinària i  operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als
apartats  anteriors.  Únicament  les  arquetes,  vàlvules,  hidrants  i  boques d’incendi,  s’abonaran per  unitat
realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui. 

 3.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

 3.2.1 Definició de materials

• Canonades 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mí im 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2
mò ul  de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i  sistema d’unió  mitjançant una junta elastòmera de llavis
incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs
sencers o parcials. 
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Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra
són: L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta
elà tica recobert d’arena. 

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per
fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal. Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se,
presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o
estanquitat.  En tots  els  casos i  per  diferents tipus de materials  (gres i  fibra de vidre,  polietilè  etc.)  es
compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 

• Tronetes i pous de registre. 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 

Per  a  llur  construcció  s’utilitzaran  formigons  tipus  HA-20,  llevat  indicació  en  contra  als  Plànols  o
Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 

• Embornals. 

Es construiran de fàbric  de maó  formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada  de manera
que en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs. 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.

 3.2.2 Execució de les obres.

• Canonades

L’execució de les obres inclou les operacions seg ents: 

- Subministrament i emmagatzematge del tub.
- Transport i manipulació.
- Preparació de l’assentament.
- Muntatge dels tubs. 
-  Col·locació  i  rejuntat  dels  tubs,  incloent  peces  especials  i  entroncaments  amb  d’altres  elements  o
canonades. El rejuntat serà interior i exterio .
- Execució de la junta.
- Construcció del maniguet de junta amb gruix m nim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
- Rebliment de la rasa 
- Proves canonades instal·lades.

 Subministrament i emmagatzematge del tub. 

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre,
de forma indeleble i ben visibles les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial.
- Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
- Tot en el mateix ordre. 
L’emmagatzematge  es  farà  en  llocs  protegits  contra  els  impactes.  S’ha  apilaran  horitzontalment  i
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà 1.5 m
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La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulic  i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació  compactació
etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa
solera de formigó  la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de
l’assentament. El formigó tindr  resistència característica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels
tubs, en sentit ascendent. 

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció  o de la totalitat de la canonada, tant
abans  com  despré  de  reomplir  les  rases.  Si  aquestes  proves  denuncien  defectes  d’estanquitat,  el
Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 

Transport i manipulació.

Transport 

- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcci  del medi de transport.
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de
les de prova. 
Manipulació 

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfíci  del tub. Es convenient la suspensió per mitjà
de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega. 
Descàrrega 

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on es
pensa dipositar els productes d’excavació
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
Preparació de l’assentament.

La  preparació  de  l’assentament  consistirà  en  la  preparació  del  terreny  natural  (neteja,  anivellació
compactació,  etc.)  i  l’execució  d’un  llit,  per  l’assentament  correcte  dels  tubs,  juntes,  colzes,  etc.  Si  al
Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en
aquesta operació de l’assentament. el formigó tind  resistència característica superior a 150 kg/cm2

Muntatge dels tubs. 

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de munta .
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desgu s en els punts baixos. 
Rebliment de la rasa 
- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la direcció facultativa.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial.
-  La compactació  es realitzarà  per  tongades successives amb les segü nts consideracions:  en base a
l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert. 
Proves canonades instal·lades 

Proves per trams 
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Abans de començar  les  proves,  han d’estar  col·locades en posició  definitiva  tots  els  accessoris  de  la
conducció. El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es
creu  convenient  situar  vàlvules  antiariet  addicionals  que  siguin  necessàrie  per  evitar  cop  d’ariet  no
previstos en projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la direcc ó facultativa. 

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada
- El director de l’Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construït  els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al
director d’obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües
amunt del tram a provar.
- Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la direcció facultativa podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la
detecció de pèrdues.
- En cas de pèrdues, el contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams amb pèrdues i es
farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del contractista. 
Revisió genera

Una vegada finalitzada l’obra i  abans de la recepció,  es comprovarà  el  bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançan  cambres de descàrrega  si existeixen,
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigüe  avall. El contractista subministrarà el personal i els
materials necessaris per a aquesta prova. 

• Tronetes i pous de registre. 

L’excavació i posterior rep è de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les
peces  prefabricades,  amb  la  situació  i  dimensions  definides  als  plànols,  tenint  cura,  especialment,  en
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades
es farà amb morter. 

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 3.2.3 Mesurament i abonament 

• Canonades 

Les  canonades  es  mesuraran  pels  metres  de  longitud  de  la  seva  generatriu  inferior,  descomptant  les
longituds de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu
unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. L’import resultant comprèn el subministrament dels
tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre  que  el  pressupost  del  projecte  no  contempli  una  partida  específica  per  el  seu  abonament,
s’entendrà que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda
inclòs al  preu unitari.  Llevat  prescripció  en contra,  el  recobriment  sencer  dels  tubs,  d’executar-se serà
d’abonament independent. 

• Tronetes i pous de registre. 

Sempre  que  el  Pressupost  del  projecte  no  especifiqui  altra  cosa,  les  tronetes  i  pous  de  registre  es
mesuraran i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent
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l’execució d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduï  de l’alçada mitja
de pous. 

• Embornals. 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà
inclosa  la  troneta,  o  pou de caiguda d’aigües,  la  reixeta  i  tapa,  així  com l’excavació  i  rebliment  llevat
prescripció en contra.

També  estarà  inclosa al  preu la conducció  per  comunicar l’embornal  amb pou de registre mé  pròxim,
sempre que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 

Altres  elements  singulars  (cambra  de  descàrrega  i  sobreeixidors  de  crescudes):  S’abonarà  per  unitats
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat. 

 3.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC

 3.3.1 Condicions per a la instal·lació 
A més a més de les condicions tècniques contingudes al  present  Plec,  seran d’aplicació  les generals,
especificades als següents documents: 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).                                                    
- Instruccions Tècniques Complementà ies al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.                             
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig
del 1954).                                                                                                                                                             
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).              
-  Reglaments  sobre  instal·lacions  i  funcionament  de  Centrals  Elèctriques  i  Estacions  Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.                                                                                                      
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.                                               
- Normes UNE declarades d’obligat acompliment.                                                                                              
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.                                                                                                  
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Pú liques, publicat pel “Ministerio de Obras
Públicas”. 

Seran també d’obligat acompliment les normes particulars de la companyia subministradora, així com la
legislació  que substitueixi,  modifiqui  o completi  les esmentades disposicions,  i  també  la  nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de la present obra. 

El contractista s’obliga a mantenir amb l’empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 

Permisos, llicències i dictà ens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de
visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessà ies per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia
del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Ind stria de la Generalitat. 

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
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Un  cop  adjudicada  l’obra  definitivament,  i  abans  de  la  instal·lació  el  contractista  presentarà  al  tècnic
encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han
d’utilitzar a l’obra. 

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:

Bàculs i columnes 

Certificats i plànols amb totes les característique  de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques
del  galvanitzat,  etc.),  que  figurin  en  aquest  plec  de  Condicions,  Plànols  i  altra  documentació  d’aquest
Projecte. Certificat de "colada". 

Llums 

Certificats  i  catàlegs  amb  dimensions  i  característique  de  tots  els  elements  que  composen  el  llum,
concretament del  reflector.  Corbes fotomètriques. Certificat del  flux lluminó  emès a l’hemisferi  superior
(F.H.S.) 

Làmpades

Certificats  i  catàlegs  amb les  característique  mé  importants,  concretament  mides,  vida  mitjana i  flux
lluminós. 

Equip d’encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques ècniques pròpies.

Cables

Certificat d’homologació del cable

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’obra. Aquest
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la direcció de
l’obra,  àdhuc  després  de  ser  col·locats,  si  no  acomplissin  les  condicions  exigides  en  aquest  Plec  de
Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la direcció de l’obra podrà
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 

Tots els materials i  elements estaran en perfecte estat de conservació  i  ús, i  es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament
en  aquest  Plec  de  Condicions  seran  del  tipus  i  qualitats  que  s’utilitzin  normalment  per  l’empresa
subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del director de l’obra. 
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 3.3.2 Condicions dels materials

• Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21
i el grau de protecció mec nica l’indicat en l’esmentada instrucció. 

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

• Suports de llums

Característiques 

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua
de  pluja  i  l’acumulació  de  l’aigua  procedent  de  condensació.  Els  suports,  els  seus  ancoratges  i  les
fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir  les sol·licitacions mecàniques, tenint  en
compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els
llums complets instal·lats en el suport. 

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel
cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons
l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir
mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no
permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la
part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica.

La superfíci  exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es
poliran degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

• Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als plànols. 

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides. 

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una
resistència superior.)  en el  qual  s’encastaran els perns d’ancoratge,  situant-los de manera que la seva
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les
femelles de subjecció i llurs volanderes. 

• Llums 

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bà ul i columna, i amb
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb
grau de protecció I  54, classe I. 

Característiques indicatives 
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-Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.                                                                                               

-Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

- El gruix del reflector serà d’un mil·límetr  i dues dècimes de mil·límetr  (1,2 mm.). Tindrà un tractament de
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.

- El gruix mínim de la capa anòdica ser  de quatre (4) micres. 

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

- Les caracterí tiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les
mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin
que la posició  de la lluminà ia no variarà  per agents fortuïts  Aquell  serà  capaç  de resistir  un pes cinc
vegades superior al de la lluminària equipada. 

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i
els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un perí de de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35oC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura
superior a l’admesa. 

• Quadres de protecció, mesura i control 

Les lí ies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i
control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les
sobreintensitats  (sobrecà regues  i  curt  circuits),  com  contra  els  corrents  de  defecte  a  terra  i  contra
sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels
interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la
resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació  serà com a màxim de 30 .
Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat mà ima de 500 mA o 1 A, sempre que la
resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació  sigui inferior o igual a 5 i  a 1 ,
respectivament. 

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà
a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius
esmentats. 

L’envoltant del quadre proporcionarà  un grau de protecció  mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i  l’IK10,
segons l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per
part del personal autoritzat, amb la porta d’accé  situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m.
els elements de mesures estaran situats en un mòdul independent. 

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

• Xarxa d’alimentació

Cables

Els  cables  seran  multipolars  o  unipolars  amb conductors  de  coure  i  tensió  assignada de  0,6/1  kV.  El
conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus 

Xarxes subterrànies 
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S’utilitzaran sistemes i materials anàleg  als de les altres xarxes subterrànie  de distribució regulades en la
ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els
tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció
mecànic  l’indicat  en  l’esmentada  instrucció  i  podran  anar  formigonats  en  rasa  o  no.  Quan  vagin
formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 

Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota
inferior del tub, i el seu dià etre inferior no serà menor als 60 mm. 

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat
exterior, situada a una distà cia mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel
cap baix, un tub de reserva. 

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07. Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de
borns adequades, situades a l’interior dels suports dels llums, i a una alçada mí ima de 0,3 m sobre el nivell
del  sòl  o  en  una  arqueta  enregistrable,  que  garanteixin,  en  ambdó  casos,  la  continuïtat  l’aïllamen  i
l’estanquitat del conductor. 

Xarxes aèries

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas,
els cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 

La secció  mínima a utilitzar,  per atots els conductors inclòs el  neutre,  serà  de 4 mm2.  En distribucions
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel
cap baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una
xarxa de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 

Xarxes de control i auxiliars 

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínim  dels
conductors serà de 2,5 mm2. 

• Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

En la instal·lació e èctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel
cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports.

- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària
de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els
terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de
derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris
pel punt de llum. 
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• Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general.
Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un
espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà  que estiguin a una
distància  inferior  a  2  m  de  les  parts  metàl·liques  de  la  instal·lació  d’enllumenat  exterior  i  que  siguin
susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra.

Quan els  llums siguin de la  Classe I,  hauran d’estar  connectats al  punt  de posada a terra del  suport,
mitjançant un cable unipolar aïlla  de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una
secció m nima de 2,5 mm2 en coure. 

• Posades a terra

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol
època  de  l’any,  no  es  puguin  produir  tensions  de  contacte  majors  de  24  V,  en  les  parts  metàl·lique
accessibles de la instal·lació (suports, quadres met l·lics, etc). 

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies
que surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mí im, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia. 

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 

-  Nus, de coure, amb 35 mm2  de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per
fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 

-  Aïllats  mitjançant  cables  de  tensió  assignada  450/750V,  amb  recobriment  de  color  verd-groc,  amb
conductors de coure, de secció mí ima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions
dels cables d’alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable
unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de
16 mm2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrossió.

• Conduccions per a baixa tensió 

Cables per a línies èries de baixa tensió 

Conductors 

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que
tinguin característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats
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Conductors aïllats 

Els  conductors  aïllats  seran  de  tensió  assignada  no  inferior  a  0,6/1  kV  i  tindran  un  recobriment  que
garanteixi  una  bona  resistència  a  les  accions  de  la  intempèrie,  a  més  de  satisfer  les  exigències
especificades en la norma UNE 21.030. 

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La
secció  mínima  corresponent  a  altres  materials  serà  la  que  garanteixi  una  resistència  mecànica  i  una
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 

Cables per a línies soterrades de baixa tensi  

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats
amb mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió
que pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànic  suficient per a suportar els
esforços a que puguin estar sotmesos. 

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir
els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. La secció d’aquests conductors
serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a
6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 

Cables per a línies de mitja tensi  

Els cables de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament
serà de polieti è reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 

Existirà  una  pantalla  sobre  el  conductor,  que  serà  no  metàl·lica  i  estarà  formada  per  una  cinta
semiconductora, una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l’aïllamen  estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una
part metàl·lica. 

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.)
seran setze mil·límetres quadrats (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 

La coberta exterior estarà constituïd  per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil micres.

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

 3.3.3 Mesurament i abonament de les obres

• Estació transformadora 

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons
esquemes que figuren als plà ols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots
els treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
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• Aparellatge interior de l’estació transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix
inclou  els  circuits  auxiliars  d’enllumenat  i  protecció  del  transformador,  comandaments  a  distància,
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E. . 

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 

• Cables 

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició  transport,
carreteig  i  col·locació  del  cable,  així  com  la  retirada  i  l’abonament  de  les  bobines  corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques  que s’assenyalen
als plànols corresponents

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables  o  conduccions,  la  cinta  de  senyalització  o  maons de protecció  (segons plànols)  i  tots  els  tubs
necessaris per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 

Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàrie  més el
llit  i  protecció  de  formigó  així  com l’excavació,  el  rebliment  i  el  transport  a  l’abocador  dels  materials
sobrants. També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

• Punt de llum 

Es defineix  la  unitat  de  punt  de  llum com el  conjunt  de  columna,  lluminària  tancada  completa,  equip
d’encesa, llum, tauler de connexió  cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària  posta a terra, de
tot  al  conjunt,  així  com el  dau de formigó  amb els seus perns d’ancoratge,  inclosa l’excavació  També
s’inclou la pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 

• Centre i quadres de maniobra 

S’inclouen a  l’esmentat  concepte  aquells  materials  degudament  instal·lats  necessaris  per  a  la  correcta
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lic  galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari,
comptadors,  amperímetre  i  voltímetres,  interruptors  diferencials  i  magnetotèrmics,  fusibles,  armaris,
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el
quadre de baixa tensió dins l’Estaci  Transformadora, etc. 
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Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com
l’obra civil d’assentament del mateix. 

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurar  per unitat (Ut) acabada i en servei. 

 3.4 XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Totes  les  infraestructures  telefònique  enterrades  es  construiran  d’acord  amb el  projecte  aprovat  i  les
especificacions de la companyia subministradora. 

 3.4.1 Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia subministradora i els definits als plànols i
al present Plec. 

Materials homologats de Telefò ica. 

-Tubs de PVC rí id 110, 63 i 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms  510.505 (110 x 1,2), 510.696
(63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 

-Colzes de PVC rígi  110 i 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms  510.172 (110 /90/490), 510.696
(63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). -Netejador i adhesiu per
encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 

-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació nú . 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

-Tapes per arquetes tipus D, H i M 

Canalitzacions 

Totes  les  canalitzacions  es  construiran  segons  els  prismes  formigonats  homologats  per  la  Companya
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mí ima de la voravia i el sostre del prisma
serà  de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial  i  als possibles trams sota calçada,
l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m). 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària
normalment de diàmetr  10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm.
Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40
mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa
principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels
armaris de connexió als edificis. 

Notes: 

- Tot el formigó ser  HM-15.

- Totes les separacions entre tubs 110 serà de 3 cm.

- Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs 63 i 40 que les establertes per als tubs 10.

- També es mantindran les al ades mí imes corresponents.

- A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima

- Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1).
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- Per situar els tubs 63 i 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs 110.

- En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils. 

Canalitzacions telefòniques

Les canalitzacions restaran formades per  tubs de PVC normalitzats  per  la  companyia  subministradora,
elements  separadors  normalment  subministrats  per  la  companya i  protecció  de formigó  de 150 kg per
centímetre quadrat de resistència característica (HM-15). 

Pericons i elements singulars 

Els principals elements singulars de la xarxa telefò ica són les cambres de registre i les arquetes. Són
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres
de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb
accés de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de
sòl urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del
sector amb la portada general del servei telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels
tipus anomenats D, H i M. 

 3.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta,
es col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres
(0,70 m).  Col·locada aquesta capa, s’abocarà  el  formigó  dintre,  fins a cobrir  tres centímetres (0,03 m),
col·locant  llavors  la  segona  capa.  L’operació  es  repetirà  tantes  vegades  com capes  de  tubs  tingui  la
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit ce metres (0,08 m) de formigó. 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’
un d’ells  amb l’extrem de la copa de l’altre i  encolant-los amb adhesiu,  a base de dissolució  de PVC,
dissolvent orgà ic volàtil  Els à ids, a emprar al formigó  no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres
(25mm) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una
dimensió de trenta mil·límetres (30mm). 

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud
i del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 

 3.4.3 Mesurament i pagament de les obres 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El
preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries  pel correcte acabat de l’obra, exceptuant
els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu
unitari  solament  inclourà  el  cable  guia  per  al  galibat.  El  preus  unitaris  inclouen,  també  els  possibles
excessos per entrada i connexions. 

Les conduccions telefò iques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions
telefòniques  i  tots els materials i  les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els
materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
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 3.5 XARXA DE GAS CANALITZAT 
Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatò ia amb tot
el  que  s’especifica  a  les  ITC-MIG  (Instruccions  Tècniques  Complementàries  del  Ministeri  d’Indústria  i
Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se cà rec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les
obres civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades.

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment
de rases. 

 3.5.1 Materials 
Compliran el  especificat  en la  norma UNE 53-333.  Es preveu un temps de vida mí im de 50 anys a
temperatures de 20oC. 

 3.5.2 Execució de les obres 
El transport i  emmagatzemament de les canonades s’efectuarà  seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada m ima de 1 metre. 

La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat. Profunditat de
soterrament 

Profunditats mínimes segon reglament 

Tipus de distribució Lloc d’instal·lació

Vorera Calçada 

AP 0,60 0,80 

MP i BP 0,50 0,60 

Distàncies mínimes a altres serveis

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 

AP 0,20 0,40 

MP i BP 0,10 0,20 

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes  hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i
els servei més prope , proteccions mecàniques, de diferents tipus. 

 3.5.3 Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de
preus núm  1 del projecte. Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als
preus definits. 

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres
amb la qualitat definida. 
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La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei
per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 

 3.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i
zones  amb  elements  singulars  es  dibuixaran  les  seccions  de  coordinació  i  els  trams  singulars  on
determinats serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitja tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament
amb altres xarxes. 

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme  

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 

ENCREUAMENTS
(Distàncies mí imes en

m) 

PARAL·LELISME (Distà cies
mínimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20 

Aigua 0,20 Gas 0,25 

B.T. 0,25 B.T. 0,25 

A.T. 0,25 A.T. 0,25 

Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20 

A façanes 0,40 

Telèfon 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 

(distàncies m nimes en m) 

A.T. 0,25 

B.T. 0,20 

Altres serveis 0,30 

Aquestes separacions es refereixen a la mínim  distància entre el prisma de la canalització telefònic  i la
canonada o cables de la instal·lació aliena. 

Aigua 

ENCREUAMENT 

(distàncies m nimes en m) 

PARAL·LELISME 

(distàncies m nimes en m) 

0,10 0,25 
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 4 CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ 
L’activitat  de pavimentació  s’ha de realitzar  preceptivament  després de construï a  la  infraestructura de
serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una
part de l’obra d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a
voravies (normalment les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de
base de calçada i les capes de paviment. 

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 

NORMATIVA: 

• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i  ponts del M.O.P.U (Orden
Ministerial de 6.2.76). 

• Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
• Instrucció  relativa  ales  accions  a  considerar  en  els  projectes  de  ponts  de  carreteres  (Ordre

Ministerial de 26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
• Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985)
• Codi de circulació vigent
• “Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”.
• “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.
• Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 

 4.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 
Llevat que la direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els
elements singulars situats a la voravia i  la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà  a
col·locar la capa de formigó  de base que servirà  d’assentament a les llosetes i  panots,  i  protegirà  les
infraestructures de serveis construïdes. 

Condicions mínimes d’acceptaci

El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec,
(dificultats  per  reglejar)  ni  massa  fluid  (falta  de  resistència).  A l’assaig  de  consistència  s’obtindrà  un
assentament del  con d’Abrams entre cinc centímetre  (5 cm.) i  vuit  centímetres (8 cm.).  La resistència
caracterí tica mínima a obtenir serà de cent cinquanta quilograms per centí etre quadrat (Fck >/ 150 Q/
cm2). (H.150), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 

Mesurament i abonament de les obres

Llevat  que el  pressupost  del  projecte  especifiqui  altra  cosa,  es  mesurarà  i  abonarà  per  metres cúbics
realment executats mesurats sobre perfil  teòric  S’entendrà que el preu unitari inclou el refí  definitiu i  la
compactació de la superfíci  de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels
escocells,  el  subministrament  i  posta  en  obra  del  formigó  i  tots  els  materials,  maquinàri  i  diferents
operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 

 4.2 CAPES DE BASE

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-
ú artificial) o de grava-ciment. 
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 4.2.1 Bases de tot-ú artificial. 
El tot-ú artificial és una barreja d’à ids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de
tipus continu. 

Condicions mínimes d’acceptaci : 

Granulometria: 

- La fracció que passi pel tamí  0,080 UNE serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamí  0,40
UNE, mesurades en pes.
- La mida mà ima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:

TAMISSOS UNE Acumulat en % 

Z1 Z2 Z3 

50 100 --- --- 

40 70-100 100 --- 

25 55-85 70-100 100 

20 50-80 60-90 70-100 

10 40-70 45-75 50-80 

5 30-60 30-60 35-65 

2 20-45 20-45 20-45 

0,4 10-30 10-30 10-30 

0,08 5-15 5-15 5-15 

-  La  fracció  del  material  retinguda pel  tamí  5  UNE haurà  de  contenir  com a  mínim un  50% en  pes
d’elements amb dues o més cares de fractura. 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30)
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característique  de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material despr s de compactar). 
- El material tindrà  un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor
Modificat. 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a
100 kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
-  La densitat  de la  capa de base granular  compactada serà  superior  al  100 % de la  màxima densitat
obtinguda a l’assaig prò tor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
Mesurament i abonament. 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbic  mesurats sobre perfil teòric desprès
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
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 4.2.2 Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula
de treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 

Condicions mínimes d’acceptaci :

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

TAMISSOS UNE Acumulat en % 

GC1 GC2 

40 ---- 100 

25 100 75-100 

20 70-100 65-90 

10 50-80 40-70 

5 35-60 30-55 

0,2 25-45 22-42 

0,40 10-24 10-22 

0,080 1-8 1-8 

-La fracció retinguda en el tamí  5 UNE, presentarà com a míni  un 50% en pes d’elements amb dues o
mé  cares de fractura. 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30)
- Els àrids seran no plà tics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànic  superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %. 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
-  S’exigirà  en tota la  zona d’obres,  inclòs a punts singulars com vora pous o embornals,  una densitat
superior al noranta set per cent (97 %) de la màxim  densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la
barreja amb ciment. 
- El reg asfàlti  de guarit  de la grava-ciment s’aplicarà  abans de passades dotze hores des de la seva
compactació.

Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la
preparació  refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació  i tots els materials i
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 

 4.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS 
Els paviments asfàltic  poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en
fred, o tractaments asfàltic  superficials.  El  paviment més usual  en calç des é  de barreja asfàltica en
calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.
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 4.3.1 Paviments asfàltics en calent. 
Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. Condicions mí imes d’acceptació: 

• Betums asfàltics fluï ificats (art. 211 PG3)
• Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
• Regs d’emprimació. (Art 530 PG3)
• Regs d’adherència. (Art 531 PG3)
• Tractament superficial. (Art. 532 PG3
• Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
• Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
• Mescles bituminoses en calent (Art. 542 PG3) 
• Lligants bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
• Granulometria dels àrids  L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a míni

un 75 % en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es
trobarà compresa entre les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

• Mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A 
GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

Menor o igual que 4 D, S, G, A 12 

Entre 4 i 6 D, S, G, A 20 

Major que 6 D, S, G, A 25 

• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on
es  prevegin  altes  velocitats  s’exigirà  un  coeficient  de  poliment  accelerat  superior  quaranta-cinc
(0,45) en capa de trà sit  i  quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de partícules
planes serà inferior a trenta (<30) (únicament vials amb gran capacitat i trà sit pesant). 

• Les condicions d’adhesivitat i característique  del filler compliran les condicions obligatòrie  per a
construcció de carreteres (PG3). 

• La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució  i proves

de l’Assaig Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
Mesurament i abonament de les obres. 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

Criteris de projecte de mescles pel mètode Marshall (NTL-159/75) 

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER 

Min Mà . Min Mà . M
i
Mà . 

Núm. de cops en cada cara 75 75 50 

Estabilitat kgf 1000* 750 50 

Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00 

Buits en mescles % 

Capa de rodament 3** 5 3 5 3 5 
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Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5 

Capa base 3 8 3 8 3 8 

Buits en àrids % 

Mescles D.S.G. 12 15 15 15 

Mescles D.S.G. 20 14 14 14 

Mescles D.S.G. 25 13 1 

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4%

 4.3.2  Mescles asfàltiques en fred. 
Pel que fa als àrids  compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per
la resta de materials i  condicions d’execució  es complirà  la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i
abonaran d’igual manera que les mescles en calent. 

 4.3.3 Descripció de proves i assaigs 
Subbases granulars 
Materials 
Per cada - - - - - - 2.000 m3 de material:

• 1 resistència al desgast segons NLT-149
• 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
• 5 equivalent d’arena segons NLT-113
• 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 2 Pròctor modificat segons N T-108 

Execució
En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 

• 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat.
Mescles bituminoses en calent 
Materials
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut:

• Resistència al desgast segons NLT-149
• 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
• 1 poliment accelerant segons NLT-174
• 1 adherència segons NLT-166 

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: Igual que l’àrid gruixut
Per cada 100 m3 de filler: 

• 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
• 1 densitat aparent segons NLT-176
• 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 

Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
• 2 equivalents d’arena segons NLT-113
• 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
• 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:
• 1 contingut d’aigua segons NLT-123
• 1 penetració segons NLT-124
• 1 ductilitat segons NLT-126
• 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

Per cada 1.000 m2 de mescla: 
• 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 

Regs d’emprimació 
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Materials
Per cada 25 tones o fracció de betum: 

• 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
• 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
• 1 destil·lació segons NLT-134
• 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 

Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
• 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
• 2 contingut d’humitat segons NLT-103 

Regs d’adherència
Materials
Per cada 25 tones o fracció de lligant: 

• 1 contingut d’aigua segons NLT-123
• 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
• 1 destil·lació segons NLT-134
• 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Execució
• Control de temperatura del lligant. 

 4.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15cm) i inferior a vint-i-cinc
centímetres  (<  0,25cm):  es  construiran  “in  situ”  mitjançant  estesa  del  formigó  i  execució  de  juntes  de
construcció o serades. 

Condicions mínimes d’acceptaci : 

• Resistència característica  Als paviments de formigó  amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta
mé  a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas
la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetr
quadrat (HP-35). En el  cas que el  projecte defineixi  HP-40, la resistència caracterí tica a flexo-
tracció ser  superior a quaranta. 

• La relació en pes aigua ciment no ser  superior a 0,55. 
• La consistència del formigó serà entre plà tica i fluïda  No s’admetrà formigó amb assentaments del

con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm)
• A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en

pes de la sorra sigui de tipus silici. 
• La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:

Tamís UNE Acumulat en %

5 90-100

2,5 65-90

1,25 45-75

0,63 27-55

0,32 10-30

0,16 2-10

0,080 0-5
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• El coeficient de desgast de l’àri  gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà  inferior a
trenta- cinc (>35) 

• Es compliran també  tots els condicionats relacionats a la normativa oficial  per a la recepció  de
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 

• Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior
a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior
a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

• Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínim  superior a trenta centí etres (>30
cm). 

• Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
• Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals

caracterí tiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.) 

• Si la junta és serrada, s’efectuarà  l’operació  de serrat entre sis i  vint-i-quatre hores després de
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la
llosa. 

Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per
metres cú ics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la
superfíci  de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra.

 4.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
Les peces de formigó per a pavimentació só  blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes). 

Condicions mínimes d’acceptaci  

La col·locació, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plà ols del
projecte.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

• Tolerància mà ima de mides en planta +- 2 mm 

• Tolerància mà ima de gruix +- 3 mm 

Resistència: La resistència característica a compressió  del  formigó  del  prefabricat a vint-i-vuit  dies serà
superior a quatre-cents quilograms per centímetr  quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm,
UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà
inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap
alteració visible.

L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La
corba granulomètrica es trobarà entre els seg ent quadre:

mm % que passa

1,76 95-100
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2,28 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat.

La  sorra  de  segellat  no  contindrà  partícules  superiors  a  1,25  mm,  es  trobarà  seca  en  el  moment  de
l’execució  i  contindrà  un  màxim  de  10%  en  pes  de  material  fi  que  passí  pel  tamí  de  (0,08  mm.
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·l metres (< 3 mm). 

Tolerància  del  pavimentat  acabat.  Totes  les  llambordes  hauran de quedar  perfectament  anivellades  de
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparaci  de la superfície de base, el llit de sorra, el segella
i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

 4.6 PAVIMENTS  LLEUGERS  PER  A  VIANANTS  O  TRÀNSIT  RESTRINGIT  I
PAVIMENTS DE VORAVIA 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 

Aquest  tipus  de  paviments  que  normalment  s’acabaran  a  la  fase  d’urbanització  secundària  del  sector
(desprès de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà.
Ens referim als següents tipus de paviment: 

Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de cal ada. 

Paviments asfàltic

Compliran tot el que s’especifica al capítol I .3 relatiu a paviments de calçada.

Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes,
nòduls, zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la
pedra, s’exigirà densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient
de desgast inferior a tretze centí etres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació
sense presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).
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Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el
que s’especifica al PG3 (art. 532). 

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 

El seu gruix sense compactar serà com a mí im d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i
tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60). 

Paviment de rajols hidràuli s. 

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre
sobre un llit de formigó de resistència característic  mínim  de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-
10) o superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de
sòls adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície  i els angles i les arestes rectes a la
cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 

Mesurament i abonament. 

Gruix de la capa fina: 6mm
Absorció d’aigua (UNE 127.002 10%
Resistència al desgast (UNE 127.005) 3mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):
- Cara de tracció 55kg/cm2

- Dors a tracció: 35kg/cm2

Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament.
Toleràncies: 
- Dimensions 0,4mm
- Gruix 8%
- Angles, variació sobre un arc de 29 cm de radi 0,4mm 
- Rectitud d’arestes 0,2mm
- Vessaments 0,5mm
- Planor 2mm
El subministrament es realitzarà  amb embalatge en pales i  el  seu emmagatzematge en llocs protegits
contra impactes. 

La normativa de compliment obligatori, é  la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomèric d’ànima circular
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El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de
fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa. 

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 

Toleràncies d’execució:

- Situació dins de la peça formigonada: 10mm
- Coincidència eix perfil-eix junt: 2mm
- Amplària del junt de dilataci : 3mm
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les
disposicions  de  lligat  i  d’encofrat  han  de  permetre  que  el  perfil  mantingui  la  seva  posició  durant  el
formigonatge. 

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procé  d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes
a la fàbrica. 

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte. No hi ha
norma d’obligat compliment.

Placa de poliestirè 

La placa ha de quedar ben adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista,
sense interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondà ia respecte al pla del
parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat
amb el parament. 

Junt entre plaques:  2 mm

Toleràncies d’execució

- Fondària prevista respecte al parament: 2 mm 

Segellat asfàltic

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles
d’aire i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al
pla de parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació  ha de quedar
enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Tolerància d’execució: 

- Gruix del segellat: 10 %
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- Fondària prevista respecte al parament: 2 mm 

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forçant-ne la penetració.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5oC i 35oC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 

Junts de dilatació 

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre
cap  precaució  específica  durant  les  activitats  preparatòries  a  l’abocada  de  formigó  (instal·lació  de
l’armadura, encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en
rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase. 

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts
de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el
formigonat. 

 4.7 SENYALITZACIÓ 
La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals
de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànol  del projecte. Tant pel que fa als materials
com a l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsi  vigents (codi de circulació),
les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mí imes
de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical
es  complirà  tot  el  que defineix  la  monografia  de  l’Institut  Català  per  al  desenvolupament  del  transport
(normes de senyalització vertical urbana). 
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 5 SIGNATURA

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil
Col·legiat núm. 10,788

ENGINYERIA URBANA DE PROXIMITAT
enurprox@gmail.com
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CODI UT RESUM PREU

01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01 Ml Tall amb disc de paviments 4.21

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim
de 10 cm de profunditat, amb disc.

QUATRE  amb VINT-I-UN CÈNTIMS
01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles 3.07

Demolició de vorades i rigoles de tot tipus per medis ma-
nuals, mecànics i compressor, incluit base de formigó en
un gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.
Inclou la part proporcional de demolicions de peces espe-
cials, com guals de vehicles o minusvàlids de totes les
mesures.

TRES  amb SET CÈNTIMS
01.03 M2 Demolició de voreres 5.04

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, me-
cànics i compressor incloent part proporcional de guals
de vianats i vehicles i peces especials, inclosa solera de
formigó en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc
de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teò-
ric existent.

CINC  amb QUATRE CÈNTIMS
01.04 M2 Demolició paviment asfàltic 4.19

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formi-
gó en un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de
treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric
existent.

QUATRE  amb DINOU CÈNTIMS
01.05 M2 Demolició paviments formigó 4.91

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total mà-
xim de 25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió. Mesura : sobre volum teòric existent.

QUATRE  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
01.06 M3 Enderroc element de formigó 49.16

Enderroc d'element de formigó armat o en massa amb
compressor i càrrega a màquina de runa sobre camió,
perfil teòric sense esponjament.

QUARANTA-NOU  amb SETZE CÈNTIMS
01.07 Ut Desmuntatge d'element puntual 88.74

Desmuntatge d'element puntual pesat i/o voluminós, inclo-
ent excavació, apuntalament de suport, enganxat, extrac-
ció, elevació amb grua autopropulsan, càrrega sobre ca-
mió i transport a magatzem de la brigada o a a bocador
autoritzat.

VUITANTA-VUIT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

16 maig 2023
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Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CODI UT RESUM PREU

01.08 Ut Demolició d'embornal existent 82.94

Demolició d'embornal existent, inclosa la base  de formigó, neteja del
lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a l'abocador . Mesura :
longitud teòrica  existent. S'inclou les feines de tapunat de la canalitza-
ció existent per evitar filtracions.

VUITANTA-DOS  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.09 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 17.38

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, ne-
teja del lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a
magatzem de la brigada. 

DISSET  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
01.10 Ut Recol.locació de tapa d'arqueta a nova cota 60.55

Recol.locació a nova cota de tapa d'arqueta de serveis
de qualsevol tipologia i dimensió, inclou extracció de la ta-
pa i el marc, condicionament de l'arqueta, nova col.loca-
ció i acabat del paviment amb el mateix material existent
sense deixar fisures ni desnivells, incloent eines i mate-
rials auxiliars, totalment acabat.

SEIXANTA  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
01.11 Ut Desmuntatge punt de llum 91.43

Desmuntatge de punt de llum existent, incloent l'extracció
de la lluminària, el desmuntatge de la columna, la demoli-
ció del paviment necessària pel desmuntatge, la càrrega
sobre camió i el transport a magatzem.

NORANTA-UN  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
01.12 Ml Demolició xarxa sanejament 6.22

Demolició de xarxa de sanejament existent de Øvaria-
bles, des de 40cm a 100cm. incloent part proporcional
d'embornals, escomeses i pous de registre existent, amb
càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador au-
toritzat, inclòs pagament cànon abocament runes. Inclòs
materials i treballs necessaris pel desviament de les ai-
gües per l'execució simultànea de la nova xarxa, consis-
tent en el cegat de tub o sortida de pou de registre, con-
nexió a tub provisional i bombeig o desviació cap a
col·lector en servei en la longitud necessària.

SIS  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
01.13 Ut Retirada d'arbres inclòs soca 101.91

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 me-
tres d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis mecà-
nics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs pa-
gament del cànon corresponent.

CENT UN  amb NORANTA-UN CÈNTIMS

26 maig 2023
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CODI UT RESUM PREU

01.14 M3 Classificació de residus de la construcció 15.00

Classificació i dipòsit a peu d'obra o en dipòsits dels resi-
dus de construcció i/o demolició, separant-los en les se-
güents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vi-
dres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins
de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufa-
ment, el volum de residus realment classificat segons es-
pecificacions de Projecte.

QUINZE
01.15 M3 Transport runes a l'abocador 5.51

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'a-
bocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

CINC  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
01.16 M3 Cànon d'abocador per runa neta 7.70

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

SET  amb SETANTA CÈNTIMS
01.17 M3 Cànon d'abocador per runa mixta 12.30

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

DOTZE  amb TRENTA CÈNTIMS
01.18 M3 Cànon d'abocador per brossa 24.60

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat
de fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

VINT-I-QUATRE  amb SEIXANTA CÈNTIMS

36 maig 2023
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CODI UT RESUM PREU

02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 3.15

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina,
inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació
necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponja-
ment.

TRES  amb QUINZE CÈNTIMS
02.02 M3 Excavació de caixa en terreny compacte 3.29

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, in-
clou càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sen-
se esponjament.

TRES  amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
02.03 M3 Realització de cates localització serveis 74.40

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis ma-
nuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment, trans-
port a abocador de les terres i runes sobrants, senyalitza-
ció i protecció de la mateixa durant tot el temps que esti-
gui oberta, presa de dades de la situació del servei, realit-
zació de croquis i còpia a la D.F.

SETANTA-QUATRE  amb QUARANTA CÈNTIMS
02.04 M3 Excavació manual terreny dur 63.21

Excavació a cel obert en terrenys durs, a mà. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

SEIXANTA-TRES  amb VINT-I-UN CÈNTIMS
02.05 M3 Excavació màquina rasa sòl tot tipus 13.39

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màqui-
na incluit la part proporcional d'entibació necessària .Me-
sura sobre perfil teòric sense esponjament.

TRETZE  amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
02.06 M2 Repàs manual d'excavacions 0.75

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i re-
calçats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

ZERO  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
02.07 M3 Aportació de sauló 17.33

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàr-
rega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

DISSET  amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
02.08 M3 Rebliment màquina sauló rases 7.72

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes
de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre
perfil teòric sense esponjament.

SET  amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
02.09 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 3.80

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

TRES  amb VUITANTA CÈNTIMS
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02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases 5.68

Estesa i piconat de terres en rases, a màquina per capes
de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre
perfil teòric sense esponjament.

CINC  amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
02.11 M3 Transport interior de terres i runes 3.38

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport
i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil
teóric sense esponjament.

TRES  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
02.12 M3 Transport terres a l'abocador 5.04

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'a-
bocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

CINC  amb QUATRE CÈNTIMS
02.13 M3 Cànon d'abocador per terres 2.50

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

DOS  amb CINQUANTA CÈNTIMS

56 maig 2023
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03 DRENATGES I SANEJAMENT
03.01 Ml Tub impulsió provisional d'aigües residuals 5.30

Metre lineal pel subministrament i col.locació de canona-
da provisional d'impulsió d'aigües residuals durant les
obres amb tub de PEØ90, incloses totes les connexions i
desconnexions a la xarxa i la seva obra civil, la formació
de rasa de 25x40cm, amb demolició i cobriment en els
creuaments del provisional amb entrades vehicles i calça-
da, la reparació de les avaries ocasionades al provisional,
tan sigui fortuïtes com per glaçades, i els accessoris i vàl-
vules necessaris pel correcte funcionament durant les
obres segons les directrius de la DF.

CINC  amb TRENTA CÈNTIMS
03.02 Ut Dia de bombeig d'aigües residuals 149.85

Bombeig d'aigües residuals, des de pou de registre fins a un altre a
una distància màxima de 50ml, consistent en lloguer d'un dia complert
de bomba GRUNFOS model Unilift KP o similar, canonada de PE-75
de 50ml de desaigua, cable elèctric 4x10 de 50ml per subministrar cor-
rent a la bomba des del quadre provisional d'obres o a través del llo-
guer d'un generador, amb les proteccions corresponents. Inclou tam-
bé la part proporcional del tapat provisional de la canonada a l'interior
del pou on es fa el bombament així com la connexió provisional del
tub de PE-75 al pou que rep el bombeig.

CENT QUARANTA-NOU  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
03.03 Ut Caixa prefabricada per embornal sifònic de 70x30x70cm interior 126.11

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embor-
nal sifònic de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de
87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, in-
cloent excavació i rebliment de terres, totalment acabada i preparada
per la instal.lació de la reixa per embornal.

CENT VINT-I-SIS  amb ONZE CÈNTIMS
03.04 Ut SiC Bastiment i reixa embornal model Barcelona 168.25

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable de fundició
ductil per a embornal, de 825x365 mm exterior, altura del marc
100mm, pas lliure de 740x275mm . Reixa amb articulació lateral antiro-
batori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, C250, tipus
Barcelona o DELTA 80 de Fundició Ductil Benito o equivalent. Col.lo-
cat amb morter mitx 1:0.5:4.

CENT SEIXANTA-VUIT  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
03.05 Ml Caixa i reixa interceptora fundició 750x400x255 117.32

Subministre i col.locació de reixa de fundició de classe D-400 per a
desguàs d'aigües superficials de 400mm d'amplada, 750 mm de llarga-
da, 255 mm  de profunditat, incloent bastiment, caixa prefabricada de
fundició per a la conducció de les aigües, i morter per al rejuntat de
les peces, reixa tipus RM40 de Fundició Benito o equivalent.  Incloent
excavació, reblert, transport a abocador del material i peces especials
i elements auxiliars per a deixar-la totalment acabada i instal.lada.
Complint la normativa EN 124.

CENT DISSET  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

66 maig 2023
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03.06 Ut Connexió d'escomesa d'embornal a pou existent 220.00

Connexió d'escomesa d'embornal a pou de clavegueram
existent. Inclou tasques de retall, adaptació, lubricat, conne-
xió i protecció de fugues amb junta elàstica de triple llavi ai-
xí com el recobriment amb morter de la junta. Totalment
acabat.

DOS-CENTS VINT
03.07 Ut Connexió d'escomesa a nova canalització 178.00

Connexió de l'escomesa existent d'aigües residuals o plu-
vials a nova canalització connectada al clavegueram amb
unió tipus clip de junta elàstica de triple llavi. Inclou tas-
ques de retall de tub existent o perllongament fisn a 3m,
adaptació, lubricat, connexió i protecció de fugues així
com el recobriment amb morter de la junta. Totalment
acabat.

CENT SETANTA-VUIT
03.08 Ut Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent 225.38

Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent. Inclòs
la demolició del paviment, l'excavació de la rasa, la càrrega
i el transport a l'abocador de terres i runes, la protecció del
tub amb sauló, el rebliment de la rasa i la reposició del pavi-
ment. Totalment acabat incloent junta elàstica de goma i re-
cobert de morter.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
03.09 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent 186.00

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de saneja-
ment existent, amb demolició de la paret de la canonada,
la formació de l'entrega de la nova canonada, incloent pe-
ça tipus clip o junta elàstica de goma de triple llavi, total-
ment acabat segons criteris dels serveis tècnics munici-
pals.

CENT VUITANTA-SIS
03.10 Ut Formació de pou nou en xarxa existent 252.43

Connexió a la xarxa de clavegueram existent per a la col.lo-
cació de pou, inclòs la demolició del paviment, l'excavació
de la rasa, la càrrega i el transport a l'abocador de terres i
runes, la protecció del tub amb sauló, el rebliment de la ra-
sa, la reposició del paviment, així com la desviació i esgota-
ment de les aigües, incloent peça tipus clip o junta elàstica
de goma de triple llavi. Totalment acabat.

DOS-CENTS CINQUANTA-DOS  amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

76 maig 2023
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03.11 Ml Col.locació claveguera PVC ø160mm 20.32

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant deguda-
ment blindat de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre
de 20 cm del tub, incloent part proporcional de peces especials, anco-
ratges i proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu supe-
rior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió
mitjançant peces especials tipus clip (maneguet de connexió, colze i
juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió
amb junta elàstica i triple llavi i totalment blindada de formigó.  Mesu-
ra: Sobre pla horitzontal.

VINT  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
03.12 Ml Col.locació claveguera PVC ø200mm 32.13

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'a-
nivellació, la compactació de la solera, la col.locació i el
reblert deixant degudament blindat de formigó HM-20 en
un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, inclo-
ent part proporcional de peces especials, ancoratges i
proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu su-
perior de col.lector amb realització de l'obertura necessà-
ria i la connexió mitjançant peces especials tipus clip (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió
a l'escomesa existent amb peça d'unió amb junta elàstica
amb triple llavi i totalment blindada de formigó.  Mesura:
Sobre pla horitzontal.

TRENTA-DOS  amb TRETZE CÈNTIMS
03.13 M3 Formigó H-20 protecció servei 74.05

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la pro-
tecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint
elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs total-
ment protegits.

SETANTA-QUATRE  amb CINC CÈNTIMS
03.14 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm 35.26

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polieti-
lè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb
la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa cir-
cumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de pe-
ces especials ancoratges, proves i connexions. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lec-
tor amb realització de l'obertura necessària i la connexió
mitjançant peces especials (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb
peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

TRENTA-CINC  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

86 maig 2023
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03.15 Ml Claveguera PE corrugat ø500mm 78.50

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat
de ø427 mm interior i ø500 mm exterior amb la cara interior llisa,  ti-
pus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part
proporcional de peces especials, ancoratges, proves i connexions. En
escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb
realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces es-
pecials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a
l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

SETANTA-VUIT  amb CINQUANTA CÈNTIMS
03.16 Ml Canonada campana i junt. 60cm 74.55

Subministre i col.locació de canonada de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, d'endoll de campana classe III (armada) ASTM i junta
de goma, incluit nivellació i  compactació de la solera i part proporcio-
nal de connexions i proves. Mesura : Longitud teòrica pla horitzontal

SETANTA-QUATRE  amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
03.17 Ut Solera 15cm pou de registre 35.85

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i planta de 1,15x1,15 m.

TRENTA-CINC  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
03.18 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF] 98.95

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó,
col.locades amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de re-
ducció 100/60.

NORANTA-VUIT  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè 17.66

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 355x240x20 mm
amb rodó de ø 27 mm, col.locat amb morter M 5.

DISSET  amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
03.20 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil Ø65cm 232.91

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular per a pou
de registre de fosa dúctil tipus Urban T2070 de Fundició Dúctil Benito
o similar, amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resis-
tent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb
morter mitx 1:0.50:4.

DOS-CENTS TRENTA-DOS  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
03.21 Ut Aixecament tapes de registre 132.00

Aixecament de tapes de pou de registre a la nova cota del
paviment inclosos tots els materials i accessoris necessaris
per a deixar-ho totalment acabat.

CENT TRENTA-DOS
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04 XARXA D'AIGUA I REG
04.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm 12.96

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, inclosa la preparació de la solera, base i recobri-
ment de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el perí-
metre, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, la cinta de senyalització, el
transport i cànon d'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa.També in-
clou la part proporcional d'entibació necessària, l'excava-
ció de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i
excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

DOTZE  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
04.02 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 80x100cm 19.86

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 80x100,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes ma-
nuals, inclosa la preparació de la solera, base i recobriment
de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el
posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al
95% PM, la cinta de senyalització, el transport i cànon d'a-
bocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i
senyalització de la rasa.També inclou la part proporcional
d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm
en creuaments de carrers i excavació en mina en encreua-
ments amb altres serveis.

DINOU  amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
04.03 Ml Retirada de canonada de fibrociment fins a DN200 25.00

Extracció i retirada, per part d'empresa RERA, de canonada de distribució i
subministrament d'aigua de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. In-
closos medis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la re-
tirada deresidus amb contingut d'amiant (codi LER 170605) i segons allò apro-
vat en pla de treball específic aprovat per l'autoritat legal pertinent. Inclosos
mesuraments personals i/o ambientals i càrrega sobre camió del transportista
relacionat en el pla de treball aprovat.

VINT-I-CINC
04.04 Ml Retirada de canonada d'aigua 12.00

Extracció i retirada de canonada de distribució i subministrament d'aigua, amb
mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i
col·lectiva especials per a la retirada de residus, incloent tasques d'avís de tal
lde subministrament, desconnexió i buidat de la canonada, així comi càrrega
sobre camió i transport de residus a abocador autoritzat.

DOTZE
04.05 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment

fins 150mm
23.20

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonade de fibroci-
ment amb amiant fins DN150 inclòs, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus.
La empresa haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels
mateixos a abocador final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de segure-
tat i potecció pertinents.

VINT-I-TRES  amb VINT CÈNTIMS
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04.06 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment
majors de 150mm

28.50

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibroci-
ment amb amiant majors de DN150, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus.
La empresa haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels
mateixos a abocador final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de segure-
tat i potecció pertinents.

VINT-I-VUIT  amb CINQUANTA CÈNTIMS
04.07 Ml Tub PE alta densitat ø 32 mm PN10 2.73

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 32 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc
la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta
STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció,
daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i nete-
ja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia i normativa vigent.

DOS  amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
04.08 Ml Tub PE alta densitat ø 50 mm PN10 4.89

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 50 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc
la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta
STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció,
daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i nete-
ja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia i normativa vigent.

QUATRE  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
04.09 Ut SiC vàlv.comporta DN igual o inf.40 198.74

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula
de comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica
i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-40mm, amb
dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de
PE de 50 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicas, AVK
o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats
per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'a-
riet, elements de subjecció i part proporcional de proves
d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop ins-
tal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

CENT NORANTA-VUIT  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
04.10 Ut Arqueta registrable  60x60x60 134.52

Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero
de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l. En el cas de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

CENT TRENTA-QUATRE  amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 89.12

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Beni-
to o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de perso-
nes i motocicletes per a la seva ubicació en voreres,
col.locat amb mortermixt 1:0.5:4.

VUITANTA-NOU  amb DOTZE CÈNTIMS
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04.12 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm 410.00

SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg inclo-
ent 2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 reduc-
cions de 1 1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, total-
ment instal.lat i en funcionament. Inclou arqueta prefabri-
cada amb tapa.

QUATRE-CENTS DEU
04.13 Ut Boca de reg ø 45 mm 238.70

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de fer-
ro amb recobriment de pintura de pols epoxi, model homologat per l'a-
juntament, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament
automàtic en cas de fugues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400)
amb connexió DN100, incloent connexió i materials a tub de la xarxa
mitjançant collarí d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de
connexió, segons detalls de projecte, incloent arqueta prefabricada i
tapa amb pany de fosa de color verd amb inscripció de BOCA DE
REG, peces auxiliars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges
i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

DOS-CENTS TRENTA-VUIT  amb SETANTA CÈNTIMS
04.14 Ut Programador electrònic autònom 2 estacions TBOS o similar 558.82

Subministrament i col.locació de programador electrònic
autònom a piles per a 2 estacions, tipus T-BOS de RAIN
BIRD o equivalent, inclòs la caixa de connexió de 2 esta-
cions, 2 electrovàlvules amb selenoides compactes, un
capçal de reg localitzat compost per una electrovàlvula,
un filtre en Y de 300 micres, un vàlvula manual de 3/4",
un regulador de pressió i accessoris, així com arqueta
prefabricada o armari mural doble aïllament amb pedes-
tal. Completament instal·lat en arqueta o armari, incloses
piles alcalines de 9V, guies, accessòris i elements de se-
guretat per deixar la instal·lació en bon funcionament.

CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT  amb VUITANTA-DOS
CÈNTIMS

04.15 Ml Excavació rasa en terres de 20x20 aigua 3.30

Excavació de rases de 20x20cm per a canalització de xar-
xa de reg, a màquina i manualment, inclosa la preparació
de la solera, base de sorra, recobriment amb sorra, el
posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació
al 95% PM, i el transport a l'abocador de les terres so-
brants.

TRES  amb TRENTA CÈNTIMS
04.16 Ml Tub corrugat PEØ75 mm 2.74

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm exte-
rior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els
conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló in-
terior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formigó
fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

DOS  amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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04.17 Ml SiC tub marró amb goter integrat autocompensant cada 40cm 2.89

SiC de tub de diàmetre exterior 16mm de color marró
amb goters autocompensants integrats tipus DL de RAIN
BIRD o equivalent, termosoldats a l'interior de la paret,
tub de cabal 2.3l/h i pressió de treball entre 0,6 i 4 atm.
Els goters estan col.locats cada 40cm o en peus d'arbres,
fent un total de 2.5 goters en la longitud de 1 metre de
tub. Inclosos collarins, tes, enllaços i altres elements auxi-
liars per la connexió a la canonada de distribució i part
proporcional d'elements de control. Totalment instal.lat i
col.locat entre la plantació, sota el material de cobertura
del sòl o en rasa.

DOS  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
04.18 Ut SiC anella tub degoteig 3.03

Subministrament, muntatge i soterrament d'anella de tub
de degoteig amb degoters integrats autocompensants,
termosoldats a l'interior de la paret, de cabal 2,3 l/h i pres-
sió de treball entre 0,5 i 4 atm, cada 50 cm. inclosos ele-
ments auxiliars i connexions. Situat a les arrels dels ar-
bres de nova plantació.

TRES  amb TRES CÈNTIMS
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05 XARXA GAS I TELECOMUNICACIONS
05.01 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm 8.84

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de
50x80, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i aju-
des manuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de se-
nyalització, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la
rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessà-
ria, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de
carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres
serveis.

VUIT  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
05.02 Ml Tritub. Canalització subterrània de telecomunicacions 23.82

Canalització subterrània de telecomunicacions de tritub
de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, format per tres tubs iguals,
units entre si per mitjà d'una membrana i disposats pa-
ral·lelament en un mateix pla, executada en rasa, amb el
tritub embegut en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 amb 6 cm de recobriment superior i infe-
rior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'exca-
vació ni el posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i com-
pactació del formigó per a la formació del prisma de formi-
gó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i la-
terals a mà, amb extracció de les terres. Col·locació del
fil guia. Col·locació del tritub. Abocat i compactació del
formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horit-
zontal, la longitud realment executada segons especifica-
cions de Projecte.

VINT-I-TRES  amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
05.03 Ml Canalització serveis 2ø160 PE 17.14

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

DISSET  amb CATORZE CÈNTIMS
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05.04 M3 Formigó H-20 protecció servei 74.05

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la pro-
tecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint
elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs total-
ment protegits.

SETANTA-QUATRE  amb CINC CÈNTIMS
05.05 Ut Pericó per serveis 60x60x100 149.61

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l.

CENT QUARANTA-NOU  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
05.06 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 89.12

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i moto-
cicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

VUITANTA-NOU  amb DOTZE CÈNTIMS
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06 XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ
06.01 Ut Cata localització serveis elèctrics 65.47

Realització de cata per a localització de tubs i serveis elèc-
trics existents, de fins a 2 m3, realitzada en tot tipus de ter-
reny amb medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excava-
ció, rebliment senyalització i protecció de la mateixa durant
tot el temps que estigui oberta, presa de dades de la situa-
ció del servei, realització de croquis i cópia a la D.F.

SEIXANTA-CINC  amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
06.02 Ml Protecció de 1-2 circuits Mitja tensió amb sorra, placa i sauló 21.64

Protecció de 1 a 2 circuits de Mitja tensió en rases de 50cm
d'amplada i fins 100cm de profunditat. Consistent en el refi-
nat de la solera, la senyalització dels circuits amb cinta plas-
tificada de risc elèctric, el recobriment amb sorra supervisa-
da per la companyia dels cables en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, protecció del serveis amb plaques de
PE amb l'anagrama de la companyia, i rebliment del resta
de la rasa amb sauló, tot estès en capes de 20cm i compac-
tat a un mínim del 85%, retirada de terres sobrants a l'abo-
cador amb pagament del cànon corresponent, i el correcte
abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part
proporcional d'entibació necessària, la protecció amb tub en
accessos, el rebliment de sauló fins 120cm de profunditat
en creuament de carrers, i el rebliment en mina en encreua-
ments amb altres serveis. Mesura : sobre el metre lineal teò-
ric.

VINT-I-UN  amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
06.03 Ml Protecció amb plaques metal.liques de 3mm de gruix minim 8.37

Subministre i Col.locació de protecció de la xarxa de MT o BT, amb
plaques metal.liques de 3mm de gruix minim, en els punts on no es
pugui mantenir la profunditat mínima marcada per la companyia.

VUIT  amb TRENTA-SET CÈNTIMS
06.04 Ml Protecció cable amb plàstic rígid 1.95

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rí-
gid segons models homologats per la companyia elèctrica
col.locats a l'interior de la rasa.

UN  amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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07 ENLLUMENAT PÚBLIC
07.01 Ut Pericó per serveis 60x60x100 149.61

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l.

CENT QUARANTA-NOU  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
07.02 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 89.12

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i moto-
cicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

VUITANTA-NOU  amb DOTZE CÈNTIMS
07.03 Ut Pericó per serveis 40x40x100 86.00

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l.

VUITANTA-SIS
07.04 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35 51.78

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o
similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i moto-
cicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

CINQUANTA-UN  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
07.05 Ml Canalització serveis 2ø125 PE 14.85

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
125mm corrugat autoportant amb Ø115 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

CATORZE  amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
07.06 Ml Canalització serveis 2ø160 PE 17.14

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

DISSET  amb CATORZE CÈNTIMS
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07.07 Ml Canalització serveis 2ø200 PE 25.48

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

VINT-I-CINC  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
07.08 M3 Formigó H-20 protecció servei 74.05

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la pro-
tecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint
elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs total-
ment protegits.

SETANTA-QUATRE  amb CINC CÈNTIMS
07.09 Ml Rasa en vorera de panot per enllumenat 35.93

Formació de rasa per enllumenat públic, de 80x40, inclo-
sa la demolició de voreres de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor, inclosa solera de formigó
en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc de tre-
ball i càrrega sobre camió, també l'excavació manual i a
màquina, el refinat de la solera de la rasa, la col.locació
de tub de PE de doble capa, la protecció amb 15 cm de
sorra fina, el posterior rebliment, la compactació de les
terres i el transport a l'abocador dels materials sobrants.
Finalment la reposició del paviment en vorera amb 10
cms de formigó HM-20, i peces prefabricades de panot (ti-
pus igual a l'existent), col.locades a truc de maceta amb
morter M-40/B i beurada de ciment portland.

TRENTA-CINC  amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
07.10 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 80x40 6.13

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic
de 80x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i
ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.lo-
cació del tub de polietilè que quedarà amb la generatrius
superior a 60 cm de la rasant acabada, protecció amb
sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta
de senyalització, el posterior reomplert amb terres per ca-
pes de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport
a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part pro-
porcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mi-
na en encreuaments amb altres serveis.

SIS  amb TRETZE CÈNTIMS
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07.11 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2 5.35

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2,
incluit part proporcional de connexió punts de llum, fame-
lles i arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També
s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure
rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa
equipotencial a una estació transformadora sigui inferior
a 30 metres.

CINC  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
07.12 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 3.12

Subministrament tub corrugat de polietilè de 90mm interior, amb paret
interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat pú-
blic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sau-
ló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

TRES  amb DOTZE CÈNTIMS
07.13 Ml Cable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm2 8.07

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2
aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, ins-
tal.lat i incloent totes les connexions. Cable tipus Cable ar-
mat Cerviflex RVFV-K 0,6/1 kV

VUIT  amb SET CÈNTIMS
07.14 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 1.77

Subministre i col.locació de cable de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exte-
rior, per a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

UN  amb SETANTA-SET CÈNTIMS
07.15 Ml Cable de coure armat i aïllat de 35 posta a terra de columnes 7.92

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35
mm2 de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a
1000 V, instal.lat. Cable tipus Cable armat Cerviflex
RVFV-K 0,6/1 kV
Per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la
columna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, in-
cluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

SET  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
07.16 Ut Plaques de terra d'acer courejat 30x30cm 39.79

Subministrament i col.locació de plaques de terra d'acer courejat de
30x30x0.3cm degudament enterrades a terra, en el fons del dau i uni-
des a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35
mm2 també subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i aran-
deles glober.

TRENTA-NOU  amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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07.17 Ut Dau de formigó base 60x60x80 54.21

Formació de dau de formigó base punts de llum enllume-
nat públic de 60x60x80 cm incluint moviment de terres, re-
bliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjec-
ció amb plantilla, d'acord amb el model a instal.lar i situa-
ció del conducte corrugat formant una corva suau de 90°
d'acord amb el detall dels plànols.

CINQUANTA-QUATRE  amb VINT-I-UN CÈNTIMS
07.18 Ut Columna acer galvanitzat 4 m tipus Nikolson 667.57

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzada per in-
mersió, de 4 m d'alçària model tipus Nikolson, amb protecció anticor-
rossió fins la portella, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix,
amb portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda termoretràctil Ray-
chem o similar.

SIS-CENTS SEIXANTA-SET  amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

07.19 Ut Dau de formigó base 80x80x100 69.14

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
80x80x100 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20
i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a
instal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de
90° d'acord amb el detall dels plànols.

SEIXANTA-NOU  amb CATORZE CÈNTIMS
07.20 Ut Columna acer galvanitzat 6 m 648.00

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanit-
zada per inmersió, de 6 m d'alçària,  amb protecció anticorros-
sió fins la portella. construida amb xapa d'acer de 4 mm de
gruix, amb portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda
protectora termoretràctil Raychem o similar.

SIS-CENTS QUARANTA-VUIT
07.21 Ut Braç mural d'acer galvanitzat 0.75m 332.14

Braç mural d'acer galvanitzat per inmersió, de 0.75 m de
longitud, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix,
instal.lada sobre columna, inclòs material de fixació.

TRES-CENTS TRENTA-DOS  amb CATORZE CÈNTIMS
07.22 Ut Pintura anticorrossió columnes 60.00

Aplicació de pintura anticorrossió en base de columnes fins
una alçada mínima de sota la portella segons criteris de la
propietat.

SEIXANTA
07.23 Ut Quadres CLAVED 9.16

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de
connexió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la co-
lumna.

NOU  amb SETZE CÈNTIMS
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07.24 Ut Lluminària decorativa Carandini Junior LED 655.22

Subministrament i Instal.lació de lluminària decorativa ti-
pus Junior Led de Carandini de fins 40W, amb potència i
fotometria segons estudi luminotècnic, amb sistema de fi-
xació en V, IP66, vidre pla trempat i cúpula de xapa d'alu-
mini repulsat color gris clar, equipada amb òptica de poli-
metilmetacrilat PMMA, amb protecció addicional contra
sobretensions 10kV 2N. Doble nivell de comandament
classe II color gris. Programacio segons mitja nit virtual i
com a mínim programació amb engegada 100%, a les
23h reducció del 20%, a les 24h reducció del 40%, a la
mitja nit virtual fa el 20% de reducció i es manté fins l'apa-
gada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

SIS-CENTS CINQUANTA-CINC  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
07.25 Ut Lluminària vial Simon Nath LED S 594.45

Subministrament i Instal.lació de lluminària vial tipus Nath
LED S de Simon de fins 40W. Amb vial frontal tipus J i
temperatura de color WDL llum càlida 3000K CRI70. Mò-
dul lumínic IA LEDs Istanium Highpower, amb potència i
fotometria segons estudi luminotècnic, amb protecció ad-
dicional contra sobretensions de 10kV/2N, doble nivell
Classe II, color gris. Programació segons mitja nit virtual i
com a mínim programació amb engegada 100%, a les
23h reducció del 20%, a les 24h reducció del 40%, a la
mitja nit virtual fa el 20% de reducció i es manté fins l'apa-
gada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

CINC-CENTS NORANTA-QUATRE  amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

07.26 Ut Punt de llum per pas de vianants tipus Trafic Demon Milos 1,786.67

Subministrament i col.locació de punt de llum especial
per pas de vianants tipus Trafic: Demon Milos inlcou co-
lumna cilíndrica de 5m d'acer galvanitzat color blau i llu-
menera Trafic Demon Istanium LED de 36LED i 54W, 
IP66, IK08, classe II. Programacio segons mitja nit virtual
i com a mínim programació amb engegada 100%, a les
23h reducció del 20%, a les 24h reducció del 40%, a la
mitja nit virtual fa el 20% de reducció i es manté fins l'apa-
gada de l'enllumenat.
Totalment instal.lat.

MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS  amb SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

07.27 Ut Connexió a xarxa existent 250.00

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent
accés de corrugat a l'interior de la portella, canvi de qua-
dre Claved i reconnexió de línies existents, accessoris,
tots els elements auxiliars i necessaris per deixar la xarxa
actual i l'ampliació totalment en funcionament segons els
criteris de la DF.

DOS-CENTS CINQUANTA
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07.28 Ut Condicionament de quadre existent 877.00

Condicionament de quadre existent per adaptar-se a la
nova potència arrel de la connexió de nous punts de llum
a circuit eixstent. Inclou el canvi de magnetotèrmics i can-
viar el diferencial superinmunitzat rearmable automàtic
(Circuitor RELE DIF WRU-10 RAL TIPO-A C/TRAFO) i al-
tre aparellatge elèctric necessari segons criteris dels tèc-
nics municipals i del DF, totalment instal.lat i en funciona-
ment.

VUIT-CENTS SETANTA-SET
07.29 Ut Desmuntatge de lluminària 24.17

Desmuntatge de lluminària en punt de llum existent, inclo-
ent l'extracció de la lluminària, la desconnexió deixant els
cables preparats per la nova llumenera i el transport al
magatzem de la brigada.

VINT-I-QUATRE  amb DISSET CÈNTIMS
07.30 Ut Connexió provisional d'obra per enllumenat existent 850.00

Tasques de connexió provisional dels punts de llum con-
nectats a les línies afectades per a mantenir-los en funcio-
nament durant l'execució de les obres. Inclou cables ae-
ris o soterrats provisionals, ancoratges, desconnexions i
connexions a quadres de fusibles, ajustos i accessoris
per a la seva posta en funcionament així com totes les
tasques de retirada i desconnexió de la instal.lació provi-
sional i connexió a la xarxa definitiva.

VUIT-CENTS CINQUANTA
07.31 Ml Estesa de línia aèria provisional 8.30

Estesa de línia aèria provisional formada per cable de
4x6mm2 i cable de terra per alimentació dels punts de
llum existents a l'àmbit de l'obra, incloent connexions,
desconnexions i petit material necessari per a deixar la
il.luminació del carrer en funcionament en tot moment.

VUIT  amb TRENTA CÈNTIMS
07.32 Ut Substitució de rellotge horari per sistema de telegestió del quadre 1,995.00

Tasques de substitució de l'actual rellotge horari que con-
trola el quadre per un sistema de telegestió tipus Citilux
GPRS d'Arelsa amb targeta SIM M2M incorporada per
deu anys de manteniment, inclou tots els accessoris per
a deixar el sistema en funcionament, programació inicial
a criteris dels tècnics municipals i atorgament de creden-
cials i explicació del funcionament. 

MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC
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08 VORADES, RIGOLES I GUALS
08.01 Ml Vorada formigó tipus bunera T-5 108.75

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó tipus bunera
T5, de 100x22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejun-
tada amb morter M 5.

CENT VUIT  amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
08.02 Ml Vorada formigó 22x30 cm T-5 35.43

Vorada recta de formigó, de 22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

TRENTA-CINC  amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
08.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3 25.67

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de for-
migó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de
peces corbes, buneres davant dels embornals i peces especials per a
guals per vehicles i vianants.

VINT-I-CINC  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
08.04 Ml Rigola de panot blanc 20x20x8 20.61

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de
20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit
de formigó HNE-15. Inclou la part proporcional de peces
30x30x8 tallades de 20 a 30 per les entregues amb els
embornals.

VINT  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
08.05 Ml Rigola de panot blanc 30x30x8 24.94

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de formigó HNE-15.

VINT-I-QUATRE  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
08.06 Ut Formació de gual per vianants o vehicles 124.38

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot
fins a cota de paviment i la formació de pendents segons
plànols de detall.

CENT VINT-I-QUATRE  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
08.07 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60 147.91

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de
vehicles de 60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada so-
bre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part pro-
porcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Total-
ment col.locat.

CENT QUARANTA-SET  amb NORANTA-UN CÈNTIMS
08.08 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60 97.61

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per ex-
trem de gual de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície
de 123 kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15
i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formi-
gó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locada.

NORANTA-SET  amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
08.09 Ml Gual vianants 2x60x40x10 Model V-120 124.22

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de
vianants de 2x60x40x10 cm model V-120 de 55 kg de pes, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part
proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars.
Totalment col.locat.

CENT VINT-I-QUATRE  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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08.10 Ut Extrem gual vianants 2x57x40x28,V-120 149.90

Subministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó per
extrem de gual de vianants de 57x40x28 i forma arrodonida en superfí-
cie de 133 kg de pes, i de 60x40x20 pel lateral de 133 kg de model
V-120, col.locades sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb mor-
ter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i
elements auxiliars. Totalment col.locada.

CENT QUARANTA-NOU  amb NORANTA CÈNTIMS
08.11 Ut Escossell de 120x120 bisellat 117.09

Escossell de 120x120 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb
tancament lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ci-
ment, amb un cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb
morter M-80/B sobre base de formigó HM-20.

CENT DISSET  amb NOU CÈNTIMS
08.12 Ut Escossell de 200x200 bisellat 176.14

Escossell de 200x200 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb
tancament lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ci-
ment, amb un cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb
morter M-80/B sobre base de formigó HM-20.

CENT SETANTA-SIS  amb CATORZE CÈNTIMS
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09 PAVIMENTS
09.01 M2 Refinat i compactació de l'esplanada 0.92

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Mo-
dificat a la humitat óptima.

ZERO  amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
09.02 M3 Paviment de formigó acabat natural 76.78

Subministre i col.locació de paviment de formigó de
HNE-15 amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència
plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb
acabat natural.

SETANTA-SIS  amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
09.03 M2 Panot gris 20x20x4 estriat 23.23

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabrica-
des de panot gris de morter, estriat de 20x20x4 cms, col.lo-
cades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ci-
ment portland incloent remat de protecció de formigó a 45º
en línia de façana.

VINT-I-TRES  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
09.04 M2 Panot gris 20x20x4 a tacs 23.51

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabri-
cades de panot gris de morter, a tacs de 25x25x2,5 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beura-
da de ciment portland incloent remat de protecció de for-
migó a 45º en línia de façana.

VINT-I-TRES  amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
09.05 M2 Panot gris 20x20x4 9 past 21.96

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabri-
cades de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4
cms, col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i
beurada de ciment portland incloent remat de protecció
de formigó a 45º en línia de façana.

VINT-I-UN  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
09.06 Ml Remat de l'entrega amb tanques i façanes 1.26

Unitat d'obra de metre lineal pels treballs i materials ne-
cessaris per la realització del remat amb arrebossat de
morter o raspatllat i neteja de la part de paret descoberta,
en l'entrega entre la vorera i les tanques o façanes exis-
tents després de l'adequació a les noves rasants establer-
tes, en una alçada màxima de 20cm, totalment acabat i
netejat.

UN  amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
09.07 M3 Base de tot-ú artificial ZA20 28.01

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat
del material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

VINT-I-VUIT  amb UN CÈNTIMS
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09.08 M3 Base de grava-ciment 37.76

Base de grava-ciment, amb subministre, estesa i piconat
del material al 97% del preoctor modificat. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

TRENTA-SET  amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
09.09 M2 Fresat superficial aglomerat 2.23

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina
fresadora especial en un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre
camió i transport a l'abocador.

DOS  amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
09.10 M3 Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,5 82.53

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5
amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència plàstica, 
amb addició de fibres de polipropilè de multifilaments, in-
clòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat
amb ratllat mecànic-manual. També inclou la formació de
juntes de dilatació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5
mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distàn-
cia.

VUITANTA-DOS  amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
09.11 M2 Reg d'adherencia  ECR-1 0.77

Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat ràpid,
tipus ECR-1.

ZERO  amb SETANTA-SET CÈNTIMS
09.12 Tn Paviment [AC22 G][<8CM] 101.67

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició grossa amb mida màxima d'àrid de 22, estesa i com-
pactada amb capa menor o igual a 8 cm de gruix.

CENT UN  amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
09.13 M2 Reg d'emprimació  ECL-1 0.81

Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica
de curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores
abans que l'aglomerat.

ZERO  amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
09.14 Tn Paviment [AC16 D][<5CM] 102.70

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició densa, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de
gruix.

CENT DOS  amb SETANTA CÈNTIMS
09.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat 568.00

Formació de pas de vianants elevat o ressalt amb capes
de mescles bituminoses, incloent la formació de pendents
segons plànols de detall i preparació d'entregues.

CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT
09.16 Tn Reposició paviment asfàltic 132.38

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició
densa , col.locat a mà i a màquina amb un gruix màxim de 15 cm., in-
closa el reg d'emprimació, l'estesa i compactada amb capes de fins a
5 cm de gruix cada una.

CENT TRENTA-DOS  amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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10 JARDINERIA
10.01 Ut SiC Liquidambar Styraciflua 25-30 281.35

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació
de Liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) de 25 a 30 cm
de perímetre de tronc a un metre d'alçada, amb pa de ter-
ra de tela metàl·lica. S'inclou la col.locació d'abonament
(0,50 metres cúbics de terra vegetal adobada i garbella-
da), el reg i els primers ajuts durant el primer mes.

DOS-CENTS VUITANTA-UN  amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
10.02 M2 Plantació d'arbustos aromàtics 13.48

Subministrament, excavació i col.locació d'arbustos aromà-
tics de mitja alçada, amb contenidor protegit. Els arbustos
inclosos seran:
- Baladres (nerium oleander).
- Llorer (laurus nobilis).
- Romaní (rosmarinus officinalis).
- Ginesta (sapartium juncerum).
S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts
durant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

TRETZE  amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
10.03 Ut SiC Espígol en C-3l 7.49

SiC d'espígol (Lavandula angustifolia "Hidcote") en C-3l, se-
gons normes de qualitat NTJ (3plantes /m2)

SET  amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
10.04 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 3.80

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

TRES  amb VUITANTA CÈNTIMS
10.05 Ut SiC Ceratonia Siliqua 60-80 498.30

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Garrofer (Ceratonia Siliqua) de 60 a 80 cm de perímetre de
tronc a un metre d'alçada, amb contenidor. S'inclou la col.lo-
cació d'abonament (0,50 metres cúbics de terra vegetal ado-
bada i garbellada), el reg i els primers ajuts durant el primer
mes.

QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT  amb TRENTA CÈNTIMS
10.06 M2 Grava blanca D20 10.58

Suministre i estesa de grava blanca D20 per ornamenta-
ció, amb un gruix de 8-10 cm.

DEU  amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
10.07 M2 Làmina geotextil filtrant tipus TS65 1.99

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de
terres i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o
similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la
tracció de 21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escu-
llera segons secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu
per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements
auxiliars.

UN  amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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11 MOBILIARI URBÀ
11.01 Ut Recol.locació d'element de mobiliari urbà 164.25

Recol.locació a nova situació d'element de mobiliari urbà,
inclou la reconstrucció de la fonamentació corresponent,
totalment instal.lada, incloent eines i materials auxiliars.

CENT SEIXANTA-QUATRE  amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
11.02 Ut Banc-jardinera circular model Lleida 8,347.36

Subministrament i col.locació de banc jardinera modular
model Lleida format per o bancs prefabricats de formigó
vibtropremsat enriquit amb fibra de vidre anticrack i armat
amb mallaso D12. Les peces són corbades de diàmetre
interior 4m amb textura llisa i hidrofugada, de 750kg de
pes cadascun i 180cm de llarg.

VUIT MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET  amb
TRENTA-SIS CÈNTIMS

11.03 Ml Cuneta de formigó in situ de 30 cm 11.52

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al
centre amb una amplada de 30cm, incloent encofrat i desencofrat, to-
talment acabada, amb acabat lliscat fi.

ONZE  amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
11.04 Ut SiC Aparcabicicletes d'acer galvanitzat Model Universal 181.59

Subministramen i col.locació d'aparcabicicletes model
Universal d'acer galvanitzat en forma de porteria de
790x955 i 90mm de diàmetre de tub, incloent fonamenta-
ció, ancoratge i tots els elments auxiliars necessaris, total-
ment instal·lat.

CENT VUITANTA-UN  amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
11.05 Ut Banco CITIZEN 1750 MARSON antigraffiti Grafus 677.50

SIS-CENTS SETANTA-SET  amb CINQUANTA CÈNTIMS
11.06 Ut Paperera trabucable model Barcelona- PA 606- Ø44 cm 186.42

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
Barcelona o similar de 44 cm de diàmetre per 92cm d'alça-
da amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm,
d'acer inoxidable circular de 60 l de capacitat.

CENT VUITANTA-SIS  amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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11.07 Ut Font GES 988.70

Suministro e instalación de fuente GES de BENITO, medi-
das totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 mm, fa-
bricada en COMVEG (composite vegetal) ecológico con
efecto acero corten pintado en su masa, reduce el impac-
to medioambiental, resistente a la intemperie e hidrófugo.
Incluye reja de fundición dúctil, grifo y soporte niquela-
dos. Anclado sobre superficie preparada, con 4 tornillos
Ø10 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto
del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-
sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los tra-
bajadores son requisitos que tiene que cumplir la empre-
sa suministradora del producto y para acreditarlo, debe
disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO
9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética
ISO 50001: 2018.

NOU-CENTS VUITANTA-VUIT  amb SETANTA CÈNTIMS
11.08 Ut Square puff formigó 45x45x45cm 266.00

Subsminitrament i col.locació d'element de formigó prefa-
bicat tipus Square Puff de 45x45x45cm de 180kg incloent
ancoratges i elements auxiliats totalment col.locat.

DOS-CENTS SEIXANTA-SIS
11.09 Ut Sic separador de formigó tipus Aro límite de Urbidermis 367.22

Subministrament i col.locació d'elements de formigó pre-
fabricat tipus Aro Límite de Urbiderms per separació de
pas de vianants i vehicles. Fet de formigó en massa de
color gris amb acabat decapat àrid vist i hidròfug amb
tractament antigraffiti. De 98cm de llarg, 18 cm d'ample i
16cm d'alçada sobre rasant i 17 cm de fondària d'ancorat-
ge, de 125kg de pes col.lcoat sobre base de formigó
H-20.

TRES-CENTS SEIXANTA-SET  amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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12 SENYALITZACIÓ
12.01 M2 Esborrat de pintura existent 3.01

Esborrat de pintura existent sobre aglomerat asfàltic a
màquina incloent mitjans auxiliars per a deixar la superfí-
cie de paviment lliure de qualsevol resta de pintura. Mesu-
ra: superfície total teòrica de pintura sobre plànol.

TRES  amb UN CÈNTIMS
12.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm 1.28

Pintura en línia amb pintura amb dos components a mà-
quina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

UN  amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
12.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm 0.94

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màqui-
na inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aporta-
ció de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig.

ZERO  amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
12.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm 2.13

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màqui-
na inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aporta-
ció de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig.

DOS  amb TRETZE CÈNTIMS
12.05 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS 35.16

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos compo-
nents a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig.

TRENTA-CINC  amb SETZE CÈNTIMS
12.06 Ut Senyal horitzontal discapacitats 121.46

Pintura en forma de cadira minusvàlid de color blanc so-
bre requadre de fons de color blau, amb pintura amb dos
components a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autor-
reflexives de 381 micres de diàmetre promig.

CENT VINT-I-UN  amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
12.07 M2 Pintura en pas zebra 9.17

Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components
a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica
de pintura sobre plànol.

NOU  amb DISSET CÈNTIMS
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12.08 M2 Pintura en zona zebrejada 4.50

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb
pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcat-
ge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Me-
sura: superfície total teòrica sobre plànol.

QUATRE  amb CINQUANTA CÈNTIMS
12.09 M2 Pintura massissa 9.41

Pintura massissa amb pintura amb dos components a mà-
quina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig, color a escollir per la D.F. Mesura: su-
perfície total teòrica sobre plànol.

NOU  amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
12.10 M2 Pintura quadrícula prohibit parar i estacionar 1.89

Pintura quadrícula amb pintura amb dos components de co-
lor groc a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig. 

UN  amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
12.11 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa 19.80

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos compo-
nents a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig.

DINOU  amb VUITANTA CÈNTIMS
12.12 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat 40.87

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb
dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja
del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autor-
reflexives de 381 micres de diàmetre promig.

QUARANTA  amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
12.13 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm 72.32

Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de
fins a 4 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de tràn-
sit de secció rectangular de 80x40mm amb 2mm de
gruix, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris per
fixar els senyals correctament, així com part proporcional
d'excavació, fonamentació i transport a abocador dels ma-
terials sobrants.

SETANTA-DOS  amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
12.14 Ut Senyal vertical, REFLEX I, 60cm 69.96

Subministrament i col.locació de senyal vertical de 60 cm
d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques
de col.locació.

SEIXANTA-NOU  amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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12.15 Ut SiC balisa de polietilè flexible H-75 amb reflactants 32.84

Subministre i col.locació de balisa de polietilè flexible de
75cm d'alçada i 200mm de diàmetre, amb dues franges
retroreflants nivell 2, de color a escollir per la DF, inclòs
formació d'ancoratge a paviment, totalment col.locat.

TRENTA-DOS  amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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13 OBRES ACCESSÒRIES
13.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus 12,210.00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a
unitats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació
de la direcció facultativa i amb aplicació dels preus del
mateix.

DOTZE MIL DOS-CENTS DEU
13.02 PA Protecció de serveis afectats 4,750.00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació de
la localització i protecció de tots els possibles serveis
afectats dins de l’àmbit de l’obra. Els treballs s’efectuaran
segons els criteris de la companyia subministradora i de
la direcció facultativa, per preservar l’estat actual del ser-
vei i garantir-ne el seu futur funcionament.

QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA
13.03 PA Seguretat i salut a les obres 9,427.42

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació
de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres d'acord amb el programa i les indica-
cions de la direcció facultativa, així com totes les necessà-
ries segons la normativa vigent incloent proteccions inidi-
viduals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, repo-
sició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari
de les mesures i proteccions que calgui.

NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET  amb
QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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01 DEMOLICIONS I ENDERROCS
01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim
de 10 cm de profunditat, amb disc.

Mà d'obra................................................................ 1.79
Maquinària.............................................................. 2.34
Materials ................................................................. 0.08

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.21
01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades i rigoles de tot tipus per medis ma-
nuals, mecànics i compressor, incluit base de formigó en
un gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent.
Inclou la part proporcional de demolicions de peces espe-
cials, com guals de vehicles o minusvàlids de totes les
mesures.

Mà d'obra................................................................ 1.36
Maquinària.............................................................. 1.65
Materials ................................................................. 0.06

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.07
01.03 M2 Demolició de voreres

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, me-
cànics i compressor incloent part proporcional de guals
de vianats i vehicles i peces especials, inclosa solera de
formigó en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc
de treball i càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teò-
ric existent.

Mà d'obra................................................................ 3.23
Maquinària.............................................................. 1.72
Materials ................................................................. 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.04
01.04 M2 Demolició paviment asfàltic

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formi-
gó en un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de
treball i càrrega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric
existent.

Mà d'obra................................................................ 2.53
Maquinària.............................................................. 1.58
Materials ................................................................. 0.08

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.19
01.05 M2 Demolició paviments formigó

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total mà-
xim de 25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió. Mesura : sobre volum teòric existent.

Mà d'obra................................................................ 2.08
Maquinària.............................................................. 2.73
Materials ................................................................. 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.91
01.06 M3 Enderroc element de formigó

Enderroc d'element de formigó armat o en massa amb
compressor i càrrega a màquina de runa sobre camió,
perfil teòric sense esponjament.

Mà d'obra................................................................ 35.80
Maquinària.............................................................. 11.93
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Maquinària.............................................................. 11.93
Materials ................................................................. 1.43

TOTAL PARTIDA .................................................. 49.16
01.07 Ut Desmuntatge d'element puntual

Desmuntatge d'element puntual pesat i/o voluminós, inclo-
ent excavació, apuntalament de suport, enganxat, extrac-
ció, elevació amb grua autopropulsan, càrrega sobre ca-
mió i transport a magatzem de la brigada o a a bocador
autoritzat.

Mà d'obra................................................................ 28.98
Maquinària.............................................................. 55.48
Materials ................................................................. 4.28

TOTAL PARTIDA .................................................. 88.74
01.08 Ut Demolició d'embornal existent

Demolició d'embornal existent, inclosa la base  de formigó, neteja del
lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a l'abocador . Mesura :
longitud teòrica  existent. S'inclou les feines de tapunat de la canalitza-
ció existent per evitar filtracions.

Mà d'obra................................................................ 57.96
Maquinària.............................................................. 22.56
Materials ................................................................. 2.42

TOTAL PARTIDA .................................................. 82.94
01.09 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, ne-
teja del lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a
magatzem de la brigada. 

Mà d'obra................................................................ 13.64
Maquinària.............................................................. 3.23
Materials ................................................................. 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.38
01.10 Ut Recol.locació de tapa d'arqueta a nova cota

Recol.locació a nova cota de tapa d'arqueta de serveis
de qualsevol tipologia i dimensió, inclou extracció de la ta-
pa i el marc, condicionament de l'arqueta, nova col.loca-
ció i acabat del paviment amb el mateix material existent
sense deixar fisures ni desnivells, incloent eines i mate-
rials auxiliars, totalment acabat.

Mà d'obra................................................................ 48.30
Maquinària.............................................................. 10.49
Materials ................................................................. 1.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 60.55
01.11 Ut Desmuntatge punt de llum

Desmuntatge de punt de llum existent, incloent l'extracció
de la lluminària, el desmuntatge de la columna, la demoli-
ció del paviment necessària pel desmuntatge, la càrrega
sobre camió i el transport a magatzem.

Mà d'obra................................................................ 33.99
Maquinària.............................................................. 53.04
Materials ................................................................. 4.40

TOTAL PARTIDA .................................................. 91.43
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01.12 Ml Demolició xarxa sanejament

Demolició de xarxa de sanejament existent de Øvaria-
bles, des de 40cm a 100cm. incloent part proporcional
d'embornals, escomeses i pous de registre existent, amb
càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador au-
toritzat, inclòs pagament cànon abocament runes. Inclòs
materials i treballs necessaris pel desviament de les ai-
gües per l'execució simultànea de la nova xarxa, consis-
tent en el cegat de tub o sortida de pou de registre, con-
nexió a tub provisional i bombeig o desviació cap a
col·lector en servei en la longitud necessària.

Mà d'obra................................................................ 3.58
Maquinària.............................................................. 2.46
Materials ................................................................. 0.18

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.22
01.13 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 me-
tres d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis mecà-
nics, carregat sobre camió i portat a abocador, inclòs pa-
gament del cànon corresponent.

Mà d'obra................................................................ 62.02
Maquinària.............................................................. 36.92
Materials ................................................................. 2.97

TOTAL PARTIDA .................................................. 101.91
01.14 M3 Classificació de residus de la construcció

Classificació i dipòsit a peu d'obra o en dipòsits dels resi-
dus de construcció i/o demolició, separant-los en les se-
güents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vi-
dres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins
de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i
càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a
partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufa-
ment, el volum de residus realment classificat segons es-
pecificacions de Projecte.

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.00
01.15 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'a-
bocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

Maquinària.............................................................. 5.35
Materials ................................................................. 0.16

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.51
01.16 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

Materials ................................................................. 7.70

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.70
01.17 M3 Cànon d'abocador per runa mixta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

Materials ................................................................. 12.30
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TOTAL PARTIDA .................................................. 12.30
01.18 M3 Cànon d'abocador per brossa

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat
de fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

Materials ................................................................. 24.60

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.60
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02 MOVIMENTS DE TERRES
02.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina,
inclòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació
necessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponja-
ment.

Mà d'obra................................................................ 0.91
Maquinària.............................................................. 2.15
Materials ................................................................. 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.15
02.02 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, in-
clou càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sen-
se esponjament.

Mà d'obra................................................................ 1.14
Maquinària.............................................................. 2.05
Materials ................................................................. 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.29
02.03 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis ma-
nuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment, trans-
port a abocador de les terres i runes sobrants, senyalitza-
ció i protecció de la mateixa durant tot el temps que esti-
gui oberta, presa de dades de la situació del servei, realit-
zació de croquis i còpia a la D.F.

Mà d'obra................................................................ 22.73
Maquinària.............................................................. 49.50
Materials ................................................................. 2.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 74.40
02.04 M3 Excavació manual terreny dur

Excavació a cel obert en terrenys durs, a mà. Mesura: So-
bre perfil teòric sense esponjament.

Mà d'obra................................................................ 61.37
Materials ................................................................. 1.84

TOTAL PARTIDA .................................................. 63.21
02.05 M3 Excavació màquina rasa sòl tot tipus

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màqui-
na incluit la part proporcional d'entibació necessària .Me-
sura sobre perfil teòric sense esponjament.

Mà d'obra................................................................ 4.09
Maquinària.............................................................. 8.91
Materials ................................................................. 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.39
02.06 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i re-
calçats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

Mà d'obra................................................................ 0.73
Materials ................................................................. 0.02

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.75
02.07 M3 Aportació de sauló

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàr-
rega. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

Mà d'obra................................................................ 1.14
Materials ................................................................. 16.19

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.33
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TOTAL PARTIDA .................................................. 17.33
02.08 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes
de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre
perfil teòric sense esponjament.

Maquinària.............................................................. 7.49
Materials ................................................................. 0.23

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.72
02.09 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

Mà d'obra................................................................ 2.50
Materials ................................................................. 1.30

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.80
02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres en rases, a màquina per capes
de 20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre
perfil teòric sense esponjament.

Maquinària.............................................................. 5.51
Materials ................................................................. 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.68
02.11 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport
i descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil
teóric sense esponjament.

Maquinària.............................................................. 3.28
Materials ................................................................. 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.38
02.12 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'a-
bocador amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

Maquinària.............................................................. 4.94
Materials ................................................................. 0.10

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.04
02.13 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

Materials ................................................................. 2.50

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.50
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03 DRENATGES I SANEJAMENT
03.01 Ml Tub impulsió provisional d'aigües residuals

Metre lineal pel subministrament i col.locació de canona-
da provisional d'impulsió d'aigües residuals durant les
obres amb tub de PEØ90, incloses totes les connexions i
desconnexions a la xarxa i la seva obra civil, la formació
de rasa de 25x40cm, amb demolició i cobriment en els
creuaments del provisional amb entrades vehicles i calça-
da, la reparació de les avaries ocasionades al provisional,
tan sigui fortuïtes com per glaçades, i els accessoris i vàl-
vules necessaris pel correcte funcionament durant les
obres segons les directrius de la DF.

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.30
03.02 Ut Dia de bombeig d'aigües residuals

Bombeig d'aigües residuals, des de pou de registre fins a un altre a
una distància màxima de 50ml, consistent en lloguer d'un dia complert
de bomba GRUNFOS model Unilift KP o similar, canonada de PE-75
de 50ml de desaigua, cable elèctric 4x10 de 50ml per subministrar cor-
rent a la bomba des del quadre provisional d'obres o a través del llo-
guer d'un generador, amb les proteccions corresponents. Inclou tam-
bé la part proporcional del tapat provisional de la canonada a l'interior
del pou on es fa el bombament així com la connexió provisional del
tub de PE-75 al pou que rep el bombeig.

TOTAL PARTIDA .................................................. 149.85
03.03 Ut Caixa prefabricada per embornal sifònic de 70x30x70cm interior

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embor-
nal sifònic de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de
87.5x47x70cm, col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, in-
cloent excavació i rebliment de terres, totalment acabada i preparada
per la instal.lació de la reixa per embornal.

Mà d'obra................................................................ 48.10
Maquinària.............................................................. 0.22
Materials ................................................................. 77.79

TOTAL PARTIDA .................................................. 126.11
03.04 Ut SiC Bastiment i reixa embornal model Barcelona

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable de fundició
ductil per a embornal, de 825x365 mm exterior, altura del marc
100mm, pas lliure de 740x275mm . Reixa amb articulació lateral antiro-
batori. Superficie metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, C250, tipus
Barcelona o DELTA 80 de Fundició Ductil Benito o equivalent. Col.lo-
cat amb morter mitx 1:0.5:4.

Mà d'obra................................................................ 48.75
Maquinària.............................................................. 0.08
Materials ................................................................. 119.42

TOTAL PARTIDA .................................................. 168.25
03.05 Ml Caixa i reixa interceptora fundició 750x400x255

Subministre i col.locació de reixa de fundició de classe D-400 per a
desguàs d'aigües superficials de 400mm d'amplada, 750 mm de llarga-
da, 255 mm  de profunditat, incloent bastiment, caixa prefabricada de
fundició per a la conducció de les aigües, i morter per al rejuntat de
les peces, reixa tipus RM40 de Fundició Benito o equivalent.  Incloent
excavació, reblert, transport a abocador del material i peces especials
i elements auxiliars per a deixar-la totalment acabada i instal.lada.
Complint la normativa EN 124.

Mà d'obra................................................................ 3.16
Maquinària.............................................................. 0.02
Materials ................................................................. 114.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 117.32
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03.06 Ut Connexió d'escomesa d'embornal a pou existent

Connexió d'escomesa d'embornal a pou de clavegueram
existent. Inclou tasques de retall, adaptació, lubricat, conne-
xió i protecció de fugues amb junta elàstica de triple llavi ai-
xí com el recobriment amb morter de la junta. Totalment
acabat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 220.00
03.07 Ut Connexió d'escomesa a nova canalització

Connexió de l'escomesa existent d'aigües residuals o plu-
vials a nova canalització connectada al clavegueram amb
unió tipus clip de junta elàstica de triple llavi. Inclou tas-
ques de retall de tub existent o perllongament fisn a 3m,
adaptació, lubricat, connexió i protecció de fugues així
com el recobriment amb morter de la junta. Totalment
acabat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 178.00
03.08 Ut Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent

Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent. Inclòs
la demolició del paviment, l'excavació de la rasa, la càrrega
i el transport a l'abocador de terres i runes, la protecció del
tub amb sauló, el rebliment de la rasa i la reposició del pavi-
ment. Totalment acabat incloent junta elàstica de goma i re-
cobert de morter.

TOTAL PARTIDA .................................................. 225.38
03.09 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de saneja-
ment existent, amb demolició de la paret de la canonada,
la formació de l'entrega de la nova canonada, incloent pe-
ça tipus clip o junta elàstica de goma de triple llavi, total-
ment acabat segons criteris dels serveis tècnics munici-
pals.

TOTAL PARTIDA .................................................. 186.00
03.10 Ut Formació de pou nou en xarxa existent

Connexió a la xarxa de clavegueram existent per a la col.lo-
cació de pou, inclòs la demolició del paviment, l'excavació
de la rasa, la càrrega i el transport a l'abocador de terres i
runes, la protecció del tub amb sauló, el rebliment de la ra-
sa, la reposició del paviment, així com la desviació i esgota-
ment de les aigües, incloent peça tipus clip o junta elàstica
de goma de triple llavi. Totalment acabat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 252.43
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03.11 Ml Col.locació claveguera PVC ø160mm

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la
compactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant deguda-
ment blindat de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre
de 20 cm del tub, incloent part proporcional de peces especials, anco-
ratges i proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu supe-
rior de col.lector amb realització de l'obertura necessària i la connexió
mitjançant peces especials tipus clip (maneguet de connexió, colze i
juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb peça d'unió
amb junta elàstica i triple llavi i totalment blindada de formigó.  Mesu-
ra: Sobre pla horitzontal.

Mà d'obra................................................................ 0.58
Materials ................................................................. 19.74

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.32
03.12 Ml Col.locació claveguera PVC ø200mm

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'a-
nivellació, la compactació de la solera, la col.locació i el
reblert deixant degudament blindat de formigó HM-20 en
un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, inclo-
ent part proporcional de peces especials, ancoratges i
proves. En escomeses inclou la connexió a generatriu su-
perior de col.lector amb realització de l'obertura necessà-
ria i la connexió mitjançant peces especials tipus clip (ma-
neguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió
a l'escomesa existent amb peça d'unió amb junta elàstica
amb triple llavi i totalment blindada de formigó.  Mesura:
Sobre pla horitzontal.

Mà d'obra................................................................ 5.80
Materials ................................................................. 26.33

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.13
03.13 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la pro-
tecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint
elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs total-
ment protegits.

Mà d'obra................................................................ 7.27
Materials ................................................................. 66.78

TOTAL PARTIDA .................................................. 74.05
03.14 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polieti-
lè corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb
la cara interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa cir-
cumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional de pe-
ces especials ancoratges, proves i connexions. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lec-
tor amb realització de l'obertura necessària i la connexió
mitjançant peces especials (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb
peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

Mà d'obra................................................................ 4.83
Materials ................................................................. 30.43

TOTAL PARTIDA .................................................. 35.26
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03.15 Ml Claveguera PE corrugat ø500mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat
de ø427 mm interior i ø500 mm exterior amb la cara interior llisa,  ti-
pus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part
proporcional de peces especials, ancoratges, proves i connexions. En
escomeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb
realització de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces es-
pecials (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a
l'escomesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla
horitzontal.

Mà d'obra................................................................ 11.11
Materials ................................................................. 67.39

TOTAL PARTIDA .................................................. 78.50
03.16 Ml Canonada campana i junt. 60cm

Subministre i col.locació de canonada de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, d'endoll de campana classe III (armada) ASTM i junta
de goma, incluit nivellació i  compactació de la solera i part proporcio-
nal de connexions i proves. Mesura : Longitud teòrica pla horitzontal

Mà d'obra................................................................ 14.49
Maquinària.............................................................. 6.44
Materials ................................................................. 53.62

TOTAL PARTIDA .................................................. 74.55
03.17 Ut Solera 15cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix i planta de 1,15x1,15 m.

Mà d'obra................................................................ 21.74
Materials ................................................................. 14.11

TOTAL PARTIDA .................................................. 35.85
03.18 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó,
col.locades amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de re-
ducció 100/60.

Mà d'obra................................................................ 19.50
Maquinària.............................................................. 7.93
Materials ................................................................. 71.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 98.95
03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 355x240x20 mm
amb rodó de ø 27 mm, col.locat amb morter M 5.

Mà d'obra................................................................ 9.89
Maquinària.............................................................. 0.01
Materials ................................................................. 7.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.66
03.20 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil Ø65cm

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular per a pou
de registre de fosa dúctil tipus Urban T2070 de Fundició Dúctil Benito
o similar, amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resis-
tent al trànsit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb
morter mitx 1:0.50:4.

Mà d'obra................................................................ 29.65
Maquinària.............................................................. 0.05
Materials ................................................................. 203.20

TOTAL PARTIDA .................................................. 232.91
03.21 Ut Aixecament tapes de registre

Aixecament de tapes de pou de registre a la nova cota del
paviment inclosos tots els materials i accessoris necessaris
per a deixar-ho totalment acabat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 132.00
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04 XARXA D'AIGUA I REG
04.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes
manuals, inclosa la preparació de la solera, base i recobri-
ment de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el perí-
metre, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, la cinta de senyalització, el
transport i cànon d'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa.També in-
clou la part proporcional d'entibació necessària, l'excava-
ció de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i
excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

Mà d'obra................................................................ 6.82
Maquinària.............................................................. 3.96
Materials ................................................................. 2.18

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.96
04.02 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 80x100cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 80x100,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes ma-
nuals, inclosa la preparació de la solera, base i recobriment
de sorra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el
posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al
95% PM, la cinta de senyalització, el transport i cànon d'a-
bocador de les terres sobrants,  i el correcte abalisament i
senyalització de la rasa.També inclou la part proporcional
d'entibació necessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm
en creuaments de carrers i excavació en mina en encreua-
ments amb altres serveis.

Mà d'obra................................................................ 9.09
Maquinària.............................................................. 4.46
Materials ................................................................. 6.31

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.86
04.03 Ml Retirada de canonada de fibrociment fins a DN200

Extracció i retirada, per part d'empresa RERA, de canonada de distribució i
subministrament d'aigua de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. In-
closos medis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la re-
tirada deresidus amb contingut d'amiant (codi LER 170605) i segons allò apro-
vat en pla de treball específic aprovat per l'autoritat legal pertinent. Inclosos
mesuraments personals i/o ambientals i càrrega sobre camió del transportista
relacionat en el pla de treball aprovat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 25.00
04.04 Ml Retirada de canonada d'aigua

Extracció i retirada de canonada de distribució i subministrament d'aigua, amb
mitjans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i
col·lectiva especials per a la retirada de residus, incloent tasques d'avís de tal
lde subministrament, desconnexió i buidat de la canonada, així comi càrrega
sobre camió i transport de residus a abocador autoritzat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 12.00
04.05 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment

fins 150mm

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonade de fibroci-
ment amb amiant fins DN150 inclòs, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus.
La empresa haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels
mateixos a abocador final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de segure-
tat i potecció pertinents.

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.20
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TOTAL PARTIDA .................................................. 23.20
04.06 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment

majors de 150mm

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibroci-
ment amb amiant majors de DN150, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus.
La empresa haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels
mateixos a abocador final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de segure-
tat i potecció pertinents.

TOTAL PARTIDA .................................................. 28.50
04.07 Ml Tub PE alta densitat ø 32 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 32 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc
la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta
STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció,
daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i nete-
ja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia i normativa vigent.

Mà d'obra................................................................ 0.97
Materials ................................................................. 1.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.73
04.08 Ml Tub PE alta densitat ø 50 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densi-
tat, de diàmetre 50 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc
la part proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta
STOP per connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció,
daus de formigó per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i nete-
ja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la normativa de la
companyia i normativa vigent.

Mà d'obra................................................................ 0.97
Materials ................................................................. 3.92

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.89
04.09 Ut SiC vàlv.comporta DN igual o inf.40

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula
de comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica
i recobriment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-40mm, amb
dues brides autoblocants amb junta STOP per a tub de
PE de 50 mm, totalment instal.lada, tipus Belgicas, AVK
o equivalent, incloent els accessoris i cargols normalitzats
per collar les brides, morter, dau de formigó per cop d'a-
riet, elements de subjecció i part proporcional de proves
d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un cop ins-
tal.lada d'acord amb la normativa de la companyia.

Mà d'obra................................................................ 60.87
Maquinària.............................................................. 0.03
Materials ................................................................. 137.85

TOTAL PARTIDA .................................................. 198.74
04.10 Ut Arqueta registrable  60x60x60

Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero
de 29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l. En el cas de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

Mà d'obra................................................................ 112.67
Maquinària.............................................................. 0.09
Materials ................................................................. 21.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 134.52
04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Beni-
to o equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de perso-
nes i motocicletes per a la seva ubicació en voreres,
col.locat amb mortermixt 1:0.5:4.
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Mà d'obra................................................................ 22.55
Maquinària.............................................................. 0.06
Materials ................................................................. 66.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 89.12
04.12 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm

SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg inclo-
ent 2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 reduc-
cions de 1 1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, total-
ment instal.lat i en funcionament. Inclou arqueta prefabri-
cada amb tapa.

TOTAL PARTIDA .................................................. 410.00
04.13 Ut Boca de reg ø 45 mm

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de fer-
ro amb recobriment de pintura de pols epoxi, model homologat per l'a-
juntament, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament
automàtic en cas de fugues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400)
amb connexió DN100, incloent connexió i materials a tub de la xarxa
mitjançant collarí d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de
connexió, segons detalls de projecte, incloent arqueta prefabricada i
tapa amb pany de fosa de color verd amb inscripció de BOCA DE
REG, peces auxiliars, dau de formigó i part proporcional d'ancoratges
i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

Mà d'obra................................................................ 47.25
Materials ................................................................. 191.45

TOTAL PARTIDA .................................................. 238.70
04.14 Ut Programador electrònic autònom 2 estacions TBOS o similar

Subministrament i col.locació de programador electrònic
autònom a piles per a 2 estacions, tipus T-BOS de RAIN
BIRD o equivalent, inclòs la caixa de connexió de 2 esta-
cions, 2 electrovàlvules amb selenoides compactes, un
capçal de reg localitzat compost per una electrovàlvula,
un filtre en Y de 300 micres, un vàlvula manual de 3/4",
un regulador de pressió i accessoris, així com arqueta
prefabricada o armari mural doble aïllament amb pedes-
tal. Completament instal·lat en arqueta o armari, incloses
piles alcalines de 9V, guies, accessòris i elements de se-
guretat per deixar la instal·lació en bon funcionament.

Mà d'obra................................................................ 98.28
Materials ................................................................. 460.54

TOTAL PARTIDA .................................................. 558.82
04.15 Ml Excavació rasa en terres de 20x20 aigua

Excavació de rases de 20x20cm per a canalització de xar-
xa de reg, a màquina i manualment, inclosa la preparació
de la solera, base de sorra, recobriment amb sorra, el
posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació
al 95% PM, i el transport a l'abocador de les terres so-
brants.

Mà d'obra................................................................ 2.73
Materials ................................................................. 0.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.30
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04.16 Ml Tub corrugat PEØ75 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm exte-
rior, amb paret interior llisa autoportant per allotjar els
conductors de l'enllumenat públic incloent corda de niló in-
terior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formigó
fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

Mà d'obra................................................................ 0.98
Materials ................................................................. 1.76

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.74
04.17 Ml SiC tub marró amb goter integrat autocompensant cada 40cm

SiC de tub de diàmetre exterior 16mm de color marró
amb goters autocompensants integrats tipus DL de RAIN
BIRD o equivalent, termosoldats a l'interior de la paret,
tub de cabal 2.3l/h i pressió de treball entre 0,6 i 4 atm.
Els goters estan col.locats cada 40cm o en peus d'arbres,
fent un total de 2.5 goters en la longitud de 1 metre de
tub. Inclosos collarins, tes, enllaços i altres elements auxi-
liars per la connexió a la canonada de distribució i part
proporcional d'elements de control. Totalment instal.lat i
col.locat entre la plantació, sota el material de cobertura
del sòl o en rasa.

Mà d'obra................................................................ 1.47
Materials ................................................................. 1.42

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.89
04.18 Ut SiC anella tub degoteig

Subministrament, muntatge i soterrament d'anella de tub
de degoteig amb degoters integrats autocompensants,
termosoldats a l'interior de la paret, de cabal 2,3 l/h i pres-
sió de treball entre 0,5 i 4 atm, cada 50 cm. inclosos ele-
ments auxiliars i connexions. Situat a les arrels dels ar-
bres de nova plantació.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.03
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05 XARXA GAS I TELECOMUNICACIONS
05.01 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de
50x80, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i aju-
des manuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de se-
nyalització, el posterior reomplert per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la
rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessà-
ria, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de
carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres
serveis.

Mà d'obra................................................................ 2.73
Maquinària.............................................................. 5.94
Materials ................................................................. 0.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.84
05.02 Ml Tritub. Canalització subterrània de telecomunicacions

Canalització subterrània de telecomunicacions de tritub
de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, format per tres tubs iguals,
units entre si per mitjà d'una membrana i disposats pa-
ral·lelament en un mateix pla, executada en rasa, amb el
tritub embegut en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 amb 6 cm de recobriment superior i infe-
rior i 5,5 cm de recobriment lateral, sense incloure l'exca-
vació ni el posterior reblert de la rasa. Inclús abocat i com-
pactació del formigó per a la formació del prisma de formi-
gó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i la-
terals a mà, amb extracció de les terres. Col·locació del
fil guia. Col·locació del tritub. Abocat i compactació del
formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en
projecció horitzontal, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horit-
zontal, la longitud realment executada segons especifica-
cions de Projecte.

Mà d'obra................................................................ 17.89
Materials ................................................................. 5.93

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.82
05.03 Ml Canalització serveis 2ø160 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

Mà d'obra................................................................ 7.25
Materials ................................................................. 9.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.14
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05.04 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la pro-
tecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint
elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs total-
ment protegits.

Mà d'obra................................................................ 7.27
Materials ................................................................. 66.78

TOTAL PARTIDA .................................................. 74.05
05.05 Ut Pericó per serveis 60x60x100

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l.

Mà d'obra................................................................ 89.63
Maquinària.............................................................. 0.13
Materials ................................................................. 59.85

TOTAL PARTIDA .................................................. 149.61
05.06 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i moto-
cicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

Mà d'obra................................................................ 22.55
Maquinària.............................................................. 0.06
Materials ................................................................. 66.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 89.12
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06 XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ
06.01 Ut Cata localització serveis elèctrics

Realització de cata per a localització de tubs i serveis elèc-
trics existents, de fins a 2 m3, realitzada en tot tipus de ter-
reny amb medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excava-
ció, rebliment senyalització i protecció de la mateixa durant
tot el temps que estigui oberta, presa de dades de la situa-
ció del servei, realització de croquis i cópia a la D.F.

Mà d'obra................................................................ 20.00
Maquinària.............................................................. 43.56
Materials ................................................................. 1.91

TOTAL PARTIDA .................................................. 65.47
06.02 Ml Protecció de 1-2 circuits Mitja tensió amb sorra, placa i sauló

Protecció de 1 a 2 circuits de Mitja tensió en rases de 50cm
d'amplada i fins 100cm de profunditat. Consistent en el refi-
nat de la solera, la senyalització dels circuits amb cinta plas-
tificada de risc elèctric, el recobriment amb sorra supervisa-
da per la companyia dels cables en un gruix mínim en tot el
perímetre de 20 cm, protecció del serveis amb plaques de
PE amb l'anagrama de la companyia, i rebliment del resta
de la rasa amb sauló, tot estès en capes de 20cm i compac-
tat a un mínim del 85%, retirada de terres sobrants a l'abo-
cador amb pagament del cànon corresponent, i el correcte
abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la part
proporcional d'entibació necessària, la protecció amb tub en
accessos, el rebliment de sauló fins 120cm de profunditat
en creuament de carrers, i el rebliment en mina en encreua-
ments amb altres serveis. Mesura : sobre el metre lineal teò-
ric.

Mà d'obra................................................................ 4.32
Maquinària.............................................................. 6.74
Materials ................................................................. 10.58

TOTAL PARTIDA .................................................. 21.64
06.03 Ml Protecció amb plaques metal.liques de 3mm de gruix minim

Subministre i Col.locació de protecció de la xarxa de MT o BT, amb
plaques metal.liques de 3mm de gruix minim, en els punts on no es
pugui mantenir la profunditat mínima marcada per la companyia.

Mà d'obra................................................................ 4.55
Maquinària.............................................................. 0.99
Materials ................................................................. 2.83

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.37
06.04 Ml Protecció cable amb plàstic rígid

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rí-
gid segons models homologats per la companyia elèctrica
col.locats a l'interior de la rasa.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.95
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07 ENLLUMENAT PÚBLIC
07.01 Ut Pericó per serveis 60x60x100

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l.

Mà d'obra................................................................ 89.63
Maquinària.............................................................. 0.13
Materials ................................................................. 59.85

TOTAL PARTIDA .................................................. 149.61
07.02 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i moto-
cicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

Mà d'obra................................................................ 22.55
Maquinària.............................................................. 0.06
Materials ................................................................. 66.51

TOTAL PARTIDA .................................................. 89.12
07.03 Ut Pericó per serveis 40x40x100

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10
cm de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i llis-
cada per dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l.

Mà d'obra................................................................ 59.30
Maquinària.............................................................. 0.07
Materials ................................................................. 26.64

TOTAL PARTIDA .................................................. 86.00
07.04 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa
de 425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o
similar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i moto-
cicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
morter M-80/B. Complint la normativa EN 124.

Mà d'obra................................................................ 22.41
Maquinària.............................................................. 0.05
Materials ................................................................. 29.31

TOTAL PARTIDA .................................................. 51.78
07.05 Ml Canalització serveis 2ø125 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
125mm corrugat autoportant amb Ø115 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

Mà d'obra................................................................ 7.25
Materials ................................................................. 7.60

TOTAL PARTIDA .................................................. 14.85
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07.06 Ml Canalització serveis 2ø160 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

Mà d'obra................................................................ 7.25
Materials ................................................................. 9.89

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.14
07.07 Ml Canalització serveis 2ø200 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministra-
ment i col·locació de peça de polietilè separadora de tubs
corrugats de PE per canalització de serveis amb les dimen-
sions exigides per les companyies de serveis i el subminis-
trament i col.locació a rasa de cinta de polietilè microperfo-
rada amb l'inscripció de la companyia segons les seves di-
rectrius. Mesura : Ml lineal teòric.

Mà d'obra................................................................ 8.69
Materials ................................................................. 16.79

TOTAL PARTIDA .................................................. 25.48
07.08 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la pro-
tecció de pas de serveis amb conductes de PVC o PE ,
en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint
elements auxiliars i accessoris per a deixar els tubs total-
ment protegits.

Mà d'obra................................................................ 7.27
Materials ................................................................. 66.78

TOTAL PARTIDA .................................................. 74.05
07.09 Ml Rasa en vorera de panot per enllumenat

Formació de rasa per enllumenat públic, de 80x40, inclo-
sa la demolició de voreres de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor, inclosa solera de formigó
en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc de tre-
ball i càrrega sobre camió, també l'excavació manual i a
màquina, el refinat de la solera de la rasa, la col.locació
de tub de PE de doble capa, la protecció amb 15 cm de
sorra fina, el posterior rebliment, la compactació de les
terres i el transport a l'abocador dels materials sobrants.
Finalment la reposició del paviment en vorera amb 10
cms de formigó HM-20, i peces prefabricades de panot (ti-
pus igual a l'existent), col.locades a truc de maceta amb
morter M-40/B i beurada de ciment portland.

Mà d'obra................................................................ 15.66
Maquinària.............................................................. 11.06
Materials ................................................................. 9.22

TOTAL PARTIDA .................................................. 35.93
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07.10 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 80x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic
de 80x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i
ajudes manuals, inclosa la preparació de la solera, col.lo-
cació del tub de polietilè que quedarà amb la generatrius
superior a 60 cm de la rasant acabada, protecció amb
sorra en un mínim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta
de senyalització, el posterior reomplert amb terres per ca-
pes de 20 cm amb compactació al 95% PM, el transport
a l'abocador de les terres sobrants, i el correcte abalisa-
ment i senyalització de la rasa. També inclou la part pro-
porcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mi-
na en encreuaments amb altres serveis.

Mà d'obra................................................................ 1.27
Maquinària.............................................................. 1.98
Materials ................................................................. 2.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.13
07.11 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2,
incluit part proporcional de connexió punts de llum, fame-
lles i arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També
s'inclou la substitució del fil de coure nu per fil de coure
rebestit amb aïllant en el cas que la proximitat de la xarxa
equipotencial a una estació transformadora sigui inferior
a 30 metres.

Mà d'obra................................................................ 1.97
Materials ................................................................. 3.38

TOTAL PARTIDA .................................................. 5.35
07.12 Ml Tub corrugat PEØ90 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 90mm interior, amb paret
interior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat pú-
blic incloent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sau-
ló o al formigó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

Mà d'obra................................................................ 0.98
Materials ................................................................. 2.14

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.12
07.13 Ml Cable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2
aïllat amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, ins-
tal.lat i incloent totes les connexions. Cable tipus Cable ar-
mat Cerviflex RVFV-K 0,6/1 kV

Mà d'obra................................................................ 0.49
Materials ................................................................. 7.58

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.07
07.14 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2

Subministre i col.locació de cable de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exte-
rior, per a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

Mà d'obra................................................................ 0.49
Materials ................................................................. 1.28

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.77
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07.15 Ml Cable de coure armat i aïllat de 35 posta a terra de columnes

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35
mm2 de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a
1000 V, instal.lat. Cable tipus Cable armat Cerviflex
RVFV-K 0,6/1 kV
Per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la
columna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, in-
cluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

Mà d'obra................................................................ 2.46
Materials ................................................................. 5.46

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.92
07.16 Ut Plaques de terra d'acer courejat 30x30cm

Subministrament i col.locació de plaques de terra d'acer courejat de
30x30x0.3cm degudament enterrades a terra, en el fons del dau i uni-
des a la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35
mm2 també subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i aran-
deles glober.

Mà d'obra................................................................ 8.83
Materials ................................................................. 30.97

TOTAL PARTIDA .................................................. 39.79
07.17 Ut Dau de formigó base 60x60x80

Formació de dau de formigó base punts de llum enllume-
nat públic de 60x60x80 cm incluint moviment de terres, re-
bliment de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjec-
ció amb plantilla, d'acord amb el model a instal.lar i situa-
ció del conducte corrugat formant una corva suau de 90°
d'acord amb el detall dels plànols.

Mà d'obra................................................................ 33.81
Materials ................................................................. 20.40

TOTAL PARTIDA .................................................. 54.21
07.18 Ut Columna acer galvanitzat 4 m tipus Nikolson

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzada per in-
mersió, de 4 m d'alçària model tipus Nikolson, amb protecció anticor-
rossió fins la portella, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix,
amb portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda termoretràctil Ray-
chem o similar.

Mà d'obra................................................................ 53.13
Materials ................................................................. 614.44

TOTAL PARTIDA .................................................. 667.57
07.19 Ut Dau de formigó base 80x80x100

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
80x80x100 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20
i col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a
instal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de
90° d'acord amb el detall dels plànols.

Mà d'obra................................................................ 33.81
Materials ................................................................. 35.33

TOTAL PARTIDA .................................................. 69.14
07.20 Ut Columna acer galvanitzat 6 m

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanit-
zada per inmersió, de 6 m d'alçària,  amb protecció anticorros-
sió fins la portella. construida amb xapa d'acer de 4 mm de
gruix, amb portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda
protectora termoretràctil Raychem o similar.

Mà d'obra................................................................ 53.13
Materials ................................................................. 594.87

TOTAL PARTIDA .................................................. 648.00
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07.21 Ut Braç mural d'acer galvanitzat 0.75m

Braç mural d'acer galvanitzat per inmersió, de 0.75 m de
longitud, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix,
instal.lada sobre columna, inclòs material de fixació.

Mà d'obra................................................................ 72.46
Materials ................................................................. 259.68

TOTAL PARTIDA .................................................. 332.14
07.22 Ut Pintura anticorrossió columnes

Aplicació de pintura anticorrossió en base de columnes fins
una alçada mínima de sota la portella segons criteris de la
propietat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 60.00
07.23 Ut Quadres CLAVED

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de
connexió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la co-
lumna.

Mà d'obra................................................................ 2.46
Materials ................................................................. 6.70

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.16
07.24 Ut Lluminària decorativa Carandini Junior LED

Subministrament i Instal.lació de lluminària decorativa ti-
pus Junior Led de Carandini de fins 40W, amb potència i
fotometria segons estudi luminotècnic, amb sistema de fi-
xació en V, IP66, vidre pla trempat i cúpula de xapa d'alu-
mini repulsat color gris clar, equipada amb òptica de poli-
metilmetacrilat PMMA, amb protecció addicional contra
sobretensions 10kV 2N. Doble nivell de comandament
classe II color gris. Programacio segons mitja nit virtual i
com a mínim programació amb engegada 100%, a les
23h reducció del 20%, a les 24h reducció del 40%, a la
mitja nit virtual fa el 20% de reducció i es manté fins l'apa-
gada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

Mà d'obra................................................................ 21.66
Materials ................................................................. 633.57

TOTAL PARTIDA .................................................. 655.22
07.25 Ut Lluminària vial Simon Nath LED S

Subministrament i Instal.lació de lluminària vial tipus Nath
LED S de Simon de fins 40W. Amb vial frontal tipus J i
temperatura de color WDL llum càlida 3000K CRI70. Mò-
dul lumínic IA LEDs Istanium Highpower, amb potència i
fotometria segons estudi luminotècnic, amb protecció ad-
dicional contra sobretensions de 10kV/2N, doble nivell
Classe II, color gris. Programació segons mitja nit virtual i
com a mínim programació amb engegada 100%, a les
23h reducció del 20%, a les 24h reducció del 40%, a la
mitja nit virtual fa el 20% de reducció i es manté fins l'apa-
gada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

Mà d'obra................................................................ 21.66
Materials ................................................................. 572.80

TOTAL PARTIDA .................................................. 594.45
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07.26 Ut Punt de llum per pas de vianants tipus Trafic Demon Milos

Subministrament i col.locació de punt de llum especial
per pas de vianants tipus Trafic: Demon Milos inlcou co-
lumna cilíndrica de 5m d'acer galvanitzat color blau i llu-
menera Trafic Demon Istanium LED de 36LED i 54W, 
IP66, IK08, classe II. Programacio segons mitja nit virtual
i com a mínim programació amb engegada 100%, a les
23h reducció del 20%, a les 24h reducció del 40%, a la
mitja nit virtual fa el 20% de reducció i es manté fins l'apa-
gada de l'enllumenat.
Totalment instal.lat.

Mà d'obra................................................................ 51.15
Materials ................................................................. 1,735.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,786.67
07.27 Ut Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent
accés de corrugat a l'interior de la portella, canvi de qua-
dre Claved i reconnexió de línies existents, accessoris,
tots els elements auxiliars i necessaris per deixar la xarxa
actual i l'ampliació totalment en funcionament segons els
criteris de la DF.

TOTAL PARTIDA .................................................. 250.00
07.28 Ut Condicionament de quadre existent

Condicionament de quadre existent per adaptar-se a la
nova potència arrel de la connexió de nous punts de llum
a circuit eixstent. Inclou el canvi de magnetotèrmics i can-
viar el diferencial superinmunitzat rearmable automàtic
(Circuitor RELE DIF WRU-10 RAL TIPO-A C/TRAFO) i al-
tre aparellatge elèctric necessari segons criteris dels tèc-
nics municipals i del DF, totalment instal.lat i en funciona-
ment.

TOTAL PARTIDA .................................................. 877.00
07.29 Ut Desmuntatge de lluminària

Desmuntatge de lluminària en punt de llum existent, inclo-
ent l'extracció de la lluminària, la desconnexió deixant els
cables preparats per la nova llumenera i el transport al
magatzem de la brigada.

Mà d'obra................................................................ 12.28
Maquinària.............................................................. 10.72
Materials ................................................................. 1.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.17
07.30 Ut Connexió provisional d'obra per enllumenat existent

Tasques de connexió provisional dels punts de llum con-
nectats a les línies afectades per a mantenir-los en funcio-
nament durant l'execució de les obres. Inclou cables ae-
ris o soterrats provisionals, ancoratges, desconnexions i
connexions a quadres de fusibles, ajustos i accessoris
per a la seva posta en funcionament així com totes les
tasques de retirada i desconnexió de la instal.lació provi-
sional i connexió a la xarxa definitiva.

TOTAL PARTIDA .................................................. 850.00
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07.31 Ml Estesa de línia aèria provisional

Estesa de línia aèria provisional formada per cable de
4x6mm2 i cable de terra per alimentació dels punts de
llum existents a l'àmbit de l'obra, incloent connexions,
desconnexions i petit material necessari per a deixar la
il.luminació del carrer en funcionament en tot moment.

TOTAL PARTIDA .................................................. 8.30
07.32 Ut Substitució de rellotge horari per sistema de telegestió del quadre

Tasques de substitució de l'actual rellotge horari que con-
trola el quadre per un sistema de telegestió tipus Citilux
GPRS d'Arelsa amb targeta SIM M2M incorporada per
deu anys de manteniment, inclou tots els accessoris per
a deixar el sistema en funcionament, programació inicial
a criteris dels tècnics municipals i atorgament de creden-
cials i explicació del funcionament. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,995.00
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08 VORADES, RIGOLES I GUALS
08.01 Ml Vorada formigó tipus bunera T-5

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó tipus bunera
T5, de 100x22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejun-
tada amb morter M 5.

Mà d'obra................................................................ 12.61
Materials ................................................................. 96.13

TOTAL PARTIDA .................................................. 108.75
08.02 Ml Vorada formigó 22x30 cm T-5

Vorada recta de formigó, de 22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

Mà d'obra................................................................ 16.96
Materials ................................................................. 18.46

TOTAL PARTIDA .................................................. 35.43
08.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de for-
migó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de
peces corbes, buneres davant dels embornals i peces especials per a
guals per vehicles i vianants.

Mà d'obra................................................................ 13.22
Materials ................................................................. 12.45

TOTAL PARTIDA .................................................. 25.67
08.04 Ml Rigola de panot blanc 20x20x8

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de
20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit
de formigó HNE-15. Inclou la part proporcional de peces
30x30x8 tallades de 20 a 30 per les entregues amb els
embornals.

Mà d'obra................................................................ 13.20
Maquinària.............................................................. 0.01
Materials ................................................................. 7.41

TOTAL PARTIDA .................................................. 20.61
08.05 Ml Rigola de panot blanc 30x30x8

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de formigó HNE-15.

Mà d'obra................................................................ 17.07
Maquinària.............................................................. 0.01
Materials ................................................................. 7.87

TOTAL PARTIDA .................................................. 24.94
08.06 Ut Formació de gual per vianants o vehicles

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot
fins a cota de paviment i la formació de pendents segons
plànols de detall.

Mà d'obra................................................................ 120.76
Materials ................................................................. 3.62

TOTAL PARTIDA .................................................. 124.38
08.07 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de
vehicles de 60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada so-
bre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part pro-
porcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Total-
ment col.locat.

Mà d'obra................................................................ 10.66
Materials ................................................................. 137.25

TOTAL PARTIDA .................................................. 147.91
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08.08 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per ex-
trem de gual de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície
de 123 kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15
i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formi-
gó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locada.

Mà d'obra................................................................ 10.66
Materials ................................................................. 86.95

TOTAL PARTIDA .................................................. 97.61
08.09 Ml Gual vianants 2x60x40x10 Model V-120

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de
vianants de 2x60x40x10 cm model V-120 de 55 kg de pes, col.locada
sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part
proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars.
Totalment col.locat.

Mà d'obra................................................................ 9.71
Materials ................................................................. 114.50

TOTAL PARTIDA .................................................. 124.22
08.10 Ut Extrem gual vianants 2x57x40x28,V-120

Subministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó per
extrem de gual de vianants de 57x40x28 i forma arrodonida en superfí-
cie de 133 kg de pes, i de 60x40x20 pel lateral de 133 kg de model
V-120, col.locades sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb mor-
ter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i
elements auxiliars. Totalment col.locada.

Mà d'obra................................................................ 7.30
Materials ................................................................. 142.59

TOTAL PARTIDA .................................................. 149.90
08.11 Ut Escossell de 120x120 bisellat

Escossell de 120x120 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb
tancament lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ci-
ment, amb un cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb
morter M-80/B sobre base de formigó HM-20.

Mà d'obra................................................................ 37.72
Materials ................................................................. 79.37

TOTAL PARTIDA .................................................. 117.09
08.12 Ut Escossell de 200x200 bisellat

Escossell de 200x200 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb
tancament lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ci-
ment, amb un cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb
morter M-80/B sobre base de formigó HM-20.

Mà d'obra................................................................ 58.01
Materials ................................................................. 118.13

TOTAL PARTIDA .................................................. 176.14

266 maig 2023



QUADRE DE PREUS 2
Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CODI UT RESUM PREU

09 PAVIMENTS
09.01 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Mo-
dificat a la humitat óptima.

Mà d'obra................................................................ 0.05
Maquinària.............................................................. 0.83
Materials ................................................................. 0.04

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.92
09.02 M3 Paviment de formigó acabat natural

Subministre i col.locació de paviment de formigó de
HNE-15 amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència
plàstica adhuc l'abocament, estesa i vibrat manual amb
acabat natural.

Mà d'obra................................................................ 3.87
Maquinària.............................................................. 0.49
Materials ................................................................. 72.42

TOTAL PARTIDA .................................................. 76.78
09.03 M2 Panot gris 20x20x4 estriat

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabrica-
des de panot gris de morter, estriat de 20x20x4 cms, col.lo-
cades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ci-
ment portland incloent remat de protecció de formigó a 45º
en línia de façana.

Mà d'obra................................................................ 16.26
Maquinària.............................................................. 0.04
Materials ................................................................. 6.94

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.23
09.04 M2 Panot gris 20x20x4 a tacs

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabri-
cades de panot gris de morter, a tacs de 25x25x2,5 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beura-
da de ciment portland incloent remat de protecció de for-
migó a 45º en línia de façana.

Mà d'obra................................................................ 16.26
Maquinària.............................................................. 0.04
Materials ................................................................. 7.22

TOTAL PARTIDA .................................................. 23.51
09.05 M2 Panot gris 20x20x4 9 past

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabri-
cades de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4
cms, col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i
beurada de ciment portland incloent remat de protecció
de formigó a 45º en línia de façana.

Mà d'obra................................................................ 15.99
Maquinària.............................................................. 0.03
Materials ................................................................. 5.95

TOTAL PARTIDA .................................................. 21.96
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09.06 Ml Remat de l'entrega amb tanques i façanes

Unitat d'obra de metre lineal pels treballs i materials ne-
cessaris per la realització del remat amb arrebossat de
morter o raspatllat i neteja de la part de paret descoberta,
en l'entrega entre la vorera i les tanques o façanes exis-
tents després de l'adequació a les noves rasants establer-
tes, en una alçada màxima de 20cm, totalment acabat i
netejat.

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.26
09.07 M3 Base de tot-ú artificial ZA20

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat
del material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

Mà d'obra................................................................ 1.14
Maquinària.............................................................. 6.34
Materials ................................................................. 20.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 28.01
09.08 M3 Base de grava-ciment

Base de grava-ciment, amb subministre, estesa i piconat
del material al 97% del preoctor modificat. Mesura: Sobre
perfil teòric del terreny.

Mà d'obra................................................................ 0.91
Maquinària.............................................................. 3.95
Materials ................................................................. 32.90

TOTAL PARTIDA .................................................. 37.76
09.09 M2 Fresat superficial aglomerat

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina
fresadora especial en un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre
camió i transport a l'abocador.

Mà d'obra................................................................ 0.53
Maquinària.............................................................. 1.66
Materials ................................................................. 0.04

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.23
09.10 M3 Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,5

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5
amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència plàstica, 
amb addició de fibres de polipropilè de multifilaments, in-
clòs l'encofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat
amb ratllat mecànic-manual. També inclou la formació de
juntes de dilatació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5
mm de gruix, realitzades en fresc entre 4 i 6 m de distàn-
cia.

Mà d'obra................................................................ 7.15
Maquinària.............................................................. 0.73
Materials ................................................................. 74.65

TOTAL PARTIDA .................................................. 82.53
09.11 M2 Reg d'adherencia  ECR-1

Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat ràpid,
tipus ECR-1.

Mà d'obra................................................................ 0.09
Maquinària.............................................................. 0.38
Materials ................................................................. 0.30

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.77
09.12 Tn Paviment [AC22 G][<8CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició grossa amb mida màxima d'àrid de 22, estesa i com-
pactada amb capa menor o igual a 8 cm de gruix.
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Mà d'obra................................................................ 1.62
Maquinària.............................................................. 9.09
Materials ................................................................. 90.96

TOTAL PARTIDA .................................................. 101.67
09.13 M2 Reg d'emprimació  ECL-1

Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica
de curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores
abans que l'aglomerat.

Mà d'obra................................................................ 0.09
Maquinària.............................................................. 0.38
Materials ................................................................. 0.34

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.81
09.14 Tn Paviment [AC16 D][<5CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent
de composició densa, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de
gruix.

Mà d'obra................................................................ 1.62
Maquinària.............................................................. 9.09
Materials ................................................................. 91.99

TOTAL PARTIDA .................................................. 102.70
09.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat

Formació de pas de vianants elevat o ressalt amb capes
de mescles bituminoses, incloent la formació de pendents
segons plànols de detall i preparació d'entregues.

TOTAL PARTIDA .................................................. 568.00
09.16 Tn Reposició paviment asfàltic

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició
densa , col.locat a mà i a màquina amb un gruix màxim de 15 cm., in-
closa el reg d'emprimació, l'estesa i compactada amb capes de fins a
5 cm de gruix cada una.

Mà d'obra................................................................ 7.96
Maquinària.............................................................. 31.24
Materials ................................................................. 93.18

TOTAL PARTIDA .................................................. 132.38
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10 JARDINERIA
10.01 Ut SiC Liquidambar Styraciflua 25-30

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació
de Liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) de 25 a 30 cm
de perímetre de tronc a un metre d'alçada, amb pa de ter-
ra de tela metàl·lica. S'inclou la col.locació d'abonament
(0,50 metres cúbics de terra vegetal adobada i garbella-
da), el reg i els primers ajuts durant el primer mes.

Maquinària.............................................................. 9.90
Materials ................................................................. 271.45

TOTAL PARTIDA .................................................. 281.35
10.02 M2 Plantació d'arbustos aromàtics

Subministrament, excavació i col.locació d'arbustos aromà-
tics de mitja alçada, amb contenidor protegit. Els arbustos
inclosos seran:
- Baladres (nerium oleander).
- Llorer (laurus nobilis).
- Romaní (rosmarinus officinalis).
- Ginesta (sapartium juncerum).
S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts
durant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

Materials ................................................................. 13.48

TOTAL PARTIDA .................................................. 13.48
10.03 Ut SiC Espígol en C-3l

SiC d'espígol (Lavandula angustifolia "Hidcote") en C-3l, se-
gons normes de qualitat NTJ (3plantes /m2)

Materials ................................................................. 7.49

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.49
10.04 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats,
per medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric
sense esponjament.

Mà d'obra................................................................ 2.50
Materials ................................................................. 1.30

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.80
10.05 Ut SiC Ceratonia Siliqua 60-80

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Garrofer (Ceratonia Siliqua) de 60 a 80 cm de perímetre de
tronc a un metre d'alçada, amb contenidor. S'inclou la col.lo-
cació d'abonament (0,50 metres cúbics de terra vegetal ado-
bada i garbellada), el reg i els primers ajuts durant el primer
mes.

Maquinària.............................................................. 16.83
Materials ................................................................. 481.47

TOTAL PARTIDA .................................................. 498.30
10.06 M2 Grava blanca D20

Suministre i estesa de grava blanca D20 per ornamenta-
ció, amb un gruix de 8-10 cm.

Materials ................................................................. 10.58

TOTAL PARTIDA .................................................. 10.58
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10.07 M2 Làmina geotextil filtrant tipus TS65

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de
terres i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o
similar amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la
tracció de 21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escu-
llera segons secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu
per evitar soscavament, incloent totes les peces especials i elements
auxiliars.

Mà d'obra................................................................ 1.47
Materials ................................................................. 0.52

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.99
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11 MOBILIARI URBÀ
11.01 Ut Recol.locació d'element de mobiliari urbà

Recol.locació a nova situació d'element de mobiliari urbà,
inclou la reconstrucció de la fonamentació corresponent,
totalment instal.lada, incloent eines i materials auxiliars.

Mà d'obra................................................................ 71.59
Maquinària.............................................................. 52.47
Materials ................................................................. 40.19

TOTAL PARTIDA .................................................. 164.25
11.02 Ut Banc-jardinera circular model Lleida

Subministrament i col.locació de banc jardinera modular
model Lleida format per o bancs prefabricats de formigó
vibtropremsat enriquit amb fibra de vidre anticrack i armat
amb mallaso D12. Les peces són corbades de diàmetre
interior 4m amb textura llisa i hidrofugada, de 750kg de
pes cadascun i 180cm de llarg.

Mà d'obra................................................................ 284.80
Maquinària.............................................................. 819.20
Materials ................................................................. 7,243.36

TOTAL PARTIDA .................................................. 8,347.36
11.03 Ml Cuneta de formigó in situ de 30 cm

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al
centre amb una amplada de 30cm, incloent encofrat i desencofrat, to-
talment acabada, amb acabat lliscat fi.

Mà d'obra................................................................ 5.64
Materials ................................................................. 5.88

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.52
11.04 Ut SiC Aparcabicicletes d'acer galvanitzat Model Universal

Subministramen i col.locació d'aparcabicicletes model
Universal d'acer galvanitzat en forma de porteria de
790x955 i 90mm de diàmetre de tub, incloent fonamenta-
ció, ancoratge i tots els elments auxiliars necessaris, total-
ment instal·lat.

Mà d'obra................................................................ 48.30
Materials ................................................................. 133.29

TOTAL PARTIDA .................................................. 181.59
11.05 Ut Banco CITIZEN 1750 MARSON antigraffiti Grafus

TOTAL PARTIDA .................................................. 677.50
11.06 Ut Paperera trabucable model Barcelona- PA 606- Ø44 cm

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
Barcelona o similar de 44 cm de diàmetre per 92cm d'alça-
da amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm,
d'acer inoxidable circular de 60 l de capacitat.

Mà d'obra................................................................ 12.07
Materials ................................................................. 174.35

TOTAL PARTIDA .................................................. 186.42
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11.07 Ut Font GES

Suministro e instalación de fuente GES de BENITO, medi-
das totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 mm, fa-
bricada en COMVEG (composite vegetal) ecológico con
efecto acero corten pintado en su masa, reduce el impac-
to medioambiental, resistente a la intemperie e hidrófugo.
Incluye reja de fundición dúctil, grifo y soporte niquela-
dos. Anclado sobre superficie preparada, con 4 tornillos
Ø10 según superficie y proyecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto
del medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recur-
sos energéticos o la seguridad y salud laboral de los tra-
bajadores son requisitos que tiene que cumplir la empre-
sa suministradora del producto y para acreditarlo, debe
disponer de las certificaciones de Gestión de Calidad ISO
9001-2015, Ambiental ISO 14001:2015, Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo ISO 45001: 2018 y gestión energética
ISO 50001: 2018.

Mà d'obra................................................................ 28.48
Maquinària.............................................................. 18.05
Materials ................................................................. 942.17

TOTAL PARTIDA .................................................. 988.70
11.08 Ut Square puff formigó 45x45x45cm

Subsminitrament i col.locació d'element de formigó prefa-
bicat tipus Square Puff de 45x45x45cm de 180kg incloent
ancoratges i elements auxiliats totalment col.locat.

Mà d'obra................................................................ 48.30
Maquinària.............................................................. 4.95
Materials ................................................................. 212.75

TOTAL PARTIDA .................................................. 266.00
11.09 Ut Sic separador de formigó tipus Aro límite de Urbidermis

Subministrament i col.locació d'elements de formigó pre-
fabricat tipus Aro Límite de Urbiderms per separació de
pas de vianants i vehicles. Fet de formigó en massa de
color gris amb acabat decapat àrid vist i hidròfug amb
tractament antigraffiti. De 98cm de llarg, 18 cm d'ample i
16cm d'alçada sobre rasant i 17 cm de fondària d'ancorat-
ge, de 125kg de pes col.lcoat sobre base de formigó
H-20.

Mà d'obra................................................................ 48.30
Maquinària.............................................................. 4.95
Materials ................................................................. 313.97

TOTAL PARTIDA .................................................. 367.22
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12 SENYALITZACIÓ
12.01 M2 Esborrat de pintura existent

Esborrat de pintura existent sobre aglomerat asfàltic a
màquina incloent mitjans auxiliars per a deixar la superfí-
cie de paviment lliure de qualsevol resta de pintura. Mesu-
ra: superfície total teòrica de pintura sobre plànol.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.01
12.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a mà-
quina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

Mà d'obra................................................................ 0.49
Maquinària.............................................................. 0.38
Materials ................................................................. 0.41

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.28
12.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màqui-
na inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aporta-
ció de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig.

Mà d'obra................................................................ 0.27
Maquinària.............................................................. 0.15
Materials ................................................................. 0.52

TOTAL PARTIDA .................................................. 0.94
12.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màqui-
na inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aporta-
ció de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig.

Mà d'obra................................................................ 0.57
Maquinària.............................................................. 0.27
Materials ................................................................. 1.29

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.13
12.05 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos compo-
nents a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig.

TOTAL PARTIDA .................................................. 35.16
12.06 Ut Senyal horitzontal discapacitats

Pintura en forma de cadira minusvàlid de color blanc so-
bre requadre de fons de color blau, amb pintura amb dos
components a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del
paviment, amb aportació de microesferes de vidre autor-
reflexives de 381 micres de diàmetre promig.

Mà d'obra................................................................ 48.30
Maquinària.............................................................. 38.00
Materials ................................................................. 35.16

TOTAL PARTIDA .................................................. 121.46
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12.07 M2 Pintura en pas zebra

Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components
a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb
aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica
de pintura sobre plànol.

Mà d'obra................................................................ 2.21
Maquinària.............................................................. 1.63
Materials ................................................................. 5.33

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.17
12.08 M2 Pintura en zona zebrejada

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb
pintura amb dos components a màquina inclòs el premarcat-
ge i neteja del paviment, amb aportació de microesferes de
vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Me-
sura: superfície total teòrica sobre plànol.

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.50
12.09 M2 Pintura massissa

Pintura massissa amb pintura amb dos components a mà-
quina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres
de diàmetre promig, color a escollir per la D.F. Mesura: su-
perfície total teòrica sobre plànol.

Mà d'obra................................................................ 1.47
Maquinària.............................................................. 1.63
Materials ................................................................. 6.31

TOTAL PARTIDA .................................................. 9.41
12.10 M2 Pintura quadrícula prohibit parar i estacionar

Pintura quadrícula amb pintura amb dos components de co-
lor groc a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.89
12.11 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos compo-
nents a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexi-
ves de 381 micres de diàmetre promig.

TOTAL PARTIDA .................................................. 19.80
12.12 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb
dos components a màquina inclòs el premarcatge i neteja
del paviment, amb aportació de microesferes de vidre autor-
reflexives de 381 micres de diàmetre promig.

TOTAL PARTIDA .................................................. 40.87
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12.13 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm

Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de
fins a 4 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de tràn-
sit de secció rectangular de 80x40mm amb 2mm de
gruix, inlcoent les abraçaderes i elements necessaris per
fixar els senyals correctament, així com part proporcional
d'excavació, fonamentació i transport a abocador dels ma-
terials sobrants.

Mà d'obra................................................................ 12.79
Materials ................................................................. 59.53

TOTAL PARTIDA .................................................. 72.32
12.14 Ut Senyal vertical, REFLEX I, 60cm

Subministrament i col.locació de senyal vertical de 60 cm
d'alumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques
de col.locació.

Mà d'obra................................................................ 2.56
Materials ................................................................. 67.40

TOTAL PARTIDA .................................................. 69.96
12.15 Ut SiC balisa de polietilè flexible H-75 amb reflactants

Subministre i col.locació de balisa de polietilè flexible de
75cm d'alçada i 200mm de diàmetre, amb dues franges
retroreflants nivell 2, de color a escollir per la DF, inclòs
formació d'ancoratge a paviment, totalment col.locat.

Mà d'obra................................................................ 4.83
Materials ................................................................. 28.01

TOTAL PARTIDA .................................................. 32.84
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13 OBRES ACCESSÒRIES
13.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a
unitats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació
de la direcció facultativa i amb aplicació dels preus del
mateix.

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,210.00
13.02 PA Protecció de serveis afectats

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació de
la localització i protecció de tots els possibles serveis
afectats dins de l’àmbit de l’obra. Els treballs s’efectuaran
segons els criteris de la companyia subministradora i de
la direcció facultativa, per preservar l’estat actual del ser-
vei i garantir-ne el seu futur funcionament.

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,750.00
13.03 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació
de les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al
llarg de les obres d'acord amb el programa i les indica-
cions de la direcció facultativa, així com totes les necessà-
ries segons la normativa vigent incloent proteccions inidi-
viduals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, repo-
sició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari
de les mesures i proteccions que calgui.

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,427.42
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UT LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

01.01 Ml Tall amb disc de paviments

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.

rotonda nord 14 14.00
lateral est 174 174.00
lateral oest 1 115 115.00
lateral oest 2 75 75.00
transversals 12 8.00 96.00

474.00

01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles

Demolició de vorades i rigoles de tot tipus per medis ma-
nuals, mecànics i compressor, incluit base de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrre-
ga sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent. Inclou la
part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

lateral est 170 170.00
lateral oest 1 112 112.00
lateral oest 2 65 65.00

347.00

01.03 M2 Demolició de voreres

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecà-
nics i compressor incloent part proporcional de guals de via-
nats i vehicles i peces especials, inclosa solera de formigó
en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent.

lateral est 445 445.00
lateral oest 1 262 262.00
lateral oest 2 260 260.00
Entregues 0.1 967.00 96.70

1,063.70

01.04 M2 Demolició paviment asfàltic

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càr-
rega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

Calçada 1,465 1,465.00
Entregues 0.1 1,400.00 140.00

1,605.00

01.05 M2 Demolició paviments formigó

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.

10 10.00

10.00

01.06 M3 Enderroc element de formigó

Enderroc d'element de formigó armat o en massa amb com-
pressor i càrrega a màquina de runa sobre camió, perfil teò-
ric sense esponjament.

2 2.00

2.00
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01.07 Ut Desmuntatge d'element puntual

Desmuntatge d'element puntual pesat i/o voluminós, incloent
excavació, apuntalament de suport, enganxat, extracció, ele-
vació amb grua autopropulsan, càrrega sobre camió i trans-
port a magatzem de la brigada o a a bocador autoritzat.

baranes 6 6.00
papereres 4 4.00
fites 10 10.00

20.00

01.08 Ut Demolició d'embornal existent

Demolició d'embornal existent, inclosa la base  de formigó, neteja del lloc
de treball, càrrega sobre camió i transport a l'abocador . Mesura : longitud
teòrica  existent. S'inclou les feines de tapunat de la canalització existent
per evitar filtracions.

3 3.00

3.00

01.09 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja
del lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a magat-
zem de la brigada. 

11 11.00

11.00

01.10 Ut Recol.locació de tapa d'arqueta a nova cota

Recol.locació a nova cota de tapa d'arqueta de serveis de
qualsevol tipologia i dimensió, inclou extracció de la tapa i el
marc, condicionament de l'arqueta, nova col.locació i acabat
del paviment amb el mateix material existent sense deixar fi-
sures ni desnivells, incloent eines i materials auxiliars, total-
ment acabat.

29 29.00

29.00

01.11 Ut Desmuntatge punt de llum

Desmuntatge de punt de llum existent, incloent l'extracció de
la lluminària, el desmuntatge de la columna, la demolició del
paviment necessària pel desmuntatge, la càrrega sobre ca-
mió i el transport a magatzem.

10 10.00

10.00

01.12 Ml Demolició xarxa sanejament

Demolició de xarxa de sanejament existent de Øvariables,
des de 40cm a 100cm. incloent part proporcional d'embor-
nals, escomeses i pous de registre existent, amb càrrega me-
cànica sobre camió i transport a abocador autoritzat, inclòs
pagament cànon abocament runes. Inclòs materials i treballs
necessaris pel desviament de les aigües per l'execució simul-
tànea de la nova xarxa, consistent en el cegat de tub o sorti-
da de pou de registre, connexió a tub provisional i bombeig o
desviació cap a col·lector en servei en la longitud necessària.

88 88.00

88.00
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01.13 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres
d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, car-
regat sobre camió i portat a abocador, inclòs pagament del
cànon corresponent.

6 6.00

6.00

01.14 M3 Classificació de residus de la construcció

Classificació i dipòsit a peu d'obra o en dipòsits dels residus
de construcció i/o demolició, separant-los en les següents
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que
es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a par-
tir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de residus realment classificat segons especifica-
cions de Projecte.

10 10.00

10.00

01.15 M3 Transport runes a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

vorades 0.50 0.50 86.75 =01/U010102.CanPres
voreres 0.20 212.74 =01/U010103.CanPres
pav. asfàltic 0.18 288.90 =01/U010104.CanPres
pav. formigó 0.20 2.00 =01/U010105.CanPres
fonament formigó 1.20 2.40 =01/U010207.CanPres
Entregues 0.1 580.00 58.00

650.79

01.16 M3 Cànon d'abocador per runa neta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

650.79 =01/U010603.CanPres

650.79

01.17 M3 Cànon d'abocador per runa mixta

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

demolició clavegueram 0.5 44.00 =01/U010401.CanPres

44.00

01.18 M3 Cànon d'abocador per brossa

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

elements puntuals 0.60 12.00 =01/U010212.CanPres

12.00
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02 MOVIMENTS DE TERRES

02.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, in-
clòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació ne-
cessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

4 4.00

4.00

02.02 M3 Excavació de caixa en terreny compacte

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, inclou
càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

Calçada 0.45 1,320.00 594.00
Entregues 0.1 590.00 59.00

653.00

02.03 M3 Realització de cates localització serveis

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis ma-
nuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment, transport
a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i pro-
tecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta,
presa de dades de la situació del servei, realització de cro-
quis i còpia a la D.F.

10 10.00

10.00

02.04 M3 Excavació manual terreny dur

Excavació a cel obert en terrenys durs, a mà. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

2 2.00

2.00

02.05 M3 Excavació màquina rasa sòl tot tipus

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina
incluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura so-
bre perfil teòric sense esponjament.

CLAVEGUERAM
renovació clavegueram 88 1.80 1.40 221.76
Nova claveguera 122 1.80 1.20 263.52
Embornals curts 13 2.00 1.50 0.80 31.20
Embornals llargs 6 6.00 1.50 0.80 43.20
connexions escomeses 15 5.00 1.50 0.80 90.00
ENLLUMENAT
creuament Can Xerracan 18 0.60 1.00 10.80
creuament Montserrat 12 0.60 1.00 3.00 21.60
creuament Vinyes Velles 10 0.60 1.00 6.00
TELECOMUNICACIONS
creuaments 2 12.00 0.60 1.00 14.40
Entregues 0.1 530.00 53.00

755.48

02.06 M2 Repàs manual d'excavacions

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recal-
çats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

CLAVEGUERAM
renovació clavegueram 88 1.40 123.20
Nova claveguera 122 1.20 146.40
Embornals curts 13 2.00 0.80 20.80
Embornals llargs 6 6.00 0.80 28.80
connexions escomeses 15 5.00 0.80 60.00
ENLLUMENAT
creuament Can Xerracan 18 0.60 10.80
creuament Montserrat 12 0.60 3.00 21.60
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creuament Vinyes Velles 10 0.60 6.00
TELECOMUNICACIONS
creuaments 2 12.00 0.50 12.00

429.60

02.07 M3 Aportació de sauló

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

CLAVEGUERAM
Nova claveguera 122 0.80 0.80 78.08

78.08

02.08 M3 Rebliment màquina sauló rases

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

78.08 =02/U020301.CanPres

78.08

02.09 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per
medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense es-
ponjament.

50 50.00

50.00

02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases

Estesa i piconat de terres en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil te-
òric sense esponjament.

CLAVEGUERAM
Renovació clavegueram 88 1.80 1.40 221.76
Nova claveguera 122 1.80 0.80 175.68

397.44

02.11 M3 Transport interior de terres i runes

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teó-
ric sense esponjament.

397.44 =02/U020319.CanPres

397.44

02.12 M3 Transport terres a l'abocador

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

excavació de caixa 653.00 =02/U020102.CanPres
excavació a cel obert 4.00 =02/U020101.CanPres
Excavació de rases 755.48 =02/U020204.CanPres
Rebliment a rases -1 -397.44 =02/U020319.CanPres

1,015.04

02.13 M3 Cànon d'abocador per terres

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.

1,015.04 =02/U020502.CanPres

1,015.04
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03 DRENATGES I SANEJAMENT

03.01 Ml Tub impulsió provisional d'aigües residuals

Metre lineal pel subministrament i col.locació de canonada
provisional d'impulsió d'aigües residuals durant les obres
amb tub de PEØ90, incloses totes les connexions i desconne-
xions a la xarxa i la seva obra civil, la formació de rasa de
25x40cm, amb demolició i cobriment en els creuaments del
provisional amb entrades vehicles i calçada, la reparació de
les avaries ocasionades al provisional, tan sigui fortuïtes com
per glaçades, i els accessoris i vàlvules necessaris pel cor-
recte funcionament durant les obres segons les directrius de
la DF.

30 30.00

30.00

03.02 Ut Dia de bombeig d'aigües residuals

Bombeig d'aigües residuals, des de pou de registre fins a un altre a una
distància màxima de 50ml, consistent en lloguer d'un dia complert de bom-
ba GRUNFOS model Unilift KP o similar, canonada de PE-75 de 50ml de
desaigua, cable elèctric 4x10 de 50ml per subministrar corrent a la bomba
des del quadre provisional d'obres o a través del lloguer d'un generador,
amb les proteccions corresponents. Inclou també la part proporcional del
tapat provisional de la canonada a l'interior del pou on es fa el bombament
així com la connexió provisional del tub de PE-75 al pou que rep el bom-
beig.

15 15.00

15.00

03.03 Ut Caixa prefabricada per embornal sifònic de 70x30x70cm interior

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embornal si-
fònic de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm,
col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i re-
bliment de terres, totalment acabada i preparada per la instal.lació de la
reixa per embornal.

13 13.00

13.00

03.04 Ut SiC Bastiment i reixa embornal model Barcelona

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable de fundició ductil
per a embornal, de 825x365 mm exterior, altura del marc 100mm, pas lliu-
re de 740x275mm . Reixa amb articulació lateral antirobatori. Superficie
metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, C250, tipus Barcelona o DELTA 80
de Fundició Ductil Benito o equivalent. Col.locat amb morter mitx 1:0.5:4.

13 13.00

13.00

03.05 Ml Caixa i reixa interceptora fundició 750x400x255

Subministre i col.locació de reixa de fundició de classe D-400 per a des-
guàs d'aigües superficials de 400mm d'amplada, 750 mm de llargada, 255
mm  de profunditat, incloent bastiment, caixa prefabricada de fundició per
a la conducció de les aigües, i morter per al rejuntat de les peces, reixa ti-
pus RM40 de Fundició Benito o equivalent.  Incloent excavació, reblert,
transport a abocador del material i peces especials i elements auxiliars per
a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Complint la normativa EN 124.

1 1.00

1.00
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03.06 Ut Connexió d'escomesa d'embornal a pou existent

Connexió d'escomesa d'embornal a pou de clavegueram exis-
tent. Inclou tasques de retall, adaptació, lubricat, connexió i pro-
tecció de fugues amb junta elàstica de triple llavi així com el re-
cobriment amb morter de la junta. Totalment acabat.

2 2.00

2.00

03.07 Ut Connexió d'escomesa a nova canalització

Connexió de l'escomesa existent d'aigües residuals o plu-
vials a nova canalització connectada al clavegueram amb
unió tipus clip de junta elàstica de triple llavi. Inclou tasques
de retall de tub existent o perllongament fisn a 3m, adapta-
ció, lubricat, connexió i protecció de fugues així com el reco-
briment amb morter de la junta. Totalment acabat.

15 15.00

15.00

03.08 Ut Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent

Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent. Inclòs la
demolició del paviment, l'excavació de la rasa, la càrrega i el
transport a l'abocador de terres i runes, la protecció del tub
amb sauló, el rebliment de la rasa i la reposició del paviment.
Totalment acabat incloent junta elàstica de goma i recobert de
morter.

2 2.00

2.00

03.09 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de saneja-
ment existent, amb demolició de la paret de la canonada, la
formació de l'entrega de la nova canonada, incloent peça ti-
pus clip o junta elàstica de goma de triple llavi, totalment aca-
bat segons criteris dels serveis tècnics municipals.

5 5.00

5.00

03.10 Ut Formació de pou nou en xarxa existent

Connexió a la xarxa de clavegueram existent per a la col.loca-
ció de pou, inclòs la demolició del paviment, l'excavació de la
rasa, la càrrega i el transport a l'abocador de terres i runes, la
protecció del tub amb sauló, el rebliment de la rasa, la reposició
del paviment, així com la desviació i esgotament de les aigües,
incloent peça tipus clip o junta elàstica de goma de triple lla-
vi. Totalment acabat.

3 3.00

3.00
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03.11 Ml Col.locació claveguera PVC ø160mm

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la com-
pactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat
de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub,
incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i proves. En es-
comeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials ti-
pus clip (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'es-
comesa existent amb peça d'unió amb junta elàstica i triple llavi i totalment
blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

baixant de coberta 8 8.00
connexions escomeses 15 5.00 75.00

83.00

03.12 Ml Col.locació claveguera PVC ø200mm

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'ani-
vellació, la compactació de la solera, la col.locació i el reblert
deixant degudament blindat de formigó HM-20 en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part pro-
porcional de peces especials, ancoratges i proves. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector
amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjan-
çant peces especials tipus clip (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb pe-
ça d'unió amb junta elàstica amb triple llavi i totalment blinda-
da de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

Embornals curts 13 2.00 26.00
Embornals llargs 5 6.00 30.00

56.00

03.13 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

Embornals curts 13 2.00 1.50 0.80 31.20
Embornals llargs 6 6.00 1.50 0.80 43.20
Escomeses 15 4.00 1.00 0.80 48.00
Entregues 0.1 125.00 12.50

134.90

03.14 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè
corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara
interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8
Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials ancorat-
ges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a
generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (mane-
guet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'es-
comesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre
pla horitzontal.

2 2.00

2.00
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03.15 Ml Claveguera PE corrugat ø500mm

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø427 mm interior i ø500 mm exterior amb la cara interior llisa,  tipus Eco-
pal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional
de peces especials, ancoratges, proves i connexions. En escomeses in-
clou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'o-
bertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de
connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb
peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

122 122.00

122.00

03.16 Ml Canonada campana i junt. 60cm

Subministre i col.locació de canonada de formigó vibropremsat de 60 cm
de diàmetre, d'endoll de campana classe III (armada) ASTM i junta de go-
ma, incluit nivellació i  compactació de la solera i part proporcional de con-
nexions i proves. Mesura : Longitud teòrica pla horitzontal

2 2.00

2.00

03.17 Ut Solera 15cm pou de registre

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 15 cm de
gruix i planta de 1,15x1,15 m.

Nous pous de registre projectats 7 7.00

7.00

03.18 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF]

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.loca-
des amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de reducció
100/60.
nous pous de registre 7 2.00 14.00

14.00

03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 355x240x20 mm amb ro-
dó de ø 27 mm, col.locat amb morter M 5.

Nous pous de registre projectats 7 6.00 42.00

42.00

03.20 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil Ø65cm

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular per a pou de
registre de fosa dúctil tipus Urban T2070 de Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al tràn-
sit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4.

Nous pous de registre projectats 7 7.00
Pous de registre vells 9 9.00

16.00

03.21 Ut Aixecament tapes de registre

Aixecament de tapes de pou de registre a la nova cota del pavi-
ment inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a
deixar-ho totalment acabat.
Pous de registre vells 9 9.00

9.00

96 maig 2023



Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès

AMIDAMENTS

CODI RESUM UT LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

04 XARXA D'AIGUA I REG

04.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en
tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals,
inclosa la preparació de la solera, base i recobriment de sor-
ra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior
reomplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM,
la cinta de senyalització, el transport i cànon d'abocador de
les terres sobrants, i el correcte abalisament i senyalització
de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació ne-
cessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments
de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres
serveis.

PE110 vorera est 165 165.00
PE110 vorera oest 89 89.00
PE110 vorera oest sud 25 25.00
PE200 vorera oest 155 155.00
Font 5 5.00
boca de reg 3 3.00

442.00

04.02 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 80x100cm

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 80x100, en tot
tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclo-
sa la preparació de la solera, base i recobriment de sorra en un
gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior reomplert
per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de
senyalització, el transport i cànon d'abocador de les terres so-
brants,  i el correcte abalisament i senyalització de la rasa.Tam-
bé inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excava-
ció de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excava-
ció en mina en encreuaments amb altres serveis.
creuament nord 11 11.00
creuament mig 16 16.00
creuament sud 11 11.00

38.00

04.03 Ml Retirada de canonada de fibrociment fins a DN200

Extracció i retirada, per part d'empresa RERA, de canonada de distribució i submi-
nistrament d'aigua de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos me-
dis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la retirada deresi-
dus amb contingut d'amiant (codi LER 170605) i segons allò aprovat en pla de tre-
ball específic aprovat per l'autoritat legal pertinent. Inclosos mesuraments perso-
nals i/o ambientals i càrrega sobre camió del transportista relacionat en el pla de
treball aprovat.

FIB100 vorera est 165 165.00
FIB100 vorera oest sud 25 25.00
FIB200 vorera oest 155 155.00
FIB100 creuament sud 11 11.00

356.00

04.04 Ml Retirada de canonada d'aigua

Extracció i retirada de canonada de distribució i subministrament d'aigua, amb mit-
jans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i col·lec-
tiva especials per a la retirada de residus, incloent tasques d'avís de tal lde submi-
nistrament, desconnexió i buidat de la canonada, així comi càrrega sobre camió i
transport de residus a abocador autoritzat.

PVC100 vorera oest 89 89.00
creuament nord 11 11.00
creuament mig 16 16.00

116.00
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04.05 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment fins
150mm

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonade de fibrociment
amb amiant fins DN150 inclòs, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus. La empresa
haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels mateixos a aboca-
dor final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de seguretat i potecció perti-
nents.

FIB100 vorera est 165 165.00
FIB100 vorera oest sud 25 25.00
FIB100 creuament sud 11 11.00

201.00

04.06 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment
majors de 150mm

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment
amb amiant majors de DN150, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus. La empresa
haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels mateixos a aboca-
dor final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de seguretat i potecció perti-
nents.

FIB200 vorera oest 155 155.00

155.00

04.07 Ml Tub PE alta densitat ø 32 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat,
de diàmetre 32 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part
proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó
per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

2 2.00

2.00

04.08 Ml Tub PE alta densitat ø 50 mm PN10

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat,
de diàmetre 50 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part
proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó
per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.
Font 5 5.00
Boca de reg 3 3.00

8.00

04.09 Ut SiC vàlv.comporta DN igual o inf.40

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de
comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i reco-
briment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-40mm, amb dues bri-
des autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 50
mm, totalment instal.lada, tipus Belgicas, AVK o equivalent,
incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les bri-
des, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de sub-
jecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i
neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia.

Font 1 1.00

1.00

04.10 Ut Arqueta registrable  60x60x60

Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero de
29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas
de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.
Font 1 1.00
Boca de reg 1 1.00
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Reg gota gota 1 1.00

3.00

04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de persones i
motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
mortermixt 1:0.5:4.

Font 1 1.00
Boca de reg 1 1.00
Reg gota gota 1 1.00

3.00

04.12 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm

SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent
2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 reduccions de 1
1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, totalment instal.lat i
en funcionament. Inclou arqueta prefabricada amb tapa.

Font, boca de reg i gota gota 1 1.00

1.00

04.13 Ut Boca de reg ø 45 mm

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro
amb recobriment de pintura de pols epoxi, model homologat per l'ajunta-
ment, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic
en cas de fugues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400) amb connexió
DN100, incloent connexió i materials a tub de la xarxa mitjançant collarí
d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, segons detalls
de projecte, incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de co-
lor verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces auxiliars, dau de formigó
i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

Font 1 1.00

1.00

04.14 Ut Programador electrònic autònom 2 estacions TBOS o similar

Subministrament i col.locació de programador electrònic au-
tònom a piles per a 2 estacions, tipus T-BOS de RAIN BIRD
o equivalent, inclòs la caixa de connexió de 2 estacions, 2
electrovàlvules amb selenoides compactes, un capçal de reg
localitzat compost per una electrovàlvula, un filtre en Y de
300 micres, un vàlvula manual de 3/4", un regulador de pres-
sió i accessoris, així com arqueta prefabricada o armari mu-
ral doble aïllament amb pedestal. Completament instal·lat en
arqueta o armari, incloses piles alcalines de 9V, guies, acces-
sòris i elements de seguretat per deixar la instal·lació en bon
funcionament.

1 1.00

1.00

04.15 Ml Excavació rasa en terres de 20x20 aigua

Excavació de rases de 20x20cm per a canalització de xarxa
de reg, a màquina i manualment, inclosa la preparació de la
solera, base de sorra, recobriment amb sorra, el posterior re-
omplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i
el transport a l'abocador de les terres sobrants.

reg arbres 98 98.00

98.00
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04.16 Ml Tub corrugat PEØ75 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm exterior,
amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors
de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat
a la rasa i recobert amb sauló o al formigó fresc a la base de
les vorades totalment instal.lat.

reg gota gota 98 98.00

98.00

04.17 Ml SiC tub marró amb goter integrat autocompensant cada 40cm

SiC de tub de diàmetre exterior 16mm de color marró amb
goters autocompensants integrats tipus DL de RAIN BIRD o
equivalent, termosoldats a l'interior de la paret, tub de cabal
2.3l/h i pressió de treball entre 0,6 i 4 atm. Els goters estan
col.locats cada 40cm o en peus d'arbres, fent un total de 2.5
goters en la longitud de 1 metre de tub. Inclosos collarins,
tes, enllaços i altres elements auxiliars per la connexió a la
canonada de distribució i part proporcional d'elements de
control. Totalment instal.lat i col.locat entre la plantació, sota
el material de cobertura del sòl o en rasa.

Reg gota gota arbres 98 98.00

98.00

04.18 Ut SiC anella tub degoteig

Subministrament, muntatge i soterrament d'anella de tub de
degoteig amb degoters integrats autocompensants, termosol-
dats a l'interior de la paret, de cabal 2,3 l/h i pressió de tre-
ball entre 0,5 i 4 atm, cada 50 cm. inclosos elements auxi-
liars i connexions. Situat a les arrels dels arbres de nova
plantació.

arbres 10 10.00
arbustos 6 6.00

16.00
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05 XARXA GAS I TELECOMUNICACIONS

05.01 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes ma-
nuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de senyalització,
el posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al
95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la
part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en
encreuaments amb altres serveis.

vorera est 149 149.00
creuaments 5 12.00 60.00

209.00

05.02 Ml Tritub. Canalització subterrània de telecomunicacions

Canalització subterrània de telecomunicacions de tritub de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diàme-
tre i 3 mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si
per mitjà d'una membrana i disposats paral·lelament en un
mateix pla, executada en rasa, amb el tritub embegut en un
prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb 6 cm de re-
cobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. In-
clús abocat i compactació del formigó per a la formació del
prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i late-
rals a mà, amb extracció de les terres. Col·locació del fil
guia. Col·locació del tritub. Abocat i compactació del formigó
per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en pro-
jecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzon-
tal, la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

vorera est 149 149.00
creuaments 5 12.00 60.00

209.00

05.03 Ml Canalització serveis 2ø160 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.
creuaments 2 12.00 24.00

24.00
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05.04 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

creuaments 5 12.00 0.50 1.00 30.00

30.00

05.05 Ut Pericó per serveis 60x60x100

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
vorera est 2 2.00
creuaments 5 2.00 10.00

12.00

05.06 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.
vorera est 2 2.00
creuaments 5 2.00 10.00

12.00
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06 XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ

06.01 Ut Cata localització serveis elèctrics

Realització de cata per a localització de tubs i serveis elèctrics
existents, de fins a 2 m3, realitzada en tot tipus de terreny amb
medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment
senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que
estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realitza-
ció de croquis i cópia a la D.F.

4 4.00

4.00

06.02 Ml Protecció de 1-2 circuits Mitja tensió amb sorra, placa i sauló

Protecció de 1 a 2 circuits de Mitja tensió en rases de 50cm
d'amplada i fins 100cm de profunditat. Consistent en el refinat
de la solera, la senyalització dels circuits amb cinta plastificada
de risc elèctric, el recobriment amb sorra supervisada per la
companyia dels cables en un gruix mínim en tot el perímetre de
20 cm, protecció del serveis amb plaques de PE amb l'anagra-
ma de la companyia, i rebliment del resta de la rasa amb sauló,
tot estès en capes de 20cm i compactat a un mínim del 85%,
retirada de terres sobrants a l'abocador amb pagament del cà-
non corresponent, i el correcte abalisament i senyalització de la
rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària,
la protecció amb tub en accessos, el rebliment de sauló fins
120cm de profunditat en creuament de carrers, i el rebliment en
mina en encreuaments amb altres serveis. Mesura : sobre el
metre lineal teòric.

30 30.00

30.00

06.03 Ml Protecció amb plaques metal.liques de 3mm de gruix minim

Subministre i Col.locació de protecció de la xarxa de MT o BT, amb pla-
ques metal.liques de 3mm de gruix minim, en els punts on no es pugui
mantenir la profunditat mínima marcada per la companyia.

5 5.00

5.00

06.04 Ml Protecció cable amb plàstic rígid

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid
segons models homologats per la companyia elèctrica col.lo-
cats a l'interior de la rasa.

20 20.00

20.00
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07 ENLLUMENAT PÚBLIC

07.01 Ut Pericó per serveis 60x60x100

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
creuament Can Xerracan 2 2.00
creuament Montserrat 6 6.00
creuament Vinyes Velles 2 2.00

10.00

07.02 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

10.00 =07/U070107.CanPres

10.00

07.03 Ut Pericó per serveis 40x40x100

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.
vorera est 2 2.00
vorera oest 4 4.00

6.00

07.04 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

6.00 =07/U070106.CanPres

6.00

07.05 Ml Canalització serveis 2ø125 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
125mm corrugat autoportant amb Ø115 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

10 10.00

10.00

07.06 Ml Canalització serveis 2ø160 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.
creuament Can Xerracan 18 18.00
creuament Montserrat 12 3.00 36.00
creuament Vinyes Velles 10 10.00

64.00
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07.07 Ml Canalització serveis 2ø200 PE

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

10 10.00

10.00

07.08 M3 Formigó H-20 protecció servei

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

0.50 0.80 25.60 =07/U070203.CanPres
Entregues 0.1 20.00 2.00

27.60

07.09 Ml Rasa en vorera de panot per enllumenat

Formació de rasa per enllumenat públic, de 80x40, inclosa la
demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió, també l'excavació manual i a màquina, el refinat de la
solera de la rasa, la col.locació de tub de PE de doble capa,
la protecció amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebliment,
la compactació de les terres i el transport a l'abocador dels
materials sobrants. Finalment la reposició del paviment en vo-
rera amb 10 cms de formigó HM-20, i peces prefabricades
de panot (tipus igual a l'existent), col.locades a truc de mace-
ta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland.

canalització fins pas davant Can Xerracan 48 48.00

48.00

07.10 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 80x40

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de
80x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i aju-
des manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació
del tub de polietilè que quedarà amb la generatrius superior
a 60 cm de la rasant acabada, protecció amb sorra en un mí-
nim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització,
el posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la ra-
sa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària,
l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

vorera est 160 160.00
vorera oest nord 50 50.00
vorera oest sud 30 30.00

240.00
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07.11 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, in-
cluit part proporcional de connexió punts de llum, famelles i
arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També s'inclou la
substitució del fil de coure nu per fil de coure rebestit amb aï-
llant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a
una estació transformadora sigui inferior a 30 metres.

48.00 =07/U140103.CanPres
240.00 =07/U140101.CanPres

Entregues 0.1 290.00 29.00

317.00

07.12 Ml Tub corrugat PEØ90 mm

Subministrament tub corrugat de polietilè de 90mm interior, amb paret inte-
rior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic inclo-
ent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formi-
gó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

Linia 1 240 240.00
Línia 1 derivació L1.8 15 15.00
Línia 1 Derivació L1.9 28 28.00
Línia 1 Derivació L1.11 33 33.00
Línia 2 250 250.00
Línia L2 Derivació L2.9 28 28.00
Línia L2 Derivació L2.10 35 35.00
Punts de llum 24 2.00 48.00
Entregues 0.1 680.00 68.00

745.00

07.13 Ml Cable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm2

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2 aïllat
amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat i in-
cloent totes les connexions. Cable tipus Cable armat Cervi-
flex RVFV-K 0,6/1 kV

745.00
Entregues 0.1 750.00 75.00

820.00

07.14 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2

Subministre i col.locació de cable de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exte-
rior, per a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

Punts de llum 3 6.00 18.00
9 4.00 36.00
3 5.00 15.00

Rasa fins Can Xerracan 3 6.00 18.00
Entregues 0.1 70.00 7.00

94.00

07.15 Ml Cable de coure armat i aïllat de 35 posta a terra de columnes

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35 mm2
de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat. Cable tipus Cable armat Cerviflex RVFV-K 0,6/1 kV
Per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la co-
lumna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les
terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

Punts de llum 24 2.00 48.00

48.00
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07.16 Ut Plaques de terra d'acer courejat 30x30cm

Subministrament i col.locació de plaques de terra d'acer courejat de
30x30x0.3cm degudament enterrades a terra, en el fons del dau i unides a
la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 també
subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

24 24.00

24.00

07.17 Ut Dau de formigó base 60x60x80

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat
públic de 60x60x80 cm incluint moviment de terres, rebliment
de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plan-
tilla, d'acord amb el model a instal.lar i situació del conducte
corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall
dels plànols.

8 8.00

8.00

07.18 Ut Columna acer galvanitzat 4 m tipus Nikolson

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzada per inmer-
sió, de 4 m d'alçària model tipus Nikolson, amb protecció anticorrossió fins
la portella, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, amb portella a
50 cm de la base i 20 cm de funda termoretràctil Raychem o similar.

5 5.00

5.00

07.19 Ut Dau de formigó base 80x80x100

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
80x80x100 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i
col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'a-
cord amb el detall dels plànols.

10 10.00

10.00

07.20 Ut Columna acer galvanitzat 6 m

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitza-
da per inmersió, de 6 m d'alçària,  amb protecció anticorrossió fins
la portella. construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, amb
portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda protectora ter-
moretràctil Raychem o similar.

10 10.00

10.00

07.21 Ut Braç mural d'acer galvanitzat 0.75m

Braç mural d'acer galvanitzat per inmersió, de 0.75 m de lon-
gitud, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, instal.la-
da sobre columna, inclòs material de fixació.

9 9.00

9.00

07.22 Ut Pintura anticorrossió columnes

Aplicació de pintura anticorrossió en base de columnes fins una
alçada mínima de sota la portella segons criteris de la propietat.

5.00 =07/U140406.CanPres
10.00 =07/U140411.CanPres

4.00 =07/U140502.CanPres

19.00
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07.23 Ut Quadres CLAVED

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de conne-
xió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la columna.

28 28.00

28.00

07.24 Ut Lluminària decorativa Carandini Junior LED

Subministrament i Instal.lació de lluminària decorativa tipus
Junior Led de Carandini de fins 40W, amb potència i fotome-
tria segons estudi luminotècnic, amb sistema de fixació en V,
IP66, vidre pla trempat i cúpula de xapa d'alumini repulsat co-
lor gris clar, equipada amb òptica de polimetilmetacrilat PM-
MA, amb protecció addicional contra sobretensions 10kV 2N.
Doble nivell de comandament classe II color gris. Programa-
cio segons mitja nit virtual i com a mínim programació amb
engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les 24h re-
ducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reducció i
es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

8 8.00

8.00

07.25 Ut Lluminària vial Simon Nath LED S

Subministrament i Instal.lació de lluminària vial tipus Nath
LED S de Simon de fins 40W. Amb vial frontal tipus J i tem-
peratura de color WDL llum càlida 3000K CRI70. Mòdul lumí-
nic IA LEDs Istanium Highpower, amb potència i fotometria
segons estudi luminotècnic, amb protecció addicional contra
sobretensions de 10kV/2N, doble nivell Classe II, color gris.
Programació segons mitja nit virtual i com a mínim programa-
ció amb engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les
24h reducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reduc-
ció i es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

14 14.00

14.00

07.26 Ut Punt de llum per pas de vianants tipus Trafic Demon Milos

Subministrament i col.locació de punt de llum especial per
pas de vianants tipus Trafic: Demon Milos inlcou columna ci-
líndrica de 5m d'acer galvanitzat color blau i llumenera Trafic
Demon Istanium LED de 36LED i 54W,  IP66, IK08, classe II.
Programacio segons mitja nit virtual i com a mínim programa-
ció amb engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les
24h reducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reduc-
ció i es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lat.

3 3.00
1 1.00

4.00
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07.27 Ut Connexió a xarxa existent

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent ac-
cés de corrugat a l'interior de la portella, canvi de quadre Cla-
ved i reconnexió de línies existents, accessoris, tots els ele-
ments auxiliars i necessaris per deixar la xarxa actual i l'am-
pliació totalment en funcionament segons els criteris de la
DF.

3 3.00

3.00

07.28 Ut Condicionament de quadre existent

Condicionament de quadre existent per adaptar-se a la nova
potència arrel de la connexió de nous punts de llum a circuit
eixstent. Inclou el canvi de magnetotèrmics i canviar el dife-
rencial superinmunitzat rearmable automàtic (Circuitor RELE
DIF WRU-10 RAL TIPO-A C/TRAFO) i altre aparellatge elèc-
tric necessari segons criteris dels tècnics municipals i del DF,
totalment instal.lat i en funcionament.

1 1.00

1.00

07.29 Ut Desmuntatge de lluminària

Desmuntatge de lluminària en punt de llum existent, incloent
l'extracció de la lluminària, la desconnexió deixant els cables
preparats per la nova llumenera i el transport al magatzem
de la brigada.

Rasa fins Can Xerracan 3 3.00

3.00

07.30 Ut Connexió provisional d'obra per enllumenat existent

Tasques de connexió provisional dels punts de llum connec-
tats a les línies afectades per a mantenir-los en funciona-
ment durant l'execució de les obres. Inclou cables aeris o so-
terrats provisionals, ancoratges, desconnexions i connexions
a quadres de fusibles, ajustos i accessoris per a la seva pos-
ta en funcionament així com totes les tasques de retirada i
desconnexió de la instal.lació provisional i connexió a la xar-
xa definitiva.

4 4.00

4.00

07.31 Ml Estesa de línia aèria provisional

Estesa de línia aèria provisional formada per cable de
4x6mm2 i cable de terra per alimentació dels punts de llum
existents a l'àmbit de l'obra, incloent connexions, desconne-
xions i petit material necessari per a deixar la il.luminació del
carrer en funcionament en tot moment.

350 350.00

350.00
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07.32 Ut Substitució de rellotge horari per sistema de telegestió del quadre

Tasques de substitució de l'actual rellotge horari que contro-
la el quadre per un sistema de telegestió tipus Citilux GPRS
d'Arelsa amb targeta SIM M2M incorporada per deu anys de
manteniment, inclou tots els accessoris per a deixar el siste-
ma en funcionament, programació inicial a criteris dels tèc-
nics municipals i atorgament de credencials i explicació del
funcionament. 

1 1.00

1.00
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08 VORADES, RIGOLES I GUALS

08.01 Ml Vorada formigó tipus bunera T-5

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó tipus bunera T5,
de 100x22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb
morter M 5.

Nous embornals 13 13.00

13.00

08.02 Ml Vorada formigó 22x30 cm T-5

Vorada recta de formigó, de 22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.
vorera est 170 170.00
vorera oest 113 113.00
vorera oest 73 73.00
Descompte guals vianants -1 -18.00 =08/U150312.CanPres
Descompte guals vehicles -1 -42.00 =08/U150310.CanPres
Entregues 0.1 350.00 35.00

331.00

08.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de peces cor-
bes, buneres davant dels embornals i peces especials per a guals per vehi-
cles i vianants.

10 10.00

10.00

08.04 Ml Rigola de panot blanc 20x20x8

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de
20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de
formigó HNE-15. Inclou la part proporcional de peces
30x30x8 tallades de 20 a 30 per les entregues amb els em-
bornals.

10 10.00

10.00

08.05 Ml Rigola de panot blanc 30x30x8

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de formigó HNE-15.
vorera est 170 170.00
vorera oest 113 113.00
vorera oest 73 73.00
Entregues 0.1 350.00 35.00

391.00

08.06 Ut Formació de gual per vianants o vehicles

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot
fins a cota de paviment i la formació de pendents segons plà-
nols de detall.

2 2.00

2.00

08.07 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de vehi-
cles de 60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de
llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locat.
vorera est 12 12.00

9 9.00
8 8.00
3 3.00
5 5.00

vorera oest 5 5.00

42.00
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08.08 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per extrem
de gual de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície de 123
kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfi-
lat i elements auxiliars. Totalment col.locada.

2 6.00 12.00

12.00

08.09 Ml Gual vianants 2x60x40x10 Model V-120

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de via-
nants de 2x60x40x10 cm model V-120 de 55 kg de pes, col.locada sobre
llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcio-
nal de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment
col.locat.

3 2.00 3.00 18.00

18.00

08.10 Ut Extrem gual vianants 2x57x40x28,V-120

Subministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó per ex-
trem de gual de vianants de 57x40x28 i forma arrodonida en superfície de
133 kg de pes, i de 60x40x20 pel lateral de 133 kg de model V-120, col.lo-
cades sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa
part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars.
Totalment col.locada.

3 2.00 2.00 12.00

12.00

08.11 Ut Escossell de 120x120 bisellat

Escossell de 120x120 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb tanca-
ment lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ciment, amb un
cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb morter M-80/B sobre
base de formigó HM-20.

6 6.00

6.00

08.12 Ut Escossell de 200x200 bisellat

Escossell de 200x200 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb tanca-
ment lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ciment, amb un
cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb morter M-80/B sobre
base de formigó HM-20.

3 3.00

3.00
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09 PAVIMENTS

09.01 M2 Refinat i compactació de l'esplanada

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Modifi-
cat a la humitat óptima.

1,530 1,530.00

1,530.00

09.02 M3 Paviment de formigó acabat natural

Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15
amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica ad-
huc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat natural.

vorera est 518 0.12 62.16
vorera oest 310 0.12 37.20
vorera oest 330 0.12 39.60
Entregues 0.1 139.00 13.90

152.86

09.03 M2 Panot gris 20x20x4 estriat

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabricades
de panot gris de morter, estriat de 20x20x4 cms, col.locades a
truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment port-
land incloent remat de protecció de formigó a 45º en línia de fa-
çana.
Guals de vianants 3 2.00 0.80 4.80

1 20.00 0.80 16.00
3 5.00 15.00
1 16.00 0.80 12.80

48.60

09.04 M2 Panot gris 20x20x4 a tacs

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabrica-
des de panot gris de morter, a tacs de 25x25x2,5 cms, col.lo-
cades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ci-
ment portland incloent remat de protecció de formigó a 45º
en línia de façana.

Guals de vianants 2 5.00 1.20 12.00

12.00

09.05 M2 Panot gris 20x20x4 9 past

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabrica-
des de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a
45º en línia de façana.

vorera est 518 518.00
vorera oest 310 310.00
vorera oest 330 330.00
Descompte guals vianants -1 6.00 4.00 1.20 -28.80
Descompte panot estriat -1 -48.60 =09/U160105.CanPres
Descompte panot a tacs -1 -12.00 =09/U160116.CanPres
Descompte jardinera circular -1 22.00 -22.00
Entregues 0.1 1,200.00 120.00

1,166.60
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09.06 Ml Remat de l'entrega amb tanques i façanes

Unitat d'obra de metre lineal pels treballs i materials necessa-
ris per la realització del remat amb arrebossat de morter o
raspatllat i neteja de la part de paret descoberta, en l'entrega
entre la vorera i les tanques o façanes existents després de
l'adequació a les noves rasants establertes, en una alçada
màxima de 20cm, totalment acabat i netejat.

vorera est 148 148.00
vorera oest 90 90.00
vorera oest 39 39.00

277.00

09.07 M3 Base de tot-ú artificial ZA20

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat del
material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil te-
òric del terreny.

1,195 0.40 478.00
Entregues 0.1 478.00 47.80

525.80

09.08 M3 Base de grava-ciment

Base de grava-ciment, amb subministre, estesa i piconat del
material al 97% del preoctor modificat. Mesura: Sobre perfil teò-
ric del terreny.

10 10.00

10.00

09.09 M2 Fresat superficial aglomerat

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina fre-
sadora especial en un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre ca-
mió i transport a l'abocador.
Entregues 50 50.00

50.00

09.10 M3 Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,5

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5
amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència plàstica,  amb
addició de fibres de polipropilè de multifilaments, inclòs l'en-
cofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat
mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dila-
tació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, re-
alitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

5 5.00

5.00

09.11 M2 Reg d'adherencia  ECR-1

Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat ràpid, ti-
pus ECR-1.

1,195 1,195.00
Entregues 0.1 1,195.00 119.50

1,314.50

09.12 Tn Paviment [AC22 G][<8CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa amb mida màxima d'àrid de 22, estesa i compactada
amb capa menor o igual a 8 cm de gruix.

0.07 2.40 220.84 =09/U190204.CanPres
Pas vianants elevat 8 8.00 0.15 2.40 23.04

243.88
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09.13 M2 Reg d'emprimació  ECL-1

Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de
curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores abans que
l'aglomerat.

1,314.50 =09/U190204.CanPres

1,314.50

09.14 Tn Paviment [AC16 D][<5CM]

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

0.05 2.40 157.74 =09/U190204.CanPres

157.74

09.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat

Formació de pas de vianants elevat o ressalt amb capes de
mescles bituminoses, incloent la formació de pendents se-
gons plànols de detall i preparació d'entregues.

1 1.00

1.00

09.16 Tn Reposició paviment asfàltic

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició den-
sa , col.locat a mà i a màquina amb un gruix màxim de 15 cm., inclosa el
reg d'emprimació, l'estesa i compactada amb capes de fins a 5 cm de
gruix cada una.

Creuament Can Xerracan 16 0.15 2.40 5.76

5.76
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10 JARDINERIA

10.01 Ut SiC Liquidambar Styraciflua 25-30

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) de 25 a 30 cm de perí-
metre de tronc a un metre d'alçada, amb pa de terra de tela
metàl·lica. S'inclou la col.locació d'abonament (0,50 metres
cúbics de terra vegetal adobada i garbellada), el reg i els pri-
mers ajuts durant el primer mes.

9 9.00

9.00

10.02 M2 Plantació d'arbustos aromàtics

Subministrament, excavació i col.locació d'arbustos aromàtics
de mitja alçada, amb contenidor protegit. Els arbustos inclosos
seran:
- Baladres (nerium oleander).
- Llorer (laurus nobilis).
- Romaní (rosmarinus officinalis).
- Ginesta (sapartium juncerum).
S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts du-
rant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.
banc-jardinera 6 6.00

6.00

10.03 Ut SiC Espígol en C-3l

SiC d'espígol (Lavandula angustifolia "Hidcote") en C-3l, se-
gons normes de qualitat NTJ (3plantes /m2)
banc-jardinera 6 6.00

6.00

10.04 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per
medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense es-
ponjament.
banc-jardinera 14 1.20 16.80

16.80

10.05 Ut SiC Ceratonia Siliqua 60-80

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Garrofer (Ceratonia Siliqua) de 60 a 80 cm de perímetre de
tronc a un metre d'alçada, amb contenidor. S'inclou la col.loca-
ció d'abonament (0,50 metres cúbics de terra vegetal adobada i
garbellada), el reg i els primers ajuts durant el primer mes.

1 1.00

1.00

10.06 M2 Grava blanca D20

Suministre i estesa de grava blanca D20 per ornamentació,
amb un gruix de 8-10 cm.

banc-jardinera 14 14.00

14.00

10.07 M2 Làmina geotextil filtrant tipus TS65

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de ter-
res i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o similar
amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons
secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu per evitar soscava-
ment, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.
banc-jardinera 14 14.00
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Trasdós banc 13 13.00

27.00
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11 MOBILIARI URBÀ

11.01 Ut Recol.locació d'element de mobiliari urbà

Recol.locació a nova situació d'element de mobiliari urbà, in-
clou la reconstrucció de la fonamentació corresponent, total-
ment instal.lada, incloent eines i materials auxiliars.

4 4.00

4.00

11.02 Ut Banc-jardinera circular model Lleida

Subministrament i col.locació de banc jardinera modular mo-
del Lleida format per o bancs prefabricats de formigó vibtro-
premsat enriquit amb fibra de vidre anticrack i armat amb ma-
llaso D12. Les peces són corbades de diàmetre interior 4m
amb textura llisa i hidrofugada, de 750kg de pes cadascun i
180cm de llarg.

1 1.00

1.00

11.03 Ml Cuneta de formigó in situ de 30 cm

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al cen-
tre amb una amplada de 30cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment
acabada, amb acabat lliscat fi.

banc-jardinera 13 13.00

13.00

11.04 Ut SiC Aparcabicicletes d'acer galvanitzat Model Universal

Subministramen i col.locació d'aparcabicicletes model Univer-
sal d'acer galvanitzat en forma de porteria de 790x955 i
90mm de diàmetre de tub, incloent fonamentació, ancoratge
i tots els elments auxiliars necessaris, totalment instal·lat.

3 3.00

3.00

11.05 Ut Banco CITIZEN 1750 MARSON antigraffiti Grafus

4 4.00

4.00

11.06 Ut Paperera trabucable model Barcelona- PA 606- Ø44 cm

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
Barcelona o similar de 44 cm de diàmetre per 92cm d'alçada
amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm, d'acer
inoxidable circular de 60 l de capacitat.

3 3.00

3.00
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11.07 Ut Font GES

Suministro e instalación de fuente GES de BENITO, medidas
totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 mm, fabricada
en COMVEG (composite vegetal) ecológico con efecto acero
corten pintado en su masa, reduce el impacto medioambien-
tal, resistente a la intemperie e hidrófugo. Incluye reja de fun-
dición dúctil, grifo y soporte niquelados. Anclado sobre super-
ficie preparada, con 4 tornillos Ø10 según superficie y pro-
yecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del
medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos
energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajado-
res son requisitos que tiene que cumplir la empresa suminis-
tradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Am-
biental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

UF1-1000x1000

UM560-1M-fp

1 1.00

1.00

11.08 Ut Square puff formigó 45x45x45cm

Subsminitrament i col.locació d'element de formigó prefabi-
cat tipus Square Puff de 45x45x45cm de 180kg incloent an-
coratges i elements auxiliats totalment col.locat.

12 12.00
Entregues 4 4.00

16.00
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11.09 Ut Sic separador de formigó tipus Aro límite de Urbidermis

Subministrament i col.locació d'elements de formigó prefabri-
cat tipus Aro Límite de Urbiderms per separació de pas de
vianants i vehicles. Fet de formigó en massa de color gris
amb acabat decapat àrid vist i hidròfug amb tractament anti-
graffiti. De 98cm de llarg, 18 cm d'ample i 16cm d'alçada so-
bre rasant i 17 cm de fondària d'ancoratge, de 125kg de pes
col.lcoat sobre base de formigó H-20.

22 22.00

22.00
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12 SENYALITZACIÓ

12.01 M2 Esborrat de pintura existent

Esborrat de pintura existent sobre aglomerat asfàltic a màqui-
na incloent mitjans auxiliars per a deixar la superfície de pavi-
ment lliure de qualsevol resta de pintura. Mesura: superfície
total teòrica de pintura sobre plànol.

10 10.00

10.00

12.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació
de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

carril estacionament 66 66.00
carril estacionament 35 35.00
eix carretera 80 80.00
eix carretera 55 55.00
Entregues 0.1 240.00 24.00

260.00

12.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina in-
clòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre
promig.
estacionament motos 2 10.00 20.00
estacionament discapacitats 1 14.00 14.00

34.00

12.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina in-
clòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre
promig.

3 4.00 12.00
5 3.00 15.00

27.00

12.05 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

2 2.00

2.00

12.06 Ut Senyal horitzontal discapacitats

Pintura en forma de cadira minusvàlid de color blanc sobre
requadre de fons de color blau, amb pintura amb dos compo-
nents a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

1 1.00

1.00
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12.07 M2 Pintura en pas zebra

Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica de pintura so-
bre plànol.

4 7.00 4.00 0.50 56.00
Fetxes remuntable 2 8.00 1.50 0.50 12.00

68.00

12.08 M2 Pintura en zona zebrejada

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pin-
tura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i ne-
teja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre au-
torreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: super-
fície total teòrica sobre plànol.

4 0.50 2.00
56 0.50 28.00
10 0.50 5.00

35.00

12.09 M2 Pintura massissa

Pintura massissa amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de
microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàme-
tre promig, color a escollir per la D.F. Mesura: superfície total te-
òrica sobre plànol.

Fons vermell dels passos de vianants 0.4 27.20 =12/U2209.CanPres

27.20

12.10 M2 Pintura quadrícula prohibit parar i estacionar

Pintura quadrícula amb pintura amb dos components de color
groc a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment,
amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. 

10 10.00

10.00

12.11 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

5 5.00

5.00

12.12 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

2 2.00

2.00
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12.13 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm

Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de
fins a 4 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de trànsit
de secció rectangular de 80x40mm amb 2mm de gruix, inlco-
ent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els se-
nyals correctament, així com part proporcional d'excavació,
fonamentació i transport a abocador dels materials sobrants.

22 22.00

22.00

12.14 Ut Senyal vertical, REFLEX I, 60cm

Subministrament i col.locació de senyal vertical de 60 cm d'a-
lumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de
col.locació.

28 28.00

28.00

12.15 Ut SiC balisa de polietilè flexible H-75 amb reflactants

Subministre i col.locació de balisa de polietilè flexible de
75cm d'alçada i 200mm de diàmetre, amb dues franges retro-
reflants nivell 2, de color a escollir per la DF, inclòs formació
d'ancoratge a paviment, totalment col.locat.

15 15.00

15.00
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13 OBRES ACCESSÒRIES

13.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

1 1.00

1.00

13.02 PA Protecció de serveis afectats

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació de la
localització i protecció de tots els possibles serveis afectats
dins de l’àmbit de l’obra. Els treballs s’efectuaran segons els
criteris de la companyia subministradora i de la direcció facul-
tativa, per preservar l’estat actual del servei i garantir-ne el
seu futur funcionament.

1 1.00

1.00

13.03 PA Seguretat i salut a les obres

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

1 1.00

1.00
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01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

01.01 Ml Tall amb disc de paviments 1,995.54

Tall de paviment de mescla bituminosa, fins a un màxim de
10 cm de profunditat, amb disc.

474.00 4.21

01.02 Ml Demolició de vorades i rigoles 1,065.29

Demolició de vorades i rigoles de tot tipus per medis ma-
nuals, mecànics i compressor, incluit base de formigó en un
gruix total màxim de 20 cm,  neteja del lloc de treball i càrre-
ga sobre camió. Mesura : longitud teòrica  existent. Inclou la
part proporcional de demolicions de peces especials, com
guals de vehicles o minusvàlids de totes les mesures.

347.00 3.07

01.03 M2 Demolició de voreres 5,361.05

Demolició de voreres de tot tipus per medis manuals, mecà-
nics i compressor incloent part proporcional de guals de via-
nats i vehicles i peces especials, inclosa solera de formigó
en un gruix total màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i
càrrega sobre camió. Mesura: sobre volum teòric existent.

1,063.70 5.04

01.04 M2 Demolició paviment asfàltic 6,724.95

Demolició de paviments asfàltics  de tot tipus per medis ma-
nuals,  mecànics i compressor , inclosa base  de formigó en
un gruix total màxim de 18 cm,  neteja del lloc de treball i càr-
rega sobre camió. Mesura : sobre volum teòric existent.

1,605.00 4.19

01.05 M2 Demolició paviments formigó 49.10

Demolició de paviments de formigó de tot tipus per medis
manuals,  mecànics i compressor, en un gruix total màxim de
25 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre camió. Mesu-
ra : sobre volum teòric existent.

10.00 4.91

01.06 M3 Enderroc element de formigó 98.32

Enderroc d'element de formigó armat o en massa amb com-
pressor i càrrega a màquina de runa sobre camió, perfil teò-
ric sense esponjament.

2.00 49.16

01.07 Ut Desmuntatge d'element puntual 1,774.80

Desmuntatge d'element puntual pesat i/o voluminós, incloent
excavació, apuntalament de suport, enganxat, extracció, ele-
vació amb grua autopropulsan, càrrega sobre camió i trans-
port a magatzem de la brigada o a a bocador autoritzat.

20.00 88.74

01.08 Ut Demolició d'embornal existent 248.82

Demolició d'embornal existent, inclosa la base  de formigó, neteja del lloc
de treball, càrrega sobre camió i transport a l'abocador . Mesura : longitud
teòrica  existent. S'inclou les feines de tapunat de la canalització existent
per evitar filtracions.

3.00 82.94

01.09 Ut Desmuntatge de senyal de trànsit 191.18

Demolició de senyal de trànsit, inclòs dau de formigó, neteja
del lloc de treball, càrrega sobre camió i transport a magat-
zem de la brigada. 

11.00 17.38

16 maig 2023



Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.10 Ut Recol.locació de tapa d'arqueta a nova cota 1,755.95

Recol.locació a nova cota de tapa d'arqueta de serveis de
qualsevol tipologia i dimensió, inclou extracció de la tapa i el
marc, condicionament de l'arqueta, nova col.locació i acabat
del paviment amb el mateix material existent sense deixar fi-
sures ni desnivells, incloent eines i materials auxiliars, total-
ment acabat.

29.00 60.55

01.11 Ut Desmuntatge punt de llum 914.30

Desmuntatge de punt de llum existent, incloent l'extracció de
la lluminària, el desmuntatge de la columna, la demolició del
paviment necessària pel desmuntatge, la càrrega sobre ca-
mió i el transport a magatzem.

10.00 91.43

01.12 Ml Demolició xarxa sanejament 547.36

Demolició de xarxa de sanejament existent de Øvariables,
des de 40cm a 100cm. incloent part proporcional d'embor-
nals, escomeses i pous de registre existent, amb càrrega me-
cànica sobre camió i transport a abocador autoritzat, inclòs
pagament cànon abocament runes. Inclòs materials i treballs
necessaris pel desviament de les aigües per l'execució simul-
tànea de la nova xarxa, consistent en el cegat de tub o sorti-
da de pou de registre, connexió a tub provisional i bombeig o
desviació cap a col·lector en servei en la longitud necessària.

88.00 6.22

01.13 Ut Retirada d'arbres inclòs soca 611.46

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres
d'alçada inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, car-
regat sobre camió i portat a abocador, inclòs pagament del
cànon corresponent.

6.00 101.91

01.14 M3 Classificació de residus de la construcció 150.00

Classificació i dipòsit a peu d'obra o en dipòsits dels residus
de construcció i/o demolició, separant-los en les següents
fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics,
papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que
es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a par-
tir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació gràfica de Pro-
jecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament,
el volum de residus realment classificat segons especifica-
cions de Projecte.

10.00 15.00

01.15 M3 Transport runes a l'abocador 3,585.85

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de runes a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

650.79 5.51

01.16 M3 Cànon d'abocador per runa neta 5,011.08

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
650.79 7.70
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01.17 M3 Cànon d'abocador per runa mixta 541.20

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
44.00 12.30

01.18 M3 Cànon d'abocador per brossa 295.20

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat de
fustes, papers, guixos, plàstics, etc.

12.00 24.60

TOTAL 01......................................................................................................................................... 30,921.45
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02 MOVIMENTS DE TERRES

02.01 M3 Excavació a cel obert en terreny tot tipus 12.60

Excavació a cel obert en tot tipus de terreny, a màquina, in-
clòs excavació en roca i la part proporcional d'entibació ne-
cessària. Mesura: Sobre perfil teoric sense esponjament.

4.00 3.15

02.02 M3 Excavació de caixa en terreny compacte 2,148.37

Excavació de caixa en terreny compacte, a màquina, inclou
càrrega sobre camió. Mesura: Sobre perfil teòric sense es-
ponjament.

653.00 3.29

02.03 M3 Realització de cates localització serveis 744.00

Excavació en tot tipus de terreny de cates amb medis ma-
nuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment, transport
a abocador de les terres i runes sobrants, senyalització i pro-
tecció de la mateixa durant tot el temps que estigui oberta,
presa de dades de la situació del servei, realització de cro-
quis i còpia a la D.F.

10.00 74.40

02.04 M3 Excavació manual terreny dur 126.42

Excavació a cel obert en terrenys durs, a mà. Mesura: Sobre
perfil teòric sense esponjament.

2.00 63.21

02.05 M3 Excavació màquina rasa sòl tot tipus 10,115.88

Excavació de rases en terrenys de qualsevol tipus màquina
incluit la part proporcional d'entibació necessària .Mesura so-
bre perfil teòric sense esponjament.

755.48 13.39

02.06 M2 Repàs manual d'excavacions 322.20

Repàs de sols i parets a rases, pous, traves, enceps i recal-
çats. Mesura: Sobre superficie teòrica repassada.

429.60 0.75

02.07 M3 Aportació de sauló 1,353.13

Aportació de sauló per medi de camions inclús la descàrre-
ga. Mesura: Per volum teòric sense esponjament.

78.08 17.33

02.08 M3 Rebliment màquina sauló rases 602.78

Estesa i piconat de sauló en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura:sobre perfil teò-
ric sense esponjament.

78.08 7.72

02.09 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 190.00

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per
medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense es-
ponjament.

50.00 3.80

02.10 M3 Rebliment màquina terra a rases 2,257.46

Estesa i piconat de terres en rases, a màquina per capes de
20 cms. al 95% del Proctor modificat. Mesura: sobre perfil te-
òric sense esponjament.

397.44 5.68

02.11 M3 Transport interior de terres i runes 1,343.35

Transvasament interior de l'obra inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics. Mesura: Sobre perfil teó-
ric sense esponjament.

397.44 3.38
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02.12 M3 Transport terres a l'abocador 5,115.80

Càrrega mecànica, transport i descàrrega de terres a l'aboca-
dor amb camió a qualsevol distància. Mesura: Sobre perfil te-
òric sense esponjament.

1,015.04 5.04

02.13 M3 Cànon d'abocador per terres 2,537.60

Pagament del cànon d'abocament en abocador autoritzat.
1,015.04 2.50

TOTAL 02......................................................................................................................................... 26,869.59
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03 DRENATGES I SANEJAMENT

03.01 Ml Tub impulsió provisional d'aigües residuals 159.00

Metre lineal pel subministrament i col.locació de canonada
provisional d'impulsió d'aigües residuals durant les obres
amb tub de PEØ90, incloses totes les connexions i desconne-
xions a la xarxa i la seva obra civil, la formació de rasa de
25x40cm, amb demolició i cobriment en els creuaments del
provisional amb entrades vehicles i calçada, la reparació de
les avaries ocasionades al provisional, tan sigui fortuïtes com
per glaçades, i els accessoris i vàlvules necessaris pel cor-
recte funcionament durant les obres segons les directrius de
la DF.

30.00 5.30

03.02 Ut Dia de bombeig d'aigües residuals 2,247.75

Bombeig d'aigües residuals, des de pou de registre fins a un altre a una
distància màxima de 50ml, consistent en lloguer d'un dia complert de bom-
ba GRUNFOS model Unilift KP o similar, canonada de PE-75 de 50ml de
desaigua, cable elèctric 4x10 de 50ml per subministrar corrent a la bomba
des del quadre provisional d'obres o a través del lloguer d'un generador,
amb les proteccions corresponents. Inclou també la part proporcional del
tapat provisional de la canonada a l'interior del pou on es fa el bombament
així com la connexió provisional del tub de PE-75 al pou que rep el bom-
beig.

15.00 149.85

03.03 Ut Caixa prefabricada per embornal sifònic de 70x30x70cm interior 1,639.43

Subministre i col.locació de caixa prefabricada de formigó per embornal si-
fònic de dimensions interiors 70x30x70cm i exteriors de 87.5x47x70cm,
col.locada sobre llit de formigó de 15 cm HNE-15, incloent excavació i re-
bliment de terres, totalment acabada i preparada per la instal.lació de la
reixa per embornal.

13.00 126.11

03.04 Ut SiC Bastiment i reixa embornal model Barcelona 2,187.25

Subministre i col·locació de bastiment i reixa practicable de fundició ductil
per a embornal, de 825x365 mm exterior, altura del marc 100mm, pas lliu-
re de 740x275mm . Reixa amb articulació lateral antirobatori. Superficie
metàl.lica antillicant. de fundició dúctil, C250, tipus Barcelona o DELTA 80
de Fundició Ductil Benito o equivalent. Col.locat amb morter mitx 1:0.5:4.

13.00 168.25

03.05 Ml Caixa i reixa interceptora fundició 750x400x255 117.32

Subministre i col.locació de reixa de fundició de classe D-400 per a des-
guàs d'aigües superficials de 400mm d'amplada, 750 mm de llargada, 255
mm  de profunditat, incloent bastiment, caixa prefabricada de fundició per
a la conducció de les aigües, i morter per al rejuntat de les peces, reixa ti-
pus RM40 de Fundició Benito o equivalent.  Incloent excavació, reblert,
transport a abocador del material i peces especials i elements auxiliars per
a deixar-la totalment acabada i instal.lada. Complint la normativa EN 124.

1.00 117.32

03.06 Ut Connexió d'escomesa d'embornal a pou existent 440.00

Connexió d'escomesa d'embornal a pou de clavegueram exis-
tent. Inclou tasques de retall, adaptació, lubricat, connexió i pro-
tecció de fugues amb junta elàstica de triple llavi així com el re-
cobriment amb morter de la junta. Totalment acabat.

2.00 220.00

66 maig 2023



Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03.07 Ut Connexió d'escomesa a nova canalització 2,670.00

Connexió de l'escomesa existent d'aigües residuals o plu-
vials a nova canalització connectada al clavegueram amb
unió tipus clip de junta elàstica de triple llavi. Inclou tasques
de retall de tub existent o perllongament fisn a 3m, adapta-
ció, lubricat, connexió i protecció de fugues així com el reco-
briment amb morter de la junta. Totalment acabat.

15.00 178.00

03.08 Ut Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent 450.76

Connexió a pou de la xarxa de clavegueram existent. Inclòs la
demolició del paviment, l'excavació de la rasa, la càrrega i el
transport a l'abocador de terres i runes, la protecció del tub
amb sauló, el rebliment de la rasa i la reposició del paviment.
Totalment acabat incloent junta elàstica de goma i recobert de
morter.

2.00 225.38

03.09 Ut Connexió a canonada de la xarxa sanejament existent 930.00

Connexió del clavegueram projectat a la xarxa de saneja-
ment existent, amb demolició de la paret de la canonada, la
formació de l'entrega de la nova canonada, incloent peça ti-
pus clip o junta elàstica de goma de triple llavi, totalment aca-
bat segons criteris dels serveis tècnics municipals.

5.00 186.00

03.10 Ut Formació de pou nou en xarxa existent 757.29

Connexió a la xarxa de clavegueram existent per a la col.loca-
ció de pou, inclòs la demolició del paviment, l'excavació de la
rasa, la càrrega i el transport a l'abocador de terres i runes, la
protecció del tub amb sauló, el rebliment de la rasa, la reposició
del paviment, així com la desviació i esgotament de les aigües,
incloent peça tipus clip o junta elàstica de goma de triple lla-
vi. Totalment acabat.

3.00 252.43

03.11 Ml Col.locació claveguera PVC ø160mm 1,686.56

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 160, inclosa l'anivellació, la com-
pactació de la solera, la col.locació i el reblert deixant degudament blindat
de formigó HM-20 en un gruix mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub,
incloent part proporcional de peces especials, ancoratges i proves. En es-
comeses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realit-
zació de l'obertura necessària i la connexió mitjançant peces especials ti-
pus clip (maneguet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'es-
comesa existent amb peça d'unió amb junta elàstica i triple llavi i totalment
blindada de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

83.00 20.32

03.12 Ml Col.locació claveguera PVC ø200mm 1,799.28

Col.locació de claveguera amb tub PVC ø 200, inclosa l'ani-
vellació, la compactació de la solera, la col.locació i el reblert
deixant degudament blindat de formigó HM-20 en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm del tub, incloent part pro-
porcional de peces especials, ancoratges i proves. En esco-
meses inclou la connexió a generatriu superior de col.lector
amb realització de l'obertura necessària i la connexió mitjan-
çant peces especials tipus clip (maneguet de connexió, colze
i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb pe-
ça d'unió amb junta elàstica amb triple llavi i totalment blinda-
da de formigó.  Mesura: Sobre pla horitzontal.

56.00 32.13
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03.13 M3 Formigó H-20 protecció servei 9,989.35

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

134.90 74.05

03.14 Ml Claveguera PE corrugat ø400mm 70.52

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè
corrugat de ø343 mm interior i ø400 mm exterior amb la cara
interior llisa, tipus Ecopal o similar, rigidesa circumferencial 8
Kn/m2, incloent part proporcional de peces especials ancorat-
ges, proves i connexions. En escomeses inclou la connexió a
generatriu superior de col.lector amb realització de l'obertura
necessària i la connexió mitjançant peces especials (mane-
guet de connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'es-
comesa existent amb peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre
pla horitzontal.

2.00 35.26

03.15 Ml Claveguera PE corrugat ø500mm 9,577.00

Subministre i col.locació de claveguera amb tub de polietilè corrugat de
ø427 mm interior i ø500 mm exterior amb la cara interior llisa,  tipus Eco-
pal o similar, rigidesa circumferencial 8 Kn/m2, incloent part proporcional
de peces especials, ancoratges, proves i connexions. En escomeses in-
clou la connexió a generatriu superior de col.lector amb realització de l'o-
bertura necessària i la connexió mitjançant peces especials (maneguet de
connexió, colze i juntes), així com la connexió a l'escomesa existent amb
peça d'unió amb juntes. Mesura: sobre pla horitzontal.

122.00 78.50

03.16 Ml Canonada campana i junt. 60cm 149.10

Subministre i col.locació de canonada de formigó vibropremsat de 60 cm
de diàmetre, d'endoll de campana classe III (armada) ASTM i junta de go-
ma, incluit nivellació i  compactació de la solera i part proporcional de con-
nexions i proves. Mesura : Longitud teòrica pla horitzontal

2.00 74.55

03.17 Ut Solera 15cm pou de registre 250.95

Solera per a pou de registre, de formigó HM-20 de 15 cm de
gruix i planta de 1,15x1,15 m.

7.00 35.85

03.18 Ml Paret per a pou [ø100] [PPF] 1,385.30

Paret per a pou de ø 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col.loca-
des amb morter M 5, inclosa part proporcional de conus de reducció
100/60.

14.00 98.95

03.19 Ut Graó acer recobert polipropilè 741.72

Graó d'acer galvanitzat, recobert de polipropilè de 355x240x20 mm amb ro-
dó de ø 27 mm, col.locat amb morter M 5.

42.00 17.66

03.20 Ut Bastiment i tapa circular de fundició dúctil Ø65cm 3,726.56

Subministre i col·locació de bastiment circular i tapa circular per a pou de
registre de fosa dúctil tipus Urban T2070 de Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, amb tapa de registre de diàmetre 65 cm, classe D-400 resistent al tràn-
sit de vehicles complint la normativa EN 124, col.locat amb morter mitx
1:0.50:4.

16.00 232.91

03.21 Ut Aixecament tapes de registre 1,188.00

Aixecament de tapes de pou de registre a la nova cota del pavi-
ment inclosos tots els materials i accessoris necessaris per a
deixar-ho totalment acabat.

9.00 132.00
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TOTAL 03......................................................................................................................................... 42,163.14
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04 XARXA D'AIGUA I REG

04.01 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 50x80cm 5,728.32

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 50x80, en
tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals,
inclosa la preparació de la solera, base i recobriment de sor-
ra en un gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior
reomplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM,
la cinta de senyalització, el transport i cànon d'abocador de
les terres sobrants, i el correcte abalisament i senyalització
de la rasa.També inclou la part proporcional d'entibació ne-
cessària, l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments
de carrers i excavació en mina en encreuaments amb altres
serveis.

442.00 12.96

04.02 Ml Rasa per canalització d'aigua potable de 80x100cm 754.68

Excavació de rases per a canalització d'aigua de 80x100, en tot
tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes manuals, inclo-
sa la preparació de la solera, base i recobriment de sorra en un
gruix mínim de 20cm en tot el perímetre, el posterior reomplert
per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, la cinta de
senyalització, el transport i cànon d'abocador de les terres so-
brants,  i el correcte abalisament i senyalització de la rasa.Tam-
bé inclou la part proporcional d'entibació necessària, l'excava-
ció de rasa de fins a 120cm en creuaments de carrers i excava-
ció en mina en encreuaments amb altres serveis.

38.00 19.86

04.03 Ml Retirada de canonada de fibrociment fins a DN200 8,900.00

Extracció i retirada, per part d'empresa RERA, de canonada de distribució i submi-
nistrament d'aigua de fibrociment, amb mitjans manuals o mecànics. Inclosos me-
dis auxiliars i de protecció personal i col·lectiva especials per a la retirada deresi-
dus amb contingut d'amiant (codi LER 170605) i segons allò aprovat en pla de tre-
ball específic aprovat per l'autoritat legal pertinent. Inclosos mesuraments perso-
nals i/o ambientals i càrrega sobre camió del transportista relacionat en el pla de
treball aprovat.

356.00 25.00

04.04 Ml Retirada de canonada d'aigua 1,392.00

Extracció i retirada de canonada de distribució i subministrament d'aigua, amb mit-
jans manuals o mecànics. Inclosos medis auxiliars i de protecció personal i col·lec-
tiva especials per a la retirada de residus, incloent tasques d'avís de tal lde submi-
nistrament, desconnexió i buidat de la canonada, així comi càrrega sobre camió i
transport de residus a abocador autoritzat.

116.00 12.00

04.05 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment fins
150mm

4,663.20

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonade de fibrociment
amb amiant fins DN150 inclòs, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus. La empresa
haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels mateixos a aboca-
dor final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de seguretat i potecció perti-
nents.

201.00 23.20

04.06 Ml Transport i deposició a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment
majors de 150mm

4,417.50

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de canonades de fibrociment
amb amiant majors de DN150, amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170605 segons la llista Europea de residus. La empresa
haurà d'entregar Full de Seguiment de residus per l'entrada dels mateixos a aboca-
dor final o CRT autoritzat. Inclou totes les mesures de seguretat i potecció perti-
nents.

155.00 28.50
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04.07 Ml Tub PE alta densitat ø 32 mm PN10 5.46

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat,
de diàmetre 32 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part
proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó
per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

2.00 2.73

04.08 Ml Tub PE alta densitat ø 50 mm PN10 39.12

Subministre i col.locació a fons de rasa de tub de polietilè d'alta densitat,
de diàmetre 50 mm de 10 atm, soldat amb soldadura mirall, adhúc la part
proporcional de peces especials, brides autoblocants amb junta STOP per
connexió a accessoris i vàlvules, elements de subjecció, daus de formigó
per cop d'ariet, i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja de la canonada un
cop instal.lada d'acord amb la normativa de la companyia i normativa vi-
gent.

8.00 4.89

04.09 Ut SiC vàlv.comporta DN igual o inf.40 198.74

Subministrament i col.locació a fons de rasa de vàlvula de
comporta embridada de fosa dúctil amb tanca elàstica i reco-
briment epoxi, sèrie curta PN-16 i DN-40mm, amb dues bri-
des autoblocants amb junta STOP per a tub de PE de 50
mm, totalment instal.lada, tipus Belgicas, AVK o equivalent,
incloent els accessoris i cargols normalitzats per collar les bri-
des, morter, dau de formigó per cop d'ariet, elements de sub-
jecció i part proporcional de proves d'estanqueïtat, pressió i
neteja de la canonada un cop instal.lada d'acord amb la nor-
mativa de la companyia.

1.00 198.74

04.10 Ut Arqueta registrable  60x60x60 403.56

Formació d'arqueta registrable de 60x60x60 (interior) amb maó gero de
29x14x10 cms. pres amb morter mixt, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l. En el cas
de vàlvules s'inclou el tub de PVC Ø200 fins a vàlvula.

3.00 134.52

04.11 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 267.36

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o
equivalent, classe B-125, resistent al trànsit de persones i
motocicletes per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb
mortermixt 1:0.5:4.

3.00 89.12

04.12 Ut SiC comptador aigua potable per reg DN30mm 410.00

SiC de comptador per aigua potable de xarxa de reg incloent
2 vàlvules de comporta de llautó de 1 1/2", 2 reduccions de 1
1/4", 2 colzes roscats i 4 enllaços mixtes, totalment instal.lat i
en funcionament. Inclou arqueta prefabricada amb tapa.

1.00 410.00

04.13 Ut Boca de reg ø 45 mm 238.70

Subministrament i col.locació de boca de reg fabricada en fosa de ferro
amb recobriment de pintura de pols epoxi, model homologat per l'ajunta-
ment, ràcors de connexió d'alumini provistos de tapa, tancament automàtic
en cas de fugues, amb sortida de 45 mm (tipus UNE 23400) amb connexió
DN100, incloent connexió i materials a tub de la xarxa mitjançant collarí
d'escomesa, tub de PEØ50 i manxons roscats de connexió, segons detalls
de projecte, incloent arqueta prefabricada i tapa amb pany de fosa de co-
lor verd amb inscripció de BOCA DE REG, peces auxiliars, dau de formigó
i part proporcional d'ancoratges i proves d'estanqueïtat, pressió i neteja.

1.00 238.70

116 maig 2023



Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

04.14 Ut Programador electrònic autònom 2 estacions TBOS o similar 558.82

Subministrament i col.locació de programador electrònic au-
tònom a piles per a 2 estacions, tipus T-BOS de RAIN BIRD
o equivalent, inclòs la caixa de connexió de 2 estacions, 2
electrovàlvules amb selenoides compactes, un capçal de reg
localitzat compost per una electrovàlvula, un filtre en Y de
300 micres, un vàlvula manual de 3/4", un regulador de pres-
sió i accessoris, així com arqueta prefabricada o armari mu-
ral doble aïllament amb pedestal. Completament instal·lat en
arqueta o armari, incloses piles alcalines de 9V, guies, acces-
sòris i elements de seguretat per deixar la instal·lació en bon
funcionament.

1.00 558.82

04.15 Ml Excavació rasa en terres de 20x20 aigua 323.40

Excavació de rases de 20x20cm per a canalització de xarxa
de reg, a màquina i manualment, inclosa la preparació de la
solera, base de sorra, recobriment amb sorra, el posterior re-
omplert per capes de 20 cm amb compactació al 95% PM, i
el transport a l'abocador de les terres sobrants.

98.00 3.30

04.16 Ml Tub corrugat PEØ75 mm 268.52

Subministrament tub corrugat de polietilè de 75mm exterior,
amb paret interior llisa autoportant per allotjar els conductors
de l'enllumenat públic incloent corda de niló interior col.locat
a la rasa i recobert amb sauló o al formigó fresc a la base de
les vorades totalment instal.lat.

98.00 2.74

04.17 Ml SiC tub marró amb goter integrat autocompensant cada 40cm 283.22

SiC de tub de diàmetre exterior 16mm de color marró amb
goters autocompensants integrats tipus DL de RAIN BIRD o
equivalent, termosoldats a l'interior de la paret, tub de cabal
2.3l/h i pressió de treball entre 0,6 i 4 atm. Els goters estan
col.locats cada 40cm o en peus d'arbres, fent un total de 2.5
goters en la longitud de 1 metre de tub. Inclosos collarins,
tes, enllaços i altres elements auxiliars per la connexió a la
canonada de distribució i part proporcional d'elements de
control. Totalment instal.lat i col.locat entre la plantació, sota
el material de cobertura del sòl o en rasa.

98.00 2.89

04.18 Ut SiC anella tub degoteig 48.48

Subministrament, muntatge i soterrament d'anella de tub de
degoteig amb degoters integrats autocompensants, termosol-
dats a l'interior de la paret, de cabal 2,3 l/h i pressió de tre-
ball entre 0,5 i 4 atm, cada 50 cm. inclosos elements auxi-
liars i connexions. Situat a les arrels dels arbres de nova
plantació.

16.00 3.03

TOTAL 04......................................................................................................................................... 28,901.08
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05 XARXA GAS I TELECOMUNICACIONS

05.01 Ml Rasa per canalització de telefonia de 50x80cm 1,847.56

Excavació de rases per a canalització de Telefònica de 50x80,
en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i ajudes ma-
nuals, inclosa la preparació de la solera, cinta de senyalització,
el posterior reomplert per capes de 20 cm amb compactació al
95% PM, el transport a l'abocador de les terres sobrants, i el
correcte abalisament i senyalització de la rasa. També inclou la
part proporcional d'entibació necessària, l'excavació de rasa de
fins a 120cm en creuaments de carrers i excavació en mina en
encreuaments amb altres serveis.

209.00 8.84

05.02 Ml Tritub. Canalització subterrània de telecomunicacions 4,978.38

Canalització subterrània de telecomunicacions de tritub de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 3x40 mm de diàme-
tre i 3 mm de gruix, format per tres tubs iguals, units entre si
per mitjà d'una membrana i disposats paral·lelament en un
mateix pla, executada en rasa, amb el tritub embegut en un
prisma de formigó en massa HM-20/B/20/X0 amb 6 cm de re-
cobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert de la rasa. In-
clús abocat i compactació del formigó per a la formació del
prisma de formigó en massa i fil guia. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Refinat de fons i late-
rals a mà, amb extracció de les terres. Col·locació del fil
guia. Col·locació del tritub. Abocat i compactació del formigó
per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en pro-
jecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzon-
tal, la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

209.00 23.82

05.03 Ml Canalització serveis 2ø160 PE 411.36

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

24.00 17.14

05.04 M3 Formigó H-20 protecció servei 2,221.50

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

30.00 74.05

05.05 Ut Pericó per serveis 60x60x100 1,795.32

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

12.00 149.61

136 maig 2023



Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

05.06 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 1,069.44

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

12.00 89.12

TOTAL 05......................................................................................................................................... 12,323.56
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06 XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ

06.01 Ut Cata localització serveis elèctrics 261.88

Realització de cata per a localització de tubs i serveis elèctrics
existents, de fins a 2 m3, realitzada en tot tipus de terreny amb
medis manuals i ajuda mecànica, inclòs excavació, rebliment
senyalització i protecció de la mateixa durant tot el temps que
estigui oberta, presa de dades de la situació del servei, realitza-
ció de croquis i cópia a la D.F.

4.00 65.47

06.02 Ml Protecció de 1-2 circuits Mitja tensió amb sorra, placa i sauló 649.20

Protecció de 1 a 2 circuits de Mitja tensió en rases de 50cm
d'amplada i fins 100cm de profunditat. Consistent en el refinat
de la solera, la senyalització dels circuits amb cinta plastificada
de risc elèctric, el recobriment amb sorra supervisada per la
companyia dels cables en un gruix mínim en tot el perímetre de
20 cm, protecció del serveis amb plaques de PE amb l'anagra-
ma de la companyia, i rebliment del resta de la rasa amb sauló,
tot estès en capes de 20cm i compactat a un mínim del 85%,
retirada de terres sobrants a l'abocador amb pagament del cà-
non corresponent, i el correcte abalisament i senyalització de la
rasa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària,
la protecció amb tub en accessos, el rebliment de sauló fins
120cm de profunditat en creuament de carrers, i el rebliment en
mina en encreuaments amb altres serveis. Mesura : sobre el
metre lineal teòric.

30.00 21.64

06.03 Ml Protecció amb plaques metal.liques de 3mm de gruix minim 41.85

Subministre i Col.locació de protecció de la xarxa de MT o BT, amb pla-
ques metal.liques de 3mm de gruix minim, en els punts on no es pugui
mantenir la profunditat mínima marcada per la companyia.

5.00 8.37

06.04 Ml Protecció cable amb plàstic rígid 39.00

Protecció de cablejat amb peces encadellases de plàstic rígid
segons models homologats per la companyia elèctrica col.lo-
cats a l'interior de la rasa.

20.00 1.95

TOTAL 06......................................................................................................................................... 991.93
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07 ENLLUMENAT PÚBLIC

07.01 Ut Pericó per serveis 60x60x100 1,496.10

Pericó de 60x60x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 15 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

10.00 149.61

07.02 Ut Bastiment i tapa de fosa de 625x625x40 891.20

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
625x625x40 mm, tipus TH60 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

10.00 89.12

07.03 Ut Pericó per serveis 40x40x100 516.00

Pericó de 40x40x100 cm interior, amb solera de formigó HM-20 de 10 cm
de gruix sobre llit de sorra i parets de maó gero, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mitx 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l.

6.00 86.00

07.04 Ut Bastiment i tapa de fosa de 425x425x35 310.68

Subministre i col·locació de bastiment i tapa de fosa grisa de
425x425x35 mm, tipus TH40 de  Fundició Dúctil Benito o simi-
lar, classe B-125, resistent al trànsit de persones i motocicletes
per a la seva ubicació en voreres, col.locat amb morter M-80/B.
Complint la normativa EN 124.

6.00 51.78

07.05 Ml Canalització serveis 2ø125 PE 148.50

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
125mm corrugat autoportant amb Ø115 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

10.00 14.85

07.06 Ml Canalització serveis 2ø160 PE 1,096.96

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
160mm corrugat autoportant amb Ø140 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

64.00 17.14

07.07 Ml Canalització serveis 2ø200 PE 254.80

Formació de pas de serveis amb dos conductes de PE de
200mm corrugat autoportant amb Ø178 interior llis, incluit el
pas d'una corda de nylon a cada conducte, el subministrament i
col·locació de peça de polietilè separadora de tubs corrugats
de PE per canalització de serveis amb les dimensions exigides
per les companyies de serveis i el subministrament i col.locació
a rasa de cinta de polietilè microperforada amb l'inscripció de la
companyia segons les seves directrius. Mesura : Ml lineal teòric.

10.00 25.48
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07.08 M3 Formigó H-20 protecció servei 2,043.78

Subministre i col.locació de formigó HM-20 per a la protecció
de pas de serveis amb conductes de PVC o PE , en un gruix
mínim en tot el perímetre de 20 cm, incluint elements auxi-
liars i accessoris per a deixar els tubs totalment protegits.

27.60 74.05

07.09 Ml Rasa en vorera de panot per enllumenat 1,724.64

Formació de rasa per enllumenat públic, de 80x40, inclosa la
demolició de voreres de tot tipus per medis manuals,  mecà-
nics i compressor, inclosa solera de formigó en un gruix total
màxim de 18 cm, neteja del lloc de treball i càrrega sobre ca-
mió, també l'excavació manual i a màquina, el refinat de la
solera de la rasa, la col.locació de tub de PE de doble capa,
la protecció amb 15 cm de sorra fina, el posterior rebliment,
la compactació de les terres i el transport a l'abocador dels
materials sobrants. Finalment la reposició del paviment en vo-
rera amb 10 cms de formigó HM-20, i peces prefabricades
de panot (tipus igual a l'existent), col.locades a truc de mace-
ta amb morter M-40/B i beurada de ciment portland.

48.00 35.93

07.10 Ml Rasa per canalització d'enllumenat de 80x40 1,471.20

Excavació de rases per a canalització d'enllumenat públic de
80x40, en tot tipus de terrenys amb mitjans mecànics i aju-
des manuals, inclosa la preparació de la solera, col.locació
del tub de polietilè que quedarà amb la generatrius superior
a 60 cm de la rasant acabada, protecció amb sorra en un mí-
nim de 15cm en tot el seu perímetre, cinta de senyalització,
el posterior reomplert amb terres per capes de 20 cm amb
compactació al 95% PM, el transport a l'abocador de les ter-
res sobrants, i el correcte abalisament i senyalització de la ra-
sa. També inclou la part proporcional d'entibació necessària,
l'excavació de rasa de fins a 120cm en creuaments de car-
rers i excavació en mina en encreuaments amb altres serveis.

240.00 6.13

07.11 Ml Xarxa equipotencial Cu 35mm2 1,695.95

Subministrament i col.locació fil de coure nu de 35 mm2, in-
cluit part proporcional de connexió punts de llum, famelles i
arandeles cadmiades, totalment instal.lat. També s'inclou la
substitució del fil de coure nu per fil de coure rebestit amb aï-
llant en el cas que la proximitat de la xarxa equipotencial a
una estació transformadora sigui inferior a 30 metres.

317.00 5.35

07.12 Ml Tub corrugat PEØ90 mm 2,324.40

Subministrament tub corrugat de polietilè de 90mm interior, amb paret inte-
rior llisa autoportant per allotjar els conductors de l'enllumenat públic inclo-
ent corda de niló interior col.locat a la rasa i recobert amb sauló o al formi-
gó fresc a la base de les vorades totalment instal.lat.

745.00 3.12

07.13 Ml Cable de coure armat tipus Cerviflex de 4x6 mm2 6,617.40

Subministre i col.locació de cable de coure de 4x6 mm2 aïllat
amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V, instal.lat i in-
cloent totes les connexions. Cable tipus Cable armat Cervi-
flex RVFV-K 0,6/1 kV

820.00 8.07
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07.14 Ml Cable coure aillat 3x2,5mm2 166.38

Subministre i col.locació de cable de coure flexible de 3x2,5
mm2 aïllat amb coberta de policlorur de vinil i protecció exte-
rior, per a 1000 V, designació UNE VV-0.6/1KV

94.00 1.77

07.15 Ml Cable de coure armat i aïllat de 35 posta a terra de columnes 380.16

Subministre i col.locació de cable de coure aïllat de 35 mm2
de secció amb coberta de policlorur de vinil, per a 1000 V,
instal.lat. Cable tipus Cable armat Cerviflex RVFV-K 0,6/1 kV
Per a posta de terra de cada punt de llum, connectant la co-
lumna a la xarxa equipotencial i a la pica de terra, incluit les
terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

48.00 7.92

07.16 Ut Plaques de terra d'acer courejat 30x30cm 954.96

Subministrament i col.locació de plaques de terra d'acer courejat de
30x30x0.3cm degudament enterrades a terra, en el fons del dau i unides a
la xarxa equipotencial i al punt de llum amb cable Cu nu de 35 mm2 també
subministrat, incluit les terminals, cargols, famelles i arandeles glober.

24.00 39.79

07.17 Ut Dau de formigó base 60x60x80 433.68

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat
públic de 60x60x80 cm incluint moviment de terres, rebliment
de formigó HM-20 i col.locació espàrregs subjecció amb plan-
tilla, d'acord amb el model a instal.lar i situació del conducte
corrugat formant una corva suau de 90° d'acord amb el detall
dels plànols.

8.00 54.21

07.18 Ut Columna acer galvanitzat 4 m tipus Nikolson 3,337.85

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitzada per inmer-
sió, de 4 m d'alçària model tipus Nikolson, amb protecció anticorrossió fins
la portella, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, amb portella a
50 cm de la base i 20 cm de funda termoretràctil Raychem o similar.

5.00 667.57

07.19 Ut Dau de formigó base 80x80x100 691.40

Formació de dau de formigó base punts de llum enllumenat públic de
80x80x100 cm incluit moviment de terres, rebliment de formigó HM-20 i
col.locació espàrregs subjecció amb plantilla, d'acord amb el model a ins-
tal.lar i situació del conducte corrugat formant una corva suau de 90° d'a-
cord amb el detall dels plànols.

10.00 69.14

07.20 Ut Columna acer galvanitzat 6 m 6,480.00

Subministrament i col·locació de columna d'acer galvanitza-
da per inmersió, de 6 m d'alçària,  amb protecció anticorrossió fins
la portella. construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, amb
portella a 50 cm de la base i 20 cm de funda protectora ter-
moretràctil Raychem o similar.

10.00 648.00

07.21 Ut Braç mural d'acer galvanitzat 0.75m 2,989.26

Braç mural d'acer galvanitzat per inmersió, de 0.75 m de lon-
gitud, construida amb xapa d'acer de 4 mm de gruix, instal.la-
da sobre columna, inclòs material de fixació.

9.00 332.14

07.22 Ut Pintura anticorrossió columnes 1,140.00

Aplicació de pintura anticorrossió en base de columnes fins una
alçada mínima de sota la portella segons criteris de la propietat.

19.00 60.00
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07.23 Ut Quadres CLAVED 256.48

Quadres CLAVED de doble aïllament, amb bornes de conne-
xió i fusibles a instal.lar dins de la portella de la columna.

28.00 9.16

07.24 Ut Lluminària decorativa Carandini Junior LED 5,241.76

Subministrament i Instal.lació de lluminària decorativa tipus
Junior Led de Carandini de fins 40W, amb potència i fotome-
tria segons estudi luminotècnic, amb sistema de fixació en V,
IP66, vidre pla trempat i cúpula de xapa d'alumini repulsat co-
lor gris clar, equipada amb òptica de polimetilmetacrilat PM-
MA, amb protecció addicional contra sobretensions 10kV 2N.
Doble nivell de comandament classe II color gris. Programa-
cio segons mitja nit virtual i com a mínim programació amb
engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les 24h re-
ducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reducció i
es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

8.00 655.22

07.25 Ut Lluminària vial Simon Nath LED S 8,322.30

Subministrament i Instal.lació de lluminària vial tipus Nath
LED S de Simon de fins 40W. Amb vial frontal tipus J i tem-
peratura de color WDL llum càlida 3000K CRI70. Mòdul lumí-
nic IA LEDs Istanium Highpower, amb potència i fotometria
segons estudi luminotècnic, amb protecció addicional contra
sobretensions de 10kV/2N, doble nivell Classe II, color gris.
Programació segons mitja nit virtual i com a mínim programa-
ció amb engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les
24h reducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reduc-
ció i es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lada i en funcionament.

14.00 594.45

07.26 Ut Punt de llum per pas de vianants tipus Trafic Demon Milos 7,146.68

Subministrament i col.locació de punt de llum especial per
pas de vianants tipus Trafic: Demon Milos inlcou columna ci-
líndrica de 5m d'acer galvanitzat color blau i llumenera Trafic
Demon Istanium LED de 36LED i 54W,  IP66, IK08, classe II.
Programacio segons mitja nit virtual i com a mínim programa-
ció amb engegada 100%, a les 23h reducció del 20%, a les
24h reducció del 40%, a la mitja nit virtual fa el 20% de reduc-
ció i es manté fins l'apagada de l'enllumenat.
Totalment instal.lat.

4.00 1,786.67

07.27 Ut Connexió a xarxa existent 750.00

Connexió a xarxa existent dins de punt de llum incloent ac-
cés de corrugat a l'interior de la portella, canvi de quadre Cla-
ved i reconnexió de línies existents, accessoris, tots els ele-
ments auxiliars i necessaris per deixar la xarxa actual i l'am-
pliació totalment en funcionament segons els criteris de la
DF.

3.00 250.00

196 maig 2023



Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès

PRESSUPOST

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

07.28 Ut Condicionament de quadre existent 877.00

Condicionament de quadre existent per adaptar-se a la nova
potència arrel de la connexió de nous punts de llum a circuit
eixstent. Inclou el canvi de magnetotèrmics i canviar el dife-
rencial superinmunitzat rearmable automàtic (Circuitor RELE
DIF WRU-10 RAL TIPO-A C/TRAFO) i altre aparellatge elèc-
tric necessari segons criteris dels tècnics municipals i del DF,
totalment instal.lat i en funcionament.

1.00 877.00

07.29 Ut Desmuntatge de lluminària 72.51

Desmuntatge de lluminària en punt de llum existent, incloent
l'extracció de la lluminària, la desconnexió deixant els cables
preparats per la nova llumenera i el transport al magatzem
de la brigada.

3.00 24.17

07.30 Ut Connexió provisional d'obra per enllumenat existent 3,400.00

Tasques de connexió provisional dels punts de llum connec-
tats a les línies afectades per a mantenir-los en funciona-
ment durant l'execució de les obres. Inclou cables aeris o so-
terrats provisionals, ancoratges, desconnexions i connexions
a quadres de fusibles, ajustos i accessoris per a la seva pos-
ta en funcionament així com totes les tasques de retirada i
desconnexió de la instal.lació provisional i connexió a la xar-
xa definitiva.

4.00 850.00

07.31 Ml Estesa de línia aèria provisional 2,905.00

Estesa de línia aèria provisional formada per cable de
4x6mm2 i cable de terra per alimentació dels punts de llum
existents a l'àmbit de l'obra, incloent connexions, desconne-
xions i petit material necessari per a deixar la il.luminació del
carrer en funcionament en tot moment.

350.00 8.30

07.32 Ut Substitució de rellotge horari per sistema de telegestió del quadre 1,995.00

Tasques de substitució de l'actual rellotge horari que contro-
la el quadre per un sistema de telegestió tipus Citilux GPRS
d'Arelsa amb targeta SIM M2M incorporada per deu anys de
manteniment, inclou tots els accessoris per a deixar el siste-
ma en funcionament, programació inicial a criteris dels tèc-
nics municipals i atorgament de credencials i explicació del
funcionament. 

1.00 1,995.00

TOTAL 07......................................................................................................................................... 68,132.03
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08 VORADES, RIGOLES I GUALS

08.01 Ml Vorada formigó tipus bunera T-5 1,413.75

Subministrament i col·locació de vorada recta de formigó tipus bunera T5,
de 100x22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb
morter M 5.

13.00 108.75

08.02 Ml Vorada formigó 22x30 cm T-5 11,727.33

Vorada recta de formigó, de 22x30 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5.

331.00 35.43

08.03 Ml Vorada formigó 17x28 cm T-3 256.70

Vorada recta de formigó, de 17x28x14 cm, col.locada sobre llit de formigó
HNE-15 i rejuntada amb morter M 5, incluit part proporcional de peces cor-
bes, buneres davant dels embornals i peces especials per a guals per vehi-
cles i vianants.

10.00 25.67

08.04 Ml Rigola de panot blanc 20x20x8 206.10

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de
20x20x8 cm, col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de
formigó HNE-15. Inclou la part proporcional de peces
30x30x8 tallades de 20 a 30 per les entregues amb els em-
bornals.

10.00 20.61

08.05 Ml Rigola de panot blanc 30x30x8 9,751.54

Rigola de panot de morter de ciment, de color blanc, de 30x30x8 cm,
col.locada amb morter de M-40/B, sobre llit de formigó HNE-15.

391.00 24.94

08.06 Ut Formació de gual per vianants o vehicles 248.76

Formació de gual per vianants rebaixant la vorada i el panot
fins a cota de paviment i la formació de pendents segons plà-
nols de detall.

2.00 124.38

08.07 Ml Gual vehicles 60x40x28 Model V-60 6,212.22

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de vehi-
cles de 60x40x28 cm model V-60 de 93 kg de pes, col.locada sobre llit de
formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcional de
llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment col.locat.

42.00 147.91

08.08 Ut Extrem gual vehicle 60x40x28,V-60 1,171.32

Subministrament i col.locació de peça prefabricada de formigó per extrem
de gual de vehicles de 60x40x28 i forma arrodonida en superfície de 123
kg de pes model V-60, col.locada sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada
amb morter M 5. Inclosa part proporcional de llit de formigó, morter, reperfi-
lat i elements auxiliars. Totalment col.locada.

12.00 97.61

08.09 Ml Gual vianants 2x60x40x10 Model V-120 2,235.96

Subministrament i col.locació de vorada recta de formigó, per gual de via-
nants de 2x60x40x10 cm model V-120 de 55 kg de pes, col.locada sobre
llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa part proporcio-
nal de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars. Totalment
col.locat.

18.00 124.22

08.10 Ut Extrem gual vianants 2x57x40x28,V-120 1,798.80

Subministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó per ex-
trem de gual de vianants de 57x40x28 i forma arrodonida en superfície de
133 kg de pes, i de 60x40x20 pel lateral de 133 kg de model V-120, col.lo-
cades sobre llit de formigó HNE-15 i rejuntada amb morter M 5. Inclosa
part proporcional de llit de formigó, morter, reperfilat i elements auxiliars.
Totalment col.locada.

12.00 149.90
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08.11 Ut Escossell de 120x120 bisellat 702.54

Escossell de 120x120 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb tanca-
ment lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ciment, amb un
cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb morter M-80/B sobre
base de formigó HM-20.

6.00 117.09

08.12 Ut Escossell de 200x200 bisellat 528.42

Escossell de 200x200 cm de llum exterior i 25 cm de fondària, amb tanca-
ment lateral de 10 cm de gruix, amb 4 peces de morter de ciment, amb un
cantell amb bisel, de 150x25x10 cm, rejuntades amb morter M-80/B sobre
base de formigó HM-20.

3.00 176.14

TOTAL 08......................................................................................................................................... 36,253.44
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09 PAVIMENTS

09.01 M2 Refinat i compactació de l'esplanada 1,407.60

Refinat i compactació de l'esplanada al 95 % Proctor Modifi-
cat a la humitat óptima.

1,530.00 0.92

09.02 M3 Paviment de formigó acabat natural 11,736.59

Subministre i col.locació de paviment de formigó de HNE-15
amb mida de l'àrid fins a 22 mms i consistència plàstica ad-
huc l'abocament, estesa i vibrat manual amb acabat natural.

152.86 76.78

09.03 M2 Panot gris 20x20x4 estriat 1,128.98

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabricades
de panot gris de morter, estriat de 20x20x4 cms, col.locades a
truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ciment port-
land incloent remat de protecció de formigó a 45º en línia de fa-
çana.

48.60 23.23

09.04 M2 Panot gris 20x20x4 a tacs 282.12

Subministre i col.locació de paviment amb peçes prefabrica-
des de panot gris de morter, a tacs de 25x25x2,5 cms, col.lo-
cades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada de ci-
ment portland incloent remat de protecció de formigó a 45º
en línia de façana.

12.00 23.51

09.05 M2 Panot gris 20x20x4 9 past 25,618.54

Subministre i col.locació de paviment amb peces prefabrica-
des de panot gris de morter de 9 pastilles de 20x20x4 cms,
col.locades a truc de maceta amb morter M-40/B i beurada
de ciment portland incloent remat de protecció de formigó a
45º en línia de façana.

1,166.60 21.96

09.06 Ml Remat de l'entrega amb tanques i façanes 349.02

Unitat d'obra de metre lineal pels treballs i materials necessa-
ris per la realització del remat amb arrebossat de morter o
raspatllat i neteja de la part de paret descoberta, en l'entrega
entre la vorera i les tanques o façanes existents després de
l'adequació a les noves rasants establertes, en una alçada
màxima de 20cm, totalment acabat i netejat.

277.00 1.26

09.07 M3 Base de tot-ú artificial ZA20 14,727.66

Base de tot-u artificial amb subministre, estesa i piconat del
material al 98% del proctor modificat. Mesura: Sobre perfil te-
òric del terreny.

525.80 28.01

09.08 M3 Base de grava-ciment 377.60

Base de grava-ciment, amb subministre, estesa i piconat del
material al 97% del preoctor modificat. Mesura: Sobre perfil teò-
ric del terreny.

10.00 37.76

09.09 M2 Fresat superficial aglomerat 111.50

Fresat superficial de capa d'aglomerat asfàltic amb màquina fre-
sadora especial en un gruix de 3 cm incluit càrrega sobre ca-
mió i transport a l'abocador.

50.00 2.23
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09.10 M3 Paviment de formigó acabat ratllat HF-3,5 412.65

Subministrament i col.locació de formigó de ferm HF-3,5
amb mida de l'àrid fins a 22 mm i consistència plàstica,  amb
addició de fibres de polipropilè de multifilaments, inclòs l'en-
cofrat, l'abocament, l'estesa, el vibrat i l'acabat amb ratllat
mecànic-manual. També inclou la formació de juntes de dila-
tació transversals de 1/3 de profunditat i 3,5 mm de gruix, re-
alitzades en fresc entre 4 i 6 m de distància.

5.00 82.53

09.11 M2 Reg d'adherencia  ECR-1 1,012.17

Reg d'adherència, de 1 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de curat ràpid, ti-
pus ECR-1.

1,314.50 0.77

09.12 Tn Paviment [AC22 G][<8CM] 24,795.28

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de
composició grossa amb mida màxima d'àrid de 22, estesa i compactada
amb capa menor o igual a 8 cm de gruix.

243.88 101.67

09.13 M2 Reg d'emprimació  ECL-1 1,064.75

Reg d'emprimació, de 1,5 Kg d'emulsió asfàltica catiònica de
curat lent, tipus ECL-1, estès com a mínim 48 hores abans que
l'aglomerat.

1,314.50 0.81

09.14 Tn Paviment [AC16 D][<5CM] 16,199.90

Subministre i col.locació de paviment de mescla bituminosa en calent de
composició densa, estesa i compactada amb capa fins a 5 cm de gruix.

157.74 102.70

09.15 Ut Formació de ressalt reducció de velocitat 568.00

Formació de pas de vianants elevat o ressalt amb capes de
mescles bituminoses, incloent la formació de pendents se-
gons plànols de detall i preparació d'entregues.

1.00 568.00

09.16 Tn Reposició paviment asfàltic 762.51

Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de composició den-
sa , col.locat a mà i a màquina amb un gruix màxim de 15 cm., inclosa el
reg d'emprimació, l'estesa i compactada amb capes de fins a 5 cm de
gruix cada una.

5.76 132.38

TOTAL 09......................................................................................................................................... 100,554.87
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10 JARDINERIA

10.01 Ut SiC Liquidambar Styraciflua 25-30 2,532.15

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Liquidàmbar (Liquidambar Styraciflua) de 25 a 30 cm de perí-
metre de tronc a un metre d'alçada, amb pa de terra de tela
metàl·lica. S'inclou la col.locació d'abonament (0,50 metres
cúbics de terra vegetal adobada i garbellada), el reg i els pri-
mers ajuts durant el primer mes.

9.00 281.35

10.02 M2 Plantació d'arbustos aromàtics 80.88

Subministrament, excavació i col.locació d'arbustos aromàtics
de mitja alçada, amb contenidor protegit. Els arbustos inclosos
seran:
- Baladres (nerium oleander).
- Llorer (laurus nobilis).
- Romaní (rosmarinus officinalis).
- Ginesta (sapartium juncerum).
S'inclou la col.locació d'abonament, el reg i els primers ajuts du-
rant el primer mes.
Mesura : sobre plànol en planta.

6.00 13.48

10.03 Ut SiC Espígol en C-3l 44.94

SiC d'espígol (Lavandula angustifolia "Hidcote") en C-3l, se-
gons normes de qualitat NTJ (3plantes /m2)

6.00 7.49

10.04 M3 Aportació de terres seleccionades per reomplerts 63.84

Aportació de terres seleccionades (PG-3) per reomplerts i compactats, per
medi de camions inclòs, la descàrrega. Mesura: Per volum teòric sense es-
ponjament.

16.80 3.80

10.05 Ut SiC Ceratonia Siliqua 60-80 498.30

Subministrament, excavació (1 metre cúbic) i col.locació de
Garrofer (Ceratonia Siliqua) de 60 a 80 cm de perímetre de
tronc a un metre d'alçada, amb contenidor. S'inclou la col.loca-
ció d'abonament (0,50 metres cúbics de terra vegetal adobada i
garbellada), el reg i els primers ajuts durant el primer mes.

1.00 498.30

10.06 M2 Grava blanca D20 148.12

Suministre i estesa de grava blanca D20 per ornamentació,
amb un gruix de 8-10 cm.

14.00 10.58

10.07 M2 Làmina geotextil filtrant tipus TS65 53.73

Subministrament i col.locaciò de làmina geotextil filtrant de retenció de ter-
res i evitant l'aparició de vegetació en talusos tipus TS65 d'Uralita o similar
amb un resistència a la perforació de 3300N, resistència a la tracció de
21.5kN/m i un pes de 285 g/m², col.locat en talús sota escullera segons
secció tipus amb ancoratge en coronació i plec en peu per evitar soscava-
ment, incloent totes les peces especials i elements auxiliars.

27.00 1.99

TOTAL 10......................................................................................................................................... 3,421.96
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11 MOBILIARI URBÀ

11.01 Ut Recol.locació d'element de mobiliari urbà 657.00

Recol.locació a nova situació d'element de mobiliari urbà, in-
clou la reconstrucció de la fonamentació corresponent, total-
ment instal.lada, incloent eines i materials auxiliars.

4.00 164.25

11.02 Ut Banc-jardinera circular model Lleida 8,347.36

Subministrament i col.locació de banc jardinera modular mo-
del Lleida format per o bancs prefabricats de formigó vibtro-
premsat enriquit amb fibra de vidre anticrack i armat amb ma-
llaso D12. Les peces són corbades de diàmetre interior 4m
amb textura llisa i hidrofugada, de 750kg de pes cadascun i
180cm de llarg.

1.00 8,347.36

11.03 Ml Cuneta de formigó in situ de 30 cm 149.76

Formació de cuneta de formigó HM-20 in situ amb pendent del 10% al cen-
tre amb una amplada de 30cm, incloent encofrat i desencofrat, totalment
acabada, amb acabat lliscat fi.

13.00 11.52

11.04 Ut SiC Aparcabicicletes d'acer galvanitzat Model Universal 544.77

Subministramen i col.locació d'aparcabicicletes model Univer-
sal d'acer galvanitzat en forma de porteria de 790x955 i
90mm de diàmetre de tub, incloent fonamentació, ancoratge
i tots els elments auxiliars necessaris, totalment instal·lat.

3.00 181.59

11.05 Ut Banco CITIZEN 1750 MARSON antigraffiti Grafus 2,710.004.00 677.50

11.06 Ut Paperera trabucable model Barcelona- PA 606- Ø44 cm 559.26

Subministrament i col.locació de paperera trabucable model
Barcelona o similar de 44 cm de diàmetre per 92cm d'alçada
amb base perforada i suports de tub de 40x20x1,5 mm, d'acer
inoxidable circular de 60 l de capacitat.

3.00 186.42

11.07 Ut Font GES 988.70

Suministro e instalación de fuente GES de BENITO, medidas
totales (largo x ancho x alto) 800x300x1020 mm, fabricada
en COMVEG (composite vegetal) ecológico con efecto acero
corten pintado en su masa, reduce el impacto medioambien-
tal, resistente a la intemperie e hidrófugo. Incluye reja de fun-
dición dúctil, grifo y soporte niquelados. Anclado sobre super-
ficie preparada, con 4 tornillos Ø10 según superficie y pro-
yecto.

El compromiso con la protección del entorno, el respeto del
medio ambiente, la eficiencia en el consumo de recursos
energéticos o la seguridad y salud laboral de los trabajado-
res son requisitos que tiene que cumplir la empresa suminis-
tradora del producto y para acreditarlo, debe disponer de las
certificaciones de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, Am-
biental ISO 14001:2015, Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO 45001: 2018 y gestión energética ISO 50001: 2018.

1.00 988.70
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UF1-1000x1000

UM560-1M-fp

11.08 Ut Square puff formigó 45x45x45cm 4,256.00

Subsminitrament i col.locació d'element de formigó prefabi-
cat tipus Square Puff de 45x45x45cm de 180kg incloent an-
coratges i elements auxiliats totalment col.locat.

16.00 266.00

11.09 Ut Sic separador de formigó tipus Aro límite de Urbidermis 8,078.84

Subministrament i col.locació d'elements de formigó prefabri-
cat tipus Aro Límite de Urbiderms per separació de pas de
vianants i vehicles. Fet de formigó en massa de color gris
amb acabat decapat àrid vist i hidròfug amb tractament anti-
graffiti. De 98cm de llarg, 18 cm d'ample i 16cm d'alçada so-
bre rasant i 17 cm de fondària d'ancoratge, de 125kg de pes
col.lcoat sobre base de formigó H-20.

22.00 367.22

TOTAL 11......................................................................................................................................... 26,291.69
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12 SENYALITZACIÓ

12.01 M2 Esborrat de pintura existent 30.10

Esborrat de pintura existent sobre aglomerat asfàltic a màqui-
na incloent mitjans auxiliars per a deixar la superfície de pavi-
ment lliure de qualsevol resta de pintura. Mesura: superfície
total teòrica de pintura sobre plànol.

10.00 3.01

12.02 Ml Pintura de línia discontínua 10cm 332.80

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació
de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig. Mesura: longitud linial total.

260.00 1.28

12.03 Ml Pintura de línia contínua de 10cm 31.96

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina in-
clòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre
promig.

34.00 0.94

12.04 Ml Pintura en línia de parada 40 cm 57.51

Pintura en línia amb pintura amb dos components a màquina in-
clòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de mi-
croesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàmetre
promig.

27.00 2.13

12.05 Ut Senyal horitzontal STOP i/o CED.PAS 70.32

Pintura en forma de STOP amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

2.00 35.16

12.06 Ut Senyal horitzontal discapacitats 121.46

Pintura en forma de cadira minusvàlid de color blanc sobre
requadre de fons de color blau, amb pintura amb dos compo-
nents a màquina, inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

1.00 121.46

12.07 M2 Pintura en pas zebra 623.56

Pintura en pas de zebra amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig. Mesura: superfície total teòrica de pintura so-
bre plànol.

68.00 9.17

12.08 M2 Pintura en zona zebrejada 157.50

Pintura en zona zebrejada de color a escollir per la DF amb pin-
tura amb dos components a màquina inclòs el premarcatge i ne-
teja del paviment, amb aportació de microesferes de vidre au-
torreflexives de 381 micres de diàmetre promig. Mesura: super-
fície total teòrica sobre plànol.

35.00 4.50
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12.09 M2 Pintura massissa 255.95

Pintura massissa amb pintura amb dos components a màquina
inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb aportació de
microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de diàme-
tre promig, color a escollir per la D.F. Mesura: superfície total te-
òrica sobre plànol.

27.20 9.41

12.10 M2 Pintura quadrícula prohibit parar i estacionar 18.90

Pintura quadrícula amb pintura amb dos components de color
groc a màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment,
amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives de 381
micres de diàmetre promig. 

10.00 1.89

12.11 Ut Senyal horitzontal tipus fletxa 99.00

Pintura en forma de fletxa amb pintura amb dos components a
màquina inclòs el premarcatge i neteja del paviment, amb apor-
tació de microesferes de vidre autorreflexives de 381 micres de
diàmetre promig.

5.00 19.80

12.12 Ut Senyal horitzontal limitació velocitat 81.74

Pintura en senyal de limitació de velocitat amb pintura amb dos
components a màquina inclòs el premarcatge i neteja del pavi-
ment, amb aportació de microesferes de vidre autorreflexives
de 381 micres de diàmetre promig.

2.00 40.87

12.13 Ut Pal per senyal vertical d'acer galvanitzat 80x40x2mm 1,591.04

Subministrament i col.locació de pal d'acer galvanitzat de
fins a 4 m d'alçada, per fixació de senyal vertical de trànsit
de secció rectangular de 80x40mm amb 2mm de gruix, inlco-
ent les abraçaderes i elements necessaris per fixar els se-
nyals correctament, així com part proporcional d'excavació,
fonamentació i transport a abocador dels materials sobrants.

22.00 72.32

12.14 Ut Senyal vertical, REFLEX I, 60cm 1,958.88

Subministrament i col.locació de senyal vertical de 60 cm d'a-
lumini d'alta reflectància, Reflex N.I, incloent tasques de
col.locació.

28.00 69.96

12.15 Ut SiC balisa de polietilè flexible H-75 amb reflactants 492.60

Subministre i col.locació de balisa de polietilè flexible de
75cm d'alçada i 200mm de diàmetre, amb dues franges retro-
reflants nivell 2, de color a escollir per la DF, inclòs formació
d'ancoratge a paviment, totalment col.locat.

15.00 32.84

TOTAL 12......................................................................................................................................... 5,923.32
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13 OBRES ACCESSÒRIES

13.01 PA Obres no previstes amb aplicació dels Quadres de Preus 12,210.00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació a uni-
tats d’obra no previstes en el projecte, amb aprovació de la
direcció facultativa i amb aplicació dels preus del mateix.

1.00 12,210.00

13.02 PA Protecció de serveis afectats 4,750.00

Partida alçada a justificar d’import màxim en aplicació de la
localització i protecció de tots els possibles serveis afectats
dins de l’àmbit de l’obra. Els treballs s’efectuaran segons els
criteris de la companyia subministradora i de la direcció facul-
tativa, per preservar l’estat actual del servei i garantir-ne el
seu futur funcionament.

1.00 4,750.00

13.03 PA Seguretat i salut a les obres 9,427.42

Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de
les mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg
de les obres d'acord amb el programa i les indicacions de la
direcció facultativa, així com totes les necessàries segons la
normativa vigent incloent proteccions inidividuals, col.lecti-
ves, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació
totes les vegades que sigui necessari de les mesures i pro-
teccions que calgui.

1.00 9,427.42

TOTAL 13......................................................................................................................................... 26,387.42

TOTAL............................................................................................................................................................. 409,135.48
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RESUM DE PRESSUPOST
Projecte d'urbanització d'un tram de l'avinguda Mare de Déu de Montserrat de Montornès del Vallès
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 DEMOLICIONS I ENDERROCS ..................................................................................................................................... 30,921.45 7.56

02 MOVIMENTS DE TERRES............................................................................................................................................. 26,869.59 6.57

03 DRENATGES I SANEJAMENT....................................................................................................................................... 42,163.14 10.31

04 XARXA D'AIGUA I REG.................................................................................................................................................. 28,901.08 7.06

05 XARXA GAS I TELECOMUNICACIONS ........................................................................................................................ 12,323.56 3.01

06 XARXA MITJA I BAIXA TENSIÓ..................................................................................................................................... 991.93 0.24

07 ENLLUMENAT PÚBLIC .................................................................................................................................................. 68,132.03 16.65

08 VORADES, RIGOLES I GUALS ..................................................................................................................................... 36,253.44 8.86

09 PAVIMENTS .................................................................................................................................................................... 100,554.87 24.58

10 JARDINERIA.................................................................................................................................................................... 3,421.96 0.84

11 MOBILIARI URBÀ............................................................................................................................................................ 26,291.69 6.43

12 SENYALITZACIÓ ............................................................................................................................................................ 5,923.32 1.45

13 OBRES ACCESSÒRIES................................................................................................................................................. 26,387.42 6.45

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 409,135.48

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINC-CENTS VUITANTA-NOU MIL CENT CATORZE  amb DIVUIT CÈNTIMS

13.00 % Despeses generals ............. 53,187.61
6.00 % Benefici industrial ................ 24,548.13

Suma..................................................... 77,735.74

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 486,871.22

21% IVA ................................................ 102,242.96

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 589,114.18

Montornès del Vallès, maig 2023.

Jordi Rodriguez Martí

Enginyer Civil

Enurprox

16 maig 2023
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